



REPUBLIKA SLOVENIJA  
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ  
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: [gp.svrk@gov.si](mailto:gp.svrk@gov.si)

**GENERALNI SEKRETARIAT  
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**  
[gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

Številka: 3032-15/2016-167

Datum: 2. februar 2018

ZADEVA: Popravek gradiva št. 1

**1. Navedba gradiva, ki se popravlja:**

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 - predlog za obravnavo

**2. Besedilo popravka:**

V poglavju 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh – od januarja 2014 do decembra 2017 se v delu, ki se nanaša na izvajanje prednostne osi 2, v prvem stavku tretjega odstavka popravi vrednost odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Tako se novi prvi stavek glasi:

Pri izvedbi prednostne osi 2 je bilo do konca decembra 2017 dodeljeno 20,1 milijona evrov ali 44 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

**Alenka Smerkolj  
Ministrica**

Priloga:

- čistopis gradiva

Številka: 3032-15/2016-167

Ljubljana, 2. februar 2018

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

[gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

**ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade**

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ..... seji pod točko .... dne ..... sprejela naslednji

**S K L E P**

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

mag. Lilijana Kozlovič  
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- čistopis gradiva

Prejmejo:

- ministrstva
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Združenje mestnih občin Slovenije

**2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov**

/

**3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva**

- Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

**3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva**

/

**4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora**

- Alenka Smerkolj, ministrica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in

evropsko kohezijsko politiko – mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
---

### 5. Kratek povzetek gradiva

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 zajema presek stanja na dan 31. decembra 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 ter navaja aktivnosti, izvedene v obdobju od januarja 2014 do decembra 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad ter ministrstev in ZMOS, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.

### 6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE

### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

/

#### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

#### II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				

**OBRAZLOŽITEV**

**Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

**Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene**

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,  
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in  
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, iz katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo**

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter iz katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

### **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (na primer priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

### **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR**

Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.

### **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije (SOS): NE
- Združenju občin Slovenije (ZOS): NE
- Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): **DA**

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

### **9. Predstavitev sodelovanja javnosti**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: .....

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): .....

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  
.....

Poročilo je bilo dano .....

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti**

NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade**

NE

**Alenka Smerkolj  
ministrica**

**POROČILO O IZVAJANJU  
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  
2014–2020  
za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017**

**Cilj: Naložbe za rast in delovna mesta**

**Ljubljana, januar 2018**

## KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN POJMOV

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
certificirani izdatki	zahtevki za povračilo iz EU
CLLD	lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CPS	celostne prometne strategije
CTN	celostne teritorialne naložbe
dodeljena sredstva	izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO
DRR	dogovor za razvoj regij
EK	Evropska komisija
EKP	evropska kohezijska politika
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
e-MA	informacijski sistem organa upravljanja
ESIF	Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
LAS	lokalne akcijske skupine
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF	Ministrstvo za finance
MFeRAC	enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MP	Ministrstvo za pravosodje
MZ	Ministrstvo za zdravje
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
NIO	način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna potrditev operacije, programa
NPO	neposredna potrditev operacije
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
operacija	potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi
OU	organ upravljanja
PN	prednostna naložba
PO	posredniški organ
pravice porabe	razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta
predfinanciranje	t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila
prednostna os	tematski cilj
S4	Slovenska Strategija pametne specializacije
SFC	informacijski sistem EK
SLR	strategija lokalnega razvoja
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
TP	tehnična podpora
TUS	trajnostne urbane strategije



Uredba EKP	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta
YEI	Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020)
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije
Zzi	zahtevek za izplačilo

## KAZALO VSEBINE

1 Uvod.....	2
2 Ključni poudarki .....	2
3 Pregled izvajanja .....	2
3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do decembra 2017 .....	2
3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh – od januarja 2014 do decembra 2017 .....	2
3.3 Napoved certificiranih izdatkov.....	2
4 Zaključek.....	2
4.1 Aktivnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike .....	2
4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike .....	2
4.3 Drugo.....	2

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 .....	2
Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 .....	2
Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 .....	2
Tabela 4: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020, 31. 12. 2017.....	2
Tabela 5: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah, v programskem obdobju 2014–2020 .....	2
Tabela 6: Napovedi certificiranih izdatkov po skladih in YEI (EU del).....	2

## 1 Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 zajema pregled stanja na 31. december 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do decembra 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v četrtem trimesečju: od oktobra 2017 do decembra 2017.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, ZMOS in Ministrstva za finance.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

## 2 Ključni poudarki

Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten [Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020](#), ki ga je decembra 2014 potrdila tudi Evropska komisija. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

Slovenija je pristopila k spremembi OP EKP, ki je bila potrebna iz več razlogov. Med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS za cilj Naložbe za rast in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov. Poleg navedenega so se spremenile določene okoliščine, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP leta 2014, zato je bilo treba OP EKP prilagoditi za optimalno koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020.

SVRK v vlogi organa upravljanja je februarja 2017 pripravila izhodišča za spremembo OP EKP, ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje kohezijske politike postavljenim omejitvam (npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih sprememb ipd.) ter hkrati poskušajo uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine s poudarkom na zmanjšanju povratnih oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih projektov in zagotavljanju dodatnih sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (2. tir Divača–Koper). Izhodišča za spremembo OP EKP so se uskladila s posameznimi deležniki – svetoma kohezijskih regij, resorji in EK – in so bila obravnavana na Odboru za spremljanje OP EKP. Odbor je izhodišča podprl, odobrila pa jih je tudi Vlada RS na seji 1. junija 2017. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bila izhodišča predstavljena svetoma obeh kohezijskih regij, ki sta dala soglasje k izhodiščem za spremembo OP EKP.

Osnutek spremenjenega OP EKP je bil v obravnavo pri EK uradno posredovan 11. julija 2017 in potrjen z izvedbenim sklepom EK št. C(2017)8425 z dne 6. 12. 2017. Sprememba OP EKP različica 3.2 je objavljena na <http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti>.

V skladu s spremembo OP EKP in določili evropske zakonodaje pa je Slovenija

spremenila/uskladila tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020. 13. novembra 2017 je EK posredovala njegovo **spremembo**. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih skladov do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Za spremembo Partnerskega sporazuma je Evropska komisija predlagala metodologijo, naj se ta ne spreminja ob vsakokratni spremembi OP (EKP, EKSRP ali PRP), temveč skupaj z zadnjo spremembo OP, kar pomeni novembra oz. najpozneje decembra.

OP EKP je po spremembi podlaga za izvedbo sofinanciranja projektov in programov v znesku okvirno 3,068 milijarde evrov sredstev EU iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med **dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno** (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60 odstotkov razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 40 odstotkov sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njihovi razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 v vrednosti 3.067.924.925 evrov (EU del)<sup>1</sup> tako znašajo sredstva:

- ESRR 1.416.685.363 evrov,
- ESS 718.769.595 evrov,
- KS 914.046.895 evrov,
- YEI 18.423.072 evrov,
- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih skupno 849 milijonov evrov;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa iz ESRR in ESS skupno 1,305 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne delijo med regijama.

Treba je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na **obveznost izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti**. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj pomeni natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejetje potrebnih resolucij, strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij ipd. kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je bilo treba predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP EKP je relevantnih sedem splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo treba za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve bi lahko Evropska komisija začasno ustavila povračila.

**Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne pogojenosti.** Za vse predhodne pogojenosti je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve Evropske komisije, s katerimi ta potrjuje izpolnjenost posameznih pogojenosti.

---

<sup>1</sup> Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013 in na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je vključen po spremembi OP.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan **instit ut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP)**, z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na rezultate. INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP EKP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih. Sedma sprememba INOP, s katero sta se v INOP vključili tudi leti 2019 in 2020, je bila potrjena 14. junija 2017, podrobnejša dopolnitev te pa 17. novembra 2017. INOP je objavljen na spletni strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

**Izhajajoč iz navedenih dejstev je mogoče ugotoviti, da so bili vzpostavljeni ključni sistemski pogoji za pripravo in tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.**

### 3 Pregled izvajanja

#### 3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do decembra 2017

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.

Ta do konca decembra 2017 znašajo:

- dodeljena sredstva 1.710.604.418 evrov (EU del), kar znaša 56 odstotkov razpoložljivih sredstev,
- pogodbeno vezana sredstva 1.630.229.729 evrov (del EU), kar znaša 53 odstotkov razpoložljivih sredstev,
- izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna 392.682.585 evrov (EU del), kar pomeni približno 13 odstotkov razpoložljivih sredstev (od tega 329.432.584 evrov (EU del) iz državnega proračuna in 63.250.000 evrov (EU del) iz naslova finančnih instrumentov),
- certificirani izdatki pa 175.060.007 evrov (EU del), kar pomeni 6 odstotkov razpoložljivih sredstev.

**Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017**

Operativni program/ Sklad	Vsa razpoložljiva sredstva*		EU del		A				B				C		D		
	Dodeljena sredstva**		Pogodbeno vezana sredstva****		Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)										
	EUR	EUR	% 3/2*100	Število izdanih odločitev o podpori	EUR***	% 6/2*100	EU del (EUR)	% EU del 8/3*100	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	% 11/2*100	EU del (EUR)	% EU del 13/3*100	EUR	EU del (EUR)	EUR	% 17/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESRR	1.823.581.426	1.416.685.363	78%	101	786.276.346	43%	607.532.631	43%	95	756.842.974	42%	583.985.933	41%	127.893.770	114.619.341	57.470.011	4%
ESS	898.293.249	718.769.595	79%	136	713.084.567	81%	568.734.880	80%	134	696.800.584	79%	555.707.693	79%	133.343.535	106.041.040	9.525.792	1%
KS	1.075.349.290	914.046.895	85%	44	606.921.442	56%	515.913.834	56%	41	555.391.086	52%	472.113.031	52%	177.486.248	160.167.093	100.424.479	11%
YEI	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	11.855.110	11.855.110	7.639.725	41%
Skupaj	3.817.949.921	3.067.924.925	80%	282	2.127.008.312	56%	1.710.604.418	56%	271	2.029.760.599	53%	1.630.229.729	53%	450.578.663	392.682.585	175.060.007	6%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

\*\*\*\* Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

\*\*\*\*\* Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjižbe in preknjižbe odhodkov za preteklo leto.

**Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017**

Sklad	Regija	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D		
			EUR	EUR	%	Dodeljena sredstva**			Pogodbeno vezana sredstva****				Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)		
						EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	EU del (EUR)	EUR	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	
ESRR	Vzhodna	1.157.652.004	907.392.844	78%	404.927.694	35%	317.237.343	35%	390.819.712	34%	305.950.957	34%	64.126.264	56.755.245	23475090	3%	
	Zahodna	665.929.422	509.292.519	76%	381.348.652	57%	290.295.289	57%	366.023.262	55%	278.034.976	55%	63.767.506	57.864.096	33994921	7%	
<b>Skupaj ESRR</b>		<b>1.823.581.426</b>	<b>1.416.685.363</b>	<b>78%</b>	<b>786.276.346</b>	<b>43%</b>	<b>607.532.631</b>	<b>43%</b>	<b>756.842.974</b>	<b>42%</b>	<b>583.985.933</b>	<b>41%</b>	<b>127.893.770</b>	<b>114.619.341</b>	<b>57470011</b>	<b>4%</b>	
ESS	Vzhodna	474.173.200	379.473.557	80%	372.317.724	79%	297.847.310	78%	364.048.253	77%	291.231.733	77%	72.831.580	57.634.935	4.074.809	1%	
	Zahodna	424.120.049	339.296.038	80%	340.766.843	80%	270.887.570	80%	332.752.331	78%	264.475.960	78%	60.511.955	48.406.106	5.450.983	2%	
<b>Skupaj ESS</b>		<b>898.293.249</b>	<b>718.769.595</b>	<b>80%</b>	<b>713.084.567</b>	<b>79%</b>	<b>568.734.880</b>	<b>79%</b>	<b>696.800.584</b>	<b>78%</b>	<b>555.707.693</b>	<b>77%</b>	<b>133.343.535</b>	<b>106.041.040</b>	<b>9.525.792</b>	<b>1%</b>	
KS	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	606.921.442	56%	515.913.834	56%	555.391.086	52%	472.113.031	52%	177.486.248	160.167.093	100.424.479	11%	
<b>Skupaj KS</b>		<b>1.075.349.290</b>	<b>914.046.895</b>	<b>85%</b>	<b>606.921.442</b>	<b>56%</b>	<b>515.913.834</b>	<b>56%</b>	<b>555.391.086</b>	<b>52%</b>	<b>472.113.031</b>	<b>52%</b>	<b>177.486.248</b>	<b>160.167.093</b>	<b>100.424.479</b>	<b>11%</b>	
YEI	Vzhodna	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	11.855.110	11.855.110	7.639.725	41%	
<b>Skupaj YEI</b>		<b>20.725.956</b>	<b>18.423.072</b>	<b>89%</b>	<b>20.725.956</b>	<b>100%</b>	<b>18.423.072</b>	<b>100%</b>	<b>20.725.956</b>	<b>100%</b>	<b>18.423.072</b>	<b>100%</b>	<b>11.855.110</b>	<b>11.855.110</b>	<b>7.639.725</b>	<b>41%</b>	
OP	Vzhodna	1.652.551.160	1.305.289.473	79%	797.971.374	48%	633.507.725	49%	775.593.921	47%	615.605.762	47%	148.812.953	126.245.290	35.189.624	3%	
	Zahodna	1.090.049.471	848.588.557	78%	722.115.496	66%	561.182.859	66%	698.775.592	64%	542.510.936	64%	124.279.461	106.270.202	39.445.904	5%	
	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	606.921.442	56%	515.913.834	56%	555.391.086	52%	472.113.031	52%	177.486.248	160.167.093	100.424.479	11%	
<b>Skupaj OP</b>		<b>3.817.949.921</b>	<b>3.067.924.925</b>	<b>80%</b>	<b>2.127.008.312</b>	<b>56%</b>	<b>1.710.604.418</b>	<b>56%</b>	<b>2.029.760.599</b>	<b>53%</b>	<b>1.630.229.729</b>	<b>53%</b>	<b>450.578.663</b>	<b>392.682.585</b>	<b>175.060.007</b>	<b>6%</b>	

Vir: SVRK.

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

\*\*\*\* Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

\*\*\*\*\* Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjizbe in preknjizbe odhodkov za preteklo leto.



**Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017**

OS	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A					B					C		D	
				Dodeljena sredstva**					Pogodbeno vezana sredstva****					Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)	
		EUR	EUR	% 3/2*100	Število izdanih odločitev o podpori	EUR***	% 6/2*100	EU del (EUR)	% EU del 8/3*100	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	% 11/2*100	EU del (EUR)	% EU del 13/3*100	EUR	EU del (EUR)	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	594.673.949	475.739.158	80%	13	330.027.534	55%	264.022.028	55%	13	330.027.534	55%	264.022.028	55%	48.908.581	43.589.600	22.000.000	5%
2	57.166.201	45.732.960	80%	3	25.125.000	44%	20.100.000	44%	3	25.125.000	44%	20.100.000	44%	3.046.947	2.437.549	189.196	0%
3	609.085.307	445.088.474	73%	32	309.125.604	51%	225.812.038	51%	32	309.125.604	51%	225.812.038	51%	59.674.550	54.852.776	33.857.910	8%
4	361.637.662	304.640.000	84%	20	133.965.511	37%	113.901.293	37%	19	117.615.159	33%	100.003.493	33%	13.130.419	12.383.979	6.250.000	2%
5	108.114.038	90.021.932	83%	2	35.180.004	33%	29.903.003	33%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%
6	524.610.921	436.205.668	83%	18	281.503.294	54%	238.226.131	55%	14	260.469.922	50%	221.399.433	51%	84.916.341	72.064.841	43.812.664	10%
7	398.005.621	331.527.572	83%	3	92.063.358	23%	77.387.685	23%	3	92.063.358	23%	77.387.685	23%	61.891.850	61.168.342	50.177.630	15%
8	372.463.540	299.948.138	81%	38	347.145.072	93%	279.559.164	93%	38	347.145.072	93%	279.559.164	93%	77.158.827	63.465.538	14.462.413	5%
9	284.449.258	227.559.403	80%	71	161.633.855	57%	127.544.816	56%	67	136.949.872	48%	107.797.629	47%	16.250.030	12.999.990	630.951	0%
10	286.275.063	229.020.050	80%	52	193.649.054	68%	154.919.243	68%	52	193.649.054	68%	154.919.243	68%	44.255.218	35.404.173	1.190.639	1%
11	78.592.476	62.873.980	80%	12	78.170.230	99%	62.564.878	100%	12	78.170.230	99%	62.564.878	100%	8.031.737	6.425.205	218.970	0%
12	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.566.044	97%	87.181.138	97%	9	102.566.044	97%	87.181.138	97%	24.806.701	21.085.486	1.434.185	2%
13	21.453.139	17.162.510	80%	4	19.862.832	93%	15.890.266	93%	4	19.862.832	93%	15.890.266	93%	4.370.430	3.496.502	172.905	1%
14	16.085.056	12.868.044	80%	5	16.990.918	106%	13.592.734	106%	5	16.990.918	106%	13.592.734	106%	4.137.033	3.308.605	662.544	5%
<b>Skupaj OP</b>	<b>3.817.949.921</b>	<b>3.067.924.925</b>	<b>80%</b>	<b>282</b>	<b>2.127.008.312</b>	<b>56%</b>	<b>1.710.604.418</b>	<b>56%</b>	<b>271</b>	<b>2.029.760.599</b>	<b>53%</b>	<b>1.630.229.729</b>	<b>53%</b>	<b>450.578.663</b>	<b>392.682.584</b>	<b>175.060.007</b>	<b>6%</b>

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Odločitev o podpori. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

\*\*\*\* Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

\*\*\*\*\* Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjižbe in preknjižbe odhodkov za preteklo leto.

### 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh – od januarja 2014 do decembra 2017

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP. Do 31. decembra 2017 je tako izdala odločitve o podpori **282 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 1.710,6 milijona evrov EU dela**, od tega 107 javnih razpisov v vrednosti 507,7 milijona evrov EU dela, 36 NPO-programov v vrednosti 324,2 milijona evrov EU dela, 98 NPO-operacij v vrednosti 600,8 milijona evrov EU dela in 4 NPO-finančni instrumenti v vrednosti 253 milijonov evrov EU dela. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,28 milijona evrov EU dela.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi v četrtem trimesečju leta 2017 (obdobje od oktobra do decembra 2017)

#### Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	ESRR	Vzhod	117.790.000	94.232.000	80%	2	25.250.000	21%	20.200.000	21%
1.1	ESRR	Zahod	113.893.166	91.114.532	80%	2	39.750.000	35%	31.800.000	35%
1.2	ESRR	Vzhod FI	42.694.006	34.155.205	80%	1	42.750.000	100%	34.200.000	100%
1.2	ESRR	Zahod FI	67.305.992	53.844.793	80%	1	67.250.000	100%	53.800.000	100%
1.2	ESRR	Vzhod	107.461.777	85.969.421	80%	10	86.768.429	51%	69.414.743	51%
1.2	ESRR	Zahod	78.029.009	62.423.207	80%	10	68.259.106	82%	54.607.285	82%
Skupaj OS 1			577.173.949	461.739.158	80%		330.027.534	55%	264.022.028	55%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije** v zadnjem trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako sta bila v okviru prednostne naložbe do 31. decembra 2017 skupaj potrjena dva javna razpisa v skupni vrednosti 52 milijonov evrov EU sredstev.

V pripravi je javni razpis *Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL3-6)*, ki bo objavljen januarja 2018, in neposredna potrditev operacije *Instrument širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 (teaming)* na področju Slovenske Pametne specializacije (S4). Vloga za odločitev o podpori bo OU predvidoma posredovana v prvem kvartalu 2018.

V okviru **prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije** je bila v zadnjem trimesečju izdana ena nova odločitev o podpori. Novembra je bila izdana odločitev o podpori

za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* v skupni vrednosti 253 milijonov evrov, od katerih je 88 milijonov evrov sredstev ESRR namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih garancij. Tako je bilo v okviru prednostne osi do 31. decembra 2017 skupaj potrjenih 11 javnih razpisov v skupni vrednosti 212 milijonov evrov EU sredstev.

Na ravni prednostne osi 1 v poročanem obdobju ni nevarnosti za nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018.

### **Slovenska Strategija pametne specializacije**

Vlada RS je na seji 21. decembra 2017 sprejela spremembo Slovenske Strategije pametne specializacije. V času priprave S4 v letih 2014 in 2015 je bilo področje uporabe *Trajnostni turizem*, ki je v navedeni strategiji umeščeno pod prednostno področje Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, s strani EK razumljeno kot področje, ki ni dovolj osredotočeno na raziskave, razvoj in inovacije, da bi lahko dostopalo do finančnih sredstev iz prednostne osi 1 OP EKP. Zaradi tega je bila v S4 umeščena opomba, ki je določala, da področje uporabe *Trajnostni turizem* ni bilo neposredno podprto iz prednostne osi 1 OP EKP, ampak le s posebnim svežnjem ukrepov.

Z vzpostavitvijo in delovanjem Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva *Trajnostni turizem* v letu 2017, in posebej s pobudo digitalizacija in varnost v turizmu pod vodstvom Slovenije, regij Lapland (Finska) in Andaluzije (Španija) kot eno izmed podpodročij vključeno v okvir tematske platforme industrijska modernizacija, financiranih iz t. i. centralnih programov, se potrjuje, da turizem predstavlja področje, ki je tudi s strani EK prepoznano kot področje, ki ima potencial v okviru raziskav, razvoja in inovacij. Iz obeh razlogov je smiselno, da se področje turizma podpre tudi iz naslova prednostne osi 1 OP EKP. Na podlagi navedenega Vlada RS ocenjuje, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se na osnovi izbriša opomba omogoči tudi področju uporabe *Trajnostni turizem* dostop do instrumentov vezanih na raziskave, razvoj in inovacije.

Vsa Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva so v zadnjem kvartalu 2017 pripravila letne načrte za delovanje v obdobju 2018–2019, ki so osnova za podpis pogodbe za drugo fazo delovanja.

### **Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti**

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	ESRR	Vzhod	21.528.348	17.222.678	80%	0	0	0%	0	0%
2.1	ESRR	Zahod	12.512.853	10.010.282	80%	0	0	0%	0	0%
2.2	ESRR	Vzhod	12.210.000	9.768.000	80%	3	13.273.675	109%	10.618.909	109%
2.2	ESRR	Zahod	10.915.000	8.732.000	80%	3	11.851.325	109%	9.481.091	109%
Skupaj OS 2			57.166.201	45.732.960	80%		25.125.000	44%	20.100.000	44%

Vir: SVRK.

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij** je OU decembra prejel vlogo za potrditev za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3. Javni razpis bo objavljen predvidoma januarja 2018.

V okviru **prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje** so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se zdaj izvajajo. To so projekti: *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor* in *Gospodar*. Do konca decembra je bilo na prednostni naložbi realizirano za 2,4 milijona evrov izplačil.

Pri izvedbi prednostne osi 2 je bilo do konca decembra 2017 dodeljeno 20,1 milijona evrov ali 44 odstotkov razpoložljivih EU sredstev. Izvedba v okviru prednostne naložbe 2.1 zamuja zaradi spremenjenih razmer na področju širokopasovnih omrežij, medtem ko so sredstva, namenjena prednostni naložbi 2.2, že v celoti dodeljena in izvedba projektov že poteka.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 2 je podrobneje opredeljeno v poglavju 4.2.

### Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	ESRR	Vzhod	227.291.660	170.468.746	75%	12	67.658.282	30%	50.732.461	30%
3.1	ESRR	Zahod	75.190.648	52.633.454	70%	12	32.471.243	43%	22.729.870	43%
3.2	ESRR	Vzhod FI	73.950.152	55.462.614	75%	1	74.000.000	100%	55.500.000	100%
3.2	ESRR	Zahod FI	112.132.371	78.492.660	70%	1	113.571.429	101%	79.500.000	101%
3.2	ESRR	Vzhod	73.333.333	55.000.000	75%	4	14.654.535	20%	12.113.011	22%
3.2	ESRR	Zahod	47.187.143	33.031.000	70%	4	6.770.116	14%	5.236.696	16%
Skupaj OS 3			609.085.307	445.088.474	73%		309.125.604	51%	225.812.038	51%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev**, je bilo do 31. decembra 2017 potrjenih 19 javnih razpisov in štiri neposredne potrditve operacije v skupni vrednosti 73,4 milijona evrov EU sredstev. Poleg tega je bila potrjena operacija za izvajanje finančnih instrumentov, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov.

V četrtem trimesečju leta 2017 sta bili izdani odločitvi o podpori za naslednja javna razpisa: *Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018*, pri katerem prispevek EU znaša 1,5 milijona evrov, in *Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019*, za katerega prispevek EU znaša 2,2 milijona evrov. Izdana je bila

tudi odločitev o spremembi za *Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0*. Novembra je bila izdana odločitev o podpori za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* v skupni vrednosti 253 milijonov evrov, od katerih je 135 milijonov evrov iz sredstev ESRR namenjenih za financiranje projektov MSP, ki jim bo namenjena podpora v obliki garancij, lastniškega kapitala in posojil. Med MGRT in OU se je v zadnjem trimesečju usklajeval *Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2022*, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2018.

V okviru **prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo**, je bilo do 31. decembra 2017 potrjenih osem javnih razpisov v skupni vrednosti 17,5 milijona evrov EU sredstev.

V četrtem trimesečju je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis *Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018*, za katerega prispevek EU znaša 1,9 milijona evrov. Med MGRT in OU sta se usklajevala javna razpisa *Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih in Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji*, ki bosta predvidoma objavljena v začetku leta 2018. V okviru strateškega projekta Vlade RS za VEM-točke se je med MGRT in OU usklajevala vloga za neposredno potrditev operacije *Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT)*. Poleg tega se je usklajevala tudi vloga za neposredno potrditev operacije *Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti – poslovni modeli 2018–2022*. Obe operaciji se bosta začeli izvajati leta 2018 in sta del prenove podpornega okolja za podjetništvo.

Na ravni prednostne osi 3 v poročanem obdobju ni nevarnosti za nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018.

#### Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	KS	Celotna SLO	180.370.588	153.300.000	85%	11	32.536.709	18%	27.656.211	18%
4.1	KS	Celotna SLO FI	29.411.765	25.000.000	85%	1	29.411.765	100%	25.000.000	100%
4.2	KS	Celotna SLO	30.588.235	26.000.000	85%	3	23.529.412	77%	20.000.000	77%
4.3	KS	Celotna SLO	23.409.176	19.897.800	85%	1	16.350.353	70%	13.897.800	70%
4.4	KS	Celotna SLO	42.817.647	36.410.000	85%	4	32.137.273	75%	27.347.282	75%
4.4	ESRR	Vzhod	32.624.110	26.099.288	80%	0	0	0%	0	0%
4.4	ESRR	Zahod	22.416.140	17.932.912	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 4			361.637.662	304.640.000	84%		133.965.511	37%	113.901.293	37%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V četrtem trimesečju 2017 so na področju **prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti** potekale aktivnosti projektov, za katere so bile v letu 2016 in 2017 izdane odločitve o podpori:

- *Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno-zasebnega partnerstva*: sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 milijona evrov prispevka KS;
- *Energetska sanacija Doma Bohinj* s prispevkom 0,28 milijona evrov sredstev KS,
- Pilotni/demonstracijski projekt *Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah)* po principu javno-zasebnega partnerstva, ki mu je bilo dodeljeno 0,28 milijona evrov sredstev KS,
- *Študentski dom 7* Študentskih domov Univerze v Mariboru, pri katerem prispevek KS znaša 0,42 milijona evrov,
- *Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS na dveh lokacijah* – Upravna enota Ajdovščina, Upravna enota Lendava s prispevkom 0,21 milijona evrov KS ter
- *Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje* s prispevkom 0,52 milijona evrov KS in
- *Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi* s prispevkom 0,66 milijona evrov KS.

V četrtem trimesečju so bile izdane:

- tri odločitve o podpori, in sicer za:
  - projekt *Rekonstrukcija in dozidava dependance, vključno z energetsko sanacijo in prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce*, pri katerem prispevek EU znaša 0,478 milijona evrov – projekt se izvaja,
  - projekt *Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine*, pri katerem prispevek EU znaša 0,242 milijona evrov – projekt se izvaja,
  - *Finančne instrumente 2014–2020 (EE)*, pri katerih prispevek EU za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov,
- tri spremenjene odločitve o podpori za podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov, in sicer za:
  - operacijo Pilotni/demonstracijski projekt *Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah)* po principu javno-zasebnega partnerstva, pri kateri je prišlo do zamude zaradi težav pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja,
  - operacijo *Študentski dom 7* Študentskih domov Univerze v Mariboru, pri kateri je prišlo do zamude zaradi neugodnih vremenskih in drugih razmer septembra 2017 in s tem do zamika upravnih postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja v obdobje božično-novoletnih praznikov,
  - operacijo *Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine*, pri kateri je prišlo do zamude zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer.

V tem obdobju je potekalo usklajevanje in pregledovanje vlog za odločitev o podpori za projekt *Energetska sanacija 5 objektov Ministrstva za kulturo* ter za projekt *Celovita energetska sanacija objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo*, dopolnjevanje vlog za odločitev o podpori za projekt *Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje* v Kranju in za projekt *Celostna energetska prenova dveh objektov: sodišča v Kranju in Novem mestu*. V pripravi oziroma fazi preverjanja pri nosilnem PO (MZI) so vloge za neposredno potrditev za devet projektov.

Nosilni PO je v sklopu povabil za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja izvedel odpiranje in pregled štirih novih vlog oziroma predlogov, prispelih do postavljenih rokov: 23. oktobra 2017 in 18. decembra 2017.

V sklopu javnih razpisov *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016)* in *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB-2017)* je bilo odobrenih 28 občinskih projektov. Večina teh se že izvaja, končani pa bodo leta 2018. Znesek sofinanciranja za odobrene projekte znaša 14,4 milijona evrov, od tega prispevek EU 12,3 milijona evrov.

Novembra je bila izdana odločitev o podpori za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* v skupni vrednosti 253 milijonov evrov, pri čemer prispevek EU za to prednostno naložbo za podporo projektom energetske učinkovitosti znaša 25 milijonov evrov iz sredstev KS.

V okviru te prednostne naložbe se operacije izvajajo tudi v okviru mehanizma CTN. PO, zadolžen za izbor operacij ZMOS, je 17. marca 2017 objavil povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100-odstotni (oziroma več kot 75-odstotni) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 milijonov evrov. Avgusta 2017 je devet za sofinanciranje izbranih operacij prešlo v postopke pri PO MZI. Trenutno poteka priprava posameznih vlog za neposredno potrditev operacij: MZI je prejelo pet vlog upravičencev, in sicer so jih poslali Javni stanovanjski sklad MO Koper, Javni stanovanjski sklad MO Ljubljana in MO Velenje (tri operacije). Ena vloga je bila posredovana OU v pregled in potrditev. OU je v postopku preverjanja in izdajanja odločitve o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 4.2** *Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov* sta bili na podlagi drugega javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2017) s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeni dve odpiranji in sklenjenih je bilo šest pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti prispevka KS 2,034 milijona evrov.

V okviru **prednostne naložbe 4.3** *Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih* so bile v četrtem trimesečju na podlagi *Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števecv električne energije (JR PŠ 2017)* s podporo KS v višini 13,9 milijona evrov sklenjene tri pogodbe o sofinanciranju v skupni vrednosti prispevka KS 11,541 milijona evrov.

V okviru **prednostne naložbe 4.4** *Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi*, so se s sofinanciranjem iz sredstev KS v letu 2016 in 2017 v skladu s terminskimi načrti izdelale celostne prometne strategije (CPS) pri 62 upravičencih, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa, objavljenega konec leta 2015. 6. novembra 2017 je bila izdana odločitev o podpori za projekt *Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti*. Projekt je razdeljen na pet ukrepov, s katerimi se bo doseglo največje število uporabnikov in različne ciljne skupine, in sicer: Kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti, Mobilnostni načrti za institucije, Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole, Zelena mestna logistika, Trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih in uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 3,3 milijona evrov, od tega prispevek EU (KS) 2,8 milijona evrov. Hkrati je MZI v obravnavanem kvartalnem obdobju objavilo dva javna razpisa, in sicer *Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti in Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R (parkiraj in presedi)*. Prvi javni razpis je bil 27. septembra 2017 potrjen s podporo KS v višini 17 milijonov evrov in bo namenjen investicijam v infrastrukturo za kolesarje, v površine za pešce in avtobusna postajališča, drugi pa 20. decembra 2017 v višini 4,25 milijona evrov KS in bo predvsem namenjen investicijam v P + R.

Pogoj za kandidiranje občin na obeh razpisih je sprejeta CPS. Pripravlja se tudi *Javni razpis za pametne polnilne postaje*.

Pripravljene so bile strokovne podlage za povabilo v okviru CTN ter navedenih javnih razpisov: *Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve, Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja in Smernice za vzpostavitev sistema P + R in umeščanje vozlišč P + R v urbanih naseljih*. ZMOS je povabilo objavilo oktobra 2017. Seznam 16 izbranih operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov prispevka ESRR je skupščina ZMOS potrdila 28. decembra 2017. Posamezne vloge za neposredno potrditev operacij bodo posredovane MZI, ki jih bo po pregledu in potrditvi posedovalo v nadaljnji postopek organu upravljanja.

V okviru Dogovora za razvoj regij je v drugem povabilu, ki je bilo objavljeno novembra 2017, vključena tudi ta prednostna naložba, in sicer za ukrepe regionalnih kolesarskih povezav in e-mobilnosti. Rok za oddajo predlogov je februar 2018.



Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 20 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 37 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev.

MZI je v drugem četrtletju pripravilo akcijski načrt za doseganje okvira uspešnosti – mejnika za leto 2018. Če bodo aktivnosti potekale, kot je predvideno v akcijskem načrtu, doseganje ni ogroženo. Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 4 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

## Prednostna os 5: Prilaganje podnebnim spremembam

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	KS	Celotna SLO	70.614.038	60.021.932	85%	2	35.180.004	50%	29.903.003	50%
5.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 5			108.114.038	90.021.932	83%		35.180.004	33%	29.903.003	33%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilaganje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu**, sta bili izdani dve odločitvi o podpori, in sicer za projekt *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, in za prvo fazo projekta *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,4 milijona evrov.

Trenutna ocena stanja prednostne naložbe je, da izvajanje ukrepov glede na postavljene cilje in kazalnike OP EKP še ni zadostno, zato jih je nujno treba pospešiti. OU je v ta namen od vseh vključenih organov zahteval pripravo ustreznih akcijskih načrtov. Akcijski načrti so bili dokončno usklajeni v tem obdobju poročanja in posredovani EK. Iz pripravljenih akcijskih načrtov izhaja, da bo kar najbolj mogoče zagotoviti doseganje kazalnikov iz okvira uspešnosti v letu 2018 in hkrati pospešiti izvajanje ukrepov te prednostne naložbe. Tako se kazalniki iz okvira uspešnosti konec leta 2018 lahko dosežejo, če pride do realizacije predvidenih ukrepov v okviru projekta *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice* in projekta *Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo*, ki je trenutno v pregledu pri PO.

Največji izziv predstavlja doseganje finančnega kazalnika okvira uspešnosti iz naslov KS, za katerega je bil ob spremembi OP EKP dan predlog spremembe, ki ga je EK zavrnila. Iz tega razloga obstaja velika verjetnost, da omenjen kazalnik v predpisanih rokih ne bo dosežen, kar pomeni, da bi bilo treba del sredstev prednostne naložbe realocirati.

Pri nadaljnjem izvajanju prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo postopki priprave projektov (predvsem aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije, presojo vplivov na okolje in javnimi naročili), pri čemer je zelo pomembno, da se omogoči sočasno izvajanje postopkov oddaje javnih naročil do sklenitve izvajalskih pogodb z uporabo odložnega pogoja, to je pred dejansko dodelitvijo sredstev oziroma pred izdajo odločitve o podpori.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 5 je podrobneje opredeljeno v poglavju 4.2.

## Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	ESRR	Vzhod	30.365.580	24.292.464	85%	0	0	0%	0	0%
6.1	KS	Celotna SLO	324.456.291	275.787.847	85%	11	254.587.569	78%	216.399.433	78%
6.2	ESRR	Vzhod	33.750.000	27.000.000	80%	3	6367981,87	19%	5094385,5	19%
6.2	ESRR	Zahod	22.523.989	18.019.191	80%	3	8.415.391	37%	6.732.312	37%
6.3	KS	Celotna SLO	5.882.353	5.000.000	85%	1	5.882.353	100%	5.000.000	100%
6.3	ESRR	Vzhod FI	4.000.000	3.200.000	80%	1	4.000.000	100%	3.200.000	100%
6.3	ESRR	Zahod FI	2.250.000	1.800.000	80%	1	2.250.000	100%	1.800.000	100%
6.3	ESRR	Vzhod	64.906.700	51.925.360	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	ESRR	Zahod	36.476.008	29.180.806	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 6			524.610.921	436.205.668	83%		281.503.294	54%	238.226.131	55%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja** se izvaja 11 operacij. Pri vseh operacijah so že podpisane sofinancerske pogodbe, dela potekajo v skladu s terminskimi načrti. Osem od navedenih 11 operacij se izvaja v okviru specifičnega cilja *Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo*, tri operacije pa v okviru specifičnega cilja *Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda*.

V okviru te prednostne naložbe je bil potrjen tudi veliki projekt *Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja*. Ocenjena vrednost projekta je 135 milijonov evrov z DDV. Od tega se predvideva sofinanciranje iz KS v višini 69 milijonov evrov. Gre za finančno največji okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

V okviru **prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev** OU ocenjuje, da priprava projektov z manjšimi zamiki poteka v okviru akcijskega načrta, ki ga je MOP pripravilo v okviru poročila za drugo trimesečje. Do konca leta je bilo potrjenih pet operacij, in sicer:

- Zagotavljanje primerne rabe kraških travnišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras,
- Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travnišč in barjanskih površin na Cerkniskem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita,
- Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini,

- *Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – Mala barja Marja,*
- *Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – Gorički travniki.*

Iz zgoraj navedenega OU ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju pomembno, da se pospeši fizično izvajanje potrjenih operacij na terenu ter nadaljuje z dosedanjim trendom priprave novih projektov skladno s sprejetim akcijskim načrtom.

V okviru **prednostne naložbe 6.3** *Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč* se je oktobra 2016 začel izvajati projekt *Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje*, za katerega je bila odločitev izdana septembra 2016. V okviru prednostne naložbe 6.3 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem trimesečju 2017 pripravljena vsebinska navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja z mehanizmom CTN. PO ZMOS je v sodelovanju s PO MOP pripravil in objavil javno povabilo za predložitev vlog v maju 2017. Prva faza izbora operacije se je končala avgusta 2017, sledilo je preverjanje postopkov izbora, ki ga je opravilo MOP. Trenutno se izvaja druga faza neposredne potrditve operacije, kar pomeni, da mestne občine pripravljajo vloge za projekte, skupine projektov oziroma program, ki ga izvaja upravičenec, kar bodo posredovale PO MOP.

V okviru šeste prednostne osi bi se lahko izvajanje še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi je zelo pomembno omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja) oziroma z zagotovitvijo sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka vzporedno s postopki neposredne potrditve operacije).

## **Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti**

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	ESRR	Vzhod	50.000.000	40.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
7.1	KS	Celotna SLO	185.882.353	158.000.000	85%	0	0	0%	0	0%
7.2	ESRR	Vzhod	85.544.115	68.435.292	80%	2	17.323.397	20%	13.858.718	20%
7.3	KS	Celotna SLO	76.579.153	65.092.280	85%	1	74.739.961	98%	63.528.967	98%
<b>Skupaj OS 7</b>			<b>398.005.621</b>	<b>331.527.572</b>	<b>83%</b>		<b>92.063.358</b>	<b>23%</b>	<b>77.387.685</b>	<b>23%</b>

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Na **prednostni naložbi 7.1** *Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa* so predvideni trije projekti, in sicer: *Nadgradnja vozišča Pragersko, Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja z novimi*

*objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper.*

Državni prostorski načrt za projekt *Vozlišče Pragersko* je potrjen. Decembra 2016 je bil izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Pridobljenih je 99,3 odstotka zemljišč, pridobivajo se okoljska soglasja in v končnem usklajevanju z JASPERS je študija izvedljivosti z vlogo. JASPERS je osnutek končnega poročila posredoval decembra 2017. Septembra 2017 je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela. Odpiranje ponudb je potekalo 24. novembra 2017. Prejeti so bili tri ponudbe in en revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Ponudbe se ocenjujejo. Oddaja del je predvidena v sredini leta 2018, rok za izvedbo del pa je 25 mesecev. Prvi izdatki na podlagi izvedbenih del projekta bodo nastali v začetku druge polovice leta 2018, medtem ko so upravičeni izdatki za pripravo dokumentacije nastali v letih 2016 in 2017.

Za projekt *Nadgradnja proge Maribor–Šentilj* je v izdelavi dokumentacija PGD/PZI za novogradnjo predora Pekel in viadukta Pesnica, medtem ko je izdelanih že vseh šest izvedbenih načrtov (raven projekta za izvedbo) za nadgradnjo dela obstoječe proge. Za oddajo del nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je bilo v maju 2017 objavljeno javno naročilo, pri katerem je bil v zvezi z odločitvijo o izbiri ponudnika prejet revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija je revizijski zahtevek v 1. točki v 12/2017 odobrila. Izbrani ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi ponudbe. Nova odločitev o izboru bo posredovana v januarju 2018. Konec decembra 2017 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za nadgradnjo odseka Maribor–Podčehova. Rok za oddajo ponudb je 5. februar 2018. Rok izvedbe del je 22 mesecev. Pripravljena je študija upravičenosti, ki je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno v sredini leta 2018, ko bo sprejet državni prostorski načrt za drugo fazo projekta (tunnel in viadukt) ter izdano okoljevarstveno soglasje s strani ARSO za celoten projekt in končno poročilo JASPERS.

Za projekt *Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper* je izdelana in revidirana projektna dokumentacija (PGD) ter pridobljena sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. Izdelana je bila projektna naloga (Project Fiche), v okviru katere bo dogovorjen obseg pomoči JASPERS pri pripravi vloge za črpanje sredstev KS in posredovana konec decembra 2017 v uskladitev na JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno aprila 2018. Projekt se bo v sklopu celovitega projekta začel izvajati v začetku leta 2019.

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 7.2** *Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč*, je predvidena izvedba naslednjih projektov: *Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek Osredok, gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa), gradnja obvoznice Krško ter druge regionalne povezave na TEN omrežju, izhajajoče iz prometne strategije (izključno cestna infrastruktura)*, ki so v skupnem interesu regije in države in jih bodo razvojni sveti regij ob izpolnjevanju pogojev predlagali za vključitev v Dogovor za razvoj regije v okviru drugega povabila, ki je bilo objavljeno novembra 2017. Rok za oddajo predlogov je februar 2018.

Za projekt *3. razvojne osi (južni del)* je sprejet državni prostorski načrt. Maja 2017 bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI in okoljske dokumentacije, ki bo izdelana v drugi polovici leta 2018. Parcelacija zemljišč je končana in izvajajo se postopki odkupa zemljišč. Izveden je bil arhitekturni natečaj za izvedbo dveh mostov čez reko Krko. Na natečaj so prispele tri natečajne rešitve. Ker nobena ni izpolnjevala naravovarstvenih pogojev, ni prišlo do izbora. Izveden bo nov postopek arhitekturnega javnega natečaja. Pridobitev gradbenega dovoljenja za traso avtoceste je predvidena do konca leta 2018. Gradbeno dovoljenje za oba mostova se bo pridobivalo ločeno. Dela bodo potekala od leta 2020 do konca leta 2022.

Za projekt *Gradnja obvoznice Murska Sobota* v dolžini 2,7 km je izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena so vsa soglasja in podpisana je izvajalska pogodba, dela na projektu pa se izvajajo. S tem

projektom bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej prednostni naložbi. Tako bo doseganje obeh kazalnikov okvira uspešnosti pri ESRR – vzhod (4,5 milijona evrov realizacije in izdano GD) popolnoma realizirano. Odločitev o podpori za projekt je bila izdana 21. junija 2017. Dela bodo izvedena do septembra 2018.

Za projekt *Obvoznica Krško* je bila odločitev o podpori izdana 23. oktobra 2017. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU (ESRR) 8,7 milijona evrov. Gradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste poteka. Dela bodo izvedena do marca 2019. Na portalu javnih naročil je bilo decembra 2017 objavljeno tudi javno naročilo za gradnjo preostalega dela obvoznice (obvoznica Žadovinek in rekonstrukcija ceste Krško–Vrbina). Dela bodo v skladu s terminskim načrtom izvedena v prvi polovici leta 2020.

V okviru **prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T** sta predvidena dva projekta:

- Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse pogodbe so podpisane. 22. novembra 2017 je bila predana v promet *Etapa 1 avtoceste z vzporedno lokalno cesto* v dolžini 7,25 km. Gradnja *Etape 2a* v dolžini 5,3 km se izvaja v skladu s terminskim načrtom. Do konca leta 2017 je bilo skupno izplačanih 55,9 milijona evrov sredstev KS. Do konca leta 2018 bo projekt predan v promet in skoraj v celoti finančno realiziran.
- Vzpostavitev *Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju*: v izdelavi je tehnična in investicijska dokumentacija, ki bo izdelana konec januarja 2018. Posredovanje vloge OU je predvideno v prvem trimesečju 2018. Javno naročilo za nabavo opreme bo objavljeno v drugi četrtini leta 2018. Projekt bo zaključen v sredini leta 2019.

Na tej prednostni naložbi v četrtem trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljene. S spremembo OP EKP (vključitev obvoznic in znižanje kazalnikov na železnicah na račun projekta Zidani most–Celje) je bila možnost nedoseganja kazalnikov okvira uspešnosti odpravljena.

## Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	ESS	Vzhod	110.081.413	88.065.130	80%	7	99.914.345	91%	79.931.476	91%
8.1	ESS	Zahod	103.724.140	82.979.312	80%	7	97.401.566	94%	77.921.253	94%
8.2	ESS	Vzhod	37.343.285	30.009.627	80%	10	37.645.968	101%	30.117.575	100%
8.2	ESS	Zahod	53.737.966	42.990.373	80%	10	51.711.112	96%	41.368.890	96%
8.2	YEI	Vzhod	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%
8.3	ESS	Vzhod	28.105.291	22.484.233	80%	2	24.557.652	87%	19.646.121	87%
8.3	ESS	Zahod	18.745.489	14.996.391	80%	2	15.188.472	81%	12.150.778	81%
Skupaj OS 8			372.463.540	299.948.138	81%		347.145.072	93%	279.559.164	93%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 8.1** *Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe* je OU v četrtem trimesečju 2017 izdal odločitev o podpori javnemu razpisu *Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018*, pri katerem prispevek EU znaša 357.584 evrov. Namenjen je vključevanju brezposelnih in neaktivnih ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v kulturne projekte izvajalcev na področju kulture, ki bodo izbrani na javnem razpisu, da se jim omogoči najmanj enoletna zaposlitev ali se vključijo v najmanj 174-urno usposabljanje z mentorstvom. Javni razpis je odprt do 10. januarja 2018.

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 13 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 157,9 milijona evrov sredstev ESS oziroma 92,29 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se izvajajo.

V okviru **prednostne naložbe 8.2** *Trajnostno vključevanje mladih na trg dela* so bile v tem obdobju izdane štiri odločitve o podpori javnim razpisom.

- Oktobra je bil potrjen in tudi objavljen javni razpis *Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2* v višini 259.200 evrov sredstev ESS, kar predstavlja preostanek sredstev prvega javnega razpisa. V okviru javnega razpisa se brezposelnim, starim največ 29 let, omogoči zaposlitev v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. Te prek pomoči otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi usposobijo nove sodelavce, ki si s tem povečajo možnosti za zaposlitev v nevladnih organizacijah ter tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja.
- Novembra je bil potrjen in tudi že objavljen javni razpis *Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju* v višini 1.243.200 evrov prispevka EU. Namenjen je spodbujanju zaposlitev mladih v mladinskem sektorju, ki tako pridobivajo delovne izkušnje, znanja in kompetence, hkrati pa se izboljšuje kakovost mladinskega dela.
- Odločitev o podpori za javni razpis *Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021* je bila izdana decembra, ko je bil objavljen tudi javni razpis. Prispevek EU znaša 1.596.000 evrov, predmet javnega razpisa pa je sofinanciranje zaposlitev mladih brezposelnih v javnih zavodih na področju kulture, v katerih bodo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljali naloge in pridobivali znanja in delovne izkušnje ter si tako povečali zaposlitvene možnosti.
- Konec leta 2017 je bil poleg tega v višini 1.271.808 evrov sredstev ESS potrjen in tudi objavljen javni razpis *Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018*. Višina razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa je določena ob upoštevanju realizacije predhodno že potrjenih štirih javnih razpisov.

V času poročanja je bila izdana tudi sprememba odločitve o podpori za program *Usposabljanje na delovnem mestu – mladi*, s katero je bila zaradi podaljšanja trajanja operacije povečana finančna vrednost operacije in načrtovanih kazalnikov. Prispevek EU za to operacijo znaša 12.812.536 evrov, namesto prvotnih 3.547.688 evrov.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 21 odločitev o podpori in s tem dodelil 89,9 milijona evrov sredstev ESS oziroma 98,34 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

V četrtem trimesečju 2017 je OU izdal novo odločitev o podpori v okviru **prednostne naložbe 8.3** *Aktivno in zdravo staranje*. Gre za NPO projekt *Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!*, za katerega je bilo v začetku novembra dodeljenih 2.999.909 evrov sredstev ESS. V okviru projekta bo razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših, ki bo implementiran med 10.000 zaposlenimi v pilotskih podjetjih s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Namen je znižati njihovo bolniško odsotnost, izboljšati duševno zdravje in medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da prevzamejo skrb za svoje

duševno zdravje, ter opolnomočiti in motivirati delodajalce za izvajanje ukrepov na področju obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj.

Poleg tega je trenutno v usklajevanju NPO projekt *PREMIK – POKLICNO ZAVAROVANJE – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta* v vrednosti 391.950 evrov sredstev ESS. V okviru te prednostne naložbe so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdane štiri odločitve o podpori in s tem dodeljenih 31,8 milijona evrov sredstev ESS oziroma 84,84 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. V skladu z izvedbenim načrtom OP za izvajanje EKP v programskem obdobju 2014–2020 bo vključen resor (MDDSZ) v obravnavo pri OU posredoval še sedem vlog za odločitev o podpori.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP tako izdanih 38 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 93,20 odstotka vseh razpoložljivih sredstev.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 ob upoštevanju zastavljenih časovnic posameznih ukrepov pri prednostni osi 8 ni ogroženo.

### Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	ESS	Vzhod	61.453.063	49.162.450	80%	13	62.390.406	102%	49.904.655	102%
9.1	ESS	Zahod	51.237.669	40.990.135	80%	13	39.357.474	77%	29.731.381	73%
9.2	ESS	Vzhod	27.882.363	22.305.890	80%	2	3.337.750	12%	2.670.200	12%
9.2	ESS	Zahod	12.496.993	9.997.594	80%	2	1.514.750	12%	1.211.800	12%
9.3	ESRR	Vzhod	31.294.226	25.035.380	80%	2	3.740.000	12%	2.992.000	12%
9.3	ESRR	Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	2	4.660.000	19%	3.728.000	19%
9.4	ESS	Vzhod	20.066.306	16.053.045	80%	1	8.269.471	41%	6.615.577	41%
9.4	ESS	Zahod	17.495.790	13.996.632	80%	1	8.014.513	46%	6.411.610	46%
9.5	ESRR	Vzhod	18.750.001	15.000.000	80%	19	19.995.092	107%	15.996.074	107%
9.5	ESRR	Zahod	18.750.000	15.000.000	80%	19	10.354.400	55%	8.283.520	55%
Skupaj OS 9			284.449.258	227.559.403	80%		161.633.855	57%	127.544.816	56%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti** je OU v četrtem trimesečju 2017 izdal dve odločitvi o podpori v vrednosti 1.602.400 evrov (EU del), in sicer enemu javnemu razpisu in eni NPO:

- za javni razpis *Razvoj in izvajanje programov socialen aktivacije* v vrednosti 1.562.400 evrov,
- za javni razpis *Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije* v vrednosti 156.322 evrov,
- za NPO *Nakup laboratorijske opreme za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog* v vrednosti 40.000 evrov.

V celotnem obdobju je bilo pri tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 26 odločitev o podpori in s tem vključenih 76 odstotkov pravic porabe.

Izvajanje prednostne naložbe poteka v skladu z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav.

V tem obdobju so bile izdane tudi tri spremembe odločitve o podpori, in sicer za NPO *Projektno učenje mlajših odraslih* (PUM-O), pri kateri se je natančneje opredelila upravičenost izdatkov, NPO *Podpora delovanja večgeneracijskih centrov*, pri kateri je bilo treba podaljšati obdobje upravičenosti stroškov, saj javno naročilo ni bilo uspešno izvedeno, in sprememba odločitve o podpori za javni razpis *Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti*, za katerega je bil podaljšan rok za oddajo vlog.

V okviru **prednostne naložbe 9.2** *Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena*, OU v četrtem trimesečju 2017 ni izdal nobene nove odločitve o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 9.3** *Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo* PO izvajata te dejavnosti:

- V okviru MDDSZ so načrtovani ukrepi deinstitucionalizacije: (i) gradnja oziroma pridobitev mrež skupinskih in individualnih bivalnih enot, (ii) modernizacija domov za starejše – preoblikovanje v dnevne centre – in (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom. Delovna skupina na MDDSZ za izvajanje aktivnosti, povezanih s procesom deinstitucionalizacije, pripravlja dva koncepta: 1. prehod oseb iz institucij in 2. preoblikovanje sedanjih institucij v podporno okolje za daljše ostajanje starejših v lastnem domu. V ta namen je bil leta 2016 pripravljen osnutek študije potreb različnih ciljnih skupin v različnih okoljih. Sočasno s tem delovna skupina na MDDSZ preverja tudi različne dobre prakse v tujini in Sloveniji. Na podlagi vseh dokumentov bodo pripravljene protokoli dela ter opredeljeni ciljne skupine in kriteriji izbora posameznikov in lokacij bivalnih enot, standardi bivanja itd. Kazalniki, ki so predvideni v OP EKP, tj. objava javnih naročil v letu 2018, tako niso ogroženi. Prav tako je v končni fazi priprave vloga za odločitev o podpori za nakup mobilnih enot kot podpore pri izvajanju programov za osebe, ki potrebujejo socialno-varstvene in zdravstvene storitve.
- PO MZ: izdana je bila odločitev o podpori za operacijo *Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog*, za operacijo *Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – ZIM Stara Gora* –, v zadnjem trimesečju leta 2017 pa tudi za javni razpis *Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti – investicijski del*. V prvem trimesečju 2018 je predvideno pošiljanje vloge OU še za operacijo *Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnem okolju – informacijska podpora*. Izvajanje je predvideno v letu 2018.

V okviru **prednostne naložbe 9.4** *Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja* je bila v četrtem trimesečju izdana ena odločitev o podpori, in sicer za javni razpis *Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije* v vrednosti 156.322 evrov, ki je v pristojnosti MGRT.

V okviru **prednostne naložbe 9.5** *Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost*, so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS so že izvedle izbor projektov in te poslale MGRT. Januarja 2018 bodo predvidoma sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitve prvih zahtevkov za izplačilo za podporo izvajanju operacij. Težave, povezane s sistemom e-MA, so bile decembra pretežno odpravljene, tako da sistem zdaj omogoča ustrezno informacijsko podporo za izvajanje operacij.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ni ogroženo.



## Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	ESS	Vzhod	125.936.796	100.749.437	80%	23	83.516.324	66%	66.813.059	66%
10.1	ESS	Zahod	97.354.278	77.883.422	80%	23	70.367.890	72%	56.294.312	72%
10.2	ESS	Vzhod	20.082.883	16.066.306	80%	3	8.962.473	45%	7.169.978	45%
10.2	ESS	Zahod	17.871.993	14.297.594	80%	3	5.773.255	32%	4.618.604	32%
10.3	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	1	12.813.095	102%	10.250.476	102%
10.3	ESRR	Zahod	12.511.424	10.009.139	80%	1	12.216.019	98%	9.772.815	98%
Skupaj OS 10			286.275.063	229.020.050	80%		193.649.054	68%	154.919.243	68%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine** je bila v četrtem trimesečju 2017 izdana ena odločitev o podpori v skupnem znesku 2.160.000 evrov prispevka EU, in sicer za:

- javni razpis za *Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah*; namen javnega razpisa je preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti v javnoveljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije, s katerim bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem; najprej se bo s kompetenco podjetnosti opolnomočilo strokovne delavce in potem prek njih dijake z znanjem, kar jim bo omogočilo praktične izkušnje. Na ta način bodo dijaki po končanem šolanju bolj opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi.

Obenem je bila izdana tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za javni razpis *Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah*, in sicer zaradi popravka datuma predložitve vlog, pogojev za prijavitelje in prerazporeditve sredstev po proračunskih letih. Izdana je bila tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za NPO *Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020* zaradi povečanja skupne vrednosti operacije za 1.136.164 evrov.

V sredini decembra je OU poleg tega prejel v obravnavo javni razpis *Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022* v višini 5.000.000 evrov, ki pa se še usklajuje. Odločitev o podpori se pričakuje januarja 2018.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 46 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 123,12 milijona evrov sredstev ESS (EU del), kar pomeni 68,92 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo.

V okviru **prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela** je OU v četrtem trimesečju 2017 izdal eno spremenjeno odločitev o podpori za NPO

program *Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2022* zaradi zmanjšanja skupne vrednosti programa.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih pet odločitev o podpori in s tem dodeljenih 11,79 milijona evrov sredstev ESS, to je 38,82 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

V okviru **prednostne naložbe 10.3** *Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje* je OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program *Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju*, ki ga izvaja upravičenec, v višini 20,023 milijona evrov. Namen programa je vzpostavitev brezžičnih omrežij v vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), zagotovitev ustreznega števila odjemalcev IKT ter razvitje in vzpostavitev podporne e-vsebine in e-storitve.

Celotna vrednost programa, vključno z drugimi javnimi viri (lastna sredstva vzgojno-izobraževalnih zavodov), znaša 40,2 milijona evrov. Aktivnosti potekajo v skladu z načrtom.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 10 ni ogroženo.

### **Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev**

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	ESS	Vzhod	25.610.883	20.488.706	80%	5	25.706.956	100%	20.565.565	100%
11.1	ESS	Zahod	40.462.377	32.369.901	80%	5	40.203.666	99%	32.191.627	99%
11.2	ESS	Vzhod	6.270.720	5.016.576	80%	1	6.035.910	96%	4.828.728	96%
11.2	ESS	Zahod	6.248.496	4.998.797	80%	1	6.223.698	100%	4.978.959	100%
Skupaj OS 11			78.592.476	62.873.980	80%		78.170.230	99%	62.564.878	100%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 11.1** *Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja* OU v četrtem trimesečju 2017 ni izdal nobene nove odločitve o podpori, se pa v okviru javnih naročil pospešeno izvajajo potrjeni projekti. Pri določenih potrjenih projektih se bo v prvi polovici leta 2018 začelo usklajevanje spreminjanja odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdanih 10 odločitev o podpori NPO-projektov v vrednosti 52,7 milijona evrov, kar pomeni 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.

Prednostna naložba se izvaja v skladu s predvidenim načrtom.

V okviru **prednostne naložbe 11.2** *Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev* sta bili v celotnem obdobju 2014–2020 izdani dve odločitvi o podpori: za *Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev* v vrednosti 4.800.000 evrov (EU del), v okviru

katerega bo podprtih 12 projektov s ciljem krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev (projekti se bodo začeli izvajati v začetku leta 2018), ter za *Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev* v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del).

Skupna vrednosti javnih razpisov znaša 9,81 milijona evrov (EU del), kar pomeni 96 odstotkov razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 11 ni ogroženo.

### Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	KS	Celotna SLO	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.566.044	97%	87.181.138	97%
Skupaj OS 12			105.337.690	89.537.036	85%		102.566.044	97%	87.181.138	97%

### Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	ESRR	Vzhod	17.640.306	14.112.244	80%	2	16.333.207	93%	13.066.566	93%
13.1	ESRR	Zahod	3.812.833	3.050.266	80%	2	3.529.625	93%	2.823.700	93%
Skupaj OS 13			21.453.139	17.162.510	80%		19.862.832	93%	15.890.266	93%

### Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	ESS	Vzhod	11.340.197	9.072.157	80%	3	11.980.470	106%	9.584.376	106%
14.1	ESS	Zahod	4.744.859	3.795.887	80%	3	5.010.448	106%	4.008.359	106%
Skupaj OS 14			16.085.056	12.868.044	80%		16.990.918	106%	13.592.734	106%

Vir: SVRK

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\* Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP, potrdil vse operacije. V okvir operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP (potrjene aktivnosti informacijskega sistema e-CA in e-MA) in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. Bistvene spremembe, ki so bile vključene v spremembe operacij v četrtem trimesečju, se nanašajo predvsem na uskladitev z dejansko realizacijo, plačilo prispevkov in davkov delodajalca ter spremembe plač v skladu s 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). V naslednjem trimesečju se predvidevajo spremembe istega tipa za resorje, ki uskladitve z dejansko realizacijo še niso upoštevali.

## **POVZETEK AKTIVNOSTI od oktobra do decembra 2017**

V četrtem trimesečju 2017 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 27 novih odločitev o podpori v vrednosti 343,1 milijona evrov (EU del), za tiste programe in operacije, ki do konca septembra 2017 še niso prejeli odločitve o podpori OU:

- odobrenih je bilo 12 novih javnih razpisov v višini 20,7 milijona evrov EU dela; med največjimi po vrednosti omenjamo:
  - *Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti – sklop 2* v višini 4.400.000 evrov EU dela,
  - *Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R* v višini 4.258.532 evrov EU dela,
  - *Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problematskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)* v višini 2.244.000 evrov EU dela,
  - *Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018* v višini 1.900.000 evrov EU dela.
- 1 NPO–program v vrednosti 2,9 milijona evrov EU dela:
  - *Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – NAPREJ* v višini 2.999.909 evrov EU dela.
- 10 NPO–projektov v vrednosti 66,4 milijona evrov EU dela; med njimi navajamo te največje po vrednosti sofinanciranja:
  - *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice* v višini 28.487.909 evrov EU dela,
  - *Obvoznica Krško na odseku stari Krški most (LC Krški most – Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5* v višini 8.732.609 evrov EU dela,
  - *Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travnišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita* v višini 3.786.770 evrov EU dela,
  - *Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini* v višini 2.669.715 evrov EU dela.
- 4 NPO–FI v vrednosti 253 milijonov evrov EU dela; navajamo vse štiri projekte po vrednosti sofinanciranja:
  - *Finančni instrumenti 2014–2020 (MSP):* namenjeni za financiranje projektov MSP v okviru PN 3.1, katerim bo namenjena podpora v obliki garancij, lastniškega kapitala in posojil v višini 135.000.000 evrov EU dela,
  - *Finančni instrumenti 2014–2020 (RRI):* namenjeni za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih garancij v okviru PN 1.2 v višini 88.000.000 evrov EU dela,
  - *Finančni instrumenti 201–2020 (EE):* namenjeni v podporo projektom energetske učinkovitosti v okviru PN 4.1 v višini 25.000.000 evrov EU dela,
  - *Finančni instrumenti 2014–2020 (UR):* namenjeni projektom urbanega razvoja v okviru PN 6.3 v višini 5.000.000 evrov EU dela.

Hkrati je bilo v četrtem trimesečju za skupno 4,4 milijona evrov sprememb/povečanj sredstev v okviru že izdanih odločitev o podpori za javne razpise/programe/projekte. Tako se je skupni znesek v okviru odločitev o podpori v četrtem trimesečju povečal za 347,5 milijona evrov.

**Tabela 4: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020, 31. 12. 2017**

Projekt	Prednostna os	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci–MMP Gruškovje	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2015 – 1. četrletje	2018 – 4. četrletje	7.3 Podpiranje projektov multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T.	Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori v EK je bila prejeta 7. aprila 2016. Vse izvajalske pogodbe so podpisane. V septembru 2016 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba. V novembru 2017 je bila predana v promet Etapa 1 z vzporedno lokalno cesto v dolžini 7,25 km. Do konca leta 2017 je bilo skupno izplačanih 55,9 milijona evrov sredstev KS. Do konca leta 2018 bo v promet predana še Etapa 2 v dolžini 5,3 km in projekt bo skoraj tudi v celoti finančno realiziran.
3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2020 – 3. četrletje	2022 – 4. četrletje	7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč.	Za projekt je sprejet državni prostorski načrt (DPN). V maju 2017 je bila podpisana pogodba za izdelavo dokumentacije PGD/PZI in okoljske dokumentacije, ki bosta izdelani v drugi polovici leta 2018. Izvajajo se postopki odkupa zemljišč. Na prvem arhitekturnem natečaju za izvedbo dveh mostov čez reko Krko ni prišlo do izbora rešitve, zato bo ta ponovljen. GD za traso AC bo pridobljeno konec leta 2018, za oba mostova pa v začetku leta 2019. Dela bodo potekala v letih od 2020 do konca 2022.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja	6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti	2017 – 1. četrletje	2019 – 4. četrletje	6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja.	Odločitev EK je bila prejeta 14. avgusta 2017.
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2018 - 2. četrletje	2021 - 2. četrletje	7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa.	V zaključni fazi usklajevanja z JASPERS je študija upravičenosti. Izdelava tehnične dokumentacije za dela nadgradnje je zaključena in izvedbena dela so v postopku javnega naročanja. Izdelava tehnične dokumentacije za nova objekta je v teku. PGD bo zaključen v začetku druge polovice leta 2018.
2. tir železniške proge Divača–Koper: Gradnja	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje	2019 - 1. četrletje	2023 - 4. četrletje	7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih	Vloga projekta je v pripravi in bo posredovana v prvi pregled na JASPERS v februarju 2018.

Projekt	Prednostna os	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan	trajnostne mobilnosti			železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa.	

Vir: SVRK

Projekta *Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje* in *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča*, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrletnih poročilih v preglednici za velike projekte s spremembo OP, nista več v tej kategoriji. Projekt *Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje* se izvaja s sredstvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in tako ni več del OP EKP. Ocenjena vrednost projekta *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča* pa je padla pod mejo za velik projekt in ga zato v preglednici za velike projekte ne opisujemo več.

### **Izvajanje finančnih instrumentov (FI)**

Sprememba Uredbe EKP maja 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in ministrstvi, vključenimi v izvajanje FI. MGRT je kot PO za FI že začelo izvajati aktivnosti. Vzpostavljen je usmerjevalni odbor za FI, ki daje priporočila PO. Vlada RS je dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 in se seznanila s tem, da SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana – izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca sklada skladov (Sklep št. 30300-4/2017/4 z dne 15. 6. 2017). Organ upravljanja je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori finančnim instrumentom. 24. novembra 2017 pa je bil podpisan Sporazum o financiranju za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* med RS, MGRT in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko d. d., Ljubljana – v višini 253 milijonov evrov. Prva tranša je bila tudi v celoti že vplačana v sklad skladov.

**Tabela 5: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020**

v EUR (EU del)						
Prednostna naložba	Regija	2017	2019	2021	2022	Skupaj
1.2	vzhod	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	34.200.000,00
1.2	zahod	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	53.800.000,00
<b>1.2 vsota</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>
3.1	vzhod	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	55.500.000,00
3.1	zahod	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	79.500.000,00
<b>3.1 vsota</b>		<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>
4.1	celotna SLO	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
<b>4.1 vsota</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
6.3	vzhod	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
6.3	zahod	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
<b>6.3 vsota</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Skupna vsota</b>		<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>253.000.000,00</b>

### 3.3 Napoved certificiranih izdatkov

Tabela 6: Napovedi certificiranih izdatkov po skladih in YEI (EU del)

	OP/sklad	2018			2019
		jan.–sep.	okt.–dec.	Skupaj (1+2)	
		1	2	3	
Napoved certificiranih izdatkov, poslanih na EK	OP 14-20 – ESRR	120.750.537	80.500.358	201.250.894	293.463.507
	OP 14-20 – KS	114.243.113	76.162.075	190.405.188	170.392.967
	OP 14-20 – ESS	95.500.060	63.666.707	159.166.767	148.474.612
	OP 14-20 – YEI	0	8.073.032	8.073.032	0
	Skupaj	<b>330.493.709</b>	<b>228.402.172</b>	<b>558.895.881</b>	<b>612.331.086</b>

VIR: SVRK, MF-CA

Napovedi certificiranih izdatkov izhajajo iz ocen organa upravljanja in organa za potrjevanje.

## 4 Zaključek

### 4.1 Aktivnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike

Leta 2017 je bilo na področju potrjevanja projektov, programov in javnih razpisov do 31. decembra 2017 odobrenih 56 odstotkov razpoložljivih sredstev 2014–2020, kar znaša 1,7 milijarde evrov in pomeni 282 odločitev o finančni podpori za programe, projekte oz. javne razpise. Če bomo nadaljevali s tako hitrostjo, bodo vsa sredstva odobrena do konca leta 2019 ali pa v začetku leta 2020, projekti pa se bodo seveda lahko izvajali do konca leta 2023.

Sklepanje pogodb z izvajalci, ki sledijo v naslednjem koraku, je nekoliko nižje od vrednosti odobrenih sredstev, saj je treba izpeljati postopke javnih razpisov oziroma javnih naročil. Večje razhajanje, ki pa se zmanjšuje, je pri postavkah, ki se nanašata na izplačila iz slovenskega proračuna, in na povračila iz evropskega proračuna v slovenski. Izplačila iz državnega proračuna so na polovici leta znašala 169 milijonov evrov, do konca oktobra 243 milijonov evrov, konec leta 2017 pa 329,43 milijona evrov. Dodatno pa je bilo v decembru 2017 izplačanih še 63,25 milijona evrov za FI, ki ne predstavljajo odhodek državnega proračuna. Skupno so tako izplačila konec leta 2017 dosegla višino 393 milijonov evrov.

Konec leta 2017 so znašali certificirani izdatki v letih 2016 in 2017 skupaj 175 milijonov evrov, povračila iz proračuna EU v državni proračun RS pa dobrih 157 milijonov evrov, kar predstavlja 90 odstotkov siceršnjih certificiranih izdatkov, saj EK zadrži 10 odstotkov zneska do potrditve letnih računovodskih izkazov. Višina povračil tako predstavlja 5 odstotkov skupnih razpoložljivih sredstev za obdobje 2014–2020.

#### **Programsko obdobje 2007–2013**

Zdaj je že znano, da je Slovenija izkoristila vsa evropska sredstva, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2007–2013, kar pomeni, da lahko leta 2018 v nacionalni proračun pričakujemo priliv v višini 205 milijonov evrov.

### **Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)**

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in CLLD. V okviru mehanizma CLLD so na voljo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sredstva navedenih skladov se pri izvajanju strategije lokalnega razvoja (SLR) uporabljajo tako, da vsak sklad zagotovi prispevek k ciljem posameznega programa.

Lokalna partnerstva so morala pri pripravi SLR izhajati iz teh ključnih izzivov: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Zagotovljen je moral biti prispevek k ciljem sektorskih strategij na področju socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne cilje in odloča o lokalnem razvoju. Potrebe so morale lokalne akcijske skupine (LAS) opredeliti v SLR, ki so bile sprejete v letu 2017.

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželska območja. S sredstvi ESRR so lahko podprte operacije na celotnem območju LAS in v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

Do konca leta so LAS že izvedle izbor projektov na podlagi javnih pozivov in te posredovale MGRT. Januarja 2018 bodo predvidoma sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitve prvih zahtevkov za izplačilo za podporo izvajanju operacij. Težave, povezane s sistemom e-MA, so bile decembra v glavnem odpravljene, tako da sistem zdaj omogoča ustrezno informacijsko podporo za izvajanje operacij.

Decembra je bila v Uradnem listu RS, št. 72/2017, objavljena tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve Uredbe CLLD z drugimi predpisi, podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov in upravičencev, podrobnejše opredelitve najvišjih priznanih vrednosti za posamezne vrste stroškov, opredelitve poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov, opredelitve formule za porazdelitev neodobrenih sredstev iz ESRR in tehničnih popravkov.

### **Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)**

CTN so nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Vlada RS je 26. januarja 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o uskladitvi trajnostnih urbanih strategij (TUS) s smernicami EK za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov TUS v 11 mestnih občinah. Do 28. junija 2017 je izvedbene načrte sprejelo vseh 11 mestnih občin. 30. junija 2017 je medresorska delovna skupina končala svoje delo pregleda uskladitve izvedbenih načrtov TUS s smernicami EK.

V prvem trimesečju sta MOP in MZI sprejela in objavila vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, za vse tri prednostne naložbe. 17. marca 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za izvedbo operacij prednostne naložbe 4.1 *Spodbujanje energetske učinkovitosti*. Postopek izbora operacij, izbranih na javnem povabilu, se je končal avgusta 2017, ko je ZMOS objavilo seznam projektov, izbranih za sofinanciranje v prvi fazi izbora operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, MZI pa je preverilo, ali izbrane operacije pripomorejo k doseganju ciljev in



rezultatov zadevne prednostne osi ter ali je ZMOS nediskriminatorno in pregledno izvedlo postopke izbora operacij in upoštevalo splošna načela v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter vsemi preostalimi podlagami. Razpisanih je bilo 10.000.000 evrov sredstev KS. Trenutno prijavitelji pripravljajo vloge za neposredno potrditev operacij.

26. maja 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za izvedbo prednostne naložbe 6.3 *Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč*. Ob pripravi povabila so bile zaznane težave, ki lahko zamaknejo začetek izvajanja operacij v leto 2019. Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedenih predhodnih postopkov presoje vplivov na okolje v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj pri projektih, ki že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje, ter pri izpeljavi postopkov javnega naročanja in umeščanja v proračunske dokumente, ki ne omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov. Operacije v okviru navedenega povabila ZMOS so bile izbrane avgusta 2017. Trenutno poteka tehnično usklajevanje posameznih vlog prijaviteljev z MOP.

Javno povabilo za izvedbo prednostne naložbe 4.4 *Ukrepi trajnostne mobilnosti* za del ukrepov, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, je bilo objavljeno oktobra 2017, decembra 2017 pa so bile izbrane operacije v okviru zadevnega povabila. Trenutno poteka usklajevanje vlog prijaviteljev z MZI.

Z objavljenimi povabili in izbranimi operacijami se je tako razmeroma pozno (saj gre za nov mehanizem evropske kohezijske politike) začelo izvajanje mehanizma CTN. PO in OU bosta še naprej zagotavljala tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v kar najkrajših rokih. Trenutno izvajanje poteka v skladu s terminskimi načrti ZMOS in obeh PO.

### ***Dogovor za razvoj regij***

Poleg že omenjenega mehanizma CTN je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij, ki pomenijo uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi konsenza med razvojnimi sveti regij, ki predstavljajo javni, nevladni in privatni sektor v regiji in državo se sprejmejo dogovori za razvoj regij.

Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na voljo neposredno v okviru ločene prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva tekmujejo z drugimi upravičenci v okviru vsebinsko enotnih prednostnih osi.

Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Namen uvedbe dogovorov za razvoj regij je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014-2020 v 12 razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne potencialne regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je MGRT 13. novembra 2015 na spletnih straneh MGRT objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije (v nadaljevanju: prvo povabilo). Regionalne razvojne agencije so kot koordinatorke procesa na ravni razvojnih regij projektne predloge posredovale v predpisanem roku do 15. decembra 2015.

Na podlagi prvega povabila in izvedbe obsežnega teritorialnega razvojnega dialoga med državo in regijami je bilo od 27. oktobra 2017 do konca leta 2017 podpisanih devet dogovorov za razvoj regij v skupni vrednosti 95,12 milijona evrov (od tega znašajo sredstva evropske kohezijske politike 2014–2020 z vključenim slovenskim sofinanciranjem v višini 55,57 milijona evrov in državnega proračuna v višini 39,55 milijona evrov). Pri treh regijah (Zasavski, Pomurski in Obalno-kraški) v okviru prvega povabila ni bilo mogoče uskladiti projektnih predlogov.

Sredstva je zagotovilo pet ministrstev (MOP, MZI, MDDSZ, MK in MGRT) in zadoščajo za sofinanciranje 27 projektov v devetih regijah.

Podpisani dogovori za razvoj regij vsebujejo projekte s teh področij:

- odvajanje in čiščenje komunalnih voda (Gorenjska, Osrednjeslovenska, Koroška, Podravje),
- kolesarske poti (Gorenjska, Koroška, Podravje),
- skupnostni centri oziroma bivalne enote za starejše – vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Goriška),
- varstvo narave oz. varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov (Primorsko-notranjska, Posavje, Podravje),
- prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje (Jugovzhodna Slovenija),
- projekti, vezani na vzpostavitev koridorja 4. razvojne osi (Goriška),
- spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva (Podravje),
- regijska študentska shema (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Savinjska, Goriška, Koroška),
- Revitalizacija gradu (Podravska),
- Vonarsko jezero (Savinjska).

Dodatno k tem 27 projektom se v podpisanem dogovoru z Goriško razvojno regijo daje podpora tudi dvema projektoma, ki ju bo Slovenija predlagala kot strateška projekta na programu Interreg V-A Italija-Slovenija (projekt GREen Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča Infrastructure (GREVISIN) in projekt Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča Flood Risk Management (VISFRIM). Njuni vrednosti nista zajeti v zgoraj navedeni skupni vrednosti podpisanih projektov v devetih regijah.

MGRT je 13. novembra 2017 objavilo drugo povabilo in 8. decembra 2017 spremembo drugega povabila vsem 12 razvojnim svetom regij za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupaj je zagotovljenih 420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike. 133,4 milijona evrov je na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 286,7 milijona evrov pa kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora oziroma osnutka dogovora za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora, je 15. februar 2018.

Razpisana sredstva je mogoče porabiti za te prednostne naložbe OP EKP:

- 3.1 *Spodbujanje podjetništva*, (poslovne cone, inkubatorji, podpora razvoju podjetništva);
- 4.4 *Spodbujanje urbane mobilnosti* (regionalne kolesarske povezave, ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti);
- 5.1 *Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam* (protipoplavno urejanje);
- 6.1 *Vlaganje v vodni sektor* (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
- 7.2 *Izboljšanje regionalne mobilnosti* v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (projektna dokumentacija in gradnja cest, ki so opredeljene za izvedbo v obdobju do leta 2022 v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS).

Po prejetih osnutkih dogovorov s strani regij bo sledil obsežen teritorialni razvojni dialog med državo in regijami.

Tudi za proces priprave drugega povabila je poudarjena pomembnost uresničevanja teritorialnega dialoga med državno in regionalno ravno. Cilj dialoga je določiti projektne predloge, ki bodo kar najbolj omogočili uresničevanje regionalnih razvojnih programov, ob hkratni uskladitvi regijskih specifičnih ciljev v okviru ciljev resornih politik in OP EKP.

## 4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

### *Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018*

Konec leta 2017 je stopilo v veljavo pravilo n + 3, po katerem v skladu z Uredbo EU 1303/2013 »Komisija za operativni program razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«. Pravilo se v skladu z novo metodologijo EK prenese na OP kot celoto in ne več razdeljeno po petih skupinah (sklad + regija): ESS – vzhod/zahod, ESRR – vzhod/zahod in KS in je bilo v letu 2017 doseženo (cilj je bil 168 milijonov evrov, certificirano pa je 175 milijonov evrov).

Poleg navedenega pravila, namenjenega zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih sredstev, pa je ključno tudi spremljanje okvira uspešnosti, ki je namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so definirani v OP EKP. Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno os, razen prednostnih os, namenjenih tehnični podpori, in programov, namenjenih FI.

Za zmanjševanje tveganj zato OU izvaja številne dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo.

Dinamika koriščenja sredstev se med posameznimi projekti glede na vsebine in potrebne pripravljalne dejavnosti za izvedbo znatno razlikuje. Hkrati je ob tem treba dodati, da potrjevanje posameznih instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno dinamiko. Ta ne sme biti prepočasna, prav tako pa ne sme prehitovati, saj lahko le ustrezno časovno razporejeni instrumenti oblikujejo ustrezen odziv na aktualne okoliščine in omogočijo ustrezno pripravljenost, zlasti večjih infrastrukturnih projektov in tudi drugih, ki so vezani na predhodno vzpostavitev podpornega okolja. Zato hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev pri različnih vsebinah ne pomeni nujno uspešnega upravljanja sredstev evropske kohezijske politike.

Tako si OU skupaj z ministrstvi prizadeva za vzpostavljanje predpogojev za pospeševanje faz v koriščenju evropskih sredstev, med katere spadajo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje FI, optimizacija informacijskih sistemov, možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov, spremembe/prilagajanje navodil, možnost dodatnih pravic porabe ter hitrejša prerazporejanje ostankov ipd.

Med ključne sistemske izboljšave spada omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU, s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev). Pristop omogočajo Navodila organa upravljanja.

Kratek pregled na doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 kaže potencialna tveganja pri doseganju kazalnikov na prednostnih oseh, navedenih v nadaljevanju.

### **2. prednostna os** (predvsem število priključenih gospodinjstev na novozgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s)

Os	Sklad	Regija	Kazalnik	Merska enota	2018	Minimalno doseganje - 65% <sup>2</sup>
02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti	ESRR	Vzhod	Vložena sredstva/izdatki	EUR	5.091.000	3.309.150
02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti	ESRR	Vzhod	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s	število	476	310
02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti	ESRR	Zahod	Vložena sredstva/izdatki	EUR	4.156.500	2.701.725

<sup>2</sup> V skladu z normativnim okvirom v tem primeru ne pride do izgube sredstev.

02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti	ESRR	Zahod	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopolovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s	število	294	191
---	------	-------	---	---------	-----	-----

Tveganje je povezano z uspešno izvedbo javnega razpisa MJU (trenutno še v usklajevanju z OU), pri čemer je v zgornji preglednici prikazano nujno doseganje kazalnika priključenosti po regijah in certificiranih izdatkih ob koncu leta 2018. V zadnjem stolpcu so predstavljene vrednosti, ki jih je treba doseči, da ne pride do korekcije zaradi nedoseganja zastavljenih mejnikov.

#### 4. prednostna os

Os	Sklad	Regija	Kazalnik	Merska enota	2018	Minimalno doseganje -65%
04 –Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja	KS	celotna SLO	vložena sredstva/izdatki	EUR	77.000.000	50.050.000
04 – Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja	KS	celotna SLO	skupna tlorisna površina energetske prenovljenih stavb javnega sektorja	m <sup>2</sup>	600.000	390.000

Projekcija kazalnika doseganja skupne tlorisne površine energetske prenovljenih stavb javnega sektorja kaže na doseganje ciljne vrednosti z realizacijo vseh projektov, ki so izbrani kot primerni oziroma že potrjeni in najavljeni za leto 2018. Projekti, ki so že v izvedbeni fazi prispevajo 245 tisoč m<sup>2</sup>, preostali primerni projekti pa še 185 tisoč m<sup>2</sup> ostanek do 600 tisoč m<sup>2</sup> pa predstavljajo najavljeni projekti z realizacijo v letu 2018. V juniju 2017 je MZI pripravilo Akcijski načrt za izvedbo te prednostne naložbe, vzpostavljen je sistem sprotne spremljanja in nadzora izvajanja. Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije projektov je MZI uspelo pridobiti dodatna EU sredstva EIB v okviru tehnične pomoči ELENA. Pričakuje se skrajšanje časa priprave, predvsem pa povečanje kakovosti dokumentacije kar bistveno skrajša proces pregleda, usklajevanja in potrjevanja projektov. Predvidena povabila in javni razpisi bodo objavljeni skladno s terminskim planom, kar pomeni v januarju 2018.

#### 5. prednostna os

Os	Sklad	Regija	Kazalnik	Merska enota	2018	Minimalno doseganje – 65 %
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	ESRR	Vzhodna	preprečevanje in obvladovanje tveganja: prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami	osebe	200	130
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	ESRR	Vzhodna	vložena sredstva/izdatki	EUR	2.000.000	1.300.000
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	ESRR	Vzhodna	umeščenost s prostorskimi akti	število	1	1
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	KS	celotna SLO	preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami	osebe	372	241,8
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	KS	celotna SLO	vložena sredstva/izdatki	EUR	12.500.000	8.125.000
05 – Prilagajanje na podnebne spremembe	KS	celotna SLO	umeščenost s prostorskimi akti	število	2	2

Tveganja so povečana pri doseganju kazalnikov, vezanih na izvedbo projektov protipoplavne varnosti (Gradaščica, Sora, Drava, Direkcija RS za vode in MOP). V tem delu so izraziti zaostanki tudi zaradi nesočasnosti izvajanja javnega naročanja in izdaje odločitev o podpori.

Za obvladovanje tveganj so pomembni ukrepi za pospeševanje izvajanja, k čemur bi lahko bistveno pripomogla ureditev sočasnega izvajanja postopkov (javnega naročanja do sklenitve pogodbe z

odložnim pogojem in dodeljevanja sredstev, ko se zapre finančna konstrukcija) in tudi drugi ukrepi (učinkovito vodenje postopkov okoljske presoje, postopkov izvrševanja proračuna ipd.).

### **Kontrole**

Z izvajanjem operacij evropske kohezijske politike se po podpisu pogodbe o sofinanciranju začne tudi izvajanje upravljalnih preverjanj. Aprila 2017 se je OU s PO dogovoril za izvedbo preverjanja na kraju samem za 73 operacij. Do 15. novembra 2017 je bilo izvedeno 59 preverjanj na kraju samem, pri čemer jih je 26 izvedel OU, 33 pa PO. Ker se preverjanje na kraju samem najpogosteje izvaja v začetni stopnji izvajanja operacije, odkrite nepravilnosti nimajo bistvenega finančnega vpliva. Preverjeno je bilo tudi to, kako PO opravljajo naloge, ki so jim dodeljene z *Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2014–2020*. Preverjanje je pokazalo, da večina ministrstev v vlogi PO dodeljene naloge opravlja ustrezno. Pri preverjanju opravljanja dodeljenih nalog pri PO MGRT je bilo ugotovljeno, da so pri izvajanju dodeljenih nalog posamezne pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. V prvi polovici leta 2018 bomo ponovno izvedli preverjanje opravljanja dodeljenih nalog in preverili, ali so ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.

### **Imenovanje organov upravljanja in nadzora Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020**

V postopku imenovanja organov v okviru sistema upravljanja in nadzora OP EKP je Slovenija proučila funkcionalnost in umeščenost organa za spremljanje imenovanja, katerega imenovanje izhaja iz 124. člena Uredbe 1303/2013/EU. V ta namen je bila sprejeta sprememba *Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta (sklep Vlade RS št. 00701/2017/5, 7. 12. 2017)*, ki definira bistvene naloge organa. Naloge organa za spremljanje so opisane tudi v Opisu sistema upravljanja in nadzora za izvajanje OP EKP. O določitvi organa za spremljanje je Slovenija obvestila tudi EK.

### **Orodje Evropske komisije za oceno tveganja – Arachne**

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki pristopa k uporabi orodja Evropske komisije za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in pogodb/pogodbenikov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, ki bi lahko bili dovzetni za tveganja goljufij, navzkrižje interesov in nepravilnosti. Orodje Arachne naj bi se uporabljalo kot preventivni instrument v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, ki poudari kazalnike tveganja.

Organ upravljanja (SVRK) je 31. julija 2017 EK obvestil o nameri uporabe orodja Arachne ter pristopil k aktivnostim za vključitev orodja v sistem upravljanja in nadzora Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta ter tudi k dogovorom s sosednjimi državami za dopolnitve sistema upravljanja in nadzora pri vseh štirih čezmejnih programih evropske kohezijske politike v RS.

OU je 29. septembra 2017 EK že posredoval prve testne podatke iz informacijskega sistema e-MA, 22. novembra 2017 pa še obširnejše podatke.

OU je decembra 2017 za uporabnike pripravil tudi Navodila za implementacijo orodja Arachne v sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, ki služijo kot pomoč pri uporabi tega orodja. Navodila so objavljena na spletni strani OU.

V zadnjem četrtletju leta 2017 je OU na temo implementacije orodja Arachne v okvir izvajanja evropske kohezijske politike z EK usklajeval izobraževanje uporabnikov, ki bo januarja 2018. O vseh aktivnostih je OU tudi sprotno obveščal PO in sodeloval z njim

## 4.3 Drugo

### ***Vzpostavitev informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike***

Seveda pa so pred nami še izzivi. Med njim je eden pomembnejših ta, da se izvajanje evropske kohezijske politike ustrezno podpre v vseh treh informacijskih sistemih, ki so potrebni za nemoten potek procesov. Gre za informacijske sisteme organa upravljanja e-MA in organa za potrjevanje e-CA ter računovodski sistem slovenskega proračuna MFeRAC. Vsi sistemi delujejo in so v izvajanju, kar potrjuje tudi dejstvo, da smo preko njih uspeli certificirati izdatke in jih uveljavljati do evropskega proračuna. Kljub temu pa v komunikaciji med njimi včasih še prihaja do težav, tako da izvajanje ni hitrejše.

Stanje pri informacijskem sistemu OU e-MA je bilo konec leta tako:

- 31. decembra 2017 je bilo v sistemu e-MA registriranih 1.843 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema e-MA.
- V sistemu e-MA je bilo konec leta 318 vlog za odločitev o podpori, od tega 179 vlog za odločitev o podpori, prenesenih iz ISARR2, ki je bil nekaj časa še v uporabi (dokler ni 1. junija 2017 začel delovati e-MA).
- Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za pomoč uporabnikom (CPU), dodatno pa je posameznim PO zagotovljena tudi pomoč v obliki obiska strokovnjakov OU na terenu, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. OU si bo še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje informacijskega sistema e-MA.
- 31. decembra 2017 je bilo prek sistema e-MA oddanih 1.472 zahtevkov za izplačilo (Zzl), od teh jih je bilo 588 že izplačanih upravičencem v skupni višini 121.115.823,09 evra.

Za lažjo uporabo informacijskega sistema OU v prvem kvartalu 2018 načrtuje tudi posodobitev priročnika za uporabo informacijskega sistema e-MA. Hkrati skupaj z MF pripravlja tudi navodilo za prenos podatkov iz MFeRAC v e-MA, kar bo še dodatno pripomoglo k razumevanju povezanosti in delovanju sistemov, ter s tem omogočilo lažjo uporabo le-teh.

Trenutno se še srečujemo z določenimi sistemskimi težavami in pomanjkljivostmi (npr. ustrezni izpisi prilog e-računom), vendar se trudimo, da jih odpravimo v čim krajšem možnem času. Ekipi SVRK in MF se sproti usklajujeta in rešujeta težave. Prav tako bomo veliko napora vložili tudi v izboljšanje uporabniške izkušnje (npr. izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšana preglednost, možnost kopiranja zavrženih zahtevkov za izplačilo, avtomatični izračuni v primeru uporabe sorazmernega pristopa, nepotrebne dodatne izjave o porabi avansov) s ciljem, da se zmanjšajo nepotrebna administrativna bremena upravičencem in PO. S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje bomo pridobili ustrezen odziv od PO in upravičencev.

Razvoj informacijskega sistema e-MA se bo tako nadaljeval tudi v prihodnje, saj bo postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje upravljanje ter poročanje in bodo temeljile na osnovi pridobljenih pozitivnih izkušenj PO in upravičencev.

### ***Usposabljanja***

Usposabljanja potekajo tekoče, v skladu z Načrtom usposabljanj OU. Glede na posebnosti problematike oziroma zaznane potrebe po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi, zato tem prilagajamo tudi teme izobraževanj, z željo po čim boljšem izvajanju. Tako smo med letoma 2014 in 2017 izvedli uspešna izobraževanja za organ upravljanja, posredniške organe in upravičence.

Izvajala so se izobraževanja na različnih aktivnih področjih, kot so javna naročila, državne pomoči, javno-zasebno partnerstvo, projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, gradbene investicije, pogodbe FIDIC, razširjeni energetski pregledi in investicijska dokumentacija v okviru financiranja celovitih energetskih prenov iz nove finančne

perspektive OP EKP, izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po načelu energetskega pogodbeništva, celostne teritorialne naložbe, upravljalna preverjanja, poenostavljene oblike stroškov, finančnih instrumentov in enakih možnosti, priprave ZZZP, računalniški tečajji (Excel in Word).

Aprila 2017 so bila izvedena izobraževanja o temi Goljufije na račun EU, kjer je bilo predstavljeno, kaj je goljufija na škodo EU ter kdaj lahko govorimo o napakah, nepravilnostih, sumih goljufije in goljufiji, kakšna je odgovornost nadzorstvenih institucij in javnega uslužbenca, ko odkrije sum goljufije, kaj mora vsebovati prijava suma goljufije in kam se ta posreduje, kateri so tisti znaki (t. i. red flag), ki kažejo na nepravilnost, sum goljufije in goljufijo, ter na kaj je treba paziti pri sprejemanju odločitev, kadar obstaja sum, da gre za sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

Maja 2017 je bila izvedena dvodnevna delavnica za FI – izbor sklada skladov –, na kateri so intenzivno sodelovali predstavniki OU, MGRT in MF. Prav tako maja je bilo izvedeno usposabljanje s področja priprave analize stroškov in koristi za štiri tematske sklope: energetska učinkovitost javnih stavb, urbani razvoj, okoljska in prometna infrastruktura. Usposabljanja se je udeležilo več kot 60 oseb.

Maja in junija 2017 je sledila obsežna predstavitev novega informacijskega sistema e-MA. Izobraževanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer: najprej je bila izvedena predstavitev informacijskega sistema e-MA, kjer so bili predstavljeni vnos podatkov o načrtovanju (vloga NIO in operacija), kontrole, potrjevanje podatkov in vnos podatkov o izvajanju, nato je sledilo še dejansko usposabljanje vseh, ki bodo opravljali dejanski vnos podatkov v sistem e-MA. V teh dveh mesecih je bilo izvedenih 24 predstavitev in 10 usposabljanj. Teh izobraževanj se je udeležilo več kot 1.600 udeležencev.

Sistem je na začetku izvajanja in treba je odpravljati težave v zvezi s tem, zato se zavedamo, da je izobraževanje izjemno pomembno. To bo zelo praktično usmerjeno, saj gre za nov sistem, katerega popolna uporaba bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Tako na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, OU načrtuje stalna in problemsko usmerjena izobraževanja s praktičnim delom z IS, saj so bila uvodna izobraževanja namenjena seznanitvi z IS, zdaj pa je treba udeležence usposobiti tudi za dnevno uporabo sistema e-MA. Prednostna naloga OU je, poleg zagotovitve popolnega delovanja sistema e-MA, ustrezno sestaviti in uskladiti »skupine izobraževalcev«, da bodo svoja praktična znanja in izkušnje lahko prenesli uporabnikom informacijskega sistema e-MA.

Do zdaj se je izobraževanj udeležilo več kot 4.500 udeležencev. Na dobro obiskanih izobraževanjih izvajamo ankete, da bi kar najbolj sledili željam udeležencev, izboljšali pristope in v obdobju 2014–2020 omogočili uspešno uporabo pridobljenega znanja v praksi.

V začetku leta 2018 se načrtuje *usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema e-MA*, ki bo potekalo na dvodnevni delavnici. Prav tako bo v začetku leta organizirano *izobraževanje uporabnikov za orodje EK za oceno tveganja Arachne*, ki ga moramo vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP. Predvideno je tudi nadaljevanje *izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev EU*. V letu 2018 bodo potekala še *izobraževanja, ki so v načrtu izobraževanj*. Poudarek bo predvsem na projektnem vodenju, spremljanju in vrednotenju projektov, izvajanju operacij in izpopolnjevanju na področju računovodenja in računalniških znanj.

Aktivnosti na OU uspešno širimo tudi z dogovarjanjem s sodelavci na Hrvaškem, vključevanjem teh v svoje dejavnosti ter s povabili tujim in domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks.

### ***Komuniciranje in obveščanje javnosti***

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost je na eni strani treba obveščati o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi pa jo ozaveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Strategija določa komunikacijske aktivnosti in njihovo izvedbo. Pri tem

je izjemno pomembna tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želita doseči še večji domet in učinek posredovanih sporočil.

V dosedanjem obdobju so se zastavljene aktivnosti izvajale v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske aktivnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki in druge aktivnosti), pri čemer se sledi ciljem, zastavljenim v komunikacijski strategiji. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) (ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov idr.) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). V nadaljevanju sledi kratek pregled po komunikacijskih aktivnostih.

- **Spletne komunikacijske aktivnosti**

Portal [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) je zasnovan tako, da uporabnik s čim manj kliki dostopa do želene vsebine. Portal se ves čas izpopolnjuje, dodajajo se nove rubrike. Na voljo so informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen je sistem objav, razlag in ključnih informacij, da bi se čim bolj poenoteno izvajala evropska kohezijska politika.

Veliko pozornosti je namenjene tudi družbenim omrežjem, posebno profilu EU-skladi na Facebooku, kjer se redno obvešča o vseh tekočih dogajanjih v zvezi z evropsko kohezijsko politiko. Poleg tega SVRK javnost aktivno obvešča prek kanala Youtube in Twitterja. V letu 2017 se je pridružil še Instagram.

Objavljena je bila brošura o dosežkih evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na

<http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf> (v angleščini).

Spletna stran je dobila tudi najboljšo oceno v evropskem merilu, in sicer v študiji, ki jo je pripravilo društvo Open Knowledge Foundation Deutschland, in je dostopna na povezavi

<http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf>

V okviru spletne strani deluje Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočiti vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov.

- **Komuniciranje z mediji**

Služba za odnose z javnostmi in promocijo večkrat letno organizira neformalne brifinge za novinarje, ki se v Sloveniji ukvarjajo z evropsko kohezijsko politiko. Ob vsaki potrditvi projektov in razpisov se pripravljajo sporočila za javnost, ki se pošiljajo medijem in objavljajo na spletnih mestih [www.svrk.gov.si](http://www.svrk.gov.si) in [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si), na strani EU-Skladi na Facebooku in na Twitterju. Po potrebi se organizirajo tudi novinarske konference in pripravijo izjave za medije.

- **Oglaševanje**

Prispevki o evropski kohezijski politiki se predstavljajo v oddaji Prava ideja, ki tematsko pokriva predvsem podjetništvo. Redno se sodeluje v različnih radijskih programih Radia Slovenija (Val 202, Prvi program, Radio Koper in Radio Maribor), različni tematski članki se objavljajo tudi na Multimedijem portalu RTV Slovenija.

- **Dogodki**

V okviru te aktivnosti je treba poudariti organizacijo t. i. dni odprtih vrat projektov, ki so del vseevropske kampanje »Evropa v moji regiji«. V Sloveniji se kampanja imenuje »EU projekt, moj projekt« in njen cilj je državljanem ozaveščati o rezultatih preteklega obdobja in novih možnostih, ki so trenutno že na voljo.

Konec januarja 2017 je SVRK v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in KS tako že tretje leto zapored organizirala odmevno kampanjo promoviranja rezultatov evropske kohezijske politike v Sloveniji prek predstavljanja uspešnih projektov (že omenjena kampanja »EU projekt, moj projekt«). Predlogi projektov, ki so jih lahko poslale fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v EU, je SVRK zbirala med 31. januarjem in 15. marcem 2017. Prejeti predlogi so bili nato razvrščeni po



slovenskih statističnih regijah, do 8. maja 2017, ko je bilo odprto glasovanje, pa je zanje glasovalo več kot 63.000 ljudi. Na dan Evrope, 9. maja, je bilo razglašeni 12 regijskih zmagovalcev, ki so se predstavili na dnevih odprtih vrat, 9. in 10. junija 2017. Takrat je več kot 3.000 obiskovalcev na zanimiv in zabaven način (prek športnih aktivnosti, delavnic, koncertov ipd.) spoznavalo rezultate in koristi, ki jih ima Slovenija zaradi evropske kohezijske politike, in se informiralo o trenutnih možnostih sofinanciranja, kar je tudi cilj kampanje. Več na [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

Poleg tega se različni dogodki na temo evropske kohezijske politike organizirajo skupaj z ministrstvi, ki pokrivajo področja, opredeljena v operativnem programu.

- **Publikacije in promocijski izdelki**

V okviru te aktivnosti so bile natisnjene in razdeljene te tiskovine: zgibanke, bloki, mape, plakati, koledarji, vizitke, razglednice, knjižice in reklamni panoji.

Za dogodke in različne nagradne igre so bili razdeljeni različni promocijski artikli.

Od leta 2008 naprej OU vsak mesec izdaja elektronski bilten, imenovan Kohezijski e-kotiček, v katerem se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks, najave dogodkov in še veliko drugih zanimivosti, povezanih z izvajanjem evropske kohezijske politike.

- **Druge aktivnosti**

OU je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo, ki se srečuje enkrat do dvakrat na leto, glede na potrebe. Glavna naloga neformalne kohezijske mreže je čim širše seznanjanje ciljnih skupin z vsemi pomembnimi informacijami.

Kot vsako leto je zunanji izvajalec novembra za OU izvedel javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na

[http://admin.eu-skladi.si/sl/dokumenti/javnomnenjske-raziskave-2014-2020/svrk\\_eu-skladi\\_-2017.pdf](http://admin.eu-skladi.si/sl/dokumenti/javnomnenjske-raziskave-2014-2020/svrk_eu-skladi_-2017.pdf).

Izvajajo se tudi fotografiranje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, za različne promocijske namene.

OU poleg tega izvaja še različne kvize in nagradne igre.

- **Pregled kazalnikov (2015, 2016)**

- *Kazalnik vpliva*: Pozitivna percepcija EKP v javnosti (ciljna vrednost 2023: 60 odstotkov – 2015: 45 odstotkov, 2016: 31 odstotkov).
- *Kazalnik rezultatov*: Prepoznavnost spletnega portala EU-skladi.si (ciljna vrednost 2023: 65 odstotkov – 2015: 43,3 odstotka, 2016: 60,7 odstotka); Prepoznavnost EKP (ciljna vrednost 2023: 90 odstotkov – 2015: 76,8 odstotka, 2016: 69,74 odstotka), Rast števila sledilcev na družbenih omrežjih – Facebook (ciljna vrednost 2023: 2000–2015: 1.556, 2016: 2.556), Rast dosega spletnih aktivnosti na leto (ciljna vrednost 2023: 5 odstotkov na leto – 2015: 63,3 odstotka na leto, 2016: 23,3 odstotka na leto).
- *Kazalnik učinkov*: število prejemnikov e-novic (ciljna vrednost 2023: 3.000 – 2015: 2.844, 2016: 4.081), število ogledov na portalu EU-skladi (ciljna vrednost 2023: 150.000 – 2015: 90.096, 2016: 116.601), število objav na portalu EU-skladi in družbenih omrežjih (ciljna vrednost 2023: 2.000 – 2015: 386, 2016: 494), število razdeljenih tiskovin (ciljna vrednost 2023: 30.000 – 2015: 11.450; 2016: 3.145), število organiziranih dogodkov (ciljna vrednost 2023: 40 – 2015: 55, 2016: 30), število objav v elektronskih medijih – prispevki, spoti, jingli, oddaje ipd. (ciljna vrednost 2023: 500 – 2015: 142, 2016: 1.067).