



Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: [gp.svrk@gov.si](mailto:gp.svrk@gov.si)

Številka: 3032-15/2016-152
Ljubljana, 27. oktober 2017
EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:gp.gs@gov.si">gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–september 2017 – predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ..... seji pod točko .... dne ..... sprejela naslednji
S K L E P
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–september 2017 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Mag. Lilijana Kozlovič GENERALNA SEKRETARKA
Priloga: - čistopis gradiva
Prejmejo: - Ministrstva - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo - Združenje mestnih občin Slovenije
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
- Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>				
/				
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alenka Smerkolj, ministrica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko</li> <li>- Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko</li> <li>- Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko</li> <li>- mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko</li> </ul>				
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>				
<p>Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–september 2017 navaja presek stanja na dan 30. september 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 ter podaja aktivnosti izvedene v obdobju januar 2014–september 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad ter ministrstev in ZMOS vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.</p>				
<b>6. Presoja posledic za:</b>				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih			NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije			NE
c)	administrativne posledice			NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij			NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki			NE
e)	socialno področje			NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>			NE
<b>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:</b>				
/				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<p><b>OBRAZLOŽITEV:</b></p> <p><b>Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b></p> <p>V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):</p> <p>prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,</p> <p>odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</p> <p>obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</p> <p><b>Finančne posledice za državni proračun</b></p> <p>Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:</p> <p><b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b></p> <p>Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:</p>				

proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:  
pristojnosti občin,  
delovanje občin,  
financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  
Skupnosti občin Slovenije SOS: NE  
Združenju občin Slovenije ZOS: NE  
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: **DA**

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:  
**v celoti,**  
večinoma,  
delno,  
niso bili upoštevani.  
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: .....

V razpravo so bili vključeni:

nevladne organizacije,  
predstavniki zainteresirane javnosti,  
predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:  
v celoti,  
večinoma,  
delno,  
niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano .....

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:**

NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:**

NE

**Alenka Smerkolj  
ministrica**

**po pooblastilu ministrice,  
št. 0204-9/2014/83, z dne 20.11.2014  
Franc Matjaž Zupančič  
državni sekretar**

**POROČILO O IZVAJANJU  
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  
2014–2020  
za obdobje januar 2014–september 2017  
cilja Naložbe za rast in delovna mesta**

**Ljubljana, oktober 2017**

## OPREDELITEV IZRAZOV

Izraz	Pomen
EK	Evropska komisija
EKP	evropska kohezijska politika
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
prednostna os	= tematski cilj
PN	prednostna naložba
operacija	potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi
OU	organ upravljanja
PO	posredniški organ
MFeRAC	enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
e-MA	informacijski sistem organa upravljanja
SFC	informacijski sistem EK
Uredba EKP	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta
pravice porabe	razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
NIO	način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna potrditev operacije, programa
dodeljena sredstva	Izdane odločitve o podpori / vrednost potrjenih NIO
certificirani izdatki	zahtevki za povračilo iz EU
predfinanciranje	t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun izvršujejo naknadno in neposredno na plačila ne vplivajo
ESIF	Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
YEI	Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020)
TP	Tehnična podpora
SLR	Strategija lokalnega razvoja
LAS	Lokalne akcijske skupine
CTN	Celostne teritorialne naložbe
TUS	Trajnostne urbane strategije
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije
DRR	Dogovor za razvoj regij
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
MF	Ministrstvo za finance
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MK	Ministrstvo za kulturo
MZ	Ministrstvo za zdravje

MJU	Ministrstvo za javno upravo
MP	Ministrstvo za pravosodje
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja



## KAZALO VSEBINE

1. Uvod.....	10
2. Ključni poudarki.....	10
3. Pregled izvajanja.....	12
3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–september 2017 .....	12
3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, januar 2014–september 2017 ....	17
3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo .....	37
4 Zaključek.....	38
4.1 Izvedene aktivnosti v okviru izvajanja evropske kohezijske politike.....	38
4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike .....	39
4.3 Drugo.....	43

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017 .....	12
Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017 .....	14
Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017 .....	15
Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014–2020), 30. 9. 2017.....	36
Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI (EU del).....	37

## 1. Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–september 2017 navaja presek stanja na dan 30. september 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja, v obdobju januar 2014–september 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, vsebuje tudi podrobnejši opis aktivnosti v tretjem tromesečju: v obdobju julij / september 2017.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na: [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

## 2. Ključni poudarki

Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili [Partnerski sporazum za obdobje 2014-2020](#). Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Sloveniji je tako omogočen dostop do 4,118 milijard evrov sredstev.

Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten [Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020](#), ki ga je v decembru 2014 potrdila tudi Evropska komisija. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo okvirno 3,012 milijard evrov EU sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada cilja Naložbe za rast in delovna mesta.

Na podlagi enotne EU metodologije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med **dve kohezijski regiji – vzhodno in zahodno** (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60 % razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 40 % sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, potreb in stanju na trgu dela ter napovedi povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014–2020 v vrednosti 3.011.899.768 evrov (EU del)<sup>1</sup> znašajo sredstva:

- ESRR 1.390.392.899 EUR;
- ESS 707.713.434 EUR;
- KS 895.370.363 EUR;
- YEI 18.423.072 EUR;

---

<sup>1</sup> Znesek še ne upošteva t.i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju od 2017 do 2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek bo vključen po izvedeni spremembi OP.

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je tako iz ESRR in ESS namenjenih skupno 847 mio evrov;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa iz ESRR in ESS skupno 1,269 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 895 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.

Potrebno je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na **obveznost izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti**. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je bilo potrebno predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP EKP je relevantnih 7 splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo potrebno za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve bi lahko sledila začasna ustavitev povračil s strani Evropske komisije.

**Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne pogojenosti.** Za vse predhodne pogojenosti je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve Evropske komisije, s katerimi potrjujejo izpolnjenost posameznih pogojenosti.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan **instit ut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP)** z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) in posledično osredotočanje na rezultate. INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP EKP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih. INOP je objavljen na spletni strani: [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

**Izhajajoč iz navedenih dejstev je moč ugotoviti, da so vzpostavljeni ključni sistemski pogoji za pripravo kot tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.**

### 3. Pregled izvajanja

#### 3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–september 2017

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca leta 2023 na voljo 3.011.899.768 evrov (EU del) vseh *razpoložljivih sredstev*.

Do konca septembra 2017 znašajo:

- *dodeljena sredstva* 1.363.122.136 evrov (EU del), kar predstavlja 45 % razpoložljivih sredstev;
- *pogodbeno vezana sredstva* 1.290.216.385 evrov (EU del), kar znaša 43 % razpoložljivih sredstev;
- *izplačila iz državnega proračuna* 214.067.660 evrov (EU del), kar predstavlja približno 7 % razpoložljivih sredstev;
- *certificirani izdatki* pa 68.948.916 evrov (EU del), kar predstavlja 2 % razpoložljivih sredstev.

**Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017**

Operativni program/ Sklad	Vsa razpoložljiva sredstva*		EU del		A				B				C		D		
					Dodeljena sredstva**				Pogodbeno vezana sredstva****				Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)		
	EUR	EUR	% 3/2*100	Število izdanih odločitev o podpori	EUR***	% 6/2*100	EU del (EUR)	% EU del 8/3*100	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	% 11/2*100	EU del (EUR)	% EU del 13/3*100	EUR	EU del (EUR)	EUR	% 17/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESRR	1.797.492.009	1.390.392.899	77%	89	443.067.396	25%	351.335.849	25%	85	412.164.907	23%	326.613.858	23%	27.682.057	22.342.130	0	0%
ESS	884.641.796	707.713.434	80%	125	675.661.995	76%	538.797.470	76%	125	659.573.414	75%	525.926.605	74%	95.156.727	75.495.887	6.783.721	1%
KS	1.053.376.900	895.370.363	85%	38	663.737.517	63%	454.565.745	51%	34	622.192.936	59%	419.252.850	47%	116.801.468	104.393.756	54.525.469	6%
YEI	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	11.835.886	11.835.886	7.639.725	41%
Skupaj	3.756.236.661	3.011.899.768	80%	253	1.803.192.865	48%	1.363.122.136	45%	245	1.714.657.212	46%	1.290.216.385	43%	251.476.138	214.067.660	68.948.916	2%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*odločitev o podpori

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)

\*\*\*na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;

\*\*\*izplačila iz državnega proračuna, vir: MFeRAC – izpis na dan 6.10.2017 za obdobje do 30.9.2017.

**Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017**

Sklad	Regija	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D		
					Dodeljena sredstva**				Pogodbeno vezana sredstva****				Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)		
			EUR	EUR	%	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	EU del (EUR)	EUR	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	
ESRR	Vzhodna	1.132.679.166	882.015.244	78%	254.475.181	22%	202.705.456	23%	241.422.086	21%	192.262.980	22%	14.811.361	12.089.763	0	0%	
	Zahodna	664.812.843	508.377.655	76%	188.592.215	28%	148.630.394	29%	170.742.820	26%	134.350.878	26%	12.870.696	10.252.367	0	0%	
Skupaj ESRR		1.797.492.009	1.390.392.899	77%	443.067.396	25%	351.335.849	25%	412.164.907	23%	326.613.858	23%	27.682.057	22.342.130	0	0%	
ESS	Vzhodna	460.993.747	368.794.996	80%	349.879.453	76%	279.897.211	76%	341.717.453	74%	273.367.611	74%	53.718.310	42.344.903	2.550.806	1%	
	Zahodna	423.648.049	338.918.438	80%	325.782.542	77%	258.900.259	76%	317.855.961	75%	252.558.994	75%	41.438.417	33.150.985	4.232.915	1%	
Skupaj ESS		884.641.796	707.713.434	80%	675.661.995	76%	538.797.470	76%	659.573.414	75%	525.926.605	74%	95.156.727	75.495.887	6.783.721	1%	
KS	Celotna SLO	1.053.376.900	895.370.363	85%	663.737.517	63%	454.565.745	51%	622.192.936	59%	419.252.850	47%	116.801.468	104.393.756	54.525.469	6%	
Skupaj KS		1.053.376.900	895.370.363	85%	663.737.517	63%	454.565.745	51%	622.192.936	59%	419.252.850	47%	116.801.468	104.393.756	54.525.469	6%	
YEI	Vzhodna	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	11.835.886	11.835.886	7.639.725	41%	
Skupaj YEI		20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	11.835.886	11.835.886	7.639.725	41%	
OP	Vzhodna	1.614.398.869	1.269.233.312	79%	625.080.590	39%	501.025.739	39%	603.865.495	37%	484.053.663	38%	80.365.558	66.270.552	10.190.531	1%	
	Zahodna	1.088.460.892	847.296.093	78%	514.374.758	47%	407.530.652	48%	488.598.781	45%	386.909.871	46%	54.309.113	43.403.351	4.232.915	0%	
	Celotna SLO	1.053.376.900	895.370.363	85%	663.737.517	63%	454.565.745	51%	622.192.936	59%	419.252.850	47%	116.801.468	104.393.756	54.525.469	6%	
Skupaj OP		3.756.236.661	3.011.899.768	80%	1.803.192.865	48%	1.363.122.136	45%	1.714.657.212	46%	1.290.216.385	43%	251.476.138	214.067.660	68.948.916	2%	

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*odločitev o podpori

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)

\*\*\*\*na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;

\*\*\*\*\*izplačila iz državnega proračuna, vir: MFeRAC – izpis na dan 6.10.2017 za obdobje do 30.9.2017.

**Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017**

OS	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A					B					C		D	
		Dodeljena sredstva**		Pogodbeno vezana sredstva****					Izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)						
	EUR	EUR	% 3/2*100	Število izdanih odločitev o podpori	EUR***	% 6/2*100	EU del (EUR)	% EU del 8/3*100	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	% 11/2*100	EU del (EUR)	% EU del 13/3*100	EUR	EU del (EUR)	EUR	% 17/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	577.173.949	461.739.158	80%	12	220.027.534	38%	176.022.028	38%	12	220.027.534	38%	176.022.028	38%	10.846.076	8.741.011	0	0%
2	85.647.847	68.518.277	80%	3	25.125.000	29%	20.100.000	29%	3	25.125.000	29%	20.100.000	29%	1.419.587	1.135.665	0	0%
3	717.071.907	526.078.424	73%	28	110.357.632	15%	85.168.038	16%	28	110.357.632	15%	85.168.038	16%	9.278.012	7.542.647	0	0%
4	332.904.669	281.632.005	85%	15	95.356.536	29%	81.053.065	29%	12	55.476.772	17%	47.155.265	17%	1.704.176	1.448.549	0	0%
5	99.878.744	83.021.932	83%	1	1.664.817	2%	1.415.094	2%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%
6	480.508.245	400.236.672	83%	13	263.443.298	55%	223.778.134	56%	12	260.469.922	54%	221.399.433	55%	57.576.332	48.638.333	23.495.009	6%
7	312.046.531	262.760.300	84%	2	210.101.894	67%	68.655.075	26%	2	210.101.894	67%	68.655.075	26%	37.794.486	37.459.898	31.030.460	12%
8	368.882.289	296.948.138	80%	32	325.904.384	88%	262.566.615	88%	32	325.904.384	88%	262.566.615	88%	67.772.637	55.955.074	13.792.495	5%
9	275.379.056	220.303.242	80%	66	142.437.413	52%	112.187.662	51%	64	123.448.832	45%	96.996.797	44%	12.698.482	10.158.777	630.951	0%
10	286.275.063	229.020.050	80%	51	191.163.611	67%	152.931.537	67%	50	166.134.498	58%	132.908.246	58%	17.904.945	14.325.155	0	0%
11	77.592.476	62.073.980	80%	12	78.170.230	101%	62.564.878	101%	12	78.170.230	101%	62.564.878	101%	5.650.535	4.520.324	0	0%
12	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.551.983	97%	87.169.186	97%	9	102.551.983	97%	87.169.186	97%	21.459.608	18.245.522	0	0%
13	21.453.139	17.162.510	80%	4	19.897.613	93%	15.918.091	93%	4	19.897.613	93%	15.918.091	93%	3.899.452	3.119.624	0	0%
14	16.085.056	12.868.044	80%	5	16.990.918	106%	13.592.734	106%	5	16.990.918	106%	13.592.734	106%	3.471.811	2.777.082	0	0%
<b>Skupaj OP</b>	<b>3.756.236.661</b>	<b>3.011.899.768</b>	<b>80%</b>	<b>253</b>	<b>1.803.192.865</b>	<b>48%</b>	<b>1.363.122.136</b>	<b>45%</b>	<b>245</b>	<b>1.714.657.212</b>	<b>46%</b>	<b>1.290.216.385</b>	<b>43%</b>	<b>251.476.138</b>	<b>214.067.660</b>	<b>68.948.916</b>	<b>2%</b>

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*odločitev o podpori

\*\*\* EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)

\*\*\*na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;  
\*\*\*\*izplačila iz državnega proračuna, vir: MFeRAC – izpis na dan 6.10.2017 za obdobje do 30.9.2017.



### 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, januar 2014–september 2017

SVRK kot OU je v avgustu 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP 2014–2020. Do 30. 9. 2017 je tako z odločitvijo o podpori podprtih 253 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 1.363,1 milijonov evrov EU dela, od tega 93 javnih razpisov v vrednosti 475,63 milijonov evrov EU dela, 36 NPO-programov v vrednosti 313,07 milijonov evrov EU dela in 87 NPO-operacij v vrednosti 550,14 milijonov evrov EU dela. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,28 milijonov evrov EU dela.

V nadaljevanju so podani opisi stanja ter izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi v tretjem tromesečju leta 2017 (obdobje 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017)

#### Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	ESRR	Vzhod	117.790.000	94.232.000	80%	2	25.250.000	21%	20.200.000	21%
1.1	ESRR	Zahod	113.893.166	91.114.532	80%	2	39.750.000	35%	31.800.000	35%
1.2	ESRR	Vzhod	200.155.783	160.124.626	80%	10	86.768.429	43%	69.414.743	43%
1.2	ESRR	Zahod	145.335.000	116.268.000	80%	10	68.259.106	47%	54.607.285	47%
Skupaj OS 1			577.173.949	461.739.158	80%		220.027.534	38%	176.022.028	38%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 1.1** *Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije* v zadnjem tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako sta bila v okviru prednostne naložbe do 30. 9. 2017 skupaj potrjena 2 javna razpisa v skupni vrednosti 52 milijonov evrov EU sredstev.

V pripravi je javni razpis *Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL3-6)*, ki bo predvidoma objavljen v novembru 2017 in neposredna potrditev operacije *Instrument širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 (teaming)* na področju Slovenske pametne specializacije (SPS), ki je v fazi zagotavljanja ocene o kakovosti s strani MIZŠ. Vloga za odločitev o podpori bo posredovana na OU predvidoma novembra 2017.

V okviru **prednostne naložbe 1.2** *Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije* je v zadnjem tromesečju bila izdana 1 nova odločitev o podpori v skupni vrednosti 13,7 milijonov evrov

EU sredstev. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 30. 9. 2017 skupaj potrjenih 10 javnih razpisov v skupni vrednosti 124 milijonov evrov EU sredstev.

Vlada RS je 15. 6. 2017 podala soglasje k dokumentu Ključni elementi finančnih instrumentov 2014–2020 ter se seznanila s postopkom izbora SID banke kot izvajalca sklada skladov. Začetek izvajanja FI še v letu 2017 je, kljub predvidenemu znižanju sredstev s spremembo OP EKP, ključen za uspešno črpanje EU sredstev na PN 1.2, zato je bil med MGRT in SVRK dogovorjen tudi akcijski načrt, ki je podrobneje opisan v poglavju 4.2.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti. MIZŠ in MGRT sta pripravili akcijske načrte. Akcijski načrti so pripravljene tako, da v kolikor se bodo ukrepi izvajali v skladu z napovedano časovnico, OU ocenjuje, da se lahko dosežejo mejniki okvirja uspešnosti in realizacija najmanj v obsegu pravila n+3. OU spremlja izvajanje akcijskih načrtov in aktivno sodeluje z MGRT za realizacijo le teh ob upoštevanju proračunskih omejitev. Pri slednjih pa je potrebno poudariti, da zmanjšanje pravic porabe v letih 2018 in 2019 ter manjša realizacija v letu 2017 vplivajo na časovno izvedbo akcijskih načrtov. Posledično to pomeni, da so se tveganja doseganja zastavljenih ciljev povečala in je spremljanju izvajanja potrebno dati dodatno pozornost.

## Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
				EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
			EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
2.1	ESRR	Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	0	0	0%	0	0%
2.2	ESRR	Vzhod	12.210.000	9.768.000	80%	3	13.273.675	109%	10.618.909	109%
2.2	ESRR	Zahod	10.915.000	8.732.000	80%	3	11.851.325	109%	9.481.091	109%
Skupaj OS 2			85.647.847	68.518.277	80%		25.125.000	29%	20.100.000	29%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Pri izvedbi **prednostne osi 2** je bilo do konca septembra 2017 dodeljeno 20,1 milijonov evrov ali 29 % razpoložljivih EU sredstev. Izvedba v okviru PN 2.1 zamuja zaradi spremenjenih razmer na področju širokopasovnih omrežij, medtem ko so sredstva namenjena PN 2.2 že v celoti dodeljena in poteka izvedba projektov.

V okviru **prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij** do konca septembra 2017 OU ni prejel nobene vloge za podporo. MJU je v mesecu decembru 2016 zaključilo testiranje tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju RS v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Izkazani velik tržni interes zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja nadaljnjih aktivnosti pri gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije bistveno spreminjajo osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP

EKP. Zato je resorno ministrstvo v spremembe OP EKP vključilo predlog za znižanje kazalnikov, kakor tudi za znižanje dodeljenih sredstev tej PN. Podlaga za predvideni model izgradnje širokopasovne infrastrukture je, poleg navedenega, še sprememba Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu v začetku julija 2017 ter na podlagi spremembe zakona prigrasitev sheme državne pomoči za gradnjo širokopasovnih omrežij, ki bo potrjena v začetku oktobra 2017. Po tem bo resorno ministrstvo lahko pripravilo besedilo javnih razpisov, ki bodo posredovani na OU v pregled in potrditev.

V okviru **prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje** so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki so v izvajanju. To so projekti: *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar*. Do konca septembra je bilo na prednostni naložbi realizirano za 1,4 mio EUR izplačil.

Če bodo aktivnosti potekale po načrtovani časovnici, bo prednostna os 2 prispevala k doseganju pravila n+3 (ESRR Vzhod in ESRR Zahod).

### Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	ESRR	Vzhod	409.228.412	306.921.310	75%	11	60.546.913	15%	46.996.690	15%
3.1	ESRR	Zahod	187.323.019	131.126.114	70%	11	31.159.211	17%	22.721.642	17%
3.2	ESRR	Vzhod	73.333.333	55.000.000	75%	7	12.818.535	17%	10.821.011	20%
3.2	ESRR	Zahod	47.187.143	33.031.000	70%	7	5.832.973	12%	4.628.696	14%
Skupaj OS 3			717.071.907	526.078.424	73%		110.357.632	15%	85.168.038	16%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji** je bilo do 30. 9. 2017 potrjenih 17 javnih razpisov in 4 neposredne potrditve operacije v skupni vrednosti 69,7 milijonov evrov EU sredstev.

V tretjem tromesečju leta 2017 so bile izdane odločitve o podpori za naslednje javne razpise: *Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0*, za katerega EU prispevek znaša 5 milijonov evrov, *Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018*, za katerega EU prispevek znaša 0,9 milijona evrov, *Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018*, za katerega EU prispevek znaša 11 milijonov evrov in *Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk - JR SPOT 2018-2022*, za katerega EU prispevek znaša 10,1 milijonov evrov. Izdana je bila tudi odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije *Vsebinska podpora prejemnikom (MSP) sredstev v začetnih fazah življenjskega*

cikla 2017–2018, za katero EU prispevek znaša 0,3 milijona evrov. Med MGRT in OU sta se usklajevala dva javna razpisa (*Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 in JR za spodbude za zagon podjetij v problemstih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019*), ki bosta predvidoma objavljena v mesecu oktobru 2017. V okviru vladnega strateškega projekta za VEM točke se na MGRT pripravlja dokumentacija za posredovanje v potrditev na OU.

Vlada RS je 15. 6. 2017 podala soglasje k dokumentu Ključni elementi finančnih instrumentov 2014–2020 ter se seznanila s postopkom izbora SID banke kot izvajalca sklada skladov. Začetek izvajanja FI še v letu 2017 je kljub predvidenemu znižanju sredstev s spremembo OP EKP, ključen za uspešno črpanje EU sredstev na PN 3.1, zato je bil med MGRT in SVRK dogovorjen tudi akcijski načrt, ki je podrobneje opisan v poglavju 4.2.

V okviru **prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo** je bilo do 30. 9. 2017 potrjenih 7 javnih razpisov v skupni vrednosti 15,4 milijonov evrov EU sredstev.

V tretjem tromesečju sta bili izdani odločitvi o podpori za naslednja javna razpisa: *Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih proizvodov turističnega gospodarstva*, za katerega prispevek EU znaša 7,0 milijonov evrov in *Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018*, za katerega prispevek EU znaša 2,5 milijona evrov.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti. MGRT je pripravilo akcijske načrte. Akcijski načrti so pripravljene tako, da v kolikor se bodo ukrepi izvajali v skladu z napovedano časovnico, OU ocenjuje, da se lahko dosežejo mejniki okvirja uspešnosti in realizacija najmanj v obsegu pravila n+3. OU spremlja izvajanje akcijskih načrtov in aktivno sodeluje z MGRT za realizacijo le teh ob upoštevanju proračunskih omejitev. Pri slednjih pa je potrebno poudariti, da zmanjšanje pravic porabe v letih 2018 in 2019 ter manjša realizacija v letu 2017 vplivajo na časovno izvedbo akcijskih načrtov. Posledično to pomeni, da so se tveganja doseganja zastavljenih ciljev povečala in je spremljanju izvajanja potrebno dati dodatno pozornost.

#### Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	KS	Celotna SLO	219.647.058	186.700.000	85%	9	31.689.462	14%	26.936.052	14%
4.2	KS	Celotna SLO	30.588.235	26.000.000	85%	3	23.529.412	83%	20.000.000	83%
4.3	KS	Celotna SLO	23.409.177	19.897.800	85%	1	16.350.353	58%	13.897.800	58%
4.4	KS	Celotna SLO	32.952.941	28.010.000	85%	2	23.787.310	78%	20.219.213	78%
4.4	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	0	0	0%	0	0%
4.4	ESRR	Zahod	13.789.567	11.010.053	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 4			332.904.669	281.632.005	85%		95.356.536	29%	81.053.065	29%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V tretjem tromesečju 2017 so na področju **prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti** potekale aktivnosti za tri pilotne projekte, za katere so bile v letu 2016 izdane odločitve o podpori:

- *Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno zasebnega partnerstva*: sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 milijonov evrov prispevka KS,
- *Energetska sanacija Doma Bohinj* s prispevkom 0,28 milijonov evrov KS ter
- Pilotni / demonstracijski projekt *Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu javno zasebnega partnerstva*, kateremu je bilo dodeljeno 0,28 milijonov evrov sredstev KS.

Ker je pri izvajanju operacije *Energetska sanacija Doma Bohinj*, kjer so bila gradbena dela že zaključena in se storitev s strani zasebnega partnerja že izvaja, zaradi težav pri opredelitvi in izvedbi finančnih transferjev glede na delno izvajanje operacije kot javno – zasebno partnerstvo prišlo do zamude, je bila izdana odločitev o podpori za podaljšanje obdobja upravičenosti izdatkov.

V tretjem tromesečju so bile izdane tri odločitve o podpori, in sicer:

- za projekt *Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje* za katerega EU prispevek znaša 0,5 milijonov evrov – projekt je v izvajanju;
- za projekt *Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS* na dveh lokacijah – Upravna enota Ajdovščina, Upravna enota Lendava, za katerega EU prispevek znaša 0,2 milijona evrov – projekt je v izvajanju;
- za projekt *Študentski dom 7* Študentskih domov Univerze v Mariboru, za katerega EU prispevek znaša 0,42 milijona evrov – projekt je v izvajanju.

V tem obdobju je potekalo usklajevanje in pregledovanje vloge za odločitev o podpori *Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje* v Kranju in *Rekonstrukcija in dozidava dependance vključno z energetske sanacije in prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce*, dopolnjevala pa se je vloga za NPO *Celostna energetska prenova dveh objektov: sodišča v Kranju in Novem mestu*. V pripravi oziroma preverjanju na nosilnem PO (MZI) so vloge za neposredno potrditev za 7 projektov.

Nosilni posredniški organ je v sklopu povabil za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja izvedel odpiranja in pregled predlogov, prispelih do objavljenih rokov 21. 8. 2017 in 20. 9. 2017, na katera so prispele 4 nove vloge.

V sklopu javnih razpisov *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016)* in *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB-2017)*, je bilo odobrenih 26 občinskih projektov, ki so v večini že v izvajanju, zaključeni pa bodo v letu 2018. Znesek sofinanciranja za odobrene projekte znaša 13,9 milijona evrov od tega EU prispevek znaša 11,8 milijona evrov.

Vlada RS je 15. 6. 2017 podala soglasje k dokumentu Ključni elementi finančnih instrumentov 2014–2020 ter se seznanila s postopkom izbora SID banke kot izvajalca sklada skladov. Začetek izvajanja finančnih instrumentov še v letu 2017 je kljub predvidenemu znižanju sredstev s spremembo operativnega programa, pomemben za uspešno črpanje EU sredstev na PN 4.1, zato je bil med MGRT in SVRK dogovorjen tudi akcijski načrt, ki je podrobneje opisan v poglavju 4.2.

V okviru te prednostne naložbe se bodo operacije izvajale tudi v okviru mehanizma CTN. PO, zadolžen za izbor operacij ZMOS, je 17. 3. 2017 objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 milijonov evrov. V avgustu 2017 so za sofinanciranje izbrane operacije prešle v postopke na PO MZI. Preveritev postopka ZMOS je zaključena. Trenutno poteka priprava posameznih vlog za neposredno potrditev operacij.

V okviru **prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov** je bil objavljen drugi javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov. Izvedeno je bilo prvo odpiranje vlog v mesecu avgustu 2017, na katero je prispelo sedem vlog v višini 6,4 milijonov evrov, ki so popolne. V mesecu oktobru bo izvedeno novo odpiranje vlog.

V okviru **prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih** je bilo v tretjem tromesečju izvedeno odpiranje vlog, prispelih na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števecv električne energije s podporo KS v višini 13,9 milijonov evrov. Na posredniškem organu so prejeli 4 vloge, sklepi bodo izdani predvidoma v mesecu oktobru v višini 11,5 mio EUR.

V okviru **prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljivnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi** so se s sofinanciranjem iz sredstev KS v letu 2016 skladno s terminskimi načrti pripravljale celostne prometne strategije (CPS) pri 62 upravičencih, kateri so bili izbrani v okviru javnega razpisa objavljenega konec leta 2015. Hkrati PO MZI intenzivno pripravlja dokumentacijo za predložitev vloge za sofinanciranje mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti, katera je v zaključni fazi priprave. Dne 27. 9. 2017 je bil potrjen javni razpis s podporo KS v višini 17 mio EUR in bo namenjen investicijam v infrastrukturo za kolesarje, peš površine, ter avtobusna postajališča. Pogoji za kandidiranje občin na razpisu je sprejeta CPS. Pripravljata se tudi javna razpisa za sisteme P+R in pametne polnilne postaje.

Oblikovane so bile smernice za umeščanje in gradnjo pešceve in kolesarske infrastrukture in sistemov P+R, ki so predpogoj za objavo povabila v okviru CTN na tej prednostni naložbi ter strokovno izhodišče javnega razpisa. Iste smernice bodo podlaga tudi za povabilo ZMOS. Skupaj z MZI in OU je že pripravljeno povabilo za predložitev vlog upravičencev. Objavljeno bo v oktobru 2017.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 15 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 29 % vseh razpoložljivih sredstev. MZI je v preteklem četrtletju pripravilo akcijski načrt za doseganje okvira uspešnosti - mejnika za leto 2018 ter n+3. V kolikor bodo aktivnosti potekale, kot je predvideno v akcijskem načrtu, doseganje ni ogroženo.

Ocena OU je, da je potrebno izvajanje na tej prednostni osi glede na akcijski načrt redno spremljati.

## Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	KS	Celotna SLO	62.378.744	53.021.932	85%	1	1.664.817	3%	1.415.094	3%
5.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
<b>Skupaj OS 5</b>			<b>99.878.744</b>	<b>83.021.932</b>	<b>83%</b>		<b>1.664.817</b>	<b>2%</b>	<b>1.415.094</b>	<b>2%</b>

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu** je bila dne 2. 2. 2017 izdana edina odločitev o podpori za projekt *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav* katerega EU prispevek (KS) znaša 1,4 milijonov evrov.

Ocena OU, da je izvajanje na tej prednostni osi nujno treba izrazito pospešiti, je bila podana že v prvem tromesečnem poročilu 2017 in je v ta namen zahteval pripravo ustreznih akcijskih načrtov s strani vseh vključenih organov. Iz pripravljenih akcijskih načrtov izhaja, da se bo gradnja na projektih (in s tem povezana finančna realizacija) dejansko pričela šele v drugi polovici leta 2018. V vmesnem času se bo pripravljala projektna in investicijska dokumentacija ter izvedli odkupi zemljišč. Predvidena dinamika izvedbe projektov bi lahko bila dosežena ob predpostavkah, da ne bo zamikov pri izvedbi postopkov v zvezi s presojo vplivov na okolje, javnimi naročili ter odkupi zemljišč. Prav tako je v akcijskih načrtih predvideno, da bodo investicijski programi, ki predstavljajo obvezno podlago za presojo upravičenosti investicije in s tem povezane izdaje odločitve o podpori s strani OU, pripravljeni šele v zadnji četrtini leta 2017. Tako so sedaj akcijski načrti nadgrajeni na način, da se bo zagotovilo doseganje kazalnikov iz okvirja uspešnosti v letu 2018 ter hkrati pospešilo izvajanje te prednostne osi. Zaradi predlagane spremembe kazalnikov okvirja uspešnosti se bodo akcijski načrti tudi upoštevali v fazi utemeljitve spremembe OP EKP na EK.

V tem obdobju poročanja je bila v mesecu avgustu s strani PO posredovana vloga za odločitev o podpori za projekt *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice*. Po pregledu vloge s strani OU so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se nanašajo predvsem na stopnjo pripravljenosti posameznih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, zaradi česar projekta trenutno ni možno potrditi v načrtovanem obsegu. Na podlagi usklajevanj med OU in PO bo vloga nadgrajena z jasno razmejitvijo ukrepov glede na stopnjo pripravljenosti, kar bo omogočilo čimprejšnjo izdajo odločitve o podpori in začetek izvedbe projekta.

Ovire pri izvajanju prednostne osi 5, ki izhajajo iz analize pripravljenih akcijskih načrtov so naslednje:

- OU ugotavlja, da se projekti ne bodo dejansko pričeli oziroma da se dela ne bodo pričela izvajati pred drugo polovico leta 2018. Iz tega razloga ta prednostna os ne bo prispevala k doseganju pravila N+3 in bo izpad teh izdatkov moral biti nadomeščen v okviru drugih prednostnih osi;
- kazalniki iz okvirja uspešnosti konec leta 2018 ne bodo doseženi, razen v primeru sprejetja spremembe OP EKP in hkrati znižanja omenjenih kazalnikov, zaradi česar je ogroženih 6 % sredstev, ki se lahko preusmerijo na druge osi. V zvezi s tem je treba poudariti, da bo sama potrditev spremembe OP EKP s strani EK odvisna od sprejemljivosti pripravljenih argumentov in ustreznosti akcijskih načrtov, s katerimi se izkazuje realnost izvedbe projektov.

Zaradi navedenega je še toliko bolj potrebno sprejeti ustrezne ukrepe pospeševanja postopkov priprave projektov na izvedbo (predvsem pripravljalnih aktivnosti, dokumentacije ter okoljske presoje), med katerimi je zelo pomembno tudi omogočanje sočasnega izvajanja postopkov oddaje javnih naročil do sklenitve izvajalskih pogodb (uporaba odložnega pogoja) pred dejansko dodelitvijo sredstev oziroma zaprtjem celotne finančne konstrukcije projekta.

## Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	KS	Celotna SLO	310.719.195	264.111.315	85%	11	254.587.569	82%	216.399.433	82%
6.2	ESRR	Vzhod	33.750.000	27.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
6.2	ESRR	Zahod	22.523.989	18.019.191	80%	1	2.973.376	13%	2.378.701	13%
6.3	KS	Celotna SLO	5.882.353	5.000.000	85%	1	5.882.353	100%	5.000.000	100%
6.3	ESRR	Vzhod	68.906.700	55.125.360	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	ESRR	Zahod	38.726.008	30.980.806	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 6			480.508.245	400.236.672	83%		263.443.298	55%	223.778.134	56%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja** je bil 14. 8. 2017 s strani EK potrjen velik projekt *Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja*. Ocenjena vrednost projekta je 135 milijonov evrov z DDV. Od tega predvideva sofinanciranje iz KS v višini 69 milijonov evrov. Gre za finančno največji okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

Na preostalih operacijah, za katere so bile v programskem obdobju do leta 2017 potrjene vloge, so že podpisane izvajalske pogodbe. Dela potekajo skladno s terminskimi plani.

V okviru **prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev** je v letu 2016 in v prvi polovici leta 2017 potekala priprava investicijske dokumentacije in drugih strokovnih podlag za projekte, pri čemer je bil proces daljši, kot je bilo prvotno načrtovano, predvsem zaradi večjega števila udeleženih akterjev ter vsebinske zahtevnosti priprave projektov. V poročanem obdobju je bila potrjena prva operacija z nazivom *Zagotavljanje primerne rabe kraških travnišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras*. Trenutno je v fazi potrjevanja na OU naslednja operacija z nazivom *Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travnišč in barjanskih površin na Cerčniškem jezeru in Planinskem polju*. Po razpoložljivih podatkih OU ocenjuje, da je do konca leta 2017 realno možno pričakovati potrditev skupaj 5 projektov s tega področja. S tem bodo aktivnosti na prednostni naložbi 6.2 z manjšimi zamiki stekle v okviru pripravljenih akcijskih načrtov.

V okviru **prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč** se je v oktobru 2016 pričel izvajati projekt *Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje*, za katerega je bila odločitev izdana v septembru 2016. V okviru prednostne naložbe 6.3 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem tromesečju 2017 pripravljena vsebinska navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja z mehanizmom CTN. PO ZMOS je v sodelovanju s PO



MOP pripravil in objavil javno povabilo za predložitev vlog v maju 2017. Prva faza izbora operacije je bila zaključena v avgustu 2017, sledila je preveritev postopkov izbora s strani MOP. Trenutno se izvaja 2. faza neposredne potrditve operacije kar pomeni, da Mestne občine pripravljajo vloge za projekte, skupine projektov oziroma program, ki ga izvaja upravičenec, kar bodo posredovale na PO MOP.

Vlada RS je 15. 6. 2017 podala soglasje k dokumentu Ključni elementi finančnih instrumentov 2014–2020 ter se seznanila s postopkom izbora SID banke kot izvajalca sklada skladov. Črpanje sredstev s pomočjo finančnih instrumentov se predvideva tudi na prednostni naložbi PN 6.3 (CTN). Temu je namenjeno 5.000.000 sredstev ESRR.

Tveganja doseganja pravila n+3 in okvirja uspešnosti v okviru 6 prednostne osi bi se lahko bistveno zmanjšala z ustreznimi ukrepi pospeševanja izvajanja, med katerimi je zelo pomembno omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja) oz. z zagotovitvijo sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka vzporedno s postopki neposredne potrditve operacije).

### Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne Mobilnosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	KS	Celotna SLO	180.117.647	153.100.000	85%	0	0	0%	0	0%
7.2	ESRR	Vzhod	49.585.025	39.668.020	80%	1	6.407.635	13%	5.126.108	13%
7.3	KS	Celotna SLO	82.343.858	69.992.280	85%	1	203.694.259	247%	63.528.967	91%
<b>Skupaj OS 7</b>			<b>312.046.531</b>	<b>262.760.300</b>	<b>84%</b>		<b>210.101.894</b>	<b>67%</b>	<b>68.655.075</b>	<b>26%</b>

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Na **prednostni naložbi 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa** sta predvidena dva projekta, in sicer: *Nadgradnja vozlišča Pragersko* ter *Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj - državna meja z novimi objekti na odseku Maribor – Pesnica*.

Za projekt *Vozlišče Pragersko* je potrjen državni prostorski načrt. V decembru 2016 je bil izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Izvajajo se odkupi zemljišč, pridobivajo okoljska soglasja in izdeluje investicijska dokumentacija z vlogo. Študija izvedljivosti je v večji meri usklajena. JASPERS naj bi izdal končno poročilo v novembru 2017. V septembru je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela s strani DRSI. V primeru, da ne bo zamikov pri oddaji JN, bodo izdatki na osnovi izvedbenih del projekta v prvi polovici leta 2018, medtem ko so upravičeni izdatki za pripravo dokumentacije nastali v letu 2016 in 2017.

Za projekt *Nadgradnja proge Maribor - Šentilj* je v izdelavi PGD/PZI dokumentacija za novogradnjo predora Pekel ter viadukta Pesnica, medtem ko je že izdelanih vseh šest izvedbenih načrtov (nivo projekta za izvedbo) za nadgradnjo obstoječe proge (postaja Maribor, odsek Maribor – Počehova, postaja Pesnica, odsek Pesnica – Šentilj, postaja Šentilj, odsek Šentilj – državna meja). Za oddajo del nadgradnje odseka Pesnica – Šentilj – d.m. je bilo v maju 2017 objavljeno javno naročilo, ker smo na odločitev o izbiri ponudnika prejeli revizijski zahtevek. Pripravljena je študija upravičenosti, ki je v zaključni fazi usklajevanja z JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno v prvem tromesečju 2018, ko bo sprejet tudi državni prostorski načrt za 2. fazo projekta (tunnel in viadukt) ter izdano okoljevarstveno soglasje za celoten projekt s strani ARSO in končno poročilo s strani JASPERS.

Za projekt *Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper* je izdelana in revidirana projektna dokumentacija (PGD), pridobljeno okoljevarstveno soglasje ter gradbeno dovoljenje. Izdelana je bila projektna naloga (Project Fiche), s katero bo dogovorjen obseg pomoči s strani JASPERS pri pripravi vloge za črpanje KS sredstev. Posredovanje vloge na EK je predvideno v prvem tromesečju 2018. Projekt, v sklopu celovitega projekta, se bo začel izvajati v začetku leta 2019.

Projekt *Nadgradnja vozlišča Pragersko* in projekt *Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj – državna meja* se bosta začela izvajati v začetku leta 2018. Na železniški infrastrukturi so bili vsi kazalniki iz okvirja uspešnosti nastavljeni na projekt *Zidani most – Celje*, za izvedbo katerega so bila v letu 2016 odobrena sredstva IPE (CEF - Connecting Europe Facility). Zaradi navedenega ne bo pokrit mejnik iz kazalnika okvirja uspešnosti za leto 2018 (10 km dolžine obnovljenih ali posodobljenih železniških prog). V spremembi OP EKP je predlagana prilagoditev kazalnika. Iz istega razloga se bo zmanjšal tudi finančni kazalnik realizacije sredstev KS. Predvideno sofinanciranje izvedbe projekta *Zidani most – Celje* iz OP EKP se bo nadomestilo z dvema drugima projektoma. To sta projekta: *Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj*, in izvedba sklopa celovitega projekta gradnje 2. tira železniške proge Divača–Koper, ki sta bila v OP EKP predvidena za sofinanciranje iz IPE sredstev. V predlogu spremembe OP EKP sta predvidena oba projekta, prav tako pa so predvideni tudi rezervni projekti s področja železniške infrastrukture, ki bi jih bilo mogoče izvesti v tej finančni perspektivi.

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 7.2** *Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč* je predviden en projekt: gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta. Za projekt je sprejet državni prostorski načrt. V maju 2017 bila podpisana pogodba za izdelavo PGD/PZI projektne dokumentacije in okoljske dokumentacije, ki bo izdelana v drugi polovici 2018. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do konca leta 2018. Dela bodo potekala v letih od 2020 do 2023.

Ker se projekt *3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta* pripravlja počasneje od predvidenega, se v okviru spremembe OP EKP predvideva tudi vključitev dodatnih projektov na cestni infrastrukturi. Prednostno se predvideva izgradnja manjkajoče cestne infrastrukture, ki ima širši regionalni vpliv in pospešitev priprave projekta izgradnje 3. razvojni osi. Predvidene so vsaj izgradnja obvoznice Murske Sobote, obvoznice Krško in projektiranje 3. razvojne osi.

*Gradnja obvoznice Murska Sobota* v dolžini 2,7 km ima izdelano vso potrebno dokumentacijo, pridobljena vsa soglasja ter podpisano izvajalsko pogodbo, dela na projektu se izvajajo. S tem projektom bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej prednostni naložbi. Tako bo doseganje obeh kazalnikov okvira uspešnosti na ESRR – vzhod (4,5 milijonov evrov

realizacije in izdano GD) popolnoma realizirano. Odločitev o podpori za projekt je bila izdana dne 21. 6. 2017. V usklajevanju je vloga za odločitev o podpori za projekt Obvoznica Krško.

V okviru **prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T** sta predvidena dva projekta:

- Avtocesta A4: Draženci – Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse pogodbe so podpisane. Gradnja se izvaja v skladu s časovnico oz. terminskim planom. Certificiranih je 31 milijonov evrov sredstev KS. V letu 2017 naj bi jih bilo še 26 milijonov evrov. Do konca 2018 bo projekt predan v promet in skoraj v celoti finančno realiziran.
- Skladno s stališčem Luke Koper d.d. projekt poglobitve plovnega kanala v Luko Koper v obdobju finančne perspektive 2014–2020 ni prioriteten, zaradi česar poglobljanje znotraj koncesijskega območja v bazenu II do konca finančnega obdobja 2014–2020 ne bo izvedeno. Namesto tega bo za zagotovitev izboljšanja varnosti in zmanjšanje tveganja nastanka izrednega dogodka na morju vzpostavljen Center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju.

Na tej prednostni naložbi v tretjem tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljene. Doseganje okvirov n+3 v tem trenutku iz tega naslova ni ogroženo. S spremembami OP EKP (vključitev obvoznic in znižanje kazalnikov na železnicah na račun Zidani most - Celje) bo ogroženost nedoseganja kazalnikov okvira uspešnosti odpravljena.

Prispevek k doseganju realizacije v skladu s pravilom n+3 za KS iz tega naslova ni ogrožen. Manjša realizacija na 7.1. je kompenzirana z boljšim izvajanjem na 7.3.

Prispevek k doseganju realizacije v skladu s pravilom n+3 za ESRR-Vzhod se bo povečal zaradi izvedbe projektov obvoznic Krško in Murska Sobota.

## Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	ESS	Vzhod	110.081.413	88.065.130	80%	6	99.642.325	91%	79.713.860	91%
8.1	ESS	Zahod	103.724.140	82.979.312	80%	6	97.226.606	94%	77.781.285	94%
8.2	ESS	Vzhod	37.512.034	30.009.627	80%	8	28.519.368	76%	22.816.294	76%
8.2	ESS	Zahod	53.737.966	42.990.373	80%	8	43.793.892	81%	35.035.114	81%
8.2	YEI	Vzhod	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%
8.3	ESS	Vzhod	24.355.291	19.484.233	80%	2	21.557.742	89%	17.246.194	89%
8.3	ESS	Zahod	18.745.489	14.996.391	80%	1	14.438.495	77%	11.550.796	77%
<b>Skupaj OS 8</b>			<b>368.882.289</b>	<b>296.948.138</b>	<b>80%</b>		<b>325.904.384</b>	<b>88%</b>	<b>262.566.615</b>	<b>88%</b>

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe** sta bili v tretjem tromesečju 2017 s strani OU izdani dve spremembi odločitve o podpori.

S spremembo odločitve o podpori NPO programu *Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me* so se zaradi podaljšanja trajanja operacije do 31. 12. 2022 (pred tem do 31. 12. 2017) povečali: finančna vrednost operacije in ciljne vrednosti načrtovanih kazalnikov. EU prispevek za to operacijo tako znaša 90,69 milijonov evrov, namesto prvotnih 27,2 milijonov evrov.

Izdana je bila tudi sprememba odločitve o podpori NPO programu *Usposabljanje na delovnem mestu*, ki pa ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v odločitvi o podpori, s katero je bilo dodeljenih 22,85 milijonov evrov prispevka EU.

V drugi polovici julija je OU poleg tega v obravnavo prejel javni razpis *Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2017/2018* v višini 248.320 evrov, ki pa je še v usklajevanju (čaka na dopolnitev s strani PO MK). Odločitev o podpori za javni razpis *Usposabljanje na delovnem mestu*, ki je v usklajevanju na OU od maja 2016 ne bo izdana, ker bodo vsa sredstva prenesena na javni razpis *Podporno okolje za delovanje na področju kulture*.

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 12 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 157,5 milijonov evrov sredstev ESS oziroma 92,08 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Že potrjene operacije so v izvajanju.

V okviru **prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela** je bilo v začetku avgusta 2,26 milijonov evrov z odločitvijo o podpori dodeljenih NPO programu *Mladi za mlade*. Program, ki ga kot upravičenec izvaja Zavod za šport RS Planica, bo omogočil zaposlitev predvidoma 29 diplomantov športne smeri na področju športne vzgoje ali kineziologije, starih do vključno 29 let, ki bodo izvajali strokovno vodeno športno vadbo za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente in s tem pridobili delovne izkušnje ter razvili kompetence za krepitev dolgoročne zaposljivosti. Upravičenec je javni razpis za izbor izvajalcev objavil 11. 8. 2017, v njem pa določil dva roka za predložitev prijav in sicer 25. 8. 2017 in 22. 9. 2017.

Še vedno je v usklajevanju javni razpis MK *Podpora novim kariernim perspektivam*, ki ga je OU v obravnavo prejel konec drugega tromesečja (čaka na dopolnitev s strani PO MK). Odločitev za predmetni javni razpis je bila izdana že konec leta 2016, a je bil objavljeni javni razpis s strani pristojnega resorja preklican in postopek izbora ni bil izpeljan, zato sredstva, dodeljena z odločitvijo o podpori, niso prišteta k dodeljenim sredstvom v celotnem obdobju izvajanja EKP.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 z odločitvijo o podpori dodelil 76,27 milijonov evrov sredstev ESS za 17 operacij oziroma 83,43 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Večja odstopanja od zastavljenega načrta pri izvajanju prednostne naložbe niso zaznana.

V tretjem tromesečju 2017 je bila s strani OU izdana nova odločitev o podpori v okviru **prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje**. Gre za javni razpis *Model ocene tveganja na delovnih mestih*, katerega EU prispevek znaša 0,4 milijona evrov. Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekt, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih vzpostavljen model ocene tveganja, ki bo pripomogel k prepoznavanju tveganj, povezanih s starostjo na delovnih mestih in s tem k varnejšemu in bolj zdravemu delovnemu okolju, prilagojenemu zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Javni razpis je bil objavljen 28. 7. 2017, rok za prejem ponudb pa se je iztekel 18. 9. 2017.

Za navedeni javni razpis je bila v obdobju poročanja že izdana tudi spremenjena odločitev o podpori, ki pa ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v prvotni odločitvi o podpori.

V okviru te prednostne naložbe so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdane tri odločitve o podpori in s tem dodeljenih 28,8 milijonov evrov sredstev ESS oziroma 83,52 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Skladno z izvedbenim načrtom OP za izvajanje EKP v programskem obdobju 2014–2020 naj bi vključen resor (MDDSZ) v obravnavo na OU posredoval še 9 operacij.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP tako izdanih 32 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 88,42 % vseh razpoložljivih sredstev.

OU ocenjuje, da doseganje pravila n+3 in mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 8 niso ogroženi.

### Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	ESS	Vzhod	61.453.063	49.162.450	80%	12	53.332.836	87%	42.658.599	87%
9.1	ESS	Zahod	51.237.669	40.990.135	80%	12	34.914.004	68%	26.176.605	64%
9.2	ESS	Vzhod	18.812.161	15.049.729	80%	2	3.337.750	18%	2.670.200	18%
9.2	ESS	Zahod	12.496.993	9.997.594	80%	2	1.514.750	12%	1.211.800	12%
9.3	ESRR	Vzhod	31.294.227	25.035.380	80%	1	240.000	1%	192.000	1%
9.3	ESRR	Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	1	2.660.000	11%	2.128.000	11%
9.4	ESS	Vzhod	20.066.306	16.053.045	80%	1	8.162.000	41%	6.529.600	41%
9.4	ESS	Zahod	17.495.790	13.996.632	80%	1	7.926.582	45%	6.341.265	45%
9.5	ESRR	Vzhod	18.750.000	15.000.000	80%	19	19.995.092	107%	15.996.074	107%
9.5	ESRR	Zahod	18.750.000	15.000.000	80%	19	10.354.400	55%	8.283.520	55%
Skupaj OS 9			275.379.056	220.303.242	80%		142.437.413	52%	112.187.662	51%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti** je OU v tretjem tromesečju 2017 izdal 4 odločitve o podpori v vrednosti 10.447.858 evrov (EU del), in sicer trem javnim razpisom in eni NPO:

- za javni razpis *Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2* v vrednosti 370.400 evrov,
- za javni razpis za izbor operacij *Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog* v vrednosti 1.917.458 evrov,

- za javni razpis za sofinanciranje projektov *Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela* v vrednosti 3.360.000 evrov,
- za NPO *Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci* v vrednosti 4.800.000 evrov.

V usklajevanju med OU in MZ je tudi javni razpis za *Nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih* ter NPO *Nakup laboratorijske opreme za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog*.

V celotnem obdobju je bilo na tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 23 odločitev o podpori in s tem angažiranih 76 % pravic porabe. Izvajanje prednostne naložbe poteka skladno z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav.

V okviru **prednostne naložbe 9.2** *Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena* je OU v tretjem tromesečju 2017 izdal eno odločitev o podpori in sicer za NPO *Model dolgotrajne oskrbe* v skupnosti v vrednosti 1.600.000 evrov (EU del).

V okviru **prednostne naložbe 9.3** *Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo* PO izvajata sledeče aktivnosti:

- v okviru MDDSZ so načrtovani ukrepi deinstitutionalizacije (i) gradnja oz. pridobitev mrež skupinskih in individualnih bivalnih enot, (ii) modernizacija domov za starejše - preoblikovanje v dnevne centre ter (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom. Delovna skupina za izvajanje aktivnosti, vezane na proces deinstitutionalizacije na MDDSZ pripravlja dva koncepta: 1. prehod oseb iz institucij in 2. preoblikovanje obstoječih institucij v podporno okolje za daljše ostajanje starejših na lastnem domu. V ta namen je bil v letu 2016 pripravljen osnutek študije potreb različnih ciljnih skupin v različnih okoljih. Končna verzija študije bo pripravljena v drugi polovici 2017. Vzporedno s tem delovna skupina na MDDSZ preverja tudi različne dobre prakse tako v tujini kot v Sloveniji. Na podlagi vseh dokumentov bodo pripravljene protokoli dela in opredelitev ciljnih skupin ter kriterijev izbora posameznikov, lokacij bivalnih enot, standardi bivanja itd. Kazalniki, ki so predvideni v OP EKP, t.j. objava javnih naročil do leta 2018, tako niso ogroženi. Prav tako je v zaključni fazi priprave vloga za odločitev o podpori za nakup mobilnih enot (posebej prilagojenih prevoznih sredstev) kot podpora izvajanju programov za osebe, ki potrebujejo socialno-varstvene in zdravstvene storitve.
- PO MZ: izdana je bila odločitev o podpori za operacijo *Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog in operacijo Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora*. Vloga za javni razpis *Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del* je usklajena in bo v kratkem izdana odločitev o podpori. Črpanje je predvideno z letom 2018, konec leta 2017 MZ namerava objaviti javni razpis.

Če bodo aktivnosti potekale po načrtovani časovnici, bo PN 9.3 ustrezno prispevala k doseganju pravila n+3 v letu 2018 (ESRR Vzhod in ESRR Zahod).

V okviru **prednostne naložbe 9.4** *Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja* je bila v tretjem tromesečju izdana prva odločitev o podpori, in sicer za NPO program *Učne delavnice* v vrednosti 12.870.865 evrov, ki je v pristojnosti MDDSZ, upravičenec, ki bo program izvajal pa je ZRSZ. MGRT še ni začelo z izvajanjem.

V okviru **prednostne naložbe 9.5** *Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost* so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 Strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih

predlogov na posameznih območjih, ki jih SLR pokrivajo. LAS so do konca septembra že izvedle izbor projektov in le te posredovale na MGRT.

V mesecu oktobru bodo predvidoma sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitve prvih zahtevkov za izplačilo za namen podpora za izvajanje operacij. Pri tej prednostni naložbi je prisotno tveganje povezano s sistemom e-MA, ki trenutno ne omogoča ustrezne informacijske podpore za izvajanje operacij.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ni ogroženo.

## Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	ESS	Vzhod	125.936.796	100.749.437	80%	22	81.925.741	65%	65.541.111	65%
10.1	ESS	Zahod	97.354.278	77.883.422	80%	23	68.122.308	70%	54.497.976	70%
10.2	ESS	Vzhod	20.082.883	16.066.306	80%	3	9.678.355	48%	7.742.684	48%
10.2	ESS	Zahod	17.871.992	14.297.594	80%	2	6.408.094	36%	5.126.475	36%
10.3	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	1	12.813.095	102%	10.250.476	102%
10.3	ESRR	Zahod	12.511.424	10.009.139	80%	1	12.216.019	98%	9.772.815	98%
Skupaj OS 10			286.275.063	229.020.050	80%		191.163.611	67%	152.931.537	67%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 10.1** *Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine* je bilo v tretjem tromesečju 2017 izdanih 7 odločitev o podpori v skupnem znesku 3.377.832 evrov prispevka EU, in sicer za en NPO projekt, 4 NPO programe in dva javna razpisa:

- za Javni razpis za *sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo*, katerega EU prispevek znaša 900.000 evrov. Namen javnega razpisa je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij za spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, še posebej pri kompetenci Kulturna zavest in izražanje;
- za javni razpis *Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene* v vrednosti EU dela 1.600.000 evrov. Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja in oblikovanje podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc in karierno orientacijo nadarjenih dijakov z namenom, da se poveča delež šol, ki izvajajo oblike učenja, ki dijakom zagotavljajo nadaljnji razvoj njihove nadarjenosti. Javni razpis je usmerjen na dijake, ki so svojo nadarjenost izkazali v že razvitih oblikah dela, namenjenih razvijanju nadarjenosti, kot so npr. tekmovanja, tabori, natečaji, in jim

omogoča nadaljnji razvoj kompetenc na področju, na katerem so izkazali posebno nadarjenost;

- za NPO projekt *Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ* v vrednosti EU dela 400.000 evrov. Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.
- za 4 programe za *mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij*:
  - za NPO program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, katerega EU prispevek znaša 2.592 evrov,
  - za NPO program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Fakulteta za tehnologijo polimerov, katerega EU prispevek znaša 864 evrov,
  - za NPO program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših območij Visoka šola za varstvo okolja, kjer je prispevek EU 1728 evrov,
  - za NPO program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017, Univerza v Ljubljani, katerega prispevek EU znaša 472.000 evrov.S programi se bo izboljšala udeležba slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično povečuje učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa Erasmus+.

Obenem je bila izdana tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za javni razpis *Razvoj in udeležanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc* in sicer zaradi administrativnega popravka navedbe upravičenosti izdatkov.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 45 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 120,04 milijonov evrov sredstev ESS (EU del), kar predstavlja 67,2 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav. Operacije, ki so bile že potrjene, se intenzivno izvajajo.

V okviru **prednostne naložbe 10.2** *Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela* je OU v tretjem tromesečju 2017 izdal eno odločitev OU o podpori za NPO program *Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016-2017* v vrednosti EU dela 6.697.159 evrov. Namen programa je izvajanje praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. V okviru programa bo upravičenec izvedel dva javna razpisa, v okviru katerih bodo upravičeni stroški povrnitev dela delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki vključujejo strošek plače mentorjem in nagrade dijakom / študentom ter povrnitev stroškov dela za šole. Program bo omogočal bolj prilagojen izobraževalni sistem trgu dela (dijaki / študenti že med šolanjem pridobijo praktične izkušnje) in s tem lažji prehod mladih na trg dela tudi preko sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru prednostne naložbe 10.2 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 5 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 12,87 milijonov evrov sredstev ESS (EU del), to je 42,38 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

V okviru **prednostne naložbe 10.3** *Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje* je OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program *Nadaljnje vzpostavitve IKT*



infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja upravičenec v višini 20,023 milijonov evrov. Namen programa je vzpostavitev brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), zagotoviti ustrezno število IKT odjemalcev in razviti ter vzpostaviti podpirne e-vsebine in e-storitve.

Celotna vrednost programa, vključno z drugimi javnimi viri (lastna sredstva vzgojno-izobraževalnih zavodov), znaša 40,2 milijonov evrov. Aktivnosti potekajo v skladu s planom.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 10 ni ogroženo.

### **Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev**

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	ESS	Vzhod	25.082.883	20.066.306	80%	5	25.706.956	102%	20.565.565	102%
11.1	ESS	Zahod	39.990.376	31.992.301	80%	5	40.203.666	101%	32.191.627	101%
11.2	ESS	Vzhod	6.270.720	5.016.576	80%	1	6.035.910	96%	4.828.728	96%
11.2	ESS	Zahod	6.248.497	4.998.797	80%	1	6.223.698	100%	4.978.959	100%
Skupaj OS 11			77.592.476	62.073.980	80%		78.170.230	101%	62.564.878	101%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru **prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja** je OU v tretjem tromesečju 2017 izdal dve odločitvi o podpori in sicer za NPO projekt *Inovativen.si* v vrednosti 800.000 evrov (EU del) in za NPO projekt *ePlačam* v vrednosti 391.529 evrov (EU del) Projekt *Inovativen.si* bo vključeval aktivnosti, ki bodo vplivale na spremenjen način delovanja v javni upravi. Poleg tega se bo snovalo in uvajalo nove metode, pristope, orodja pri oblikovanju rešitev, ki v središče postavljajo uporabnika javnih storitev. Projekt *ePlačam* bo omogočil plačevanje nekaterih obveznih dajatev prek spleta ter dostop do spletnih banke in spletnih plačil prek mobilnih naprav.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do sedaj izdanih 10 odločitev o podpori: NPO projektov v vrednosti 52,4 milijonov evrov kar predstavlja 101 % razpoložljivih sredstev.

Prednostna naložba se izvaja v skladu s predvidenim načrtom.

V okviru **prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter**

socialnih zadev sta bili v celotnem obdobju 2014–2020 izdani dve odločitvi o podpori: za *Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev* v vrednosti 4.800.000 evrov (EU del) v okviru katerega bo podprtih 12 projektov s ciljem krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev in *Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev* v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del). Skupna vrednosti javnih razpisov znaša 9,81 milijonov evrov (EU del), kar predstavlja 96 % razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

OU ocenjuje, da doseganje pravila n+3 in mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 11 ni ogroženo.

### Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*		EU del		Dodeljena sredstva			
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	KS	Celotna SLO	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.551.983	97%	87.161.868	97%
Skupaj OS 12			105.337.690	89.537.036	85%		102.551.983	97%	87.161.868	97%

### Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*		EU del		Dodeljena sredstva			
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	ESRR	Vzhod	17.640.306	14.112.244	80%	4	16.361.808	93%	13.089.446	93%
13.1	ESRR	Zahod	3.812.833	3.050.266	80%	4	3.535.806	93%	2.828.645	93%
Skupaj OS 13			21.453.139	17.162.510	80%		19.897.613	93%	15.918.091	93%

### Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva*		EU del		Dodeljena sredstva			
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori**	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	ESS	Vzhod	11.340.197	9.072.157	80%	5	11.980.470	106%	9.584.376	106%
14.1	ESS	Zahod	4.744.859	3.795.887	80%	5	5.010.448	106%	4.008.359	106%
Skupaj OS 14			16.085.056	12.868.044	80%		16.990.918	106%	13.592.734	106%

Vir: SVRK

\*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

\*\*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

\*\*\*EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali pa iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP, potrdil vse operacije. V okviru operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP (potrjene aktivnosti informacijskega sistema e-CA in e-MA) in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Bistvene spremembe, ki so bile vključene v spremembe operacij v tretjem tromesečju se nanašajo predvsem na uskladitev z dejansko realizacijo ter plačilo prispevkov in davkov delodajalca ter sprememb plač v skladu s 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in naslednja leta - in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). V naslednjem tromesečju se predvidevajo spremembe istega tipa za resorje, ki uskladitve z dejansko realizacijo še niso upoštevali.

## **POVZETEK AKTIVNOSTI v obdobju julij 2017- september 2017**

V tretjem tromesečju 2017 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 33 novih odločitev o podpori v vrednosti 169,9 milijonov evrov (EU del), ki do konca junija 2017 še niso prejeli odločitev o podpori OU:

- odobrenih je bilo 13 novih javnih razpisov v višini 64,4 milijonov evrov EU dela; med največjimi po vrednosti omenjamo:
  - *Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-TM\_1/2017) v višini 17.031.713 evrov EU dela,*
  - *Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 2 v višini 13.660.000 evrov EU dela,*
  - *Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk - JR SPOT 2018-2022 v višini 10.115.760 evrov EU dela,*
  - *Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih proizvodov turističnega gospodarstva v višini 6.983.040 evrov EU dela,*
- 8 NPO programov v vrednosti 22,7 milijonov evrov EU dela; med njimi:
  - *Učne delavnice v višini 12.870.865 evrov EU dela,*
  - *Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016-2017 v višini 6.697.159 evrov EU dela.*
- 12 NPO projektov v vrednosti 82,8 milijonov evrov EU dela; med njimi navajamo naslednje največje po vrednosti sofinanciranja:
  - *Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja v višini 68.879.165 evrov EU dela,*
  - *Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci v višini 4.800.000 evrov EU dela,*
  - *Zagotavljanje primerne rabe kraških travnišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000-Kras v višini 2.378.701 evrov EU dela.*

Hkrati je bilo v tretjem tromesečju za skupno 68,7 milijonov evrov sprememb / povečanj že izdanih odločitev o podpori za javne razpise / programe / projekte. Tako je se je skupni znesek odločitev v drugem tromesečju povečal za 238,6 milijonov evrov.

**Tabela 4 Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014–2020), 30. 9. 2017**

Projekt	Prednostne osi/prednostne naložbe	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci – MMP Gruškovje	Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2015-1. četrletje	2018-2. četrletje	Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T	Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori s strani EK je bila prejeta 7.4.2016. Vse izvajalske pogodbe so podpisane. V septembru 2016 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba. Gradnja je v polnem teku. Do sedaj je bilo izvedenih že preko 36 mio evrov EU dela izplačil iz proračuna RS. Predvidena predaja celotnega odseka v promet je konec leta 2018.
Nadgradnja železniške proge Zidani most - Celje					Projekt je bil potrjen na razpisu IPE (Instrument za povezovanje Evrope) 8. julija 2016. Projekt ni več del OP.
Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča	Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2018-1. četrletje	2020-4. četrletje	Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T	Projekt je v pripravi. Potekajo zaključna usklajevanja z JASPERS. JN za gradnjo objavljeno 4.9.2017. Pričetek gradnje se pričakuje začetek leta 2018. Glede na zadnje ocenjene vrednosti projekta bo šlo za mali projekt in ga po potrditvi spremembe OP EKP ne bo več na seznamu velikih projektov.
3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta	Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2020-3. četrletje	2022-4. četrletje	Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč	Za projekt je sprejet državni prostorski načrt. V maju 2017 je bila podpisana pogodba za izdelavo PGD/PZI dokumentacije in okoljske dokumentacije, ki bo izdelana v 2. polovici 2018. Konec 2018 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Dela bodo potekala v letih od 2020 do konca 2022.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja	Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti	2017-1. četrletje	2019-4. četrletje	Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za	Odločitev EK je bila prejeta 14.8.2017.

Projekt	Prednostne osi/prednostne naložbe	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
				zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.	

Vir: SVRK

### 3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo

Tabela 5 Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI (EU del)

	OP/sklad	2017			2018*
		Realizacija Jan - Sep	Okt – Dec*	Skupaj (1+2)	
		1	2	3	
Napoved izplačil iz proračuna	OP 14-20 - ESRR	15.931.834	75.005.045	90.936.879	154.778.363
	OP 14-20 – KS	42.109.517	86.888.248	128.997.765	168.135.200
	OP 14-20 – ESS	26.712.484	95.447.580	122.160.064	143.593.104
	OP 14-20 - YEI	12.612.354	281.009	12.893.363	0
	<b>Skupaj</b>	<b>97.366.189</b>	<b>257.621.882</b>	<b>354.988.071</b>	<b>466.506.668</b>

VIR: SVRK, ministrstva vključena v izvajanje EKP

\*Napovedi izhajajo iz podatkov na presečni datum 30.6.2017. V pripravi je nov Izvedbeni načrt OP EKP, ko bodo novelirane tudi napovedi.

## 4 Zaključek

### 4.1 Izvedene aktivnosti v okviru izvajanja evropske kohezijske politike

#### *Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)*

CTN predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in PO, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Vlada RS je dne 26. 1. 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o uskladitvi TUS s smernicami EK za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov TUS v enajstih mestnih občinah. Do 28. 6. 2017 je izvedbene načrte sprejelo vseh 11 mestnih občin. 30. 6. 2017 je medresorska delovna skupina zaključila svoje delo pregleda uskladitve izvedbenih načrtov trajnostnih urbanih strategij s smernicami EK.

V prvem tromesečju sta MOP in MZI sprejela in objavila vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, za vse tri prednostne naložbe. Dne 17. 3. 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za operacije prednostne naložbe 4.1 *Spodbujanje energetske učinkovitosti*. Postopek izbora operacij, izbranih na javnem povabilu je bil zaključen v avgustu 2017, ko je ZMOS objavilo listo projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje v prvi fazi izbora operacij, katere se izvajajo z mehanizmom CTN, MZI pa je preverilo ali izbrane operacije prispevajo k doseganju ciljev in rezultatov zadevne prednostne osi in ali je ZMOS nediskriminatorno in pregledno izvedlo postopke izbora operacij in upoštevalo splošna načela skladno s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter vsemi ostalimi podlagami. Razpisanih je bilo 10.000.000 sredstev KS. Trenutno upravičenci pripravljajo vloge za neposredno potrditev operacij.

26. 5. 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za prednostno naložbo 6.3 *Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč*. Ob pripravi povabila so zaznane težave, ki zamikajo pričetek izvajanja operacij v leto 2019, kar bi pomenilo nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018 ter negativni vpliv na doseganje pravila n+3. Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedenih predhodnih postopkov presoje vplivov na okolje v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj pri projektih, ki že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pri izpeljavi postopkov javnega naročanja in umeščanja v proračunske dokumente, ki ne omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov. Trenutno poteka tehnična uskladitev vlog z MOP.

Objava javnega povabila za prednostno naložbo 4.4 *Ukrepi trajnostne mobilnosti*, za del ukrepov, ki se izvajajo z mehanizmom CTN bo v začetku oktobra 2017.

Z objavljenimi povabili se je tako razmeroma pozno (saj gre za nov mehanizem evropske kohezijske politike) pričelo izvajanje mehanizma CTN. S strani PO in OU se bo še naprej zagotavljalo tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v najkrajših možnih rokih. Trenutno izvajanje poteka skladno s terminskimi načrti ZMOS in obeh PO-jev.

#### ***Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta in posledično sprememba Partnerskega sporazuma za obdobje 2014–2020***

SVRK v vlogi organa upravljanja je v februarju 2017 že pripravila izhodišča za spremembo OP EKP, ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje kohezijske politike postavljenim omejitvam (npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih sprememb ipd.) ter hkrati poskušajo uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine s poudarkom na zmanjšanju povratnih oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih projektov ter zagotavljanju dodatnih sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (2. tir Divača-Koper). Izhodišča za spremembo OP EKP so se uskladila s posameznimi deležniki – Svetoma kohezijskih regij, resorji, EK ter bila obravnavana na Odboru za spremljanje OP

EKP. Odbor je izhodišča podprl, odobrila pa jih je tudi Vlada RS na svoji seji 1. 6. 2017. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bila izhodišča predstavljena na Svetih obeh kohezijskih regij, ki sta podala soglasje k izhodiščem za spremembo OP EKP.

Spremenjeni OP EKP je bil v obravnavo na EK uradno posredovan 11. julija 2017. EK je posredovala svoje pripombe 10. avgusta 2017. V septembru so bila posredovana na EK vsa dodatna pojasnila. Trenutno potekajo zadnja tehnična usklajevanja.

V skladu s spremembo OP EKP in določili evropske zakonodaje pa je treba spremeniti / uskladiti tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020. Slednji bo ustrezno prilagojen proti koncu leta 2017 v skladu z napotili EK.

### **Dogovor za razvoj regij**

Poleg že omenjenega mehanizma CTN je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t.i. Dogovori za razvoj regij, ki predstavljajo uresničevanje načela »od spodaj navzgor«. Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na voljo neposredno v okviru ločene prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva konkurirajo z drugimi upravičenci v okviru vsebinsko enotnih prednostnih osi.

MGRT je novembra 2015 objavilo povabilo Razvojnim svetom regij (tripartitni organ: občine, gospodarstvo, nevladne organizacije) za pripravo dogovorov. Vlada RS je marca 2016 obravnavala informacijo o pripravi Dogovorov za razvoj regij. Obravnava je bila prekinjena in izveden je bil prvi krog teritorialnega dialoga. SVRK je v vmesnem času skupaj z MGRT pozvala ministrstva k vključevanju regionalnih meril v ustrezne instrumente (javni razpisi, javni pozivi, javna povabila) z namenom zagotavljanja spodbud v smeri zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. MGRT je pripravilo dopolnitve prvotnega vladnega gradiva, ki je bilo skupaj z gradivom o izhodiščih za spremembo OP EKP sprejeto na seji Vlade RS 1. 6. 2017.

Teritorialni razvojni dialog, vezan na Prvo povabilo, je zaključen. Predlogi projektov so usklajeni in navedeni v potrjenem vladnem gradivu (Informacija o pripravi dogovorov za razvoj regij in potrditvi projektov za uvrstitve v prve dogovore za razvoj regij s strani pristojnih ministrstev, št. 3030-120/2016/45).

Za podpis dogovora za projekte iz prvega povabila je zagotovljenih 96,9 mio evrov (80,2 mio evrov EKP in 16,7 mio evrov slovenske udeležbe). Sredstva za 21 projektov bo zagotovilo 5 ministrstev, od tega največ MOP (59 mio), MDDSZ (21,4 mio), MZI (11,4 mio), MK (2,5 mio) in MGRT (2,5 mio).

MGRT je na eni strani v fazi zaključevanja postopkov, vezanih na Prvo povabilo za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij in na drugi strani v fazi priprave gradiv za objavo Drugega povabila.

## **4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanje evropske kohezijske politike**

Konec leta 2017 je prvič v veljavi pravilo n+3, ko v skladu z Uredbo EU 1303/2013: »Komisija za operativni program razveljavi odobritev katerega koli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«, zato je treba pozorno spremljati dinamiko porabe po petih skladih: ESS – vzhod / zahod, ESRR – vzhod / zahod in KS. 27. 9. 2017 je EK na države članice naslovila vnaprejšnje obvestilo glede trenutnega stanja porabe ter še potrebne certifikacije do konca leta 2017 v izogib samodejnemu prenehanju obveznosti po pravilu n+3 za leto 2017.

Doseganje okvira uspešnosti pa sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno nalogo, z izjemo prednostnih nalog, namenjenih tehnični podpori in programov, namenjenih FI v skladu z 39. členom splošne uredbe za leto 2018, ter ciljne vrednosti, določene za leto 2023.

V tem okviru OU izvaja vrsto aktivnosti s ciljem pospešiti izvajanje OP EKP in odpravljanja ovir za hitrejšo implementacijo.

Dinamika koriščenja sredstev se glede na posamezne vsebine in potrebne pripravljalne aktivnosti za izvedbo znatno razlikuje. Hkrati je ob tem treba dodati, da potrjevanje posameznih instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno dinamiko. Ta ne sme biti prepočasna, prav tako pa ne sme prehitovati, saj lahko le ustrezno časovno razporejeni instrumenti oblikujejo ustrezen odziv na aktualne okoliščine (npr. na področju trga dela) ter se po drugi strani zagotovi ustrezno pripravljenost projektov, zlasti večjih infrastrukturnih, pa tudi drugih, ki so vezani na predhodno vzpostavitev podpornega okolja. Zaradi slednjega hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev na različnih vsebinah ne pomeni nujno uspešnega upravljanja s sredstvi (uspešnost (dodana vrednost) pred črpanjem).

Tako OU skupaj z ministrstvi dela na vzpostavljanju predpogojev za pospeševanje faz v koriščenju evropskih sredstev, med katere sodijo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje finančnih instrumentov; optimizacija informacijskih sistemov; možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov; spremembe / prilagajanje navodil ipd. Med ključne sistemske izboljšave spada tudi omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU, s čimer se omogoči visoko pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba ter manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev), o čemer pa še vedno potekajo usklajevanja med akterji na področju izvajanja evropske kohezijske politike na eni strani ter MF na drugi strani. Podobno velja za izvajanje projektov energetske prenovne stavb v javni lasti, kjer prav tako tečejo usklajevanja z MF glede optimiziranja administrativnih postopkov vodenja projektov skozi državni proračun.

Konkretno glede pravila n+3, ki se izračunava na sklad / regijo, trenutno stanje temelji na veljavnem OP EKP. Doseganje pravila n+3 na ESS (potrebna sicer še certifikacija že izvedenih plačil) in KS (certifikacija že dosegla potrebni cilj) ni problematično. Kar se tiče ESRR se izkazuje obvladljivo tveganje, v kolikor bodo napovedi resorjev glede izplačil sredstev kohezijske politike v letu 2017 uresničene ter bo certifikacija plačil (tudi skozi informacijske sisteme) temu sledila.

V izogib povečanemu tveganju (ki je v primeru skrajno črnih scenarijev povezan predvsem z doseganjem pravila n+3 na ESRR Vzhodna kohezijska regija) je potrebno **podrobno spremljanje izvajanja na ukrepih iz sredstev ESRR za Vzhodno kohezijsko regijo**. Ključni resor je tako MGRT, predvsem prednostna os 3: *Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko ras*, pri čemer je vplačilo sredstev v sklad skladov (FI) v letu 2017 absolutna nujnost. Hkrati pa tudi nujna implementacija ukrepov v izvajanju, v skladu z napovedjo resorja. K doseganju pravila n+3 pomembno prispeva še MIZŠ (predvsem prednostna os 1: *Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva*), ter delno MOP (prednostna naložba 6.2: *Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev*) in ZMOS – v sodelovanju z MOP in MZI - (prednostna naložba 6.3: *Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč* in 4.4: *Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi*), MJU (prednostna os 2: *Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti*) in MK, zaradi česar je potrebno nadaljevati skupni napor v naslednjih mesecih predvsem na oseh, ki so večinoma podprte s strani ESRR za Vzhodno kohezijsko regijo.

Ključno torej za kratkoročno obvladanje tveganj v 2017 je:

1. zagotovitev nemotenega delovanja informacijskih sistemov (predvsem e-MA, e-CA; deloma MFeRAC) za zagotovitev spoštovanja pogodbenih določil z upravičenci ter zagotavljanja tekočih izplačil upravičencem in certifikacijo plačil iz proračuna;
2. izvedba kontrole in priprava zahtevkov za obstoječa izplačila, predvsem ESS in ESRR, skozi informacijske sisteme, za pošiljanje na EK;



3. vzpostavitev FI ter posledično zagotovitev vplačila v sklad skladov ter podlage za zahteve za pošiljanje na EK;
4. pospešitev izvedbe preostalih izplačil iz proračuna RS predvsem na ESRR Vzhod.

Zelo pomembni za obvladanje tveganj na srednji rok pa so tudi ostali ukrepi v smeri pospeševanja izvajanja, k čimer bi lahko bistveno pripomogla sistemska ureditev sočasnega izvajanja postopkov (javnega naročanja do sklenitve pogodbe z odložnim pogojem in dodeljevanja sredstev, ko se zapre finančna konstrukcija) ter tudi drugi ukrepi (učinkovito vodenje postopkov okoljske presoje, postopkov izvrševanja proračuna ipd.).

### **Akcijski načrt za vzpostavitev mehanizma izvajanja finančnih instrumentov (FI)**

Pripravljen je akcijski načrt, ki zasleduje cilj, da se izvede izbor upravljavca sklada skladov in prvo vplačilo v sklad skladov v novembru leta 2017, dodeljevanje povratnih sredstev končnim prejemnikom pa prične v prvi polovici 2018.

Sprememba Uredbe EKP v mesecu maju 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in ministrstvi vključenimi v izvajanje FI. MGRT je kot PO za FI že pričelo z izvajanjem aktivnosti. Vzpostavljen je usmerjevalni odbor za FI, ki daje priporočila PO. Vlada RS je dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila, da SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca sklada skladov (Sklep št. 30300-4/2017/4 z dne 15. 6. 2017). Na podlagi Ključnih elementov je MGRT pozvalo SID banko k pripravi predloga poslovnega načrta in investicijske strategije ter podpornih dokumentov. Komisija za izbor izvajalca sklada skladov je na podlagi prejete dokumentacije opravila preverjanje pogojev in meril za izbiro izvajalca sklada skladov na podlagi 7. člena Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 in ugotovila, da so potrebne nekatere dopolnitve. Opredeljen je postopek izplačila sredstev v sklad skladov, ki bo ustrezno podprt v informacijskem sistemu. Predlog Sporazuma o financiranju operacije *Program finančnih instrumentov 2014–2020* je v postopku usklajevanja med MGRT, SID banko, SVRK in MF.

Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah kot izhaja iz *Ključnih elementov FI v programskem obdobju 2014–2020*:

v EUR (EU del)						
Prednostna naložba	Regija	2017	2019	2021	2022	Skupaj
1.2	Vzhod	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	34.200.000,00
1.2	Zahod	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	53.800.000,00
<b>1.2 Vsota</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>
3.1	Vzhod	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	55.500.000,00
3.1	Zahod	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	79.500.000,00
<b>3.1 Vsota</b>		<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>
4.1	SI	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
<b>4.1 Vsota</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
6.3	Vzhod	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
6.3	Zahod	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
<b>6.3 Vsota</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Skupna vsota</b>		<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>253.000.000,00</b>

### **Priprava akcijskih načrtov na prednostnih oseh 1, 3, 4 in 7**

MIZŠ je pripravilo ustrezni akcijski načrt za doseganje okvira uspešnosti – mejnika za leto 2018 in pravila n+3 na prednostnih naložbah 1.1 in 1.2, v katerem so opredeljena tveganja ter ukrepi za omilitev tveganj. OU ocenjuje, da če se bodo ukrepi izvajali v skladu s strani MIZŠ pripravljenim akcijskim načrtom ni večjih tveganj v zvezi z okvirom uspešnosti in pravilom n+3. Na osnovi

pripravljenega akcijskega načrta OU spremlja izvajanje prednostne osi in z MIZŠ aktivno sodeluje za realizacijo ukrepov v okviru proračunskih omejitev. OU prav tako aktivno sodeluje v procesu priprave novih vlog za odločitve o podpori, katerih časovnica je skladna z akcijskim načrtom MIZŠ.

MGRT je pripravilo akcijske načrte za doseganje okvira uspešnosti – mejnika za leto 2018 in pravila n+3 na prednostnih naložbah 1.2, 3.1 in 3.2. V zvezi s pripravljenimi akcijskimi načrti OU zaznava določene zamike in s tem tveganje za doseganje pravila n+3, predvsem v letu 2018. Razlogi za zamike izhajajo tudi iz limitov v proračunu. Ob spremljanju izvajanja akcijskih načrtov se je izkazalo, da način na kakršen so le ti pripravljeni (za posamezni JR) ni najbolj ustrezen, zato OU proučuje možnosti preoblikovanja akcijskih načrtov na raven prednostne naložbe / osi.

Za prednostno os 4: *Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja* je MZI v preteklem tromesečju pripravilo akcijski načrt za doseganje okvirja uspešnosti - mejnika za leto 2018 ter n+3. Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju sočasnosti postopkov izbora operacij s postopki javnega naročanja ter ob pripravi investicijske dokumentacije za operacije energetske prenove, v katere je združeno več stavb, v skladu z usmeritvami JASPERS. V tretjem tromesečju so potekale aktivnosti na vseh štirih prednostnih naložbah pretežno v skladu z akcijskim načrtom. Pri izvajanju nekaterih operacij prihaja do spremembe dinamike izvajanja in realizacija iz 2017 zamika v leto 2018, vendar to za enkrat ne vpliva na doseganje okvirja uspešnosti za leto 2018. V kolikor bodo aktivnosti še naprej potekale, kot je predvideno v akcijskem načrtu, tudi doseganje n+3 ni ogroženo.

Ocena OU je, da je potrebno izvajanje na tej prednostni osi glede na akcijski načrt redno spremljati.

Za prednostno os 7: *Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti* je MZI prav tako pripravilo akcijski načrt za doseganje okvira uspešnosti – mejnika za leto 2018 ter n+3. Doseganje okvirov n+3 v tem trenutku ni ogroženo. S spremembami OP EKP (vključitev obvoznic in znižanje kazalnikov na železnicah na račun Zidani most - Celje) bo ogroženost nedoseganja kazalnikov okvira uspešnosti odpravljena.

### **Priprava akcijskih načrtov na 5. prednostni osi in prednostni naložbi 6.2**

S strani Direkcije za vode RS sta bila v okviru poročila za prvo četrletje predložena akcijska načrta za projekta: *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) in Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore*. Ugotovljeno je bilo, da je akcijske načrte potrebno pripraviti za celo prednostno naložbo 5.1: *Podpora namenskimi naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu* ter zasledovati doseganje ciljev in kazalnikov OP EKP.

Iz pripravljenih akcijskih načrtov izhaja, da se bo gradnja na projektih (in s tem povezana finančna realizacija) dejansko pričela šele v drugi polovici leta 2018. V vmesnem času se bo pripravljala projektna in investicijska dokumentacija ter izvedli odkupi zemljišč. Predvidena dinamika izvedbe projektov bi lahko bila dosežena ob predpostavkah, da ne bo zamikov pri izvedbi postopkov v zvezi s presojo vplivov na okolje, javnimi naročili ter odkupi zemljišč. Prav tako je v akcijskih načrtih predvideno, da bodo investicijski programi, ki predstavljajo obvezno podlago za presojo upravičenosti investicije in s tem povezane izdaje odločitve o podpori s strani OU, pripravljeni šele v zadnji četrtini leta 2017. Tako so sedaj akcijski načrti nadgrajeni na način, da se bo zagotovilo doseganje kazalnikov iz okvirja uspešnosti v letu 2018 ter hkrati pospešilo izvajanje te prednostne osi.

Ob upoštevanju podatkov iz akcijskih načrtov OU ocenjuje, da 5. prednostna os ne bo prispevala k doseganju pravila N+3 in bo izpad teh izdatkov moral biti nadomeščen v okviru drugih prednostnih osi. Hkrati je bilo ugotovljeno, da kazalniki iz okvirja uspešnosti konec leta 2018 se lahko dosežejo z izvedbo projekta *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice* in dela ukrepov v okviru projekta *Zagotovitev poplavitne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo*, ki je trenutno v pregledu na PO. V tem smislu je nujno, da se potrdi sprememba OP EKP, ki predvideva znižanje omenjenih kazalnikov. Zaradi predlagane spremembe višine kazalnikov okvirja uspešnosti se bodo akcijski načrti tudi upoštevali v fazi utemeljitve spremembe OP EKP na EK.

V okviru aktivnosti izvajanja na prednostni naložbi 6.2: *Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev* je ocena OU, da priprava projektov z manjšimi zamiki poteka v okviru akcijskega načrta, ki ga je MOP pripravilo v okviru poročila za drugo tromesečje. Do konca poročanega obdobja na OU je bila potrjena prva operacija z nazivom *Zagotavljanje primerne rabe kraških travnišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras*.

Na OU je v fazi potrjevanja naslednja operacija z nazivom *Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju*. Po trenutno razpoložljivih podatkih so vloge za dodatne 3 projekte v zaključni fazi priprave na PO. Zato OU ocenjuje, da je do konca leta 2017 realno možno pričakovati potrditev skupaj 5 projektov iz te prednostne naložbe.

### **Kontrole**

Z izvajanjem operacij EKP se prične tudi izvajanje upravljalnih preverjanj po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Tako je bilo do sedaj izvedenih preko 50 preverjanj na kraju samem. Ker se izvaja preverjanje na kraju samem najpogosteje v začetni stopnji izvajanja operacije, odkrite nepravilnosti nimajo bistvenega finančnega vpliva. Preverjeno je bilo tudi kako PO opravljajo naloge, ki so jim dodeljene z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2014–2020.

### **Orodje Evropske komisije za oceno tveganja-Arachne**

Vlada se je na seji 27. 7. 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki pristopa k uporabi orodja Evropske komisije za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev ter pogodb / pogodbenikov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, ki bi bili lahko dovzetni za tveganja goljufij, navzkrižje interesov in nepravilnosti. Arachne je orodje, ki naj bi se uporabljalo kot uporaben preventivni instrument v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, ki izpostavi kazalnike tveganja.

Organ upravljanja (SVRK) je 31. 7. 2017 obvestil EK o nameri uporabe orodja Arachne ter pristopil k aktivnostim za vključitev orodja Arachne v sistem upravljanja in nadzora tako Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta kot tudi k dogovorom s sosednjimi državami za dopolnitve sistema upravljanja in nadzora pri vseh štirih čezmejnih programih evropske kohezijske politike v RS.

OU je ustanovil delovno skupino, ki izvaja vse potrebne korake za uveljavo orodja Arachne v sistem upravljanja in nadzora EKP in sicer:

- priprava pregleda potrebnih korakov za namen čim prejšnje uporabe Arachne,
- identificiranje dokumentov, ki so potrebni spremembe oziroma priprava novih,
- priprava scenarijev uporabe Arachne,
- definiranje odprtih vprašanj o implementaciji orodja.

OU je 29. 9. 2017 že posredoval prve testne podatke iz IS e-MA na EK.

## **4.3 Drugo**

### **Vzpostavitev informacijskega sistema e-MA**

Dne 30. 9. 2017 je bilo v sistemu e-MA registriranih 1.381 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema e-MA. Težav z registracijo skoraj ni več, vsem je bila zagotovljena pomoč in so zdaj uspešno registrirani. Ocenjujemo, da so težave z registracijo hitro rešljive, če uporabniki zaprosijo za pomoč in se obrnejo na Center za pomoč uporabnikom (CPU).

V sistemu e-MA je bilo konec septembra 277 vlog za odločitev o podpori, od tega je bilo 179 vlog za odločitev o podpori prenesenih iz ISARR2. Potrjenih vlog je 172 (iz teh vlog se že lahko kreirajo operacije in dopolnjujejo manjkajoči podatki), v statusu v *pregledu* na OU jih je 13 (OU še pregleduje ustreznost vnesenih podatkov), ostale pa so v statusu v *pripravi* (PO jih še ni oddal oziroma dopolnil podatkov) ali v *dopolnitvi* (OU je že pregledal vnesene podatke in ugotovil določena odstopanja, ki jih morajo PO sedaj dopolniti oziroma odpraviti).

Stanje glede statusov vlog za odločitev o podpori se hitro spreminja. Večina vlog je migriranih, nove vloge pa lahko uporabniki z ustreznimi pravicami vnašajo od začetka produkcije. Uporabnikom je zagotovljena pomoč preko CPU, dodatno pa je posameznim PO zagotovljena tudi pomoč v obliki obiska strokovnjakov OU na terenu, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. OU bo vložil še dodatni napor k pospešitvi reševanja težav s podatki migriranih vlog za dodelitev pomoči in tako skušal skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj s ciljem nemotenega delovanja informacijskega sistema e-MA.

V sistemu e-MA je 1.543 operacij, od tega 310 v izvrševanju.

Vse operacije iz sistema ISARR2 so migrirane ali so (v primeru NPO) skreirane po potrditvi vloge za odločitev o podpori. Za vse operacije (ne glede na to, ali so migrirane ali so vnesene kot nove operacije) je potrebno navezati ustrezne krovne, sofinancerske in izvajalske pogodbe ter finančne plane iz sistema MFeRAC, za migrirane pa dodatno še:

- urediti matične podatke (tiste, ki jih ima sistem e-MA, star sistem ISARR2 pa jih ni imel)
- po spremembi statusa operacije v *izvrševanju* prenesti vse že plačane zahtevke za izplačilo iz sistema ISARR2 v sistem e-MA.

Velik nabor operacij je v statusu v *pripravi* tudi zato, ker se pogodbe šele sklepajo. Del problemov neurejenosti je pripisati tudi relativno poznemu navodilu, kako naj bodo pogodbe v MFeRAC urejene. Del težav pa je tudi sistemske narave, saj se lahko že ustrezno preneseni podatki spremenijo ali izbrišejo. Sodelovanje ekip SVRK in MF je ustrezno in sproti usklajujeta zaznane težave.

Po prenosu plačanih zahtevkov za izplačilo (Zzl) iz sistema ISARR2 v sistem e-MA morajo PO še zagotoviti podatke (Priloga 2), preden so zahtevki oddani v certificiranje v e-CA. Zzl v sistemu e-MA je 1.024, migrirati pa je potrebno še cca 5.000 plačanih Zzl.

Upravičenci dobijo dostop do operacije šele, ko je stanje na operaciji urejeno (v statusu v *izvrševanju*) in so za migrirane operacije preneseni vsi Zzl s statusom *plačano*. V primeru neporačunanih ZzIA (zahtevki za predplačilo brez finančnega zavarovanja), ki v sistemu ISARR2 niso bili podprti, se bodo ročno vnesli v sistem e-MA na OU. Takrat upravičenci lahko začnejo vnašati svoje pravne podlage (pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci) ter nove zahtevke za izplačilo. Trenutno je v sistemu 310 operacij v statusu v *izvrševanju*. Cilj je prenesti čim več Zzl-jev. Morebitne nastale težave pri prenosu pa sistemsko urejujemo in jih po potrebi rešujemo tudi posamično, s ciljem zagotoviti uspešno migracijo vseh Zzl in certifikacijo le-teh.

Na dan 30. 9. 2017 je bilo preko sistema e-MA oddanih 405 Zzl, od katerih je bilo 35 Zzl že tudi izplačanih upravičencem v skupni višini 5.490.686,24 evrov.

Določene funkcionalnosti še niso v celoti razvite, kot npr. izvajanje operacij izvajalskih organov MGRT, izvajanja operacij v okviru prednostne naložbe 9.5 (CLLD) in izvajanja finančnih instrumentov, kar pa bo zagotovljeno v najkrajšem možnem času.

Za lažjo uporabo informacijskega sistema bo OU pripravil tudi posodobitev priročnika za uporabo informacijskega sistema e-MA.

Trenutno se še srečujemo s težavami, ki povzročajo težave pri oddaji in izplačilih Zzl, za katere se trudimo, da jih odpravimo v čim krajšem možnem času. Težave se pojavljajo tudi pri prenosih Zzl v informacijski sistem organa za potrjevanje, kjer se ekipi SVRK in MF sproti usklajujeta.

Razvoj informacijskega sistema e-MA se bo nadaljeval tudi v bodoče, saj bo postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje upravljanje in poročanje.

## **Usposabljanja**

Usposabljanja potekajo tekoče v skladu z Načrtom usposabljanj OU. Glede na specifično problematiko oz. zaznane potrebe po reševanju, pa se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa pa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi, tako tem prilagajamo tudi teme izobraževanj z željo po čim boljšem izvajanju. Tako smo v letih

od 2014 do 2017 izvedli uspešna izobraževanja za: organ upravljanja, posredniške organe in upravičence.

Izvajala so se izobraževanja na različnih aktivnih področjih kot so: javna naročila, državne pomoči, javno zasebno partnerstvo, projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, gradbene investicije, FIDIC pogodbe, razširjeni energetske pregledi in investicijska dokumentacija v okviru financiranja celovitih energetskih prenov iz nove finančne perspektive OP EKP, izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništvu, celostne teritorialne naložbe, upravljalna preverjanja, poenostavljene oblike stroškov, finančnih inštrumentov, enakih možnosti, priprave ZZP, računalniški tečaji (Excel in Word).

V mesecu aprilu 2017 so bila izvedena izobraževanja na temo Goljufije na račun EU, kjer je bilo predstavljeno kaj je goljufija na škodo EU in kdaj lahko govorimo o napakah, nepravilnostih, sumih goljufije in goljufije, kdaj lahko govorimo, da gre za sum goljufije na škodo EU in kateri so opozorilni znaki, kakšna je odgovornost nadzorstvenih institucij in javnega uslužbenca, ko odkrije sum goljufije, kaj mora prijava suma goljufije vsebovati in kam se posreduje, kateri so tisti znaki (t.i. red flag), ki kažejo na nepravilnost, sum goljufije in goljufije in na kaj je treba paziti pri sprejemanju odločitev, ko obstoja sum, da gre za sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

V mesecu maju 2017 je bila izvedena dvodnevna delavnica za FI - izbor sklada skladov, na kateri so intenzivno sodelovali predstavniki OU, MGRT in predstavniki MF. Prav tako v mesecu maju je bilo izvedeno usposabljanje s področja priprave analize stroškov in koristi za štiri tematske sklope: energetska učinkovitost javnih stavb, urbani razvoj, okoljska in prometna infrastruktura. Usposabljanja se je udeležilo več kot 60 oseb.

V mesecu maju in juniju 2017 pa je sledila obsežna predstavitev novega informacijskega sistema e-MA. Izobraževanje je potekalo v dveh nivojih in sicer: najprej je bila predstavitev informacijskega sistema e-MA, kjer je bil predstavljen vnos podatkov o načrtovanju (vloga NIO in operacija), kontrole, potrjevanje podatkov in vnos podatkov o izvajanju, nato pa je sledilo še dejansko usposabljanje vseh, ki bodo vršili dejanski vnos podatkov v sistem e-MA. V teh dveh mesecih je bilo izvedenih 24 predstavitev in 10 usposabljanj. Teh izobraževanj se je udeležilo preko 1.600 udeležencev.

Zavedamo se, da ker je sistem na začetku izvajanja in se v zvezi s tem odpravljajo težave, je potrebno nameniti poudarek tudi na izobraževanju, ki bo zelo praktično usmerjeno, saj gre za nov sistem, ki ga bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešno uvesti v popolno uporabo. Tako na osnovi izkazanih potreb s strani resorjev OU načrtuje konstantna in problemsko usmerjena izobraževanja, s praktičnim delom na IS, saj so bila uvodna izobraževanja namenjena seznanitvi, sedaj pa je potrebno izobraževati tudi za dnevno uporabo sistema e-MA. Prioritetna naloga OU je, poleg zagotovitve popolnega delovanja sistema e-MA, ustrezno sestaviti in uskladiti »skupine izobraževalcev«, ki bodo svoja praktična znanja in izkušnje lahko prenesli uporabnikom informacijskega sistema e-MA.

Do sedaj se je izobraževanj udeležilo preko 4.500 udeležencev. Na dobro obiskanih izobraževanjih izvajamo ankete v želji slediti željam udeležencev, izboljšavi pristopov in uspešni uporabi pridobljenega znanja v praksi izvajanja obdobja 2014-2020.

Do konca leta 2017 SVRK načrtuje še izobraževanje bolj mehkih vsebin kot je na primer javno nastopanje, retorika in pravilna uporaba slovenščine v pisnem in govornem izražanju. Predvideno je tudi nadaljevanje izobraževanj na temo goljufij na račun EU sredstev, tokrat bodo goljufije obravnavane na delavnicah.

Aktivnosti pa na OU uspešno širimo tudi z dogovarjanjem in vključevanjem v aktivnosti s sodelavci na Hrvaškem in povabili tujim in domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks.

### ***Komuniciranje in obveščanje javnosti***

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost se želi na eni strani obveščati o možnostih, pogojih in

načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi strani pa jih osveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Strategija določa komunikacijske aktivnosti in njihovo izvedbo. Pri tem je ključnega pomena tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želi doseči še večji domet in učinek posredovanih sporočil.

V dosedanjem obdobju se izvajajo načrtane aktivnosti v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske aktivnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki in druge aktivnosti), pri čemer se zasleduje cilje, zastavljene v komunikacijski strategiji. Posebno pozornost se namenja spletnemu portalu [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) (ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov, idr.) in socialnim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). V nadaljevanju sledi kratek pregled po komunikacijskih aktivnostih.

- **Spletne komunikacijske aktivnosti**

Portal je zasnovan na način, da uporabnik s čim manj kliki dostopa do želene vsebine. Vseskozi se izpopolnjuje in dodaja nove rubrike, tako je npr. dobil rubriko »Komu so namenjena sredstva«, seznam projektov, in tudi stran v angleškem jeziku.

Velika pozornost je namenjena tudi socialnim omrežjem, posebno FB profilu EUskladi, kjer se redno obvešča o vseh tekočih dogajanjih v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Poleg tega se javnost aktivno obvešča tudi preko SVRK Youtube kanala in Twitterja. V letu 2017 se je pridružil tudi Instagram.

Objavljena je tudi brošura o dosežkih evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na <http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf> (v angleščini).

Spletna stran je bila deležna tudi najboljših ocen v evropskem merilu v študiji s strani Open Knowledge Foundation Detuschland

<http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf>.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, podpora) katere glavni namen je na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov.

- **Komuniciranje z mediji**

Služba za odnose z javnostmi in promocijo večkrat letno organizira neformalne briefinge za novinarje, ki v Sloveniji pokrivajo evropsko kohezijsko politiko. Ob vsaki potrditvi projektov in razpisov se pripravljajo sporočila za javnost, ki se jih poleg pošiljanja medijem objavlja na dveh spletnih mestih [www.svrk.gov.si](http://www.svrk.gov.si) in [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si), na Facebook profilu EUskladi in na Twitterju. Po potrebi se organizira tudi novinarske konference in izjave za medije.

- **Oglaševanje**

Prispevki na temo evropske kohezijske politike v oddaji Prava ideja, ki tematsko pokriva predvsem podjetništvo. Sodelovanje z radijem Slovenija preko različnih radijskih programov (Val 202, 1. Program, Radio Koper in Radio Maribor). Poleg tega se je objavljalo različne tematske članke tudi na Multimedijem portalu RTV Slovenija. V okviru kampanj EU projekt, moj projekt pa se je dogodke oglaševalo tudi na lokalnih radijskih postajah, saj dogodki potekajo dva dni po celotnem ozemlju Slovenije.

- **Dogodki**

V okviru te aktivnosti je potrebno poudariti organizacijo t.i. dnevov odprtih vrat projektov, ki so del vseevropske kampanje »Evropa v moji regiji«. V Sloveniji se je kampanjo poimenovalo EU projekt, moj projekt, katere cilj je osveščati o rezultatih že preteklega obdobja in novih možnostih, ki so trenutno že na voljo.

Konec januarja 2017 je SVRK v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in KS tako že tretje leto zapored organizirala odmevno kampanjo promoviranja rezultatov evropske kohezijske politike v Sloveniji preko predstavljanja uspešnih projektov: EU projekt, moj projekt. Predlogi projektov, ki so jih lahko poslale fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v EU, so se na SVRK zbirali med 31. januarjem in 15. marcem 2017. Prejeti predlogi so bili nato razvrščeni po slovenskih statičnih regijah, do 8. maja 2017, ko je bilo odprto glasovanje pa je zanje glasovalo več kot 63.000 ljudi. Na dan Evrope 9. maja je bilo razglašeno 12 regijskih zmagovalcev, ki so se predstavili na dnevih odprtih vrat 9. in 10. junija 2017. Takrat je več kot 3000 obiskovalcev na zanimiv in zabaven način (preko športnih aktivnosti, delavnic, koncertov ipd.) spoznavalo rezultate in koristi, ki jih Slovenija ima zaradi evropske

kohezijske politike ter se informiralo o trenutnih možnostih sofinanciranja, kar je tudi cilj kampanje. Več na [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

Poleg tega se organizirajo različni dogodki na temo evropske kohezijske politike skupaj z ministrstvi, ki pokrivajo področja opredeljena v operativnem programu.

- **Publikacije in promocijski izdelki**

V okviru te aktivnosti so bile natisnjene in distribuirane naslednje tiskovine: zgibanke, bloki, mape, plakati, koledarji, vizitke, razglednice, knjižice in reklamni panoji.

Za dogodke in različne nagradne igre pa so bili distribuirani različni promocijski artikli.

Od leta 2008 naprej OU izdaja vsak mesec elektronski bilten imenovan Kohezijski e-kotiček, kjer se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks, najave dogodkov in še veliko drugih zanimivosti povezanih z izvajanjem evropske kohezijske politike.

- **Druge aktivnosti**

OU je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo, ki se srečuje enkrat do dvakrat na leto glede na potrebe. Glavna naloga neformalne kohezijske mreže je čim širše obveščanje ciljnih skupin o vseh pomembnih informacijah.

Vsako leto v mesecu novembru zunanji izvajalec za OU izvede javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike.

Fotografiranje projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev za različne promocijske namene.

OU tudi izvaja različne kvize in nagradne igre.

- **Pregled kazalnikov (2015, 2016)**

- *Kazalnik vpliva*: Pozitivna percepcija EKP v javnosti (ciljna vrednost 2023: 60% - 2015: 45%, 2016: 31%)
- *Kazalnik rezultatov*: Prepoznavnost spletnega portala eu-skladi.si (ciljna vrednost 2023: 65% - 2015: 43,3%, 2016: 60,7%); Prepoznavnost EKP (ciljna vrednost 2023: 90% - 2015: 76,8%, 2016: 69,74%); Rast števila sledilcev na socialnih omrežjih – Facebook (ciljna vrednost 2023: 2000 – 2015: 1.556, 2016: 2.556); Rast dosega spletnih aktivnosti na leto (ciljna vrednost 2023: 5%/leto – 2015: 63,3%/leto, 2016: 23,3%/leto);
- *Kazalnik učinkov*: število prejemnikov na e-novice (ciljna vrednost 2023: 3000 – 2015: 2.844, 2016: 4.081); število ogledov na portalu EU skladi (ciljna vrednost 2023: 150.000 – 2015: 90.096, 2016: 116.601); število objav na portalu EU-skladi in socialnih omrežjih (ciljna vrednost 2023: 2000 – 2015: 386, 2016: 494); število distribuiranih tiskovin (ciljna vrednost 2023: 30.000 – 2015: 11.450; 2016: 3.145); število organiziranih dogodkov (ciljna vrednost 2023: 40 – 2015: 55, 2016: 30); število objav v elektronskih medijih – prispevki, spoti, jingli, oddaje, ipd. (ciljna vrednost 2023: 500 – 2015: 142, 2016: 1067).

**Na spletni strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si)** so voljo tudi še informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen je sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.