



Številka: 010-5/2016/118

Ljubljana, 6. 3. 2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2018

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in 7. člena Sklepa o ustanovitvi delovnih skupin vlade – Projektnih svetov za spremljanje vladnih strateških razvojnih projektov št. 00405-1/2016/4 z dne 31. 3. 2016, št. 00405-1/2016/9 z dne 28. 7. 2016, št. 00405-1/2016/13 z dne 14. 12. 2016 in št. 00405-1/2016/19 z dne 6. 4. 2017 je Vlada Republike Slovenije na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 pod točko 3 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2018, ki je v prilogi tega sklepa.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

- Kabinet predsednika vlade
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Služba Vlade RS za zakonodajo

Urad vlade za komuniciranje, g. Matjaž Kek Priloga 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec februar 2018																							
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:																							
/																							
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:																							
– Renato Golob, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade																							
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:																							
/																							
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:																							
/																							
5. Kratek povzetek gradiva:																							
6. Presoja posledic za:																							
<table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td>javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>administrativne posledice</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>č)</td> <td>gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>socialno področje</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>f)</td> <td> dokumenta razvojnega načrtovanja: - na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, - na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij </td> <td>NE</td> </tr> </table>			a)	javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE	b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE	c)	administrativne posledice	NE	č)	gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE	d)	okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike	NE	e)	socialno področje	NE	f)	dokumenta razvojnega načrtovanja: - na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, - na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE
a)	javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE																					
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE																					
c)	administrativne posledice	NE																					
č)	gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE																					
d)	okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike	NE																					
e)	socialno področje	NE																					
f)	dokumenta razvojnega načrtovanja: - na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, - na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE																					
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /																							
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu																							

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3		
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna						
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov						
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna						
II. Finančne posledice za državni proračun						
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:						
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
SKUPAJ						
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:						
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
SKUPAJ						
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:						
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1			
SKUPAJ						
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:						
Gradivo ne bo imelo finančnih posledic.						
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:						
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.			NE			
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:						
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			NE			
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)						
Gre za redno mesečno poročilo VPP pripravljeno na podlagi poročil vodij projektov.						
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:			NE			
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:			DA/NE			
Gregor Krajc vodja kabineta						

PRILOGA 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec februar 2018

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH
RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV
MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE
STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE za mesec FEBRUAR 2018**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	P1
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	P2
3	Zelena proračunska reforma	MF	P3
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	P4
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	P5
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	P6.1.
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	P6.2.
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	P6.3.
9	VEM za mlade	MIZŠ	P6.4.
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	P7
11	Sistemske razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	P8
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije	MGRT	P9
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	P10
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	P11
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	P12

P1: Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z Zagonskim elaboratom, razen pilotnega projekta P1.2 c: Šmarje pri Jelšah, ki zaradi podaljšanja postopka javnega naročila prekoračuje predvideni termin. Kljub temu bo izvedba programa zaključena po planu.

P2: V mesecu februarju so se z manjšimi terminskimi odstopanji nadaljevale izvedbe nalog za sprejem oddaje naročila in podpisovanje Neposrednih sporazumov na relacijah bolnišnice – dobavitelji. Sporazumi bodo predvidoma podpisani v marcu 2018. Projekt poteka v skladu z redefiniranim terminskim planom.

P3: Projekt poteka brez zapletov in v skladu s planom.

P4: Razen kadrovske konsolidacije so v celoti zaključene izvedbe vseh

projektov programa. Zaključno poročilo bo pripravljeno v aprilu 2018.

P6.2: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.

P6.3: Izvedbe nalog na vseh štirih ravneh ter v okviru promocijske faze potekajo brez večjih odstopanj od načrta v Zagonskem elaboratu.

P6.4: Pri izvajanju nalog za prenovo spletnega portala so nastali manjši časovni zamiki, ki pa ne vplivajo na termin zaključevanja faze. Ostale naloge projekta potekajo brez problemov.

P9: Zakon o socialnem podjetništvu bil objavljen v Uradnem listu RS in začne veljati v marcu 2018. Opravljene so manjše korekcije terminskega plana v odvisnih fazah. Izvedba poteka v skladu z aktualnim Zagonskim elaboratom projekta.

P11: Izvedba nalog po aktualnem Zagonskem elaboratu poteka brez terminskih ali finančnih zapletov.

Glede predvidene širitve obsega projekta z izdelavo dveh novih gradnikov potekajo izvedbe analiz variant zapiranja spremenjene finančne konstrukcije ter reševanje problematike skrbništva.

Izvedbe projektov **P5**, **P6.1**, **P7**, **P8**, **P10** in **P12** so zaključene.

OBRAZLOŽITEV:

Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o stanju na Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za mesec februar 2018.