



Številka: 004-14/2018/77

Ljubljana, 24. 7. 2019

EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2019 – 2022, sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2550-17-0012 Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane in sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije na seji dne sprejela naslednji

SKLEP

V Načrtu razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženo tabelo spremenita projekta:

- 2550-17-0012 - Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane
- 2330-13-0028 – Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Priloge:

- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-17-0012
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2330-13-0028

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za okolje in prostor, (gp.mop@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (gp.mkgp@gov.si)
- Direkcija RS za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade RS (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode

<ul style="list-style-type: none"> - mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode - mag. Rok Penec, vodja GJS in investicij, Direkcija RS za vode 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
2550-17-0012:		
<p>Povečana poplavna varnost se bo zagotavljala s povečanjem pretočnosti struge Ločivnice, z obrežnimi varovanji in nasipom, s povečanjem pretočne odprtine mostu preko Poljanske Sore, zamenjavo mostu in brvi čez Ločivnico in ureditvijo prometne infrastrukture na 4 oseh v naselju Poljane nad Škofja Loko v Občini Gorenja vas- Poljane. Izhodiščna vrednost projekta je bila določena na podlagi dokumenta investicijskega programa, ki je imel za podlago idejno zasnovo. V nadaljevanju sta bila izdelana še idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki je bil podlaga za izdelavo investicijskega programa. V PGD so bolj podrobno obdelane vse ureditve, kar je vplivalo na povečanje vrednosti projekta. Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije se je zamaknil tudi pričetek gradbenih del v leto 2019, zato se je posledično spremenil tudi terminski plan izvajanja projekta.</p>		
2330-13-0028:		
<p>V okviru sanacije pregrade se bo izvedel talni izpust v tunelski izvedbi na levem boku pregrade z ustreznim novim odveznim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi v prvotno projektiranih velikostih in sicer dve cevi premera 120cm v funkciji talnega izpusta ter cev premera 100 cm namenjena za namakanje. S to varianto se zagotavljajo prvotno projektirani parametri na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje. Ocenjena investicijska vrednost projekta presega izhodiščno vrednost, kar je posledica nove projektne rešitve in podrobnejše obdelave projektne dokumentacije, ki je bila osnova za izdelavo investicijskega programa. Poleg povečanja ocenjene vrednosti projekta se je zaradi dolgotrajne recenzije projektne dokumentacije zamaknila tudi dinamika izvajanja del ter posledično tudi terminski plan izvedbe projekta.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
2550-17-0012:		
<p>Nova ocenjena vrednost investicije zanaša po tekočih cenah 4.332.943,62 EUR z DDV . Direkcija RS za vode bo zagotavljala sredstva iz proračunske postavke 190133 - Sklada za vode v skupni višini 3.325.113,54 EUR, Občina Gorenja vas – Poljane pa v višini 1.007.830,08 EUR z DDV, od tega že vloženo 333.353,60 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva za prihodnja leta zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor v okviru svojega finančnega načrta.</p>		

2330-13-0028:

Nova ocenjena vrednost investicije zanaša po tekočih cenah 10.792.165,69 EUR z DDV. Pred reorganizacijo in prenosom sklada za vode na Direkcijo RS za vode je Ministrstvo za okolje in prostor iz proračunskih postavk 301710 – Vodni sklad in 558 – Sklad za vode že vložilo sredstva v višini 253.203,69 EUR. Direkcija RS za vode bo sredstva v višini 6.738.962,00 EUR zagotavljala iz proračunske postavke 190133 - Sklada za vode, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa v višini 3.800.000 EUR z DDV iz proračunske postavke 995310 - Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Sredstva za prihodnja leta zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojih finančnih načrtov.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija Republike Slovenije za vode	2550-17-0012 - Protipoplavni ukrepi na območju Gorenja vas-Poljane	190133 – sklad za vode	1.521.693,81€	0
Direkcija Republike Slovenije za vode	2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti	190133 – sklad za vode	115.000,00€	730.000,00€
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane	2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti	995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč	500.000,00€	2.800.000,00€
SKUPAJ			2.136.693,81€	3.530.000,00€

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija Republike Slovenije za vode	2550-18-0005 - EP-Financiranje projektov Sklada za vode po ZV-1	190133 – sklad za vode	1.433.798,00€	3.527.241,62€
SKUPAJ			1.433.798,00€	3.527.241,62€
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<p>OBRAZLOŽITEV:</p> <p>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</p> <p>II. Finančne posledice za državni proračun</p> <p>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</p> <p>Pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo proračunskih sredstev iz evidenčnega projekta 2550-18-0005 - Financiranje projektov Sklada za vode po ZV-1. Sklad za vode se polni z mesečnimi prilivi iz naslova koncesij, vodnih povračil, vodnih dovoljenj, stavbnih pravic in zemljišč.</p> <p>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</p>				
<p>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev</p>				
<p>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</p>				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA/NE	
<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 				
<p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE <p>Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.</p>				

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: – nevladne organizacije, – predstavniki zainteresirane javnosti, – predstavniki strokovne javnosti. – . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo дано Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
Marko Maver Državni sekretar	

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-17-0012
- Priloga 3: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2330-13-0028
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance

OBRAZLOŽITEV

Projekt 2550-17-0012 - Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane

V sklopu projekta se bodo izvajale protipoplavne ureditve ter ureditev cest v krajevni skupnosti Poljane nad Škofja Loko ter njene širše okolice v občini Gorenja vas – Poljane. Povečana poplavna varnost se bo zagotavljala s povečanjem pretočnosti struge Ločivnice, z obrežnimi varovanji in nasipom, s povečanjem pretočne odprtine mostu preko Poljanske Sore, zamenjavo mostu in brvi čez Ločivnico in ureditvijo prometne infrastrukture na 4 oseh v naselju Poljane nad Škofja Loko v Občini Gorenja vas- Poljane.

Projekt 2550-17-0012 je bil uvrščen v NRP na podlagi izdelanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta št. 558/2016-10 z dne 6.12.2016 v višini 3.301.131,00 EUR.

Na podlagi izdelane in potrjene predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa znaša nova ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah, z upoštevanim DDV, 4.332.943,62 EUR.

Odstopanje od prvotne ocenjene vrednosti projekta je posledica podrobnejše obdelave projektne dokumentacije. Izhodiščna vrednost projekta je bila določena na podlagi dokumenta investicijskega programa, ki je imel za podlago idejno zasnovo. V nadaljevanju sta bila izdelana še idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), V PGD so podrobno obdelane vse ureditve, kar je vplivalo na povečanje vrednosti projekta.

Na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se je v decembru izdelal investicijski program »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, december 2018. V investicijskem programu je bila izdelana podrobnejša ocena stroškov celotnega projekta, ki tako znaša 4.332.943,62 EUR. Nova ocenjena vrednost projekta presega izhodiščno vrednost projekta za cca. 31,3 %.

Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije in pridobivanja potrebnih soglasij, se bo pričetek gradbenih del zamaknil v leto 2019, zato se je posledično spremenil tudi terminski plan izvajanja projekta. Zaključek projekta se tako pričakuje v letu 2021.

Investitorja projekta sta Direkcija Republike Slovenije za vode, ki bo sredstva v višini 3.325,113,54 EUR zagotavljala iz proračunske postavke 190133-Sklad za vode ter Občina Gorenja vas-Poljane, ki bo sredstva v višini 1.007.830,08 EUR zagotavljala iz občinske proračunske postavke 882. Direkcija Republike Slovenije za vode bo financirala stroške izvedbe del za zagotavljanje poplavne varnosti in pripadajočega dela spremljajočih stroškov gradbenega in projektantskega nadzora. Občina Gorenja vas-Poljane pa stroške povezane s prometno ureditvijo, stroške ene premostitve ter stroške izdelave projektne dokumentacije in nakupov zemljišč.

Investicijski program »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, december 2018, je bil potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za vode s sklepom številka 190133/2019-1, z dne 10.5.2019.

Vladi predlagamo, da se na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-17-0012 Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022, na novo izhodiščno vrednost v višini 4.332.943,62 EUR.

Projekt 2330-13-0028 – Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti,

V okviru sanacije pregrade se bo izvedel talni izpust v tunelski izvedbi na levem boku pregrade z ustreznim novim odzemnim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi v prvotno projektiranih velikostih in sicer dve cevi premera 120cm v funkciji talnega izpusta ter cev premera 100 cm namenjena za namakanje. S to varianto se zagotavljajo prvotno projektirani parametri na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje.

Projekt 2330-13-0028 je bil uvrščen v NRP na podlagi sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta št. 30170/13-9, z dne 25.5.2013, v višini 4.282.367,00 EUR.

V okviru idejnega projekta (IDP) sta bili prvotno obdelani dve varianti sanacije, ki sta predvidevali sanacijo obstoječih cevi talnega izpusta z uvlačenjem novih cevi manjših dimenzij v obstoječe cevi talnega izpusta, razlikovali pa sta se v načinu in lokaciji odvzema vode v akumulacijskem prostoru zadrževalnika. Med samim projektiranjem IDP je pripravljavec projektne dokumentacije opozoril na vprašljivost gradbene izvedljivosti sanacije talnega izpusta. Glede na veliko odprtih vprašanj in nedorečenosti, ki ob pripravi projektne naloge niso bili znani in so vplivali na vprašljivosti gradbene izvedbe že obdelanih varianti v IDP, je pripravljavec pridobil tudi dodatne strokovne argumente in mnenje, na podlagi katerih se je izkazalo, da dimenzije in geometrija obstoječega cevovoda ne omogočata kvalitetne vgradnje novih cevi v obstoječi cevovod. V izogib kasnejšim težavam pri izvedbi del, se je investitor odločil, da pripravljavec projektne dokumentacije dodano izdelava še varianto izvedbe talnega izpusta ob levem boku pregrade, imenovano varianta 1C. Osnova za projektiranje dodatne variante so bile tudi dodatno izdelane geološko geomehanske raziskave levega boka pregrade. Na podlagi rezultatov omenjenih raziskav se je pristopilo k izdelavi variante z izvedbo tunela na levem boku pregrade in z namestitvijo novih cevovodov v tunelu.

Konec januarja 2017 je bil s strani pripravljavca projektne dokumentacije oddan »Idejni projekt za Sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi ukrepi« z dodatno izdelano varianto 1C. Predvidena je izvedba predora z vstopnim in izstopnim portalom ter vse spremljajoče konstrukcije. V predoru sta predvideni dve novi cevi za talni izpust in cev za navezavo na namakalni sistem. Z novo varianto se je spremenila projektna rešitev ter posledično obseg del, ki so bili opredeljeni v DIIP s katerim je bila določena izhodiščna vrednost projekta. Varianta sanacije v tunelski izvedbi je bila tudi potrjena s predinvesticijsko zasnovo in je bila tako osnova za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se je izdelal »Investicijski program za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«, februar 2019. V investicijskem programu je bila izdelana podrobnejša ocena vseh stroškov celotnega projekta, ki tako znaša 10.792.166 EUR, po tekočih cenah. Nova ocenjena vrednost projekta presega izhodiščno vrednost projekta za več kot 20 %, saj je projektna rešitev, ki je obdelana v investicijskem programu drugačna od prvotno predvidene projektne rešitve.

Poleg povečanja ocenjene vrednosti projekta se spreminja tudi terminski plan izvajanja del, saj se je zaradi dolgotrajne recenzije idejnega projekta zamaknila celotna dinamika izdelave preostale projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij na projektno dokumentacijo, pridobivanje gradbenega dovoljenja ter posledično tudi pričetek gradbenih del.

Investitorja projekta sta Direkcija Republike Slovenije za vode, ki bo sredstva v višini 6.738.962 EUR zagotavljala iz proračunske postavke 190133 - Sklad za vode, ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo sredstva v višini 3.800.000 EUR zagotavljalo iz proračunske postavke 995310 - Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.

Investicijski program za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti, februar 2019, je bil potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za vode s sklepom številka 190133/2019-3, z dne 10.5.2019.

Predviden zaključek projekta je v letu 2021.

Vladi predlagamo, da se na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022, na novo izhodiščno vrednost v višini 10.792.165,69 EUR.