



Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: gp.svrk@gov.si

**GENERALNI SEKRETARIAT
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**
gp.gs@gov.si

Številka: 3032-15/2016-286

Datum: 27. februar 2019

ZADEVA: Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 3

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša obvestilo o uskladitvi:

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018–predlog za obravnavo

2. Besedilo sprememb, dopolnitev in pojasnil:

V skladu z razpravo na 20. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 21. 2. 2019 je bilo dogovorjeno, da se vladno gradivo dopolni. Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 je dodana priloga: stanje zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.

**dr. Iztok Purič
MINISTER**

Priloge:

- čistopis gradiva
- Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
- Stanje zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.



Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: gp.svrk@gov.si

Številka: 3032-15/2016-286

Ljubljana, 27. februar 2019

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na seji pod točko dne sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
2. Vlada Republike Slovenije nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da se četrletna poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 medresorsko dokončno uskladijo na koordinaciji državnih sekretarjev ministrstev, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloge:

- čistopis gradiva
- Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
- stanje zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.

Prejmejo:

- ministrstva
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Združenje mestnih občin Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva

- Mateja Mahkovec, direktorica organa upravljanja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora

- dr. Iztok Purič, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- dr. Nevenka Ribič, državna sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Mateja Mahkovec, direktorica organa upravljanja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

5. Kratek povzetek gradiva

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 zajema presek stanja na dan 31. decembra 2018 na področju izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter navaja aktivnosti, izvedene v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije, za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad, ter ministrstev in ZMOS, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.

Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 3 je pripravljeno v skladu z razpravo na 20. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 21. 2. 2019 kjer je bilo dogovorjeno, da se vladno gradivo dopolni s podatki o stanju zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none">– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<p>OBRAZLOŽITEV</p> <p>Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</p> <p>V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 				

projektih sprejetih proračunov.

Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, iz katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter iz katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (na primer priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR

Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije (SOS): NE
- Združenju občin Slovenije (ZOS): NE
- Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): **DA**

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- **v celoti,**
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
<p>(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti.</p> <p>Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):</p> <p>Upoštevani so bili: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani.</p> <p>Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano</p> <p>Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.</p>	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade	NE
dr. Iztok Purič MINISTER	

**POROČILO O IZVAJANJU
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2014–2020
za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018**

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, januar 2019

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO	Agencija RS za okolje
certificirani izdatki	zahtevki za povračilo iz EU
CLLD	lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CPS	celostne prometne strategije
CPU	Center za podporo uporabnikom IS eMA
CTN	celostne teritorialne naložbe
DKom	Državna revizijska komisija
dodeljena sredstva	izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO
DRR	dogovor za razvoj regij
DRSV	Direkcija RS za vode
eCA	informacijski sistem organa za potrjevanje
EK	Evropska komisija
EKP	evropska kohezijska politika
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
eMA	informacijski sistem organa upravljanja
ESIF	evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
FI	finančni instrumenti
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
LAS	lokalne akcijske skupine
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF	Ministrstvo za finance
MFeRAC	enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MP	Ministrstvo za pravosodje
MZ	Ministrstvo za zdravje
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
NIO	način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa
NPO	neposredna potrditev operacije
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
operacija	potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi
OU	organ upravljanja
OzS	Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
PN	prednostna naložba
PO	posredniški organ
pravice porabe	razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta
predfinanciranje	t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila
prednostna os	tematski cilj

SID	Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana
S4	slovenska strategija pametne specializacije
SFC	informatijski sistem EK
SLR	strategija lokalnega razvoja
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
TP	tehnična podpora
TUS	trajnostne urbane strategije
Uredba EKP	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
YEI	Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020)
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije
ZZI	zahtevek za izplačilo

KAZALO VSEBINE

1 Uvod.....	11
2 Operativni program.....	13
3 Pregled izvajanja.....	15
3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2018.....	15
3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca decembra 2018.....	20
4 Zaključek.....	63
4.1 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike.....	63
4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike.....	64
4.3 Drugo.....	66

KAZALO TABEL

Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.....	15
Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.....	16
Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.....	18
Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.....	19
Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 12. 2018.....	58
Tabela 6: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020.....	62

1 Uvod

To poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 zajema pregled stanja na 31. december 2018 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Podatki poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do konca decembra 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP) vsebujejo tudi podrobnejši opis dejavnosti v četrtem trimesečju leta 2018: od oktobra 2018 do konca decembra 2018.

Izvajanje OP EKP ne poteka tako hitro, kot je bilo predvideno na začetku obdobja. To je bilo omenjeno na seji Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sejah razvojnih svetov obeh kohezijskih regij, poleg tega so na to opozorili Državni zbor RS, Državni svet RS in drugi deležniki. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad je bilo naloženo, naj pripravi ukrepe, ki bodo privedli do hitrejšega izvajanja OP EKP. V **prilogi** k poročilu v okviru **Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020**, ki ga je sprejela Vlada RS na seji 6. decembra 2018, navajamo celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020, poročilo pa so opisane izvedene dejavnosti do konca leta 2018.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov SVRK in organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za finance in Združenja mestnih občin Slovenije.

Pri pripravi poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 smo izhajali iz podatkov v informacijskem sistemu organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: eMA) in podatkov o certificiranih izdatkih iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: eCA). Podatki so rezultat specifičnosti proizvodov iz informacijskega sistema eMA in lahko v določeni meri odstopajo od podatkov iz drugih informacijskih sistemov (predvsem računovodskega sistema MFeRAC).

Spremljanje in poročanje o izvajanju akcijskega načrta bomo zagotavljali v okviru rednih četrletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Ključne ugotovitve, ki so v nadaljevanju podrobneje pojasnjene in izhajajo iz analize podatkov na presečni datum 31. december 2018, so:

- Kljub tveganju za nedoseganje pravila N + 3 za leto 2018, ki ga je novembra 2018 zaznala SVRK, ji je v **tesnem sodelovanju z MF uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih izdatkov do EK. Ključne aktivnosti so se izvajale konec leta in 21. decembra 2018 so bili v Bruselj poslani zadnji zahtevki za plačilo v skupni višini 50 milijonov evrov izdatkov evropskih sredstev. S tem je bila, po podatkih MF, organa za potrjevanje, za 17 milijonov evrov presežena potrebna višina certificiranih izdatkov za doseganje pravila N + 3. Tako je Slovenija uspešno realizirala za leto 2015 dodeljene pravice porabe v višini 304 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki so morali biti certificirani do konca leta 2018. Kumulativno je Slovenija EK do konca leta 2018 potrdila upravičeno porabo dodeljenih sredstev v višini 496,5 milijona evrov prispevka Skupnosti.**

- Za informacijski sistem eMA je ugotovljeno, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo usposabljanja za systemske uporabnike in upravičence, s čimer se zagotovi, da eMA postane ne samo revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč tudi orodje za uporabnike za hitrejšo izvedbo dejavnosti, povezanih z izvajanjem ter da se sprotno in ažurno odpravljajo pomanjkljivosti in potrebne nadgradnje.
- V zvezi z informacijskim sistemom eMA in sistemom izvajanja je treba opozoriti na ugotovitve in priporočila revizijskega organa v systemski reviziji organa upravljanja in tudi v revizijah drugih deležnikov v sistemu izvajanja OP EKP. Ugotovitve in priporočila je treba upoštevati za izboljšanje procesov izvajanja.
- V izvajanju finančnih instrumentov ne glede na prednostno os je za leto 2019 načrtovana naslednja tranša vplačila na ravni sklada skladov. Ob ugotovljeni skupni realizaciji (po skoraj letu dni od izdaje odločitve o podpori), ocenjujemo tveganje za možnost izvedbe naslednje tranše vplačil v Sklad skladov v letu 2019.
- Dinamiki načrtovanja in izvajanja pri ukrepih, sofinanciranih iz ESRR, sta počasnejši, kot v primeru ESS in KS.
- V nekaterih primerih, pri katerih gre za izbor v več fazah, bo potrebna systemska prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, celoten cikel izvedbe projekta pa bo zato hitrejši. Navedeno priporočilo se nanaša na postopke neposrednega potrjevanja operacij in tudi na ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem pri obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko smiselno omeji le na fazo projekta.
- Za pospešitev dejanske izvedbe in s tem zmanjšanje razhajanja med plačili in podpisanimi pogodbami Vlada RS v skladu s proračunskimi zmožnostmi usmerja organe države in javne uprave in občinam priporoča, naj začnejo postopke oddaje javnega naročanja še pred dodelitvijo evropskih kohezijskih sredstev. Svetuje tudi upoštevanje ustreznih varovalk pri pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izbiri izvajalcev, da bi se izognili tveganjem pri morebitni neizbiri izvajalcev zaradi neuspešno končanega postopka dodelitve sredstev.
- Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, kadar so sofinancirani s sredstvi EKP, je eden izmed ukrepov, ki lahko močno pospešijo izvajanje operativnega programa.
- Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP se je v tem programskem obdobju povečalo. To je posledica normiranosti na evropski ravni in v nacionalni zakonodaji. Da se zmanjša upravna obremenitev za upravičence in systemske deležnike, se pregledajo vsa navodila. Ta se po potrebi uskladijo, ter če je ustrezno, poenostavijo in konkretizirajo.
- Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je naloga posameznega resorja, da po potrebi zagotovi ustrezne informacije in pomoč. Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in enake možnosti za uspeh teh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa je mogoče izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujoča Fina EU točka za splošna vprašanja in CPU eMA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim sistemom) in informativnih dogodkov – vsako leto se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj en dogodek.
- Projekti, uvrščeni v DRR, imajo v drugi fazi možnost kandidirati na podlagi neposredne potrditve projekta (operacije). Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi NPO, bo pri PO in OU nastalo ozko grlo. Zato je treba pravočasno zagotoviti ustrezne kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost, kar bo optimiziralo postopek potrjevanja projektov.
- Nedoseganje okvira uspešnosti v okviru vsaj prednostne osi 2 *Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti* (ESRR, obe regiji) in prednostne osi 5 *Prilaganje podnebnim spremembam* (KS).

- Skupna vrednost prispevka EU pri operacijah s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra. Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP zajemajo operacije, za katere je že bila izdana odločitev o podpori, vendar je realizacija nična ali daleč pod načrtom, dogovorjenim z INOP, in operacije, za katere bi glede na veljavni INOP že morala biti dodeljena sredstva – odločitev o podpori, vendar ta zaradi različnih vzrokov še ni bila izdana;
- Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj četrtno spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za druge namene.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na www.eu-skladi.si.

2 Operativni program

Vlada RS je novembra 2014 sprejela enoten [Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020](#), ki ga je decembra 2014 potrdila tudi EK. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Leta 2017 je Slovenija **spremenila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020** (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), kar je bilo potrebno iz več razlogov, med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS za cilj naložbe za rast in delovna mesta prejela **dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov**.

Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med **dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno** (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 39,4 odstotka sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njihovi razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 v vrednosti 3.067.924.925 evrov (del EU)¹ tako znašajo sredstva:

- ESRR 1.416.685.363 evrov,
- ESS 718.769.595 evrov,
- KS 914.046.895 evrov,
- YEI 18.423.072 evrov;
- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 849 milijonov evrov;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 1,305 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki se ne delijo med regijama.

Ena od novosti v izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je tudi **obveznost izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti** (večinoma strateških, programskih ali drugih okvirov oziroma načrtov kot osnov za izvedbo usklajenih ukrepov), ki jih je Slovenija izpolnila.

¹ Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan **instit ut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP)**, in sicer za to, da se že v fazi načrtovanja zagotovita usklajevanje in dopolnjevanje konkretnih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na rezultate. Tretja dopolnitev k osmi spremembi INOP je bila potrjena 22. novembra 2018. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

3 Pregled izvajanja

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2018

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (del EU) vseh *razpoložljivih sredstev*.

Do konca decembra 2018 znašajo:

- dodeljena sredstva 2.327.284.762 evrov (del EU), kar je 76 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- potrjene operacije 1.842.044.670 evrov (del EU), kar je 60 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- zahtevki za izplačila v IS eMA 588.226.804 (del EU), kar je 19 odstotkov razpoložljivih sredstev;
- certificirani izdatki 496.580.623 evrov (del EU), kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Metodološko pojasnilo: s prehodom na poročanje iz informacijskega sistema eMA se je nekoliko spremenil tudi način finančnega poročanja, kot sledi iz spodnjih preglednic (glej opombe k preglednicam). Ključne spremembe se nanašajo na a) poročanje o skupnem znesku v evrih, ki vsebuje vrednost vseh sredstev (upravičenih in neupravičenih), v preteklih poročilih je bil vsebovan le znesek v evrih in ustreznega nacionalnega prispevka; b) poročanje o izplačilih vsebuje podatek o izplačilih iz državnega proračuna, ki imajo v informacijskem sistemu eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan. Navedeno pomeni, da so torej prikazani zahtevki za izplačilo (588 milijonov evrov) nižji od celote izplačil iz državnega proračuna, o čemer se je poročalo v prejšnjih četrtletnih poročilih (in na primer 31. decembra 2018 znašajo nekaj več kot 678 milijonov evrov). Novi podatek tudi ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna, ki še niso pripravljena za povračila.

Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

Operativni program/ Sklad	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D	
				Dodeljena sredstva**				Potrjene operacije****				Zahtevki za izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)	
		EUR	EUR	% 3/2*100	EUR***	% 5/2*100	EU del (EUR)	% EU del 7/3*100	EUR***	% 9/2*100	EU del (EUR)	% EU del 11/3*100	EUR***	EU del (EUR)	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ESRR	1.823.581.426	1.416.685.363	78%	1.387.573.071	76%	953.751.904	67%	1.119.479.600	61%	627.980.808	44%	305.095.335	175.522.454	131.699.841	9%
ESS	898.293.249	718.769.595	79%	853.280.852	95%	677.537.644	94%	805.643.664	90%	638.379.985	89%	213.009.195	166.994.603	137.985.609	19%
KS	1.075.349.290	914.046.895	85%	1.440.730.714	134%	677.572.142	74%	1.188.368.903	111%	557.319.974	61%	419.222.511	228.401.449	209.554.978	23%
YEI	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.659.400	100%	18.363.902	100%	19.644.157	17.308.298	17.340.195	94%
Skupaj	3.817.949.921	3.067.924.925	80%	3.702.310.593	97%	2.327.284.762	76%	3.134.151.568	82%	1.842.044.670	60%	956.971.199	588.226.804	496.580.623	16%

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in potrditev na EK.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

Sklad	Regija	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D	
			Dodeljena sredstva**		Potrjene operacije****				Zahtevki za izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)					
			EUR	%	EUR***	%	EU del (EUR)	%	EUR***	%	EU del (EUR)	%	EUR***	EU del (EUR)	EUR	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESRR	Vzhodna	1.157.652.004	907.392.844	78%	757.336.856	65%	543.045.635	60%	545.213.332	47%	303.865.427	33%	159.314.206	86.643.037	57.296.318	6%
	Zahodna	665.929.422	509.292.519	76%	630.236.215	95%	410.706.269	81%	574.266.268	86%	324.115.381	64%	145.781.129	88.879.417	74.403.522	15%
Skupaj ESRR		1.823.581.426	1.416.685.363	78%	1.387.573.071	76%	953.751.904	67%	1.119.479.600	61%	627.980.808	44%	305.095.335	175.522.454	131.699.841	9%
ESS	Vzhodna	474.173.200	379.473.557	80%	452.726.359	95%	361.800.121	95%	428.895.765	90%	342.184.254	90%	110.715.499	87.106.427	71.326.133	19%
	Zahodna	424.120.049	339.296.038	80%	400.554.493	94%	315.737.523	93%	376.747.900	89%	296.195.731	87%	102.293.696	79.888.176	66.659.476	20%
Skupaj ESS		898.293.249	718.769.595	80%	853.280.852	95%	677.537.644	94%	805.643.664	90%	638.379.985	89%	213.009.195	166.994.603	137.985.609	19%
KS	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	1.440.730.714	134%	677.572.142	74%	1.188.368.903	111%	557.319.974	61%	419.222.511	228.401.449	209.554.978	23%
Skupaj KS		1.075.349.290	914.046.895	85%	1.440.730.714	134%	677.572.142	74%	1.188.368.903	111%	557.319.974	61%	419.222.511	228.401.449	209.554.978	23%
YEI	Vzhodna	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.659.400	100%	18.363.902	100%	19.644.157	17.308.298	17.340.195	94%
Skupaj YEI		20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.659.400	100%	18.363.902	100%	19.644.157	17.308.298	17.340.195	94%
OP	Vzhodna	1.652.551.160	1.305.289.473	79%	1.230.789.172	74%	923.268.828	71%	994.768.497	60%	664.413.583	51%	289.673.862	191.057.762	145.962.646	11%
	Zahodna	1.090.049.471	848.588.557	78%	1.030.790.707	95%	726.443.792	86%	951.014.168	87%	620.311.112	73%	248.074.826	168.767.593	141.062.999	17%
	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	1.440.730.714	134%	677.572.142	74%	1.188.368.903	111%	557.319.974	61%	419.222.511	228.401.449	209.554.978	23%
Skupaj OP		3.817.949.921	3.067.924.925	80%	3.702.310.593	97%	2.327.284.762	76%	3.134.151.568	82%	1.842.044.670	60%	956.971.199	588.226.804	496.580.623	16%

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in potrditev na EK.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

OS	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D	
	EUR	EUR	%	Dodeljena sredstva**				Potrjene operacije****				Zahtevki za izplačila*****		Certificirani izdatki (EU del)	
				EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR***	EU del (EUR)	EUR	%
			3/2*100	5/2*100	7/3*100	9/2*100	11/3*100	15/3*100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	594.673.949	475.739.158	80%	588.050.313	99%	407.710.336	86%	496.259.611	83%	239.511.476	50%	144.432.162	72.136.272	61.848.765	13%
2	57.166.201	45.732.960	80%	39.385.400	69%	31.508.320	69%	25.775.000	45%	20.620.000	45%	4.920.635	3.935.354	3.613.860	8%
3	609.085.307	445.088.474	73%	473.058.177	78%	337.353.474	76%	390.329.974	64%	244.142.003	55%	118.436.537	75.481.363	47.735.674	11%
4	361.637.662	304.640.000	84%	395.176.153	109%	148.075.036	49%	269.048.700	74%	94.334.297	31%	68.394.655	27.628.971	17.885.265	6%
5	108.114.038	90.021.932	83%	89.471.064	83%	63.053.043	70%	53.502.170	49%	43.662.499	49%	1.007.655	817.345	621.917	1%
6	524.610.921	436.205.668	83%	550.422.917	105%	305.375.589	70%	398.997.976	76%	223.841.040	51%	179.733.666	104.225.828	100.469.003	23%
7	398.005.621	331.527.572	83%	483.841.349	122%	179.950.998	54%	481.591.679	121%	178.387.685	54%	156.215.672	82.091.125	82.091.124	25%
8	372.463.540	299.948.138	81%	379.466.574	102%	305.416.366	102%	384.229.773	103%	308.251.750	103%	112.567.463	90.305.000	82.605.813	28%
9	284.449.258	227.559.403	80%	182.214.980	64%	143.803.937	63%	148.632.411	52%	112.632.453	49%	36.877.236	27.818.889	20.923.119	9%
10	286.275.063	229.020.050	80%	293.918.587	103%	223.017.828	97%	258.999.178	90%	195.034.985	85%	82.843.886	61.130.483	45.997.067	20%
11	78.592.476	62.873.980	80%	84.785.877	108%	62.740.878	100%	82.710.329	105%	61.080.440	97%	11.968.489	9.543.979	6.640.367	11%
12	105.337.690	89.537.036	85%	105.271.949	100%	89.481.157	100%	105.724.632	100%	89.865.937	100%	30.274.032	25.695.736	19.725.139	22%
13	21.453.139	17.162.510	80%	19.862.832	93%	15.890.266	93%	20.935.261	98%	16.748.208	98%	4.729.192	3.760.687	2.903.370	17%
14	16.085.056	12.868.044	80%	17.384.419	108%	13.907.535	108%	17.414.872	108%	13.931.898	108%	4.569.920	3.655.772	3.520.139	27%
Skupaj OP	3.817.949.921	3.067.924.925	80%	3.702.310.593	97%	2.327.284.762	76%	3.134.151.568	82%	1.842.044.670	60%	956.971.199	588.226.804	496.580.623	16%

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in potrditev na EK.

*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.

**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

Ministrstvo	Odločitve o podpori*		Operacije***		Izplačila****		Zahtevki za izplačilo (ZZI)*****		
	Skupna vrednost**	EU del	Skupna vrednost**	EU del	Skupna vrednost (EU+SI)	EU del	Skupna vrednost**	EU del	% realizacije (EU del)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=H/D
MDDSZ	480.392.449	381.910.423	478.352.509	380.711.010	136.165.651	111.148.239	121.875.165	97.230.880	26%
MGRT	557.421.930	388.365.062	420.084.329	176.380.114	101.114.427	82.819.789	162.131.281	65.529.338	37%
MGRT- FI*****	373.153.377	253.000.000	373.153.377	253.000.000	63.250.000	63.250.000	63.250.000	63.250.000	25%
MIZŠ	496.572.713	373.363.749	399.638.901	275.456.928	182.618.537	146.531.940	153.137.422	103.246.963	37%
MJU	66.839.184	47.819.590	52.582.112	36.413.932	15.634.713	12.403.841	8.364.958	6.513.275	18%
MK	41.137.051	30.579.653	26.276.952	19.624.291	9.630.939	7.642.134	5.765.198	4.455.507	23%
MOP	652.805.508	379.711.640	467.442.413	280.387.539	145.585.189	122.470.218	184.351.971	107.680.539	38%
MP	37.878.064	27.946.157	39.011.163	28.730.157	6.333.754	5.045.814	3.595.480	2.730.779	10%
MZ	50.038.617	35.844.859	49.083.189	34.389.176	11.074.021	8.875.283	6.534.041	4.733.540	14%
MZI	811.977.524	296.575.139	693.930.332	244.358.708	128.875.066	120.700.499	211.177.639	102.037.862	42%
SVRK	134.094.176	112.168.489	134.596.290	112.592.815	15.579.280	13.128.055	36.788.044	30.818.121	27%
Skupna vrednost	3.702.310.593	2.327.284.762	3.134.151.568	1.842.044.670	815.861.577	694.015.812	956.971.199	588.226.804	32%

Vir: eMA, SVRK , MF-CA in MFeRAC.

* Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in potrditev na EK.

** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke, razen za FI.

*** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila, ki so tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 1. 2. 2019 za obdobje do 31.12. 2018).

***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

***** Vrednost MGRT-FI vsebuje EU del, v Skupni vrednosti v stolpcu A in C pa je zajet tudi SI prispevek.

3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca decembra 2018

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela potrjevati ukrepe v okviru OP EKP. Do 31. decembra 2018 je tako potrdila **392 odločitev o podpori** načinom izbora operacij v skupni vrednosti **2.327,3 milijona evrov dela EU**, kar je **76 odstotkov razpoložljivih sredstev EU**. Od tega je bilo potrjenih **144 javnih razpisov**, **48 NPO za programe**, **159 NPO za projekte** in štiri NPO za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih **37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja** za posamezne lokalne akcijske skupine.

Realiziranih izplačil iz proračuna RS, ki imajo oblikovan ZZI v eMA v statusu plačan, je bilo **588,2 milijona evrov dela EU**, kar je **19,2 odstotka razpoložljivih sredstev EU**.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na četrtem trimesečju leta 2018 (obdobje od začetka oktobra do konca decembra 2018).

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 1			594.673.949	475.739.158	80,0%		588.050.313	407.710.336	85,7%	239.511.476	72.136.272	15,2%	17,7%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno **20 odločitev o podpori**, in sicer **17 za javne razpise** in tri za NPO (od tega ena za FI) v skupni vrednosti **407,7 milijona evrov dela EU**, kar je **85,7 odstotka razpoložljivih sredstev EU**. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo **72,1 milijona evrov dela EU**, kar je **15,2 odstotka razpoložljivih sredstev EU**.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na realizacijo izbranih operacij in načrtovanih povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno doseganja okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka na tej prednostni osi doseženi. Je pa ocenjeno tveganje za nedoseganje mejnikov za finančni kazalnik. MIZŠ je v ukrepih za optimizacijo realizacije v letu 2018 upravičencem omogočilo oddajo dodatnih zahtevkov in okrepilo komunikacijo z upravičenci v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki so lahko prispevale k nastanku izdatkov do 31. decembra 2018, tudi po izplačilu zadnjih zahtevkov za izplačilo.

MGRT tekoče spremlja izvajanje javnih razpisov, predvsem roke za izdajo sklepov o izboru in roke za sklenitev pogodb. Večina razpoložljivih sredstev je že dodeljena. Pospešeno je tudi izvajanje

upravljalnih preverjanj, ki se prednostno izvajajo za vrednostno najvišje ZZI in tiste, katerih izdatki so nastali v letu 2018, ustrezno se tudi skrajšujejo roki za izplačilo ZZI.

Poleg zgoraj navedenih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti je bila na tej prednostni osi izvedena sprememba OP EKP.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PO 1 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, opredeljene v akcijskem načrtu. Pri doseganju rezultatov v opredeljenem roku ni predvidenih zapletov.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1.1	ESRR	Vzhod	117.790.000	94.232.000	80,0%	MK	5.400.000	4.320.000	78,6%	0	0	7,8%	0,0%
						MIZŠ	87.491.576	69.751.481		15.485.415	7.348.218		10,5%
		Zahod	113.893.165	91.114.532	80,0%	MK	3.600.000	2.880.000	78,4%	0	0	21,8%	0,0%
						MIZŠ	92.015.561	68.543.199		61.128.926	19.898.157		29,0%

V okviru **prednostne naložbe 1.1** *Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije* sta bila v zadnjem trimesečju izdana dva nova dokumenta odločitve o podpori.

V zadnjem trimesečju leta 2018 je potekalo usklajevanje med MK in OU za javni razpis *Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture*, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 7,2 milijona evrov. Javni razpis je bil objavljen decembra 2018.

Prav tako je bila novembra 2018 potrjena NPO *Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR*, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 16 milijonov evrov. MIZŠ pripravlja še NPO *Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (ESFRI projekti)* v višini 13,3 milijona evrov (sredstva EU), ki bo v začetku leta 2019 poslana v potrditev OU.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1.2	ESRR	Vzhod	212.655.783	170.124.626	80,0%	MGRT	153.395.931	112.203.234	87,3%	37.481.273	10.934.826	11,6%	9,7%
						MJU	0	0		0	0		-
						MIZŠ	2.640.000	2.112.000		2.090.553	282.782		13,4%
						MGRT FI	50.710.451	34.200.000		34.200.000	8.550.000		25,0%
		Zahod	150.335.001	120.268.000	80,0%	MGRT	109.683.136	57.212.422	94,5%	32.664.606	11.312.394	20,9%	19,8%
						MJU	0	0		0	0		-

					MIZŠ	3.360.000	2.688.000		2.660.703	359.895		13,4%
					MGRT FI	79.753.658	53.800.000		53.800.000	13.450.000		25,0%

V okviru **prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije** v zadnjem trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 31. decembra 2018 potrjenih skupno 12 javnih razpisov in ena NPO v skupni vrednosti 262 milijonov evrov sredstev EU. Od tega znaša odločitev o podpori za operacijo *Finančni instrumenti 2014–2020* 88 milijonov evrov sredstev EU, namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih garancij.

V pripravi je NPO *Razvojno-inovativni oblak*, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 4 milijone evrov in bo potrjena predvidoma v začetku leta 2019.

Uspešni projekti

MIZŠ

Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta CENTER ZNANOSTI

S projektom, ki je v pripravi bomo promovirali in popularizirali znanosti. V sami stavbi centra bodo vgrajene najboljše tehnološke rešitve na različnih področjih (kot npr. energetika, razsvetljava, materiali), obenem pa bodo obrazloženi tudi njihovi vplivi, tako da bodo lahko uporabniki praktično preizkušali svoje zamisli. V Centru znanosti bodo dobrodošli strokovnjaki in gospodarstveniki, ki bodo s skupnim delom razvijali nove tehnološke, organizacijske, oblikovalske, trženjske in druge poslovne rešitve kot tudi umetniki in avtorji, ki bodo s transdisciplinarnim povezovanjem poglobljali svoja znanja in veščine. Povezovanje umetnosti, kreativnosti in znanstvenega ter tehnološkega raziskovalnega dela bo privedlo do izboljšanja kakovosti kreativnih del in omogočanje širitev umetniškega polja na eni strani ter prikaz znanstvenega dela, dosežkov, možnosti, ki jih znanost dopušča na kreativen način na drugi strani. S segmentom kreativnosti se bo hkrati prikazovalo družbene izzive na način, ki bo spodbudil h kritični presoji in razmišljanju ter s tem pripomogli k iskanju odgovorov na družbene izzive. Kot demonstracijski objekt bo center omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter s tem pomenil prve tržne reference nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v prakso. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve in s tem prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju njihove uporabe.

Z delovanjem Centra znanosti bomo dosegli boljše sodelovanje in povezovanje znanosti in gospodarstva, povečanje vlaganj v raziskovanje in inovativnost podjetji, usklajenost trikotnika izobraževanje, znanost, gospodarstvo, ter promocijo Slovenije v mednarodnem okolju.

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR

Z vzpostavitvijo superračunalniškega centra *HPC RIVR* se bo krepilo nacionalno visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično dolgoročno spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Slovenskim raziskovalcem bo zagotovljena uporaba najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s tem bo znanstveni sferi ponujen prost dostop do bistveno povečanih zmogljivosti znanstvenega računanja, analiza velike količine podatkov kakor tudi hranjenje večjih količin digitalnih podatkov (Open Research Data). Prispeval bo k povečanju obsega in kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, ki za svojo realizacijo potrebujejo povečane računske zmogljivosti. Oprema HPC RIVR bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju kadrov s področja HPC, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja. Zmogljivost opreme HPC RIVR bo omogočala večnivojsko in večkriterijsko optimizacijo novih materialov in izdelkov, kar se bo posredno odražalo v povečani konkurenčnosti Slovenije na mednarodnih trgih.

Poleg tega je projekt pomemben tudi iz vidika vzpostavljanja ravnovesja med kohezijskima regijama Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, saj ima HPC področje močen spodbujevalni in multiplikativni učinek na vse ostale znanstvene discipline in torej horizontalno in sistematično učinkuje na vsa družbena področja in sisteme ter gospodarstvo kot celoto. Projekt bo razvojno zelo močno vplival na regijo, kjer bo superračunalniški center postavljen.

MGRT

Med uspešnimi projekti sofinanciranimi v okviru kohezijske politike omenjamo:

- projekt **Napredni kontrolni sistemi za medicinske pospeševalnike**. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru JR RRI v verigah in mrežah vrednosti. Glavni namen projekta APTACS je razvoj novega naprednega kontrolnega sistema za medicinske pospeševalnike za zdravljenje raka s protonsko terapijo, čigar prednost v primerjavi s produkti na trgu je predvsem večja zanesljivost, natančnost, usklajenost in hitrost delovanja. Celoten sistem je tako hitrejši, odzivnejši, bolj natančen in bolj učinkovit, kar omogoča bistven napredek pri zdravljenju raka. Projekt se izvaja v kohezijskih regijah Zahodna in Vzhodna Slovenija. Več na: <https://www.cosylab.com/aptacs/>.
- Projekt **Bionska Fibonacci mobilna hiša**. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru JR *Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (RRI 2)*. Glavni rezultat projekta bo inovativna novo razvita bionska mobilna hiša, napredni nebiogeni gradbeni proizvod. Projekt se izvaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Več na: <http://www.hosekra.com/blog/aktualno/bionska-fibonacci-mobilna-hisa/>.
- Projekt **Digital Alive Pension**. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru JR *Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1*. Digital Alive Pension (DAP) je večjezična interoperabilna platforma, ki bo omogočala varno izmenjavo podatkov med institucijami, ki izplačujejo pokojnine in institucijami, ki vodijo podatke o upravičenih prejemnikih pokojnin, ki živijo izven države izplačevalke. Namen platforme je zmanjševanje administrativnih ovir ter minimiziranje digitalne pregrade v sodelovanju med posameznimi javnimi organi v EU in širše ter zagotoviti ključne informacije institucijam takoj, ko se življenjski dogodek (smrt) dogodi. Projekt se izvaja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Več na: <http://www.genis.si/genisweb/MainControler?template=novica&type=S&id=97615A7003246324C1258180002169B0>.

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 2			57.166.201	45.732.960	80,0%		39.385.400	31.508.320	68,9%	20.620.000	3.935.354	8,6%	12,5%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno šest odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 31,5² milijona evrov dela EU, kar je 68,9 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjeni so bili dva javna razpisa in štiri NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 3,9 milijona evrov dela EU, kar je 8,6 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 je na prednostni osi 2 ogroženo zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novopriključenih gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 (476 gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija).

² Ker v okviru Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3 ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PO 2 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, opredeljene v akcijskem načrtu.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
2.1	ESRR	Vzhod	21.528.348	17.222.678	80,0%	MJU	7.896.972	6.317.578	36,7%	274.560	0	0,0%	0,0%
		Zahod	12.512.853	10.010.282	80,0%	MJU	6.363.428	5.090.742	50,9%	245.440	0	0,0%	0,0%

V okviru **prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij** je OU januarja 2018 izdal dokument odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3, pri katerem prispevek EU znaša 11,4 milijona evrov. Javni razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. januarja 2018, vendar nanj do predvidenega datuma ni prispela nobena vloga. MJU je maja pripravilo analizo nastalega položaja. Analiza je vključevala ugotovljene bele lise in stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij. Rezultati so pokazali, da z enim javnim razpisom ne moremo pokriti vseh ugotovljenih belih lis, saj kot kaže, mogoči investitorji niso imeli vzdržnega poslovnega modela. MJU je 30. maja 2018 objavilo *Poziv zainteresirani javnosti za posredovanje mnenja o predlogu javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije*. Vse zainteresirane deležnike, ki so poslali svoje mnenje, je povabilo na posvet, da so se pregledale mogoče rešitve za uspešno izvedbo novega javnega razpisa. Upoštevana je bila rešitev, da se ne zahteva 100-odstotno pokrivanje ugotovljenih belih lis, ampak se določi prag, da mora prijavitelj omogočiti vsaj 80 odstotkov belih lis, ki jih izbere sam, s čimer se mu omogoči vzdržnost uporabljenega poslovnega modela. Vlada RS je 5. julija 2018 sprejela *Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020*. Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu RS z rokom za prijavo do 19. oktobra 2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi dveh vlog, ki so jih tudi pravočasno dopolnili. Vse vloge so v postopku ocenjevanja in pregleda izpolnjevanja pogojev.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
2.2	ESRR	Vzhod	12.210.000	9.768.000	80,0%	MJU	403.326	322.630	108,7%	322.661	0	3,3%	0,0%
						MK	1.160.800	928.640		928.640	27.853		3,0%
						MOP	11.709.549	9.367.639		9.367.639	296.280		3,2%
		Zahod	10.915.000	8.732.000	80,0%	MJU	366.674	293.370	108,6%	293.339	0	41,4%	0,0%
						MK	839.200	671.360		671.360	20.135		3,0%

						MOP	10.645.451	8.516.361		8.516.361	3.591.086		42,2%
--	--	--	--	--	--	-----	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-------

V okviru **prednostne naložbe 2.2** *Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje* so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor* in *Gospodar* –, ki se zdaj izvajajo.

Uspešni projekti

MK

Celovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne dediščine

Kulturna dediščina v slovenskem prostoru ni izjema, ampak pravilo (več kot 80 odstotkov poseljenih površin Slovenije predstavlja kulturno dediščino), praktično v vsem prostoru je treba varstvo kulturne dediščine vključevati v postopke načrtovanja prostora, presoje vplivov na okolje in gradnje.

Trenutno stanje prostorskih informacij in procesov na področju kulturne dediščine je nepopolno in ne dovolj transparentno, kar pomeni (poleg ogrožanja izvajanja postopkov ePlan in eGraditev ter vzpostavitve prikaza stanja prostora in prostorskega informacijskega sistema) tudi veliko finančno tveganje za državo, občine in investitorje, zaradi neustreznih prostorskih informacij na področju omejitev posegov v prostor z vidika kulturne dediščine.

V okviru projekta *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine* bo MK skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine izdelalo, dopolnilo in posodobilo vsebino in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru z namenom, da zagotovi ustrezno pravno podlago za izvajanje postopkov eProstor, hkrati pa tudi večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 3			609.085.307	445.088.474	73,1%		473.058.177	337.353.474	75,8%	244.142.003	75.481.363	17,0%	22,4%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 48 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 337,4 milijona evrov dela EU, kar je 75,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 39 javnih razpisov, devet NPO za projekte (od tega ena NPO za FI). Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 75,5 milijona evrov dela EU, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na realizacijo izbranih operacij in načrtovanih povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno doseganja mejnikov okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka doseženi. Je pa ocenjeno tveganje za nedoseganje mejnikov za finančni kazalnik. Zato MGRT sproti spremlja izvajanje javnih razpisov, predvsem roke za izdajo sklepov in sklenitev pogodb. Če je na voljo dovolj sredstev, se v okviru javnih razpisov odobrijo dodatna sredstva, ki omogočajo sofinanciranje večjega števila projektov in s tem večje črpanje sredstev v letu 2018. Pri oblikovanju javnih razpisov se datumi za izdajo zahtevkov

oblikujejo tako, da se omogočijo povračila sredstev EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo upravičencem.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljena tveganja v akcijskem načrtu za prednostno os 3 so se v zadnjem trimesečju 2018 dejavnosti za zmanjšanja tveganj že začele izvajati. Potrjevati so se začele vloge projektov v okviru endogene regionalne politike. MGRT podrobno spremlja izvedbo ključnih ukrepov in bo v dogovoru z OU ustrezno ukrepal v roku iz akcijskega načrta.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
3.1	ESRR	Vzhod	301.241.812	225.931.360	75,0%	MGRT	120.456.697	90.930.625	67,8%	48.020.872	24.595.259	17,3%	27,0%
						MJU	5.332.800	3.999.600		3.999.600	165.662		4,1%
						MK	3.683.986	2.762.990		2.763.113	458.503		16,6%
						MGRT FI	81.508.060	55.500.000		55.500.000	13.875.000		25,0%
		Zahod	187.323.019	131.126.114	70,0%	MGRT	60.233.782	42.507.250	96,6%	21.337.181	8.658.950	22,0%	20,4%
						MJU	4.767.200	3.337.040		3.337.040	137.863		4,1%
						MK	1.944.108	1.360.876		1.360.761	225.818		16,6%
						MGRT FI	116.704.807	79.500.000		79.500.000	19.875.000		25,0%

V okviru **prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev** je bilo do 31. decembra 2018 potrjenih 26 javnih razpisov in sedem NPO v skupni vrednosti 144,9 milijona evrov sredstev EU. Poleg tega je bila potrjena operacija za **izvajanje finančnih instrumentov**, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov sredstev EU.

V četrtem trimesečju leta 2018 so bili izdani štirje novi dokumenti odločitve o podpori in sicer za **Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0**, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 5,6 milijona evrov, **Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023**, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 1,9 milijona evrov, **NPO Vsebinska podpora prejemnikom (MSP) sredstev v obdobju 2018–2023**, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 5,7 milijona evrov in **NPO Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2018–2023**, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 23,3 milijona evrov. Med OU in MK se je usklajeval **Javni razpis Spodbujanje kreativnih in kulturnih industrij–Center za kreativnost 2018–JR CzK 2018**, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 0,6 milijona evrov. Usklajevale so se tudi tri vloge za NPO iz DRR pri katerih načrtovani prispevek EU znaša skupaj 1,2 milijona evrov (**Poslovni center Vrelec, PC Majšperk Breg in Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski**).

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
3.2	ESRR	Vzhod	73.333.333	55.000.000	75,0%	MGRT	48.467.552	36.435.664	66,2%	18.192.608	4.856.120	8,8%	13,3%
						MK	0	0		0	0		-
		Zahod	47.187.143	33.031.000	70,0%	MGRT	29.959.186	21.019.430	63,6%	10.130.829	2.633.188	8,0%	12,5%
						MK	0	0		0	0		-

V okviru **prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo**, je bilo do 31. decembra 2018 potrjenih 13 javnih razpisov/pozivov in dve NPO v skupni vrednosti 57,5 milijona evrov sredstev EU.

V četrtem trimesečju leta 2018 je bil izdan dokument odločitev o podpori za *Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022*, pri katerem prispevek EU znaša 6,4 milijona evrov, in izdan dokument spremembe odločitve za *Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja 2019–2022*. Med OU in MGRT je potekalo tudi usklajevanje za potrditev javnega razpisa *Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – S4*, pri katerem prispevek EU znaša 3,7 milijona evrov.

Uspešni projekti

MGRT

Kot uspešne projekte lahko izpostavimo:

- **projekt Dogs4motion** je podprt v okviru JR P2 2018. Namen projekta je rehabilitacija/fizioterapija psov, ki s pomočjo ne-invazivnih tehnik lahko pomaga izboljšati oziroma ohranjati funkcije gibalnega sistema. Z njeno pomočjo olajšamo in pospešimo okrevanje pasjega pacienta po poškodbi/operaciji/bolezni, oziroma vzdržujemo kondicijo starejših psov, psov s kroničnimi težavami s kolki, komolci, hrbtenico, ipd. Operacija se izvaja na v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Več na: <https://www.dogs4motion.com/sl/storitve/4-rehabilitacija-fizioterapija-psov>.
- **projekt Pot pastirskih škratov na Krvavcu**, je podprt v okviru JR za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2016–2017. Pot pastirskih škratov na Krvavcu je pravljico-doživljajska pot. Temelji na izvorni zgodbi iz slikanice O pastirjih in škratih ter povezuje ključne identitetne elemente Krvavca: pašništvo, zdravilna zelišča ter življenje v gorah. Operacija se izvaja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Več na <https://www.rtc-krvavec.si/si/aktivnosti/poleti/pot-pastirskih-skratov-na-krvavcu>.

MJU

MJU je na portalu e-VEM(SPOT) elektronsko podprl 10 novih postopkov za poslovne subjekte (med njimi je konec septembra 2018 postopek za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobaknih in povezanih izdelkov, oddaja je le elektronska in do sedaj je bilo oddanih že več kot 2.400 vlog).

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 4			361.637.662	304.640.000	84,2%		395.176.153	148.075.036	48,6%	94.334.297	27.628.971	9,1%	18,7%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.,

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 43 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 148,1³ milijona evrov dela EU, kar je 48,6 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 10 javnih razpisov, ter 33 NPO–projektov (od tega 1 NPO za FI). Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 27,6 milijona evrov dela EU, kar je 9,1 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 4–prispevek KS je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdanih skupno 36 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 141,84 milijona evrov sredstev EU, kar je 54,4 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 26,1 milijona evrov dela EU, kar je 10 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 4–prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 7 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 6,2 milijona evrov sredstev EU, kar je 14 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 1,5 milijona evrov dela EU, kar so 3 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na potek izvajanja izbranih operacij in izvedbo projektov v letu 2018, ki je podlaga za oceno doseganja okvira uspešnosti 2018, bodo kazalniki na tej prednostni osi doseženi za KS in tudi za ESRR - Vzhodna Slovenija, med tem ko se za ESRR - Zahodna Slovenija podatki še preverjajo.

Izvajanje akcijskega načrta

Izvajanje akcijskega načrta je potekalo v skladu s terminskim načrtom.

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PN 4.1 so bile v zadnjem trimesečju leta 2018 realizirane te rešitve, opredeljene v akcijskem načrtu:

- (i) prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo je bila realizirana s spremembo OP EKP 11. decembra 2018;
- (ii) vrednotenje postopkov izbora operacij, ki ga izvedejo zunanji strokovnjaki, in lastna analiza ter priprava poenostavitve postopkov izbora operacij so bili delno realizirani: na podlagi lastne analize je OU v sodelovanju z MZI pripravil poenostavitve postopkov (Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, izvajanja – različica 1.10, 31. december 2018), poteka tudi sprememba Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in dokumentov, vezanih na spremembo postopkov PO/nosilni PO MZI.

³ Ker v okviru JR Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.1	KS	Celotna SI	175.247.059	148.960.000	85,0%	MZI	179.739.381	50.228.551	54,8%	22.420.419	6.139.688	7,8%	12,2%
						MIZŠ	11.025.766	2.354.264		1.060.855	909.935		38,7%
						MDDSZ	6.946.578	940.185		722.710	306.844		32,6%
						MZ	3.807.839	704.189		523.800	82.869		11,8%
						MP	2.792.102	842.157		842.157	45.981		5,5%
						MK	4.155.156	1.396.348		0	0		0,0%
						MJU	1.248.869	213.752		213.752	86.605		40,5%
						MGRT FI	37.063.668	25.000.000		25.000.000	6.250.000		25,0%

V zadnjem trimesečju 2018 so na področju **prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti**, specifični cilj 1 *Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju*, potekale dejavnosti projektov, za katere so bile v letih 2016, 2017 in 2018 izdane odločitve o podpori, in sicer se izvaja 17 NPO za projekte v skupni vrednosti 109,3 milijona evrov KS in FI 2014–2020 (EE), pri katerih prispevek KS za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov. Ukrepi energetske prenove stavb so bili do konca leta 2018 izvedeni v okviru desetih projektov.

V tem obdobju je bilo izdanih šest spremenjenih odločitev o podpori, in sicer za operacije:

- *Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS (UE Ajdovščina in UE Lendava),*
- *Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju,*
- *Energetska sanacija objektov TŠC Maribor,*
- *Energetska prenova Gimnazije Kranj,*
- *Energetska sanacija dveh stavb SB Novo mesto,*
- *Demonstracijski/pilotni projekt 3: Celotna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po načelu JZP*

in ena razveljavitev odločitve o podpori za projekt *Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor*.

Vsi projekti energetske prenove stavb v lasti države, ki so predmet neposrednega potrjevanja, so kot primerni izbrani na podlagi povabil, ki jih izvaja nosilni PO (MZI). V celotnem obdobju je bilo izvedenih osem povabil. V letu 2018 so v sklopu povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja prispele štiri vloge, od tega v zadnjem trimesečju 2018 dve vlogi, ki se še ocenjujeta. Na povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja je na zadnji rok v novembru 2018 prispela ena vloga, ki se še pregleduje/dopolnjuje. Skupno je za primerne ocenjenih še šest operacij, za katere je na PO v pripravi vloga za odločitev o podpori .

V sklopu javnih razpisov *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB – 2016)* ter *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB – 2017)* je bilo odobrenih 28 občinskih projektov. En upravičenec je odstopil od pogodbe, od 27 projektov jih je bilo v letu 2018 končanih 24. Znesek sofinanciranja za odobrene projekte znaša 14,3 milijona evrov, od tega je prispevek EU 12,1 milijona evrov.

V sklopu *Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB – 2018)* je bilo leta 2018 izvedenih pet odpiranj, na katera je prispelo skupaj 23

vlog, od teh je bilo pet projektov umaknjenih, za 16 projektov so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju oziroma izdani sklepi o dodelitvi sredstev. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenoje stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 je bil v zadnjem trimesečju spremenjen, s spremembo se je povečal obseg razpisanih sredstev. Na zadnji rok za oddajo dokumentacije 12. novembra 2018 sta prispeli dve vlogi v višini 4,6 milijona evrov sredstev EU, sklepi so v podpisovanju. Konec leta 2018 so bila gradbena dela v celoti zaključena na štirih projektih.

V okviru **specifičnega cilja 2 Povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih** se operacije izvajajo v okviru mehanizma CTN. PO, zadolžen za izbor operacij ZMOS, je 17. marca 2017 objavil povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenoje večstanovanjskih stavb v 100-odstotni (oziroma več kot 75-odstotni) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 milijonov evrov. Avgusta 2017 je devet za sofinanciranje izbranih operacij prešlo v postopke 2. faze izbora pri PO MZI. Ta faza se je končala avgusta 2018, osem operacij je bilo potrjenih s skladnostjo med 1. in 2. fazo. SVRK je izdala odločitve o podpori za sedem operacij, in sicer:

- *Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18a, Velenje, prispevek KS znaša 0,1 milijona evrov;*
- *Energetska prenova večstanovanjskih stavb JSS MOL, prispevek KS znaša 0,28 milijona evrov;*
- *Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1, Velenje, prispevek KS znaša 0,12 milijona evrov;*
- *Energetska sanacija objekta Vojkova 12a, Velenje, prispevek KS znaša 0,11 milijona evrov;*
- *Energetska sanacija večstanovanjskega objekta – Cesta na Markovec 1c v Kopru, prispevek KS znaša 0,06 milijona evrov;*
- *Energetska sanacija stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje, prispevek KS znaša 0,13 milijona evrov in*
- *Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a, Novo mesto, prispevek KS znaša 0,04 milijona evrov.*

Ena vloga je v usklajevanju med PO MZI in upravičencem in bo OU poslana po potrditvi PO.

Predvidena je tudi izvedba programa ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za odpravo energetske revščine. V skladu z dopolnitvijo *Dolgoročne strategije spodbujanja naložb energetske prenoje javnih stavb*, ki jo je Vlada RS sprejela februarja 2018, se pripravlja dokumentacija, potrebna za neposredno potrditev. Rešujejo se tudi sistemska vprašanja dodeljevanja sredstev. V ta namen je bil pri MZI najprej pripravljen predlog pravne podlage oprostitve plačila dohodnine v pravilniku MZI o finančnih spodbudah za energetske učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 – popr.), s katerim sta bila seznanjena Furs in MF. Od Fursa je bil 20. septembra 2018 prejet odgovor, iz katerega izhaja, da lahko subvencije, ki bi bile oproščene plačila dohodnine, izplačuje le MZI ali Eko sklad. V zadnjem trimesečju 2018 so potekale dejavnosti, da se kot upravičenec določi Eko Sklad (DSEPS – pripravljen je predlog sklepa Vlade RS).

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.2	KS	Celotna SI	65.105.882	55.340.000	85,0%	MZI	36.443.077	19.000.000	34,3%	10.033.967	7.218.468	27,8%	38,0%

V okviru **prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov** je bilo na podlagi prvega *Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2016)* s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeno eno odpiranje. Javni razpis je bil odprt do porabe sredstev: prejetih je bilo osem vlog, ki so bile potrjene v skupni višini 7,9

milijona evrov sredstev EU, 1 upravičenec je kasneje odstopil od pogodbe, v izvajanju je 7 projektov v višini 6,7 milijona evrov sredstev EU, od tega jih je bilo 6 izvedenih do konca leta 2018. Izplačanih je bilo 6,36 milijona evrov sredstev EU.

Na podlagi drugega *Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2017)* s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov so bila izvedena štiri odpiranja. S sklepi je potrjenih 14 operacij, za 13 projektov je bila podpisana tudi pogodba o sofinanciranju. V tretjem trimesečju je bila izdana spremenjena odločitev o podpori za *JR DO OVE 2017* in sicer za povečanje razpisanih sredstev (na 11 milijonov evrov prispevka KS) ter dodaten rok za oddajo vlog v oktobru 2018, na katerem sta bili prejeti dve vlogi v predvideni višini sofinanciranja 0,62 milijona evrov, ki sta še v fazi dopolnjevanja/ocenjevanja. Šest projektov je bilo dokončanih do konca leta 2018, ostalih sedem je v izvajanju. Izplačanih je bilo 1,9 milijona evrov sredstev EU.

V pripravi je nov razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Na *Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017)* s prispevkom KS v višini 4 milijone evrov je bil objavljen 24. marca 2017, v letih 2017 in 2018 ni prispela nobena vloga.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.3	KS	Celotna SI	23.409.176	19.897.800	85,0%	MZI	51.379.745	13.897.800	69,8%	11.550.967	2.199.929	11,1%	15,8%

V okviru **prednostne naložbe 4.3** *Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih*, se izvajajo tri operacije v skupni vrednosti prispevka KS 11,54 milijona evrov, ki so bile v letu 2017 izbrane na podlagi *Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števecv električne energije (JR PŠ 2017)*. Do konca leta 2018 je bilo izplačanih 2,2 milijona evrov sredstev EU. MZI je pripravilo strokovne podlage za opredelitev, kateri novi ukrepi so še potrebni, da se izkoristijo vse možnosti vgradnje pametnih števecv. Predvidoma v začetku leta 2019 bo objavljen nov javni razpis.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.4	ESRR	Vzhod	32.624.110	26.099.288	80,0%	MZI	5.169.741	2.554.484	9,8%	2.554.484	1.506.975	5,8%	59,0%
		Zahod	22.416.140	17.932.912	80,0%	MZI	8.146.828	3.681.025	20,5%	1.775.933	0	0,0%	0,0%
	KS	Celotna SI	42.835.294	36.410.000	85,0%	MZI	47.257.402	27.262.282	74,9%	17.635.254	2.881.677	7,9%	10,6%

V okviru **prednostne naložbe 4.4** *Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi*, so se sofinancirale v letih 2016 in 2017 celostne prometne strategije (CPS) pri 62 upravičencih v skupni višini 1,8 milijona evrov sredstev EU. Izvaja se projekt *Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti*, ki je razdeljen na pet ukrepov, in sicer: *Kampanja za ozaveščanje*

in promocijo trajnostne mobilnosti, Mobilnostni načrti za institucije, Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole, Zelena mestna logistika, Trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih in Uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti v skupni višini 2,8 milijona evrov sredstev EU.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM) je bil potrjen 27. septembra 2017 v višini 17 milijonov evrov sredstev EU. Skupaj je v okviru 3 razpisanih rokov prispelo 115 vlog v višini 20,7 milijona evrov sredstev EU, od teh je bilo potrjenih 108 operacij v skupni višini 16,3 milijona evrov sredstev EU.

Na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti–vozišča P + R (parkiraj in presedi) (JR P+R), ki je bil potrjen 20. decembra 2017 v višini 4,26 milijona evrov sredstev EU, je prispelo osem vlog v višini 5,22 milijona evrov sredstev EU. Odobrenih je bilo sedem operacij v višini 4,07 milijona evrov sredstev EU, ki so v izvajanju.

V pripravi so strokovne podlage za JR za polnilne postaje za električna vozila.

MGRT je novembra 2017 objavilo drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev DRR, v okviru katerega so bila za področje trajnostne mobilnosti predvidena sredstva v višini 23 milijonov evrov sredstev EU in 21,25 milijona evrov EU dodatnih pravic porabe. Za sofinanciranje je bila predvidena izgradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, kar pomeni, da bo omogočala zagotavljanje dnevne mobilnosti kolesarjev, in ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti JPP. Do roka za oddajo je prispelo 65 predlogov v skupni višini 98,7 milijona evrov sredstev EU. Po pregledu predlogov in izvedbi teritorialnih dialogov je MZI izdalo soglasja s katerimi je bilo izbranih 62 projektov v višini 97,3 milijona evrov sredstev EU. Do 31. decembra 2018 sta bili potrjeni dve operaciji v skupni višini 2,7 milijona evrov sredstev EU.

Pripravljene so bile strokovne podlage za povabilo v okviru CTN. ZMOS je povabilo objavilo oktobra 2017. Seznam 16 izbranih operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov sredstev EU je potrdila skupščina ZMOS. Mestne občine so v drugi fazi pripravile 11 vlog za neposredno potrditev. S strani OU je bilo do 31. decembra 2018 potrjenih pet operacij v skupni vrednosti 3,5 milijona evrov sredstev EU.

Pripravljena so bila tudi vsebinska izhodišča za drugo povabilo v okviru CTN, ki vsebujejo razširjen nabor ukrepov. ZMOS je v maju 2018 objavilo povabilo (sofinanciranje iz KS) za predložitev vlog za projekte trajnostne urbane mobilnosti. V septembru 2018 je skupščina ZMOS potrdila seznam 17 izbranih operacij v višini 6,65 milijona evrov sredstev EU. Na OU do 31. decembra 2018 še ni bila posredovana v potrjevanje nobena operacija.

Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 5			108.114.038	90.021.932	83,3%		89.471.064	63.053.043	70,0%	43.662.499	817.345	0,9%	1,3%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjene skupno štiri odločitve o podpori NPO za projekte v skupni vrednosti 63 milijonov evrov dela EU, kar je 70 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,8 milijona evrov dela EU, kar je 0,9 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 5 – prispevek KS so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdane skupno tri odločitve o podpori v skupni vrednosti skoraj 47,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 79,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,2 milijona evrov dela EU, kar je 0,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 5 – prispevek ESRR je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 15,2 milijona evrov sredstev EU, kar je 50,6 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,6 milijona evrov dela EU, kar je 2,1 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Po trenutni oceni stanja v prednostni naložbi je treba glede na postavljene cilje in kazalnike OP EKP izvajanje ukrepov nujno pospešiti in tako zmanjšati zamude iz preteklega obdobja izvajanja te prednostne naložbe ter zagotoviti doseganje okvira uspešnosti do konca programskega obdobja. V ta namen so pristojni organi pripravili akcijski načrt s konkretnimi dejavnostmi za čimprejšnjo izvedbo predvidenih ukrepov v okviru projektov *Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – območje Meže z Mislinjo*.

Pri nadaljnjem izvajanju prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo postopki priprave projektov (predvsem dejavnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, v zvezi presojo vplivov na okolje in javnimi naročili), pri čemer je zelo pomembno, da se še naprej omogoči sočasno izvajanje postopkov oddaje javnih naročil do sklenitve izvajalskih pogodb z uporabo odložnega pogoja, to je pred dejansko dodelitvijo sredstev oziroma pred izdajo odločitve o podpori. Tako bosta omogočena čimprejšnji začetek fizične izvedbe navedenih projektov in poraba sredstev evropske kohezijske politike.

Ne glede na navedeno je v zvezi z doseganjem okvira uspešnosti v letu 2018, zlasti finančnega kazalnika iz KS, treba poudariti, da bo zaradi neizpolnjevanja meril uspešnosti ta prednostna os deležna posebne obravnave s strani EK v okviru pregleda uspešnosti OP EKP in priprave ukrepov za morebitno prerezporeditev rezerve uspešnosti.

Izvajanje akcijskega načrta

Pri izvajanju 5. prednostne osi so bila ugotovljena tveganja v zvezi z načrtovanjem in pridobivanjem dovoljenj za izvedbo operacij v okviru ukrepanja KS zaradi zahtevnosti postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor in administrativnih težav, vezanih na status Uprave RS za zaščito in reševanje in izvajanje operacije *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav* v informacijskem sistemu MFeRAC.

Na podlagi ugotovljenih tveganj je bil izdelan poseben akcijski načrt, ki ga je pripravila Direkcija za vode RS (DRSV). V tem okviru je vzpostavljeno delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta (vključeni so predstavniki DRSV, MOP in SVRK) ter proučitev možnosti in opredelitev rešitev za optimizacijo izvajanja prednostne osi.

Stanje na PN

V zadnjem četrtletju 2018 je bila OU poslana tudi vloga za projekt *Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore*. Pregled vloge je bil končan decembra 2018, izdaja odločitve o podpori pa je predvidena v januarju 2019.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
5.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80,0%	MOP	19.014.905	15.174.590	50,6%	15.174.590	626.579	2,1%	4,1%
	KS	Celotna SI	70.614.038	60.021.932	85,0%	MOP	70.456.159	47.878.453	79,8%	28.487.909	190.766	0,3%	0,4%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru **prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu**, so bile izdane tri odločitve o podpori, in sicer za projekt *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, za prvo fazo projekta *Protipoplavna ureditev porečja Gradašnice*, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,5 milijona evrov, in za prvo fazo projekta *Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo*, pri katerem prispevek EU (ESRR) znaša 15,2 milijona evrov.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 6			524.610.921	436.205.668	83,1%		550.422.917	305.375.589	70,0%	223.841.040	104.225.828	23,9%	34,1%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 39 odločitev o podpori NPO za projekte (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 305,4 milijona evrov dela EU, kar je 70 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 104,2 milijona evrov dela EU, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 6 – prispevek KS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 232,3 milijona evrov sredstev EU, kar je 83 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 98,7 milijona evrov dela EU, kar je 35 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 6 – prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdano skupno 26 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 73,1 milijona evrov sredstev EU, kar je 47 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 5,5 milijona evrov EU dela, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

V okviru prednostne osi 6 bi se izvajanje lahko še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi sta zelo pomembna omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja), oziroma z zagotovitvijo sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije).

Poleg drugih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti je bila v okviru te prednostne ose izvedena sprememba OP EKP. Ob tem je za izvajanje celotne prednostne osi ključno, kako hitro se bodo izvajale dejavnosti v okviru DRR, pri čemer sta število predvidenih projektov in s tem povezan obseg sredstev izjemno velika.

Izvajanje akcijskega načrta

V izvajanju prednostne osi 6 so ugotovljena ta tveganja:

- za prednostno naložbo 6.1 zamiki pri izvajanju operacij, za katere je že izdana odločitev o podpori;
- za prednostno naložbo 6.1 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike (DRR);
- za prednostno naložbo 6.2 prepočasno pošiljanje vlog za projekte (operacije) PO (s seznama mogočih projektov);
- za prednostno naložbo 6.3 dolg postopek potrjevanja operacij CTN in
- izvajanje FI za prednostno naložbo 6.3.

V okviru izvajanja akcijskega načrta se redno spremljajo izvajanja operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP za prednostno naložbo 6.1 (pri kateri so ugotovljene zamude), prav tako se izvajajo ukrepi za pripravo vlog na PN 6.2.

Na področju mehanizma CTN je bil v zadnjem kvartalu leta 2018 narejen velik napredek pri potrjevanju operacij in izvedbi teh. Tako je bilo v zadnjem kvartalu leta 2018 skupaj potrjenih deset operacij, za katere je bilo dodeljenih skupaj 24 milijonov evrov sredstev ESRR.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.1	ESRR	Vzhod	30.365.580	24.292.464	80,0%	MOP	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-
	KS	Celotna SI	324.456.291	275.787.847	85,0%	MOP	417.177.786	227.280.725	82,4%	179.080.866	97.883.346	35,5%	43,1%

V okviru **prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja** se izvaja 12 operacij. Osem od teh se izvaja v okviru specifičnega cilja *Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo*, štiri operacije pa v okviru specifičnega cilja *Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda*.

Skupno je za operacije v okviru te PN dodeljenih več kot 227 milijonov evrov sredstev EU, kar je 75 odstotkov vseh pravic porabe. V zadnjem četrtletju leta 2018 je bila potrjena ena operacija v višini 7,6 milijona evrov sredstev EU.

Operacija *Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance – 3. sklop* je tudi prva operacija v okviru PN 6.1, kjer je podlaga za potrditev DRR. Decembra 2018 je v potrditev pri SVRK prišla tudi vloga za operacijo *Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2* (Občina Prevalje). V že podpisanih DRR, ki so podlaga za NPO, je največ operacij prav s področja, ki jih pokriva PN 6.1. Glede na visok odstotek že potrjenih operacij in veliko število operacij, ki se pričakujejo prek mehanizma DRR, bo OU v letu 2019 odločitve o podpori izdajal iz naslova dodatnih pravic porabe, ki jih zagotavlja Slovenija.

V okviru te prednostne naložbe je bil potrjen velik projekt *Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja*, ki zaradi pomembnosti in velikosti zahteva pozornost pri izvedbi. Ocenjena vrednost projekta je 135 milijonov evrov z DDV. Od tega se predvideva sofinanciranje iz KS v višini 69 milijonov evrov. Gre za finančno največji okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji. Podpisane so izvajalske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za 1. in 2. del projekta ter delno za 3. del projekta. Izvedena bodo še preostala JN za 3. del investicije. Gradnja kanalizacije za 1. del projekta v vseh občinah intenzivno poteka. Za 2. del projekta - nadgradnja CČN Ljubljana je izdelan PGD projekt, predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja spomladi 2019 in nato pričetek gradnje. Podpisane so pogodbe o sofinanciranju za 1. in 2. del projekta.

Za nadaljnje potrjevanje operacij s področja te prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo vsi postopki, vezani na pripravo projektov, predvidenih v okviru DRR, še posebej operacij, ki so bile izbrane v okviru drugega povabila DRR.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.2	ESRR	Vzhod	33.750.000	27.000.000	80,0%	MK	2.030.740	1.600.992	24,8%	0	0	0,8%	0,0%
						MOP	6.533.923	5.094.386		5.127.786	207.027		4,1%
		Zahod	22.523.989	18.019.191	80,0%	MK	0	0	55,6%	0	0	1,9%	-
						MOP	12.765.591	10.026.356		10.026.356	344.008		3,4%

V okviru **prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev** je bilo do konca poročanega obdobja potrjenih sedem operacij, in sicer:

- Zagotavljanje primerne rabe kraških travnišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras,
- Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travnišč in barjanskih površin na Cerkniskem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita,
- Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini,
- Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barj v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – Mala barja Marja,
- Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – gorički travniki,
- Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA in
- Interpretacijsko-informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova železarna Dvor.

Skupno je za operacije v okviru te prednostne naložbe dodeljenih 16,7 milijona evrov sredstev EU, kar je 37 odstotkov vseh pravic porabe. V zadnjem četrtletju leta 2018 je bil odobren en projekt, in sicer v višini 1,6 milijona evrov sredstev EU.

OU ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju pomembno, da se pospeši fizično izvajanje potrjenih operacij na terenu in nadaljuje dosednji način priprave novih projektov v skladu s sprejetim akcijskim načrtom.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.3	ESRR	Vzhod	68.906.700	55.125.360	80,0%	MOP	52.067.363	28.794.326	58,0%	2.797.922	0	1,5%	0,0%
			4.744.149	3.200.000		MGRT FI				3.200.000	800.000		25,0%
		Zahod	38.726.008	30.980.806	80,0%	MOP	46.101.125	22.578.803	78,7%	16.455.694	3.718.884	13,5%	16,5%
			2.668.584	1.800.000		MGRT FI				1.800.000	450.000		25,0%
	KS	Celotna SI	5.882.353	5.000.000	85,0%	MOP	6.333.656	5.000.000	100,0%	5.352.414	822.563	16,5%	16,5%

V okviru **prednostne naložbe 6.3** *Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč* je bilo v celotnem obdobju izvajanja izdanih skupno 20 odločitev o podpori v skupni vrednosti 61,3 milijona evrov sredstev EU (vključujoč 5 milijonov evrov sredstev EU, odobrenih za izvajanje FI), kar je 69,5 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V zadnjem kvartalu leta 2018 je bilo potrjenih 10 operacij, za katere je bilo dodeljenih 24 milijonov evrov sredstev EU.

Poleg projekta *Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje*, za katerega je bila odločitev izdana septembra 2016, in FI se vse preostale operacije v okviru te prednostne naložbe izvajajo prek CTN.

V obeh fazah izbora CTN je bilo do zdaj uspešnih 18 operacij (samo v zadnjem kvartalu 10), za katere so že bile izdane odločitve o podpori:

- *Projekt ureditve Galerije Cukrarna,*
- *Ureditev javnega objekta Olimpijski bazen Koper,*
- *Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center,*
- *Vrata v Pomurje – regijski promocijski center*
- *Zelene infrastrukture – MO Koper,*
- *Spominski park Ptuj,*
- *Park ob Semedelski promenadi,*
- *Novogradnja vrtca Bršljin,*
- *Ureditev mestnega jedra – Glavni trg, Novo mesto,*
- *Soboško jezero – ureditev južnega dela,*
- *Prenova mestnega središča, 1. faza, MO Murska Sobota,*
- *Sanacija degradiranega območja Mercator,*
- *Blok neprofitnih stanovanj Polje,*
- *Športni park Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena,*
- *Generator,*
- *Ureditev mestne tržnice, MO Ptuj,*
- *Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih, MO Celje,*
- *Prireditveni oder in prostor, MO Velenje.*

ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo 2. povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij.

Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 7			398.005.621	331.527.572	83,3%		483.841.349	179.950.998	54,3%	178.387.685	82.091.125	24,8%	45,6%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 7 so bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjeni skupno štirje NPO–projekti v skupni vrednosti 79 milijonov evrov dela EU, kar je 23,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 82,1 milijona evrov dela EU, kar je 25 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Pričakujemo pa tudi sklep o potrditvi EK za veliki projekt **Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj**. S tem bo skupno potrjenih pet projektov v skupni vrednosti 180 milijonov evrov dela EU, kar bo 54,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 7–prispevek KS sta bili v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdani skupno dve odločitvi o podpori v skupni vrednosti 65,1 milijona evrov sredstev EU, kar je 29 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 77,7 milijona evrov EU dela, kar je 34,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 7–prispevek ESRR sta bili v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdani skupno dve odločitvi o podpori v skupni vrednosti skoraj 14 milijona evrov sredstev EU, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 4,4 milijona evrov dela EU, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljene. Vsi kazalniki okvira uspešnosti v okviru prednostne osi 7 so doseženi.

Izvajanje akcijskega načrta

Vlada RS je sprejela Sklep o prednostni obravnavi projektov OP EKP prednostnih naložb 7.1 in 7.2 v postopkih okoljske presoje s strani MOP in ARSO ter pospešitev priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacije gradnje sklopa drugi tir Divača–Koper.

Postopki pridobitve okoljskih soglasij pri operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 se izvajajo zelo počasi, čeprav so bile pri vseh operacijah vloge za pridobitev OVS ARSO poslani v prvi polovici 2018 ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje (*Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju*) in prejetih pripomb ARSO. Javna razgrnitev za nobeno od operacij prednostnih naložb 7.1 in 7.2 decembra 2018 ni bila izvedena.

V zvezi s pospešitvijo priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa drugega tira Divača–Koper, je projektna dokumentacija (PGD) izdelana; prav tako je bil Investicijski program gradnje drugega tira potrjen s strani Vlade RS dne 24. januarja 2019.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.1	ESRR	Vzhod	50.000.000	40.000.000	80,0%	MZI	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-
	KS	Celotna SI	185.882.353	158.000.000	85,0%	MZI	253.687.651	101.000.000	63,9%	101.000.000	14.158.075	9,0%	14,0%

V okviru **prednostne naložbe 7.1** *Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa* so predvideni trije projekti, in sicer *Nadgradnja vozlišča Pragersko*, *Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja* z novimi objekti na odseku *Maribor–Pesnica* in *Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper*.

Projekt *Vozlišče Pragersko*: projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. JASPERS je 8. marca 2018 za projekt izdal pozitivno zaključno poročilo (Action Completion Note, ACN). Septembra 2017 je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela: prejeti so bili revizijski zahtevki na razpisno dokumentacijo ter revizijski zahtevek na 1. in 2. odločitev o izboru. Postopek izbire izvajalca še ni zaključen. Rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo.

Izvedba projekta se zamika zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja (OVS). Vloga je bila na Agencijo RS za okolje (ARSO) posredovana 29. maja 2018. Do konca 2018 je bil posredovan poziv ARSO za dopolnitev vloge ter za izjasnitev.

Projekt *Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj*: projektna dokumentacija za nadgradnjo in novogradnjo je izdelana. Konec junija 2018 je bila podpisana pogodba za izvedbena dela nadgradnje odseka *Pesnica–Šentilj–državna meja* in večina del je bila izvedena v okviru popolne zapore železniške proge od 26. oktobra do 15. decembra 2018, ko je bila proga uspešno predana v promet. Pogodba za nadgradnjo odseka *Maribor–Počehova* je bila podpisana 21. septembra 2018 in je v izvedbi. V začetku 2019 bo objavljeno javno naročilo za izvedbo novih objektov (tunela in viadukta). V teku je postopek pridobitve OVS za projekt z ARSO, kjer prihaja do večjih zamud. Končno poročilo JASPERS za projekt (Action Completion Note) je bilo izdano 18. decembra 2018. Vloga za veliki projekt je bila posredovana v potrditev na EK 4. decembra 2018. Na osnovi tega je bilo v decembru 2018 realiziranih 14.182.972 evrov sredstev EU.

Projekt *Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper*: PGD dokumentacija je izdelana in revidirana. Pridobljena sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. Dne 24.1.2019 je bil potrjen Investicijski program s strani Vlade RS. 21. julija 2018 je začel veljati *Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT)*. MOP je 8. avgusta 2018 izdalo odločbo, s katero se je gradbeno dovoljenje za izvedbena dela preneslo na podjetje 2TDK, d. o. o. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Posredovanje končne vloge na EK je predvideno februarja 2019.

Za to prednostno naložbo niso bile izdane odločitve o podpori.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.2	ESRR	Vzhod	85.544.115	68.435.292	80,0%	MZI	24.209.769	13.858.718	20,3%	13.858.718	4.404.083	6,4%	31,8%

V okviru **prednostne naložbe 7.2** *Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč*, je predvidena izvedba treh projektov: *Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek Osredok, Gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa) – projekt je zaključen, Gradnja obvoznice Krško – projekt je v teku* in druge regionalne povezave na omrežje TEN, izhajajoče iz prometne strategije (izključno cestna infrastruktura), ki so v skupnem interesu regije in države in so jih razvojni sveti regij ob izpolnjevanju pogojev predlagali za vključitev v DRR v okviru drugega povabila, ki je bilo objavljeno novembra 2017. S strani regij je bilo prejetih 10 predlogov projektov v skupni višini 10,2 milijona evrov zaprosenih sredstev za sofinanciranje (EU in lastna udeležba). Naknadno je potekalo še usklajevanje s podravske regijo, in sicer za pet projektov. Po končanih teritorialnih dialogih je MZI izdalo soglasja za pet projektov v petih regijah v skupni višini 14,8 milijona evrov sredstev EU.

Projekt *Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa*: DGD dokumentacija za traso je izdelana, v januarju 2019 bo izdelana DGD dokumentacija za izvedbo dveh mostov čez reko Krko. V teku je postopek pridobitve OVS za celoten projekt. Od septembra 2018 je v teku postopek pregleda vloge projekta s strani JASPERS. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena v maju 2019. Dela bodo potekala od prve polovice leta 2020 do konca leta 2022.

Za projekt *Gradnja obvoznice Murska Sobota* v dolžini 2,7 km je odločitev o podpori izdana 21. junija 2017. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 6,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU (ESRR za vzhodno regijo) 5,1 milijona evrov. Projekt je bil 28. septembra 2018 predan v promet.

Za projekt *Obvoznica Krško* je bila odločitev o podpori izdana 23. oktobra 2017. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU (ESRR za vzhodno regijo) 8,7 milijona evrov. Gradbena dela na obeh odsekih potekajo in bodo v skladu s terminskim načrtom dokončana v prvi polovici leta 2020.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.3	KS	Celotna SI	76.579.153	65.092.280	85,0%	MZI	205.943.929	65.092.280	100,0%	63.528.967	63.528.967	97,6%	97,6%

V okviru **prednostne naložbe 7.3** *Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T* sta predvidena dva projekta:

- *Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje*: do 30. septembra 2018 so bila izplačana vsa, z odločitvijo o podpori, dodeljena sredstva. Gradnja je potekala od konca avgusta 2015 do konca novembra 2018, in sicer v dveh etapah. V avgustu 2015 se je začela izvedba 1. etape – izgradnja 7,26 kilometrov avtoceste z vzporedno lokalno cesto, ki je bila zaključena in predana v promet dne 22. novembra 2017. Izvedba 2. Etape–izgradnja preostalih 5,77 kilometrov

avtoceste prav tako z vzporedno lokalno cesto, se je pričela v maju 2016, zaključena in predana v promet pa je bila 30. novembra 2018. S tem je zaključen in predan v promet celoten avtocestni odsek z vzporedno lokalno cesto v dolžini 13 km.

- Vzpostavitev *Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju*: tehnična dokumentacija in investicijska dokumentacija sta izdelani. S strani OU je bila izdana odločitev o podpori 31. decembra 2018. Projekt bo končan v letu 2019.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 8			372.632.289	299.948.138	80,5%		379.466.574	305.416.366	101,8%	308.251.750	90.305.000	30,1%	29,6%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 49 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 305,4 milijona evrov dela EU, kar je 101,8⁴ odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 23 javnih razpisov, 17 NPO za programe in devet NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 90,3 milijona evrov dela EU, kar je 30 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 8 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdano skupno 48 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj milijon evrov sredstev EU, kar je 102⁴ odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 73 milijonov evrov dela EU, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 8 – prispevek ESS-YEI je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 18,4 milijona evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 17,3 milijona evrov dela EU, kar je 94 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Ukrepi vseh prednostnih naložb, ki so bili potrjeni, se intenzivno izvajajo. Za doseganje okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 8 je bilo v okviru predloga spremembe OP EKP (verzija 4.1) predvideno znižanje finančnih kazalnikov v obeh kohezijskih regijah, v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa tudi znižanje kazalnika učinka 8.8 Število udeležencev (spodbude za zaposlitev), vendar je bilo to po usklajevanju z EK umaknjeno iz predloga spremembe OP EKP.

Za zagotavljanje doseganja okvira uspešnosti pri finančnem kazalniku za KRVS in KRZS ter kazalniku učinka 8.8 za KRVS je PO že sprejel določene ukrepe in pri izvajanju teh sodeluje tudi z upravičencem – ZRSZ. Ukrepi naj bi pripomogli k povišanju vključevanja ciljnih skupin v KRVS.

⁴ Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva preko 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na navedeno in predvidene ukrepe v okviru PO 8 je bil s strani OU pri izdaji mnenj v okviru obravnave vlog za spremembo operacije za določene dolgoletne programe, ki jih sofinancira ESS, že poslan poziv, naj se programi, ki izkazujejo primanjkljaj pri vključevanju brezposelnih oseb, evalvirajo in na podlagi ugotovitev ocenijo. Če je potrebno, naj se predlaga drug ukrep, hkrati pa se zagotovi temeljito in učinkovito spremljanje izvajanja ter sprejmejo ukrepi, ki zagotavljajo optimalnejše črpanje in doseganje kazalnikov iz okvira uspešnosti, ki jim tovrstni programi sledijo (primer *Usposabljanje na delovnem mestu* ter *Neformalno izobraževanje in usposabljanje*).

Ker se akcijski načrt v okviru PO 8 nanaša na programe APZ, sofinancirane s strani ESS, je spreminjanje podlag za izvajanje zadevnih programov nekoliko dolgotrajnejše in se v zadnjem četrtletju 2018 še ni začelo.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.1	ESS	Vzhod	110.081.413	88.065.130	80,0%	MDDSZ	109.835.065	87.868.052	100,2%	97.172.532	19.556.786	22,4%	22,3%
						MK	473.380	378.704		237.008	161.128		
		Zahod	103.724.140	82.979.312	80,0%	MDDSZ	104.909.711	83.927.769	101,4%	93.530.425	23.545.515	28,6%	28,1%
						MK	309.680	247.744		218.944	145.552		

V četrtem trimesečju 2018 OU v okviru **prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe** ni prejel nove vloge za izdajo odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 16 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 172,4 milijona evrov sredstev EU.

Uspešni projekti

MDDSZ

Ključne operacije te PN predstavljajo programi APZ, ki s spodbudami za zaposlitev (subvencijami) pospešujejo vključevanje težje zaposljivih ciljnih skupin na trg dela. Ključna programa sta že dobra uveljavljena **Zaposli.me** in **Aktivni do upokojitve**. MDDSZ skupaj z ZRSZ, v okviru možnosti OP EKP in s programskimi dokumenti *Aktivne politike zaposlovanja*, prilagaja izvajanje teh programov specifični situaciji trga dela, predvsem z vidika vključevanja določenih ranljivih skupin in spodbujanja delodajalcev za vključevanje teh v zaposlitve.

ZRSZ prav tako skrbi za prilagajanje kompetenc, veščin in znanj brezposelnih na način, da čim bolj ustrezajo zahtevam trga dela. Usposabljanje brezposelnih poteka v okviru programov **Usposabljanje na delovnem mestu** in **Neformalno izobraževanje in usposabljanje**.

Kot podpora za ustrezno identifikacijo potreb se na ZRSZ izvaja operacija **Vzpostavitev orodij in storitev za učinkovitejšo vseživljenjsko karierno orientacijo** ter zelo uspešen projekt **Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES**, v okviru katerega se brezposelni odrasli vključujejo v *Nacionalno shemo mobilnosti* v okviru katere izkušnje pridobivajo na delovnih mestih v EU (predvsem v Nemčiji).

V letu 2019 MDDSZ v sodelovanju z ZRSZ pripravlja spremembe na področju *Aktivne politike zaposlovanja*, katerim bodo sledile tudi spremembe operacij v okviru APZ. ZRSZ že pripravlja

določene ukrepe, ki naj bi rezultirali v zvišanju vključevanja ciljnih skupin, in sicer: razširitev nabora ciljnih skupin, zvišanje upravičenih stroškov v okviru prejemkov brezposelnih, prav tako pa v okviru pokrivanja stroškov delodajalcem (višje povračilo dela mentorja ipd).

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.2	ESS	Vzhod	37.512.034	30.009.627	80,0%	MDDSZ	25.329.066	20.264.053	106,0%	22.249.623	6.458.423	40,0%	31,9%
						MK	2.400.000	1.920.000		1.536.000	421.353		21,9%
						MIZŠ	12.041.368	9.633.094		6.175.903	5.135.948		53,3%
		Zahod	53.737.966	42.990.373	80,0%	MDDSZ	34.165.749	27.332.599	104,2%	28.085.433	6.051.220	29,4%	22,1%
						MK	1.595.000	1.276.000		1.275.208	258.558		20,3%
						MIZŠ	20.225.704	16.180.563		7.704.539	6.314.907		39,0%
	YEI	Vzhod - YEI	20.725.956	18.423.072	88,9%	MDDSZ	20.725.956	18.423.072	100,0%	18.363.902	17.308.298	93,9%	93,9%

V okviru **prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela** je OU v zadnjem trimesečju izdal eno odločitev o podpori: z odločitvijo o podpori je bilo 20. decembra 2018 dodeljenih 1.179.424 evrov sredstev EU, ki jih je prejel projekt *Prva zaposlitev na področju VIZ 2019*. Ključni cilj javnega razpisa v okviru sklopa A–PVZ je petmesečna zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 24 v vzhodni kohezijski regiji in 33 v zahodni. Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B–UZ pa je osemmesečna zaposlitev 61 učiteljev začetnikov, pet v vzhodni kohezijski regiji in 56 v zahodni.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 24 odločitev o podpori in s tem dodelil 95 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

Uspešni projekti

MDDSZ

V okviru PN se izvajajo programi *Aktivne politike zaposlovanja*, namenjeni vključevanju brezposelnih mladih do 30 let. Ključni program predstavlja **Spodbude za trajno zaposlovanje mladih**, v okviru katerega so bila sredstva KRVS v začetku januarja 2019 že porabljena. Nekaj manj interesa pa mladi kažejo za vključevanje v programa **Usposabljanje na delovnem mestu – mladi** in **Neformalno usposabljanje in izobraževanje mladih**, kjer ZRSZ izvaja dodatne ukrepe za spodbujanje vključevanja mladih.

Manjša, a vsebinsko bolj kompleksna programa se izvajata na področju projektov, izbranih na *javnem razpisu za spodbujanje podjetništva med mladimi* in *razpisu inovativnih projektov za zaposlovanje mladih*. Uspešno zaključenemu usposabljanju mladih v okviru operacij v okviru omenjenih razpisov je ponujena možnost pridobitve spodbude za zaposlitev na ZRSZ.

MIZŠ

PRVA ZAPOSILITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Od leta 2016 izvajamo projekte usposabljanja in uvajanja učiteljev in vzgojiteljev začetnikov starih do 29 let v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Mladi učitelji in vzgojitelji v času projekta pridobivajo vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije.

Z vključitvijo v projekt se mlad učitelj oz. vzgojitelj aktivno preizkusi v konkretnih učnih situacijah, pridobiva spretnosti učinkovitega poučevanja in se profesionalno razvija.

V Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina so v šolskem letu 2016/2017 v projektu prve zaposlitve sodelovali drugič, saj so v šolskem letu 2015/2016 imeli dobro izkušnjo s tremi mladimi učitelji. Projekt prve zaposlitve na šoli prepoznava kot inovativen na področju timskega in medpredmetnega sodelovanja in močne vpetosti učitelja začetnika v življenje šole. S takim načinom dela tudi učitelj začetnik prejme kar največ izkušenj, obenem pa se sooča z izzivi, razvija samoiniciativnost, ustvarjalno delo in sodelovanje ter se uspešno pripravlja na strokovni izpit znotraj programa in nalog, ki so mu določene. Ideje, načrti in rešitve učitelja začetnika so prenosljivi tudi na druga strokovna področja po preteku pripravništva, saj so po zaključku projekta zaposleni na šoli za 50 odstotkov, 60 odstotkov in 100 odstotkov. Projekt zagotovo doprinese k trajnostnemu razvoju in naravnosti šole, prav tako tudi k prepoznavnosti šole v lokalnem okolju.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je s projektom *Naša zgodba: Mladi učitelji na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina*, sodelovala na video natečaju EU projekt, moja zgodba.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.3	ESS	Vzhod	28.105.291	22.484.233	80,0%	MDDSZ	30.166.612	24.133.289	107,3%	19.971.836	2.988.577	13,3%	12,4%
		Zahod	18.745.489	14.996.391	80,0%	MDDSZ	17.289.282	13.831.426	92,2%	11.730.397	1.958.735	13,1%	14,2%

V četrtem trimesečju 2018 je v okviru **prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje** OU prejel dve vlogi, in sicer eno za spremembo odločitve o podpori in drugo za izdajo odločitve o podpori. Obe vlogi se še usklajujeta.

V okviru te prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih devet odločitev o podpori in s tem glede na izdane odločitve o podpori dodeljenih 38 milijonov evrov.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 9			284.449.258	227.559.403	80,0%		182.214.980	143.803.937	63,2%	112.632.453	27.818.889	12,2%	19,3%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 81 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 milijona evrov sredstev EU, kar je 63 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 21 javnih razpisov, tri NPO za programe in 57 NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 27,8 milijona evrov dela EU, kar je 12 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 9 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 40 odločitev o podpori v skupni vrednosti 110,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 73 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 24,9 milijona evrov dela EU, kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 9 – prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 41 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 32,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 44 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 2,9 milijona evrov EU dela, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ESS ni ogroženo. Poleg drugih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti pri prednostni osi 9 je bila za ESRR predlagana sprememba OP EKP.

Izvajanje akcijskega načrta

Navedena tveganja v akcijskem načrtu predvidoma ne bodo vplivala na doseganje kazalnikov okvira uspešnosti, ampak bodo izboljšala izvajanje operacij in pospešila črpanje sredstev.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.1	ESS	Vzhod	61.453.063	49.162.450	80,0%	MDDSZ	31.420.522	25.136.403	105,0%	20.957.664	4.543.574	30,8%	18,1%
						MK	2.197.000	1.757.600		1.723.704	966.671		55,0%
						MP	654.640	523.712		784.000	271.927		51,9%
						MZ	16.287.281	13.029.825		12.821.412	2.677.968		20,6%
						MIZŠ	13.974.357	11.179.486		10.922.581	6.699.914		59,9%
		Zahod	51.237.669	40.990.135	80,0%	MDDSZ	21.662.296	17.329.836	76,4%	13.063.863	3.171.917	19,5%	18,3%
						MK	1.723.000	1.378.400		1.266.080	601.323		43,6%
						MP	325.360	260.288		784.000	135.152		51,9%
						MZ	9.088.556	7.270.845		7.238.209	1.388.506		19,1%
						MIZŠ	6.324.209	5.059.367		4.788.632	2.683.945		53,0%

V okviru **prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti** OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdajal novih odločitev o podpori oziroma spreminjal obstoječih.

V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih 29 odločitev o podpori in s tem uporabljenih 92,69 odstotka pravic porabe.

Uspešni projekti

MIZŠ

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

Vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje je eden od večjih izzivov sodobne družbe, saj se še vedno soočamo s predsodki in diskriminacijo. Mladi s posebnimi potrebami so po zaključku šolanja večinoma prepuščeni sami sebi in se zelo hitro znajdejo v začaranem krogu dolgotrajne brezposelnosti, kar ima negativne posledice tako za njih kot tudi za družbo kot celoto.

V centru Janeza Levca Ljubljana, ki je vzgojno izobraževalna ustanova namenjena vzgoji in izobraževanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov, zaposlitve za svoje učence iščejo preko osebnih poznanstev, priporočil, stik z delodajalci preko objavljenih oglasov na študentskem servisu, iskanja del, ki so vezana konkretno na željo učenca ter preko priporočil učitelja. Vrsto zaposlitve določijo na podlagi pogovora z učiteljem, ki učenca pozna in prepozna njegova močna področja, ki so vezana na določene zaposlitvene veščine in z upoštevanjem želja posameznega učenca. Ob tem spodbujajo tudi aktivnost staršev pri izvajanju tega projekta v obliki pozitivne podpore učenca.

V okviru projekta spremljajo delovno usposabljanje 2 učencev iz posebnega programa v Lars&Sven, vzpostavili so novo sodelovanje z bistrojem Flo, kjer sta 2 učenca iz posebnega programa opravljala delovno usposabljanje 2-3 krat na teden po 2 uri, uspešno je bilo tudi delovno usposabljanje na MIZŠ. Integrirani zaposlitvi imata 2 bivša učenca in sicer v Petrolu in McDonald's. V prihodnje načrtujejo sodelovanje tudi s slaščičarno Čopomana.

MDDSZ

V okviru prednostne naložbe je v pripravi **5. javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije (SA)**, skozi katere bomo vključenim osebam zagotavljali socialne spretnosti in znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Temeljit bo na izkušnjah in dobrih praksah preteklih javnih razpisov. Obstoječi projekti izvajanja programov socialne aktivacije se zaključijo sredi leta 2019.

MZ

V Sloveniji se srečujemo z različnimi dejavniki tveganj za zdravje, kot je prekomerno pitje alkoholnih pijač, zloraba drog, debelost, anksioznost ter različne oblike duševnih motenj. Pojavlja se potreba po dvigu zdravstvene pismenosti posameznikov. Za populacijo otrok in mladostnikov pa zaznavamo potrebe po celoviti obravnavi otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.

To so le nekatere problematike, ki jih MZ uspešno naslavlja z izvajanjem več evropskih kohezijskih projektov v okviru prednostne naložbe 9.1. V letu 2018 je 27 zdravstvenih domov pričelo intenzivno izvajati projekt **Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih**, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter MZ pa že drugo leto implementirata projekt **Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci**, s katerim prispevata k zmanjševanju čezmejnega pitja alkohola in njegovih negativnih učinkov na zdravje. V zadnjem letu izvajanja je projekt **Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin** ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki zagotavlja celostno, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin in je z uspešno implementacijo pripomogel v letu 2017 k sprejemu Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki sistemsko rešuje problematiko. V letu 2018 pa se je uspešno zaključil projekt **Vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog**, projektne aktivnosti pa potekajo naprej v okviru rednega dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.2	ESS	Vzhod	27.882.363	22.305.890	80,0%	MDDSZ	1.533.645	1.226.916	39,3%	424.432	0	3,7%	0,0%
						MZ	7.700.000	6.160.000		6.063.578	11.856		0,2%
						MIZŠ	1.737.750	1.390.200		1.390.200	802.332		57,7%
		Zahod	12.496.993	9.997.594	80,0%	MDDSZ	1.438.623	1.150.898	23,1%	447.783	56.002	4,4%	4,9%
						MZ	400.000	320.000		320.000	2.965		0,9%
						MIZŠ	1.044.750	835.800		835.800	377.881		45,2%

V okviru **prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena**, OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdal novih odločitev o podpori niti sprememb odločitev.

V celotnem obdobju je bilo na prednostni naložbi izdanih šest odločitev o podpori in s tem porabljenih 34,31 odstotka pravic porabe.

Uspešni projekti

MDDSZ

V okviru PN poteka operacija **Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije**, v sklopu katere se pripravljajo izhodišča in identificiranje področij s primanjkljaji pokritosti potreb, predlogi za nadaljnje delo ter standardi in normativi za prehod iz institucij v bivalne enote.

MZ

Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe je ena ključnih prioritet Vlade RS, evropska kohezijska politika pa z izvedbo pilotnih projektov, ki podpirajo prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, prispeva k integraciji, dostopnosti in celovitosti povezovanja zdravstvenega sistema in socialnega varstva pri izvajanju oskrbe posameznikov. V ta namen je MZ v letu 2018 izvedlo javni razpis, s pomočjo katerega je izbralo 3 pilotna okolja, ki aktivnosti projekta testirajo v svojem okolju do leta 2020.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.3	ESRR	Vzhod	31.294.226	25.035.380	80,0%	MDDSZ	0	0	16,1%	0	0	0,9%	-
						MZ	5.050.000	4.040.000		3.399.998	225.220		5,6%
		Zahod	25.022.847	20.018.277	80,0%	MDDSZ	0	0	21,6%	0	0	1,7%	-
						MZ	7.704.942	4.320.000		4.022.179	344.156		8,0%

V okviru **prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo** so bile do zdaj izdane štiri odločitve o podpori, za katere je bilo dodeljenih 8,4 milijona evrov ESRR sredstev, in sicer za:

- NPO Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog,
- NPO Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo (ZIM) Stara Gora,
- JR Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih,
- NPO Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – informacijska podpora.

Zaradi kompleksnosti vlog za izvajanje operacij na tej prednosti naložbi je MDDSZ v zaostanku s pripravo in potrjevanjem vlog.

Uspešni projekti

MZ

MZ v okviru prednostne naložbe 9.3 investira v adaptacije prostorov, informacijsko podporo in nabavo potrebnih vozil za izvedbo vsebin, ki so podprte v prednostni naložbi 9.1. Največja investicija je investicija v **Novogradnjo oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo**, ki bo omogočila kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvijajo na oddelku. Določene aktivnosti oddelka pomembno pripevajo k ciljem deinstucionalizacije.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.4	ESS	Vzhod	20.066.306	16.053.045	80,0%	MDDSZ	9.761.870	7.809.496	58,0%	8.018.899	270.499	1,7%	3,5%
						MGRT	1.875.633	1.500.506		85.934	0		0,0%
		Zahod	17.495.790	13.996.632	80,0%	MDDSZ	7.976.582	6.381.265	54,2%	6.462.292	240.375	1,7%	3,8%
						MGRT	1.500.694	1.200.555		69.045	0		0,0%

V okviru **prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja** OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdal novih odločitev o podpori niti ni spreminjal obstoječih.

V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih pet odločitev o podpori in s tem uporabljenih 56,21 odstotka pravic porabe.

Uspešni projekti

MDDSZ

V okviru prednostne naložbe se izvaja tudi operacija **Učne delavnice**, katere ciljna skupina so najbolj ranljivi brezposelni, ki se srečujejo s težavami v socialni integraciji in s socialno izključenostjo. Izpostavljam komplementarnost programa s *programi socialne aktivacije* (PN 9.1); v programe *Učnih delavnic* se namreč vključujejo tudi osebe iz programov socialne aktivacije, ki na ta način pridobivajo ali poglobljajo znanje oziroma ključne socialne, poklicne in delovne kompetence, ki jim bodo omogočile lažje približevanje trgu dela ali vstop vanj.

Pripravljajo se izhodišča za javni razpis **Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih podjetjih in vključevanju ciljnih skupin**.

MGRT

Kot primere dobrih praks izpostavimo:

- projekt **socialno podjetje Smetumet**. Projekt se je izvedel v okviru javnega razpisa *Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016-2018*. Gre za projekt, ki deluje po principih krožnega gospodarstva, saj se v podjetju ukvarjajo z reciklažo zavrženih

predmetov in materialov z namenom ustvarjanja novih tržno zanimivih izdelkov, ki so mladostni, uporabni in estetsko dovršeni. Regija izvajanja: Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Več na: <http://smetumet.com/>.

- **projekt Preoblikovalnica.** Projekt se je izvedel v okviru javnega razpisa *Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018*. Namen projekta je razviti inovativno storitev, ki omogoča procese trajnostne rabe odpadnih materialov in preoblikovanja po principih, recikliranja in ponovne uporabe. Na trgu se bo tako ponudila storitev zasnove, oblikovanja in izdelave notranje opreme in pohištva iz odpadnih materialov in hkrati bo s svojim delovanjem omogočila zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja, povečanje ozaveščenosti o uporabi odpadnih materialov ter z edinstvenim stilom dopolnila arhitekturno krajino lokalnega okolja, kjer deluje. Regija izvajanja: Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Več na: <https://preoblikovalnica.si/>.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
					6 (5/4 * 100)				10(9/5 * 100)			13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1	2	3	4	5	100	7	8	9	10	11	12	100	100
9.5	ESRR	Vzhod	18.750.001	15.000.000	80,0%	MGRT	20.478.872	16.259.018	108,4%	5.102.469	1.756.738	11,7%	10,8%
		Zahod	18.750.000	15.000.000	80,0%	MGRT	10.354.400	8.283.520	55,2%	1.639.700	589.968	3,9%	7,1%

V okviru **prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)**, so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS so že izvedle izbor projektov in jih poslale v pregled MGRT. To je do konca decembra 2018 prejelo 246 projektnih vlog. V okviru najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 153 projektov in z upravičenci sklenjenih 150 pogodb o sofinanciranju, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo. V okviru podukrepa *Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS* je bilo prejetih in potrjenih 11 projektnih vlog. Izvajanje pri drugih podukrepih poteka tekoče.

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
					6 (5/4 * 100)				10(9/5 * 100)			13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1	2	3	4	5	100	7	8	9	10	11	12	100	100
Skupaj prednostna os 10			286.275.063	229.020.050	80,0%		293.918.587	223.017.828	97,4%	195.034.985	61.130.483	26,7%	27,4%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 69 odločitev o podpori v skupni vrednosti 223 milijonov evrov sredstev EU, kar je 97,4 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 29 javnih razpisov, 27 NPO za programe in 13 NPO za

projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 61,1 milijona evrov dela EU, kar je 26,7 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 10 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 68 odločitev o podpori v skupni vrednosti 203 milijone evrov sredstev EU, kar je 97,14 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 55,9 milijona evrov dela EU, kar je 27 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 10 – prispevek ESRR je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori v vrednosti 20 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 5,2 milijona evrov dela EU, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

OU ocenjuje, da v okviru obeh skladov (ESS in ESRR) prednostne osi 10 doseganje mejnikov okvira uspešnosti ni ogroženo.

Izvajanje akcijskega načrta

Navedena tveganja v akcijskem načrtu predvidoma ne bodo vplivala na doseganje kazalnikov okvira uspešnosti.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.1	ESS	Vzhod	125.936.796	100.749.437	80,0%	MDDSZ	29.095.456	23.276.365	94,0%	19.560.081	4.733.770	23,6%	20,3%
						MK	3.491.250	2.793.000		2.734.444	426.163		15,3%
						MIZŠ	85.811.085	68.648.868		57.008.637	18.610.827		27,1%
		Zahod	97.354.278	77.883.422	80,0%	MDDSZ	14.506.459	11.605.167	102,0%	9.818.610	3.178.904	30,2%	27,4%
						MK	2.133.750	1.707.000		1.709.030	358.597		21,0%
						MIZŠ	82.645.461	66.116.369		55.333.125	19.993.665		30,2%

V okviru **prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine** so bile v četrtem trimesečju 2018 izdane štiri odločitve o podpori v skupnem znesku 2.320.040 evrov prispevka EU, in sicer za:

- NPO *Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno izobraževalnega zavoda v obdobju 2018 do 2022* v vrednosti 1.891.048 evrov EU dela; namen je izboljšanje in poglobljanje kompetenc, ki jih strokovni delavci potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Preko izvedbe usposabljanj za strokovne in vodstvene delavce na področju vzgojno-izobraževalnega zavoda, se bodo krepile kompetence kot so podjetništvo, vseživljenjsko učenje, jezikovne kompetence učiteljev, mobilnost učiteljev in vzgojiteljev, inovativni pristopi k poučevanju, vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in drugo.
- Tri NPO za program: *Mobilnost študentov iz socialno šibkejših območij*, in sicer za Univerzo v Ljubljani za leto 2018 v vrednosti 424.592 evrov dela EU in *Biotehniški izobraževalni center v Ljubljani* v vrednosti 2.600 evrov dela EU, *Visoka šola za varstvo okolja za leto 2017* v vrednosti 1.800 evrov dela EU. Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov

iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru OP EKP prek programa Erasmus+: ključni ukrep 1 *Učna mobilnost posameznikov*, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Izdani sta bili tudi odločitvi o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za:

- NPO za program *Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih* – vloga za spremenjeno odločitev je bila s strani MDDSZ dana zaradi podaljšanja obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov.
- NPO za projekt *Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022* zaradi povečanja skupne vrednosti operacije za 848.000 evrov sredstev EU in podaljšanja trajanja operacije.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 62 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 174,18 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 97,51 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo. Doseganje okvira uspešnosti v okviru te prednostne naložbe ni ogroženo.

Uspešni projekti

MIZŠ

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela PUD II

Poklicno in strokovno izobraževanje se s trgom dela najneposredneje poveže preko praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja udeležencev v podjetjih. Praktično usposabljanje z delom dijakov in vajencev ter praktično izobraževanje študentov predstavljata povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Pomemben del dijakovega, vajenčevega oziroma študentovega izobraževanja je pridobivanje izkušenj na praktičnem usposabljanju oziroma praktičnem izobraževanju, zato je vez med izobraževalnimi institucijami še kako potrebna. Prav krepitev praktičnega usposabljanja in praktičnega izobraževanja v podjetjih, s posebnimi poudarkom na vajeništvu, je prvi od prednostnih ciljev, ki so si jih začrtale država članice do leta 2020.

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Z izvedbo posameznih projektov znotraj programa uvajamo potrebam trga dela bolj prilagojen izobraževalni sistem v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Z vpeljavo izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake vključene v vajeniški sistem izobraževanja in z izvedbo praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

V šolskem letu 2017/2018 je bilo vključenih najmanj 51 dijakov, vključenih v vajeniški sistem izobraževanja, ki so praktično usposabljanje izvajali v podjetjih kot npr. LTH Casting Škofja Loka, v Sava Turizem, Hoteli Bernardin itd.

Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP).

Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oziroma vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj. Študentom se z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov omogoča podpora za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj, spodbuja se inovativnost, kreativno razmišljanje, podjetniška miselnost, s čimer se izboljšuje zaposljivost študentov in spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest. V okviru programa je bilo do konca leta 2017 podprtih in izvedenih

212 projektov, v katerih je sodelovalo preko 1600 študentov, 470 pedagoških mentorjev in koordinatorjev ter več kot 400 mentorjev iz podjetij gospodarstva in negospodarstva.

Eden izmed izvedenih projektov v okviru programa PKP je tudi projekt **Brezčasnost tradicije v sodobnem slovenskem spominku (NewSloSouvenir)**, katerega cilj je bil oblikovati in razviti spominke ter izdelke za dom, ki bodo prispevali k prepoznavnosti Slovenije in njene simbolne identitete z bogatim izročilom in pridihom sodobnega časa. V povezavi s slovensko kulturno dediščino, turistično ponudbo slovenskih spominkov in izdelkov, raziskavo tržišča ter sodobno produktno oblikovanje, so študenti pod mentorstvom pedagoških in delovnih mentorjev razvili izvirne, oblikovalsko dovršene, duhovite in vsebinsko bogate spominke ter izdelke za dom (npr. kuhalnica, lesena vilica, linija steklenic za vodo, zapestnice z obeski ipd.), s katerimi že navdušujejo širšo javnost in potencialne dobavitelje.

Rezultat projekta: prototipi slovenskih spominkov in izdelkov za dom so razstavljeni v prodajalni The Slovenia Shop v Ljubljani. V sklopu Meseca oblikovanja v Ljubljani so bili razstavljeni v mestni hiši, kjer so študenti prejeli nagrado Perspektivni za področje industrijskega oblikovanja. Povezava: <http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/e-novice-2017-avgust.pdf>.

MDDSZ

V letu 2019 je predvidena objava dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov (**KOC II**), ki bo nadaljevanje uspešnega predhodnega razpisa, v katerega je bilo vključenih že 37.294 zaposlenih. Prav tako se v letu 2019 začne izvajati projekt **Karierni plac – karierni center za mlade**, v okviru katerega bo za načrtovanje kariere opolnomočena šolajoča se mladina. Kontinuirano se izvajata tudi **javna razpisa za podeljevanje deficitarnih ter kadrovskih štipendij**.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.2	ESS	Vzhod	20.082.883	16.066.306	80,0%	MIZŠ	22.353.856	17.883.084	111,3%	17.883.084	5.310.903	33,1%	29,7%
		Zahod	17.871.993	14.297.594	80,0%	MIZŠ	13.705.854	10.964.684	76,7%	10.964.684	3.282.514	23,0%	29,9%

V okviru **prednostne naložbe 10.2** *Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela* OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdal nobene odločitve o podpori.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 28,85 milijona evrov sredstev iz ESS, kar je 95,01 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Doseganje okvira uspešnosti v okviru te prednostne naložbe ni ogroženo.

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.3	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80,0%	MIZŠ	21.446.487	10.250.476	102,4%	10.250.476	2.647.857	26,4%	25,8%
		Zahod	12.511.424	10.009.139	80,0%	MIZŠ	18.728.929	9.772.815	97,6%	9.772.815	2.587.283	25,8%	26,5%

V okviru **prednostne naložbe 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje** je OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program *Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju*, ki ga izvaja upravičenec (ARNES), in sicer v višini 20,02 milijona evrov sredstev EU. Namen programa je vzpostavitev brezžičnih omrežij v vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), zagotovitev ustreznega števila odjemalcev IKT ter razvitje in vzpostavitve podporne e-vsebine in e-storitve. Celotna vrednost programa, vključno z drugimi javnimi viri (lastna sredstva vzgojno-izobraževalnih zavodov), znaša 40,2 milijona evrov. Dejavnosti potekajo v skladu z načrtom.

V okviru prednostne naložbe 10.3 je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori in s tem dodeljenih 20,02 milijona evrov sredstev ESRR, s čimer so dodeljena vsa razpoložljiva sredstva ESRR v okviru te prednostne osi.

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

Stanje

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
Skupaj prednostna os 11			78.592.476	62.873.980	80,0%		84.785.877	62.740.878	99,8%	61.080.440	9.543.979	15,2%	15,2%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,74 milijona evrov sredstev EU, kar je 99,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih deset NPO za projekte in trije javni razpisi. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 9,5 milijona evrov dela EU, kar je 15 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Zaradi počasnejše dinamike izvajanja operacije *Učinkovito pravosodje* (predvsem zaradi procesa centralizacije informatike v državni upravi in nastalih drugačnih okoliščin na operaciji) se je predlagala sprememba OP EK, ki se je nanašala na popravek vrednosti okvira uspešnosti za kazalnik učinka Število razvitih sistemov v pravosodju ter za finančni kazalnik. Sprememba OP EKP je bila s strani EK potrjena decembra 2018. Glede na sprejeti ukrep in že podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci v okviru javnih naročil, se pričakuje, da bo okvir uspešnosti dosežen.

Izvajanje akcijskega načrta

Pri izvajanju PN 11.1 so bile v zadnjem trimesečju leta 2018 realizirane v akcijskem načrtu opredeljene naloge, in sicer realizirana je bila sprememba OP EKP 11. decembra 2018, s katero so se znižali mejniki za okvir uspešnosti.

Stanje na PN

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
11.1	ESS	Vzhod	25.610.883	20.488.706	80,0%	MJU	10.563.432	8.450.746	100,4%	8.179.137	1.292.796	11,7%	15,3%
						MK	2.112.000	1.689.600		1.689.600	202.670		12,0%
						MP	13.512.467	10.428.220		10.428.220	911.587		8,7%
		Zahod	40.462.377	32.369.901	80,0%	MJU	23.636.875	14.786.446	99,4%	14.543.644	1.337.823	8,9%	9,0%
						MK	1.888.000	1.510.400		1.510.400	181.183		12,0%
						MP	20.593.495	15.891.780		15.891.780	1.366.132		8,6%

V okviru **prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja** je bila v četrtem trimesečju 2018 potrjena sprememba NPO za projekt **eNotranja revizija (e-NR)** zaradi podaljšanja izvajanja projekta in znižanja finančnih sredstev.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdanih deset odločitev o podpori NPO za projekte v vrednosti 52,8 milijona evrov, kar je 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.

Uspešni projekti

MK

Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si

Temeljni namen operacije **Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si** je skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje eAG (arhivsko gradivo) v e-ARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti arhivskega gradiva; aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami doma in v tujini. Namen investicijskega projekta je torej razvoj dodatnih storitev s področja e-arhiviranja, ki se nanašajo na prevzem, hrambo in zagotavljanje nadaljnje uporabe elektronskega arhivskega gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom.

MJU

Iz naslov kohezijskih sredstev je **Upravna akademija oblikovala 52 novih programov usposabljanj** (kot npr. *Usposabljanje za vodenje v upravi, projektno vodenje...*), izvedla je 288 usposabljanj/dogodkov katerih se je skupno udeležilo 5.231 javnih uslužbencev. MJU je razvilo **informacijski sistem za elektronsko oddajo ponudb** v katerem je cca. 9800 uporabnikov (tako naročnikov kot ponudnikov), povprečno se v tem sistemu izvede 30 odpiranj javnih naročil na dan. V okviru teh sredstev je financiran tudi **portal STOP birokraciji** in MSP test, ki sta bila izbrana med 10 najbolj inovativnih praks v javnem sektorju s strani OECD. Uprava Republike Slovenije za javna plačila je pripravila novo spletno aplikacijo enotni spletni portal – **UJP eTrgovina**, ki omogoča proračunskim uporabnikom hitro vzpostavitev lastne spletne trgovine prek katere lahko svojim uporabnikom omogočijo spletni nakup in spletno plačilo storitev in blaga. V okviru projekta **Inovativen.si** so bili s pomočjo zunanjih strokovnjakov, in z v svetu že uveljavljenimi inovativnimi metodami dela, rešeni štirje izzivi (eden od njih **Vključevanje zapornikov nazaj v družbo**).

MP

V okviru izvajanja operacije **Učinkovito pravosodje**, kjer sodelujejo upravičenci Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS, Uprava za probacijo in Ministrstvo za pravosodje, se aktivno izvajajo izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v pravosodju na podlagi Modela kompetenc, Promocija

sodišču pridružene mediacije, v teku so aktivnosti za prehod pravosodnih organov v državni računalniški oblak, aktivnosti za izboljšanje informacijske opremljenosti pravosodnih organov, optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju, distribucija storitev e-pravosodja ter nadgradnje informacijskih sistemov (e-Notar, eZK, eObveznosti, ipd.).

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
11.2	ESS	Vzhod	6.270.720	5.016.576	80,0%	MDDSZ	3.106.700	2.485.360	98,0%	1.916.450	379.631	41,3%	15,3%
						MJU	3.035.910	2.428.728					
		Zahod	6.248.496	4.998.797	80,0%	MDDSZ	3.113.300	2.490.640	101,4%	1.916.450	379.631	43,7%	15,2%
						MJU	3.223.698	2.578.959					

V okviru **prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev** so bile v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdane tri odločitve o podpori za javni razpis v vrednosti 9,9 milijona evrov, kar pomeni 99,6 odstotka razpoložljivih sredstev.

OU v okviru te prednostne naložbe v četrtem trimesečju 2018 ni izdal nobene odločitve o podpori, vsa razpoložljiva sredstva v okviru te naložbe so dodeljena.

Uspešni projekti

MDDSZ

V okviru PN se začne izvajanje projekta, izbranega na **JR za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije**, s katerim se krepiti zmogljivosti NVO, in sicer preko izvedbe aktivnosti celostnega ozaveščanja in izobraževanja nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnosti varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin ter ozaveščanja in izobraževanja NVO o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije invalidov.

Na PN se dobro izvajajo tudi **projekti socialnih partnerjev**, katerih namen je krepiti usposobljenosti in kompetenc socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela, vseživljenjskega učenja in zagotavljanja pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

MJU

S strani MJU so bili podprti številni projekti NVO, med njimi zelo odmevna pobuda, ki jo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč NVO po Sloveniji in sicer **Šola za župane**, s katero je bilo organiziranih 15 dogodkov po vsej Sloveniji. Iskra, stičišče NVO Istre in Krasa, je organiziralo odmevno akcijo načrtovanja prostora v obalno-kraški regiji **Narišimo obalo**, kjer so na dveh kilometrih lokalni prebivalci lahko narisali in napisali, kako vidijo prihodnost obalne ceste. Rezultati bodo predstavljeni obalnim občinam, pristojnim državnim institucijam in EK.

Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
12.1	KS	Celotna SI	105.337.690	89.537.036	85,0%	MDDSZ	7.408.977	6.297.630	99,9%	6.297.630	2.102.179	28,7%	33,4%
		SVRK				97.862.972	83.183.526	83.568.307		23.593.557			
Skupaj prednostna os 12			105.337.690	89.537.036	85,0%		105.271.949	89.481.157	99,9%	89.865.937	25.695.736	28,7%	28,7%

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo					
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.	% dodeljenih		
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)			
13.1	ESRR	Vzhod	17.640.306	14.112.244	80,0%	MGRT	835.496	668.397	92,6%	1.361.399	145.602	21,8%	21,8%			
						SVRK	15.497.711	12.398.168		12.410.653				2.932.453	23,7%	
		Zahod				3.812.833	3.050.266	80,0%	MGRT	180.552	144.441	92,6%	294.200	46.293	22,4%	32,0%
									SVRK	3.349.074	2.679.259		2.681.957			
Skupaj prednostna os 13			21.453.139	17.162.510	80,0%					19.862.832	15.890.266	92,6%	16.748.208	3.760.687	21,9%	23,7%

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Zahtevki za izplačilo		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10(9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
14.1	ESS	Vzhod	11.340.197	9.072.157	80,0%	SVRK	12.256.016	9.804.812	108,1%	9.821.988	2.581.060	28,5%	26,3%
		Zahod	4.744.859	3.795.887	80,0%	SVRK	5.128.404	4.102.723	108,1%	4.109.910	1.074.712	28,3%	26,2%
Skupaj prednostna os 14			16.085.056	12.868.044	80,0%		17.384.419	13.907.535	108,1%	13.931.898	3.655.772	28,4%	26,3%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike, potrdil vse operacije. V operacije so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskega sistema eCA in eMA) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike.

Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 12. 2018

Projekt	Prednostna os	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
AC odsek na omrežju TEN-T A4: Draženci–MMP Gruškovje	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2015 – 1. četrletje	2018 – 4. četrletje	7.3 Podpiranje projektov multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T	Odločitev o podpori na EK je bila prejeta 7. aprila 2016. Novembra 2017 je bila predana v promet Etapa 1 z vzporedno lokalno cesto v dolžini 7,26 km. V novembru 2018 pa je bila predana v promet še Etapa 2 v dolžini 5,77 km z vzporedno lokalno cesto. Vsa dodeljena EU sredstva za projekt so bila do 30. septembra 2018 izplačana.
3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2020 – 3. četrletje	2022 – 4. četrletje	7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč	PGD in DGD dokumentacija za gradnjo hitre ceste je izdelana; v izdelavi pa je dokumentacija PZI. Pridobljenih je 97 odstotkov potrebnih zemljišč. Januarja 2019 bo izdelana DGD dokumentacija za izvedbo dveh mostov čez Krko. Teče postopek pridobitve OVS za celoten projekt. V teku je postopek pregleda vloge projekta s strani Jaspers. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena maja 2019. Dela bodo potekala od leta 2020 do konca leta 2022.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja	6. B o l j š e stanje okolja in biotske raznovrstnosti	2017 – 1. četrletje	2019 – 4. četrletje	6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja	Odločitev EK je bila prejeta 14. avgusta 2017. Podpisane so izvajalske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za 1. in 2. del projekta ter delno za 3. del projekta. Izvedena bodo še preostala javna naročila za 3. del investicije. Gradnja kanalizacije za 1. del projekta v vseh občinah intenzivno poteka. Za 2. del projekta-nadgradnja CČN Ljubljana je izdelan PGD projekt, predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja spomladi 2019 in nato pričetek gradnje. Podpisane so pogodbe o sofinanciranju za 1. in 2. del projekta.
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2018 – 2. četrletje	2023 – 1. četrletje	7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa	V decembru 2018 je bilo prejeto končno poročilo JASPERS za projekt (Action Completion Note) in vloga projekta je bila v decembru 2018 posredovana v potrditev na EK. Gradbena dela nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja in odseka Maribor – Počehova so v izvedbi. V času polne zapore proge od

Projekt	Prednostna os	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
					oktobra do decembra 2018 so bila zaključena glavna izvedbena dela na odseku Pesnica-Šentilj-d.m. in dne 15. decembra 2018 je bila železniška proga predana v promet. Teče postopek pridobitve OVS za celoten projekt. Prejem OVS se pričakuje konec 2. četrletja 2019.
2. tir železniške proge Divača-Koper: gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan	7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2019 – 1. četrletje	2023 – 4. četrletje	7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa	Dne 21. julija 2018 je v veljavo stopil Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Dne 8. avgusta 2018 je MOP izdalo odločbo, s katero se je gradbeno dovoljenje za izvedbena dela preneslo na podjetje 2TDK d. o. o. Dne 24.01.2019 je bil potrjen Investicijski program s strani Vlade RS. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno v februarju 2019.

Vir: SVRK.

Projekta *Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje* ter *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča*, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrletnih poročilih v tabeli za velike projekte, s spremembo OP EKP nista več v tej skupini. Projekt *Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje* se izvaja s sredstvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in tako ni več del OP EKP. Ocenjena vrednost projekta *Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča* pa je padla pod mejo za velik projekt, zato tega projekta v tabeli za velike projekte ne opisujemo več.

Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP

V akcijskem načrtu so opredeljene tudi operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP: (i) načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene, ali (ii) operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, vendar pa se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija. Skupna vrednost prispevka EU vseh operacij s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra.

4. decembra 2018 je bila EK poslana vloga projekta *Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m.* Na osnovi tega je bilo decembra 2018 realiziranih 14.182.972 evrov sredstev EU. Ker za projekt s strani ARSO še ni izdano OVS, pričakujemo prejem izvedbenega sklepa EK o odobritvi finančnega prispevka v drugi polovici 2019.

Načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene

PN: 5.1, 6.2, 7.1, 7.2

Pri operacijah na prednostnih naložbah 5.1 in 6.2 kljub zamikom izvedba v okviru finančne perspektive 2014–2020 glede na naravo predvidenih ukrepov v tem trenutku še ni ogrožena, vseeno pa zamiki pri pošiljanju vlog in potrjevanju operacij zahtevajo podrobnejše spremljanje sprejetih akcijskih načrtov.

Pri PN 5.1 je bil narejen velik napredek pri potrjevanju operacij. V zadnjem četrtletju 2018 pa je bila OU poslana tudi vloga za projekt *Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore*. Pregled vloge je bil končan decembra 2018, izdaja odločitve o podpori je predvidena v januarju 2019. Vseeno pa je pri projektih protipoplavne zaščite zaradi zahtevnosti izvedbe in večjega števila predvidenih postopkov javnih naročil treba podrobno spremljanje tudi pri sami izvedbi.

Pri PN 6.2 je bila decembra 2018 poslana še operacija *Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – Vrh Julijcev*. Vseeno pa na tem področju pričakujemo priprave in pošiljanja večjega števila operacij, ki so v pristojnosti obeh PO – MOP in MK. Konec leta 2018 je bilo potrjenih le 37 odstotkov pravic porabe v okviru te prednostne naložbe, izjemno nizka je bila tudi realizacija.

Pri vseh operacijah v okviru *prednostnih naložb 7.1 in 7.2* smo še vedno v okviru načrtovanih rokov, zato izvedba operacij v okviru finančne perspektive 2014–2020 ni ogrožena kljub zamudam, ki so zapisane v nadaljevanju.

Zamude pri odobritvi operacij so v letu 2018 nastale predvsem zaradi večjih zamud pri sprejemanju sprememb okoljske zakonodaje (Spremembe *Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju*, ki je bila sprejeta s strani VRS junija 2018), medtem ko zdaj prihaja do zamud zaradi počasnega izvajanja postopkov obravnave vloge operacij za pridobitev okoljskega soglasja. Pri vseh operacijah v okviru prednostnih naložb 7.1 in 7.2 so bile vloge za pridobitev OVS ARSO poslane v prvi polovici leta 2018 ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje in prejetih pripomb ARSO. Javna razgrnitev za nobeno od operacij prednostnih naložb 7.1 in 7.2 decembra 2018 ni bila izvedena.

Operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, vendar se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija

FI, 3.2, 6.1, 5.1

FI: Operacija *Finančni instrumenti 2014–2020* v višini 253 milijonov evrov, potrjena novembra 2017, se izvaja prek strukture sklada skladov, SID banke d. d. V okviru operacije se podpre PN 1.2, PN 3.1, PN 4.1 in PN 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi)lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 odstotkov zneska operacije. Pogoji za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 odstotkov prve tranše. Naložbena strategija je predvidevala, da se bo večina FI plasirala na trg prek finančnih posrednikov. Ker Sklad skladov zamuja pri izvedbi nekaterih FI, katerih razvoj in realizacijo je načrtoval v poslovnem finančnem načrtu (PFN) za leto 2018, je bilo ocenjeno povečano tveganje za izpolnitev pogojev za drugo tranšo črpanja sredstev po tej operaciji, načrtovano v zadnjem kvartalu 2019. Za zamudo realizacije je kriva tudi neodzivnost javnih in zasebnih finančnih institucij za izvajanje FI. Zaradi hitrejšje realizacije izvajanja FI in v skladu z določili sporazuma o financiranju je Sklad skladov začel priprave za neposredno izvajanje FI na področjih EE, ur, in delno RRI, za katere trg ni pokazal pričakovanega zanimanja. V skladu s tem bo pospešil pripravo in razvoj finančnih produktov, da bo večina dostopna za končne prejemnike do konca prvega ali začetka drugega kvartala 2019 in da bo zagotovljena realizacija drugega črpanja sredstev EU v zadnjem kvartalu 2019. Do konca leta 2018 je SID podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki (FP) v vrednosti 73 milijonov in FP zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 milijona evrov.

V okviru PN 3.2 je MGRT izvedlo več sestankov z upravičencem, na katerih so bila identificirana ozka grla. Upravičenec je pripravil nov terminski načrt za operaciji.

Na PN 5.1 gre za izvedbo projektov protipoplavne zaščite. Čeprav sta bili potrjeni že dve operaciji, pa prihaja do zamud pri izvedbi. Ključni težavi sta umeščanje v prostor in izvedba postopkov javnih naročil. Pripravljen je bil podroben akcijski načrt s časovnico vseh predvidenih korakov, ki se zdaj redno spremlja (vzpostavljena je tudi medresorska delovna skupina za spremljanje akcijskih načrtov).

Pri PN 6.1 so pri posameznih operacijah zamiki zaradi težav pri izvedbi izbire izvajalcev (dolgotrajni postopki izvedbe JN) in daljšega roka od pričakovanega za pridobitev dovoljenj za gradnjo (v skladu s pogoji rumene knjige FIDIC).

Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Vlada RS je junija 2017 dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 in se seznanila s tem, da SID (Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana) izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca sklada skladov (Sklep št. 30300-4/2017/4 z dne 15. junija 2017). OU je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori finančnim instrumentom, 24. novembra 2017 pa je bil med RS, MGRT in SID podpisan Sporazum o financiranju za operacijo (SoF) *Finančni instrumenti 2014–2020* v višini 253 milijonov evrov. Prva tranša v višini 63.250.000 evrov je bila vplačana v sklad skladov decembra 2017. Sredstva FI so v skladu s sporazumom namenjena za naslednja področja:

- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
- povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP),
- energetska učinkovitost,
- urbani razvoj.

SID je v prvi polovici leta 2018 na podlagi sporazuma in potrjenega poslovno-finančnega načrta (PFN) sklada skladov za leto 2018 pripravila pravne podlage za izvajanje finančnih instrumentov, vzpostavila IT sistem ter začela pripravljati produktno dokumentacijo za izvedbo FI. V letu 2018 so bili izbrani finančni posredniki: Sberbank (RRI posojila, 45 milijonov evrov z vključenim finančnim vzvodom), Primorska hranilnica Vipava (mikroposojila 22,5 milijona evrov z vključenim finančnim vzvodom) in Slovenski podjetniški sklad (mikroposojila, 42 milijonov evrov z vključenim finančnim vzvodom), od tega 73 milijonov evrov EKP sredstev. Za FI *Posojila za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij* (posojila EKP za RRI (2014–2020)) in *Mikroposojila za mala in srednje velika podjetja* (mikroposojila EKP, posojila za MSP) je SID v prvi polovici leta 2018 izvedla obsežne pogovore z možnimi finančnimi posredniki v zvezi s preverjanjem trga. Za oba FI je bil izveden tudi strokovni pogovor za pripravo oddaje javnega naročila. Dne 18. junija 2018 sta bili objavljeni javni naročili za izbor finančnih posrednikov, zaključeni pa sta bili avgusta 2018. Za finančnega posrednika za posojila EKP za RRI je bila izbrana Sberbank, d. d., Ljubljana, s katero je sklad skladov, SID, 5. septembra 2018 podpisala okvirni finančni sporazum v višini 30 milijonov evrov. Sberbanka je v letu 2018 odobrila za 726.117,19 EUR RRI posojil. Na ponovno objavo javnega naročila za izvajanje EKP posojil za RRI v septembru 2018, se ni prijavila nobena finančna institucija. Za finančnega posrednika za mikroposojila EKP za MSP zaradi napake v postopku edinega prijavitelja ni bil izbran nihče. Na ponovno objavljenem javnem naročilu v septembru 2018 za mikroposojila EKP za MSP, je bila za kvoto EUR 15 milijonov in 1 evro, kot edina prijavljena institucija v oktobru 2018, izbrana Primorska Hranilnica Vipava d. d., kateri je bila 9. novembra 2018 nakazana prva tranša sredstev v plasiranje. Na Primorski Hranilnici Vipava d. d. je bilo do 31. 12. 2018 odobrenih 10 vlog v skupni višini 244.000,00 evrov. Za mikroposojila EKP za MSP je bil v novembru 2018, na podlagi 28. člena ZJN-3, kot posrednik za ta finančni produkt, izbran Slovenski podjetniški sklad s katerim je bila konec decembra podpisana pogodba za 28 milijonov evrov z možnostjo povečanja ter nakazana prva tranša sredstev v plasiranje. Javni razpis je bil objavljen 28. 12. 2018 in na prvem odpiranju v januarju 2019 so prejeli 865 vlog v višini 21 mio EUR (razpisano 12 milijonov evrov). Po obeh FI se je v okviru PFN za 2018 načrtoval plasma sredstev končnim prejemnikom v zadnjem kvartalu 2018 v skupnem znesku do 4,4 milijona evrov.

SID je v obravnavanem obdobju pripravila produktno dokumentacijo ter izvedla pogovore za lastniško financiranje MSP (lastniškega in/ali kvazi lastniškega financiranja EKP za MSP) v vrednosti 9,6 milijona evrov, kjer se je pričakoval podpis finančnega sporazuma s finančnim posrednikom (javnim skladom) do konca leta 2018, vendar zaradi postopkovnega in vsebinskega usklajevanja, še ni realiziran. Vzporedno s pripravo produktne dokumentacije je SID, za potrebe izvajanja FI v letu 2018, nadgrajevala interne akte, procese in informacijski sistem, sprejela načrt marketinških aktivnosti sklada skladov, pripravila *Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev kreditov iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov*, priglasila shemo pomoči de minimis pri MF za več FI, izvedla predstavitve za potencialne finančne posrednike, izvedla delavnice in usposabljanja za finančne posrednike, pridobila ustrezna mnenja BS za FI, ki se že tržijo i.t.d.

SID je na podlagi izvedenih tržnih analiz, intenzivnih pogovorov z deležniki finančnega sektorja, ugotovljene neodzivnosti oziroma nezainteresiranosti finančnih institucij (tako javnih kot zasebnih), da bi prevzele vlogo finančnih posrednikov za FI in z namenom hitrejšje realizacije načrtovanih FI ter pravočasne zagotovitve drugega črpanja v zadnjem kvartalu 2019, v začetku decembra 2018, v skladu z določili podpisanega SoF, na PO MGRT naslovila vlogo za neposredno izvajanje EKP posojil za RRI (za preostalo kvoto), EKP posojil za celovito energetska prenova javnih stavb (2014–2020) in EKP posojil za UR (2014–2020). Vlogo za neposredno izvajanje navedenih finančnih instrumentov je obravnaval Usmerjevalni odbor za finančne instrumente. Vloga se usklajuje s SID banko.

Po oceni SID bo izvajanje FI sledilo sprejeti časovnici v PFN sklada skladov in v skladu z akcijskim načrtom.

Tabela 6: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020

v EUR (EU del)

Prednostna naložba	Regija	2017	2019	2021	2022	Skupaj
1.2	Vzhod	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	34.200.000,00
1.2	Zahod	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	53.800.000,00
1.2 vsota		22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	88.000.000,00
3.1	Vzhod	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	55.500.000,00
3.1	Zahod	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	79.500.000,00
3.1 vsota		33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	135.000.000,00
4.1	Celotna SLO	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
4.1 vsota		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
6.3	Vzhod	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
6.3	Zahod	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
6.3 vsota		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Skupna vsota		63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	253.000.000,00

4 Zaključek

4.1 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Poleg že navedenih mehanizmov (CTN in CLLD) je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij (DRR), ki pomenijo uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi soglasja med razvojnimi sveti regij, ki zastopajo javni, nevladni in zasebni sektor v regiji in državo, se sprejmejo dogovori za razvoj regij.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželska območja. S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj so lahko podprte operacije, ki so lahko namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

MGRT je do konca decembra 2018 prejelo 246 projektnih vlog. V okviru najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 153 projektov in sklenjenih 150 pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo. Izvajanje pri drugih podukrepih poteka tekoče.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

CTN je nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru tega sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Žadnjenavedeni sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pri pripravi in objavi povabila za predložitev vlog, ocenjuje pa tudi vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Do konca leta 2018 je ZMOS objavilo štiri povabila k predložitvi vlog za vseh 11 mestnih občin, in sicer za tri prednostne naložbe, v okviru katerih se sofinancirajo operacije CTN:

- 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti (dve povabili),
- 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti,
- 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč.

ZMOS je konec septembra 2018 objavilo drugo povabilo k PN 6.3.

OU je do konca leta 2018 izdal odločitve o podpori za 30 operacij v skupni vrednosti 55,8 milijona evrov sredstev EU (KS in ESRR).

Dogovor za razvoj regij (DRR)

DRR je nov instrument regionalne politike po *Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja*. Namen uvedbe DRR je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014–2020 v 12 razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

Podpisani DRR na podlagi prvega povabila vsebujejo projekte s teh področij:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda;
- kolesarske poti;
- skupnostni centri oziroma bivalne enote za starejše – vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin;
- varstvo narave oziroma varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov;
- prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja;
- projekti, vezani na vzpostavitev koridorja četrte razvojne osi;
- spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva;
- regijska štipendijska shema.

MGRT je 13. novembra 2017 za vseh 12 razvojnih svetov regij objavilo drugo povabilo za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi, 8. decembra 2017 prvo spremembo drugega povabila in 29. junija 2018 drugo spremembo drugega povabila. Skupaj je zagotovljenih 420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike. Kohezijski regiji Zahodna Slovenija je na voljo 133,4 milijona evrov, kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa 286,7 milijona evrov.

Prejetih je bilo 262 projektnih predlogov za 413 milijonov evrov (sredstva EU in udeležba SLO), od tega za neposredno potrditev v:

- PN 3.1: 79 predlogov projektov za 74,7 milijona evrov sredstev OP EKP,
- PN 4.4: 65 predlogov projektov za 123,4 milijona evrov sredstev OP EKP,
- PN 5.1: 14 predlogov projektov za 16,7 milijona evrov sredstev OP EKP,
- PN 6.1: 92 predlogov projektov za 181,8 milijona evrov sredstev OP EKP,
- PN 6.2: dva predloga projektov za 6,1 milijona evrov sredstev OP EKP in
- PN 7.2: deset predlogov projektov za 10,3 milijona evrov sredstev OP EKP (samo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija).

Stanje podpisanih dogovorov iz drugega povabila regijam je tako: MGRT je leta 2018 na podlagi drugega povabila z regijami podpisalo tri DRR, in sicer z zasavsko, pomursko in obalno-kraško razvojno regijo. Dopolnitve k dogovorom za razvoj regij so bile podpisane za te razvojne regije: goriško, savinjsko-podravsko, koroško, gorenjsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo, primorsko-notranjsko in osrednjeslovensko. Skupaj se sofinancira 212 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja s strani države v višini 383,3 milijona evrov: v skupni višini 109,5 milijona evrov za zahodno kohezijsko regijo in v skupni višini 237,8 milijona evrov za vzhodno kohezijsko regijo.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih iz obeh povabil je tako 241, skupna vrednost sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 480 milijonov evrov.

4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018

Poleg doseganja pravila N + 3, ki je namenjeno zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih sredstev in je bilo doseženo v letu 2018, je še pomembnejše spremljanje okvira uspešnosti, ki je namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so opredeljeni v OP EKP.

Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno os, razen za prednostne osi, namenjene tehnični podpori (glej tudi poglavje 3.2). Na podlagi usmerjenosti kohezijske politike kot ključne razvojne politike v konkretne rezultate je bila (poleg drugih ukrepov osredotočenja, na primer izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, vnaprej določeni tematski cilji glede na prednostne naloge EU itd.) določena tudi rezerva za uspešnost – 6 odstotkov razpoložljivih sredstev – po osi, regiji in skladu, kar v OP EKP znaša približno 184 milijonov evrov. Ta sredstva bodo dodeljena le osem, ki bodo izkazale doseganje rezultatov (finančni in fizični kazalniki okvira uspešnosti). Ob tem je treba ločiti mejnike, neke vrste vmesne vrednosti, ki jih je treba doseči ob koncu leta 2018, in ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do konca leta 2023.

Doseganje okvira uspešnosti velja, če bosta dva kazalnika do konca leta 2018 dosegla vsaj 85 odstotkov vrednosti mejnika. Če okvir uspešnosti vključuje tri kazalnike ali več in so vsi kazalniki razen enega do konca leta 2018 dosegli 85 odstotkov vrednosti mejnika, pa en kazalnik ne sme doseči manj kot 75 odstotkov svoje vrednosti.

Če navedeno ni doseženo, vendar sta najmanj dva kazalnika dosegla vsaj 65 odstotkov mejnika, se sredstva prerazporedijo v okviru osi (upoštevajoč sklad in regijo), ki so te vrednosti dosegle (sprememba operativnega programa).

Če najmanj dva kazalnika nista dosegla 65 odstotkov vrednosti, potem gre za resno pomanjkljivost, na katero mora opozoriti EK, država članica pa sprejeti ustrezne ukrepe za njeno odpravo. Če ti ukrepi niso sprejeti, lahko EK najprej pet mesecev po takem sporočilu začasno ustavi celotno vmesno plačilo ali del vmesnega izplačila za prednostno nalogo programa v skladu s postopkom iz pravil za posamezne sklade. Podobno velja za doseganje okvira uspešnosti konec leta 2023, pri čemer lahko nedoseganju sledijo finančni popravki v ustreznem odstotku, odvisno od odstotka nedoseganja, torej dejanska izguba sredstev.

Za zmanjševanje tveganj zato OU skupaj s PO izvaja dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja je za zmanjšanje tveganj ključno omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU (t. i. sočasnost izvajanja), s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev), ukrepi pa hitreje izvedljivi. Pristop omogočajo navodila organa upravljanja. V skladu z akcijskim načrtom bo SVRK v drugem četrtletju 2019 poskušala izvajati dejavnostmi, ki bi pripeljale k sistemski ureditvi sočasnosti izvajanja.

Poleg »vsebinskih« razlogov za počasnejšo dinamiko koriščenja sredstev od predvidene in s tem povezanih tveganj za doseganje mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018 bo treba hitreje izvajati tudi te sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganj:

- nadaljnja optimizacija informacijskih sistemov za zagotavljanje ažurnega pošiljanja zahtevkov za plačilo na EK in hitreše odzivanje na odprte težave pri delovanju informacijskih sistemov;
- pregled metodoloških osnov za določitev kazalnikov in ocena vpliva drugih dejavnikov na doseganje ciljev ter priprava podlag za ukrepanja (sprememba OP EKP, ki vsebuje navedeno, je bila s strani EK potrjena decembra 2018);
- osredinjenost na projekte, ki so pripravljeni za izvedbo (pridobljena dovoljenja, izvedena presoja vplivov na okolje, začeta javna naročila, odkupljena zemljišča ipd.) v kratkem času, kar akterjem v sistemu nalaga tudi akcijski načrt, sprejet s strani Vlade RS;
- preverjanje drugih sistemskih razlogov, ki vplivajo na zamik izvajanja (sočasnost izvajanja, pravila izvrševanja proračuna, dolgi večfazni postopki izbora projektov, ki ne zahtevajo visoke pripravljenosti predlogov projektov in niso neposredno vezani na doseganje kazalnikov), možnost dodeljevanja dodatnih pravic porabe, o čemer podrobneje pri realizaciji akcijskega načrta ipd.

Dejansko stanje izpolnjevanja okvira uspešnosti je navedeno v okviru poglavja 3.2 v sklopu posamezne prednostne osi, kjer je obravnavana odvisna od specifik posameznih ukrepanj glede na konkretno področje in vrsto naložb. Ob tem je treba poudariti, da se v okvir uspešnosti lahko štejejo tudi izplačila pri upravičencih do konca leta 2018, kar pomeni izplačila iz državnega proračuna še v letu 2019, zaradi česar bodo natančnejši podatki o doseganju okvira uspešnosti lahko znani v

naslednjih četrletnih poročilih. Predvidoma pa se predvideva prerazporeditev sredstev iz osi 2 in 5. Na podlagi stanja, ki bo dokončno znano ob pošiljanju letnega poročila 2018 EK do 30. junija 2019, sledi sprememba OP EKP v letu 2019 z ustreznimi prerazporeditvami sredstev oziroma prilagoditvami doseganja rezultatov.

Preverjanja in drugi nadzori

Do 15. novembra 2018 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 82 operacij.

OU je izvedel kontrolo prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na PO, ki so dogovorjene v Sporazumu med OU in PO. Kontrola prenesenih nalog je bila izvedena pri vseh PO, kjer se je preverjala pravilnost izvedbe upravljalnih preverjanj PO. Ugotovitve teh preverjanj je OU za večino PO podal v začasnih poročilih do 31. decembra 2018. Za PO MK, MGRT in MP pa bodo začasna poročila izdana v januarju 2019. OU je izvedel kontrolo prenesenih nalog pred potrditvijo operacije na PO MGRT, MIZŠ, MOP in MZI. Ugotovitve teh preverjanj je OU podal v začasnih poročilih do 31. decembra 2018. Končno poročilo je bilo do konca leta 2018 izdano PO MGRT in MZI.

Urad RS za nadzor proračuna je v okviru systemske revizije pregledal sistem izvajanja kohezijske politike pri OU in organu za potrjevanje ter pri PO MGRT, PO MOP in PO MIZŠ. Končna ocena revizijskega poročila za revidiranje OU, organ za potrjevanje, PO MIZŠ, PO MOP in PO MGRT je, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (ocena 2).

Orodje Evropske komisije za oceno tveganja – Arachne

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki pristopa k uporabi orodja EK za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in pogodb/pogodbениkov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, ki bi lahko bili dovzetni za tveganja glede goljufij, navzkrižja interesov in nepravilnosti.

OU je najnovejše podatke iz informacijskega sistema eMA poslal EK 10. oktobra 2018. OU je v sodelovanju s PO ocenil, da je treba navodila, ki jih je decembra 2017 izdal za pomoč uporabnikom, dopolniti z natančnejšimi usmeritvami in fleksibilnostjo glede uporabe tega orodja. Posodobitev navodil je pripravil 19. oktobra 2018. Pošiljanje noveliranih podatkov iz informacijskega sistema OU EK je predvideno v januarju 2019.

4.3 Drugo

Vzpostavitev informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike

V izvajanje evropske kohezijske politike so vključeni trije informacijski sistemi: informacijski sistem organa upravljanja eMA, informacijski sistem organa za potrjevanje eCA in računovodski sistem slovenskega proračuna MFeRAC. Vsi sistemi delujejo z nekaterimi pomanjkljivostmi in se izvajajo, kar potrjuje dejstvo, da nam je prek njih uspelo certificirati izdatke in jih uveljavljati do evropskega proračuna. Kljub temu pa pri delovanju sistema eMA in v komunikaciji med temi sistemi še vedno prihaja do težav, zato izvajanje še ni optimalno in dovolj hitro.

Stanje v informacijskem sistemu OU eMA konec decembra 2018:

- V sistemu eMA je registriranih več kot 5.000 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema eMA.

- Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). OU si bo še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje informacijskega sistema eMA.
- V sistemu eMA je bilo 430 vlog za odločitev o podpori, od tega je bilo 369 vlog za odločitev o podpori v statusu potrjene.
- V sistemu eMA je bilo 3.913 operacij, od tega 2.231 v izvrševanju, 1.591 pa v pripravi.
- Prek sistema eMA je bilo oddanih 11.627 zahtevkov za izplačilo (ZZI) v skupni višini več kot 667 milijonov evrov.

Še vedno prihaja tudi do določenih sistemskih težav in pomanjkljivosti (na primer onemogočen vnos vračila preveč izplačanega predplačila, delitev pro rata, državne pomoči, priprava negativnih zahtevkov za izplačilo ipd.). Povezave z drugimi informacijski sistemi še vedno niso popolnoma funkcionalne. SVRK in MF se sproti usklajujeta in rešujeta težave (prenos podatkov med informacijskimi sistemi MFeRAC, eMA in eCA). Veliko truda se namenja tudi izboljšanju uporabniške izkušnje (na primer izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšana preglednost, avtomatični izračuni v primeru uporabe sorazmernega pristopa ipd.), da bi se upravičencem in PO zmanjšala nepotrebna administrativna bremena.

V četrtem trimesečju je bilo izvedenih več večjih nadgradenj aplikacije, na primer mapiranje podatkov za izvoz ZZI iz informacijskega sistema eMA v informacijski sistem eCA, spremljanje nepravilnosti in revizij, možnost izpisa načrtovanja in realizacije na ravni posamezne operacije, spremljanje realizacije operacije. Pripravljena je bila tudi rešitev za omogočanje spremljanja in poročanja. Vse te rešitve so omogočile odpravo nekaterih pomanjkljivosti ter, najpomembneje, zaprtje informacijskega sistema ISARR2 in možnost certifikacije vseh izdatkov.

Izveden je bil tudi sklop izobraževanj za upravičence. Tak način izobraževanja bomo ohranili tudi v prihodnje. Na spletni strani so objavljeni kratki filmi, ki prikazujejo način uporabe aplikacije po vsebinah (priprava vloge za odločitev o podpori, vnos operacije, priprava in oddaja ZZI, izvedba AP ipd.). Hkrati načrtujemo tudi izvedbo novih izobraževanj.

Razvoj informacijskega sistema eMA se bo nadaljeval tudi v prihodnje, saj bo postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti, kar bo omogočilo, da postane tudi orodje uporabnikom za celovit pregled stanja in hitrejšo izvedbo dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem ter bodo temeljile na pridobljenih predlogih in pozitivnih izkušnjah PO in upravičencev. Hkrati si bomo prizadevali tudi zmanjšati razhajanje med plačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanim EK. OU bo izboljšal odzivni čas za odpravo napak pri delovanju informacijskega sistema.

Usposabljanja

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti problematike oziroma zaznanih potreb po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi izkušenj iz preteklosti teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolj izvedena.

Informacijski sistem eMA ima še začetniške težave, ki jih je treba spremljati in popraviti. Zavedamo se, da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, katerega popolna uporaba bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, je OU ustrezno sestavil in uskladal skupine strokovnjakov in izvedel izobraževanja s praktičnim delom z informacijskim sistemom. Uvodna izobraževanja v letu 2017 so bila namenjena seznanitvi z informacijskim sistemom, tokrat pa so se udeleženci spoznali z dnevno aktivno uporabo sistema eMA. Tako je bilo od septembra do novembra organiziranih 12 delavnic, na katerih je bilo več kot 900 udeležencev.

V začetku leta 2018 je OU organiziral izobraževanje uporabnikov glede uporabe orodja EK Arachne pri ocenjevanju tveganja, saj je to orodje treba vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP.

Predvideno je tudi nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev EU.

V letu 2019 bomo v skladu s potrebami PO in upravičencev, v okviru MJU Upravne akademije, izvajali tečaje tujih jezikov, predvsem nadaljevalni tečaj angleškega jezika, osvežitveni tečaj nemškega jezika in začetni tečaj francoskega jezika ter računalniške tečaje Word, Excel, Powerpoint, Prezi ipd. Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. Prav tako bodo potekala izobraževanja, ki so predvidena v načrtu izobraževanj. Poudarek bo predvsem na področju računovodenja, računalniških znanj in znanj, s katerimi bomo nadgradili osebne lastnosti, kot so nastopanje v javnosti, pravilno pisno in ustno izražanje ipd.

Komuniciranje in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost je na eni strani treba obveščati o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi pa jo ozaveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Strategija določa komunikacijske dejavnosti in njihovo izvedbo. Pri tem je izjemno pomembna tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želita doseči še večji domet in učinek poslanih sporočil.

Dejavnosti komuniciranja in obveščanja se izvajajo v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske dejavnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki ter druge dejavnosti), pri čemer se sledi ciljem, zastavljenim v komunikacijski strategiji. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (na primer ažurnosti objav razpisov, navodil, predpisov idr.) in družbenim omrežjem (kot so Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

Za trimesečno obdobje od oktobra do decembra 2018 na področju komuniciranja in obveščanja javnosti poudarjamo te dejavnosti:

- Konec septembra je SVRK objavila [javni natečaj EU projekt, moja zgodba](#), ki je trajal do 25. novembra 2018. Na natečaj se je lahko prijavil vsak, ki je dopolnil 18 let, in sicer s kratkim videoposnetkom v dolžini do 90 sekund, ki prikazuje projekt v Sloveniji, sofinanciran iz ESRR, ESS ali KS, ali z njim povezano osebo oziroma zgodbo. Cilj videonatečaja je bil prepoznavati koristi evropskih sredstev in hkrati okrepiti poznavanje priložnosti, ki jih prinašajo. Na videonatečaj je prispelo 20 videoposnetkov. Do 10. decembra 2018 je za najboljši videoposnetek glasovalo več kot 9.500 ljudi. Največ glasov je prejel videoposnetek *Znanstveniki proti plastiki*. Strokovna komisija je najbolje ocenila videoposnetek *Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik*. Člani neformalne kohezijske mreže pa so kot najboljši videoposnetek prepoznali videoposnetek *STOP BIROKRACIJA*.
- Novembra je bila izvedena [Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike v Sloveniji](#). Namen raziskave je bil ugotoviti:
 - oceno uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev in vpliv na razvoj Slovenije;
 - poznavanje evropskih skladov in operativnih programov;
 - poznavanje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev;
 - poznavanje in informiranje s spletnih strani z informacijami o evropskih sredstvih;
 - všečnost spletne strani eu-skladi;
 - poznavanje publikacije E-kotiček;
 - opaženost medijskih dejavnosti na temo evropskih sredstev;
 - oceno informiranja javnosti o evropskih sredstvih s strani državnih institucij.
- V okviru sodelovanja z Valom 202 še vedno poteka [serija desetih oddaj](#) v okviru 30 let kohezije v EU. Predstavljajo se uspešni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev. Ponovitve oddaj se predvajajo tudi na Radiu Koper in Radiu Maribor. Poleg tega so bili v tem obdobju predvajani prispevki na te teme: ukrepi za mlade – dvig njihovih kompetenc, vodno

zajetje Malni, otvoritev vodarne Blate (projekt SORIKO), oglasi za videonatečaj *EU projekt, moja zgodba, projekt Mladi podjetniki, Sklad skladov, projekt Arhegal in predstavitev SPOT-točke v Mariboru*.

- Na nacionalni televiziji se je v okviru videonatečaja *EU projekt, moja zgodba* tri tedne predvajal videoposnetek v dolžini 23 sekund.
- Obnovitev sodelovanja s stripovsko zgodbo na temo evropskih sredstev na *Uporabni preglednici za pripravo na maturo s področja slovenskega jezika*, ki je obvezen del mature. Vsebinski del pomagajo oblikovati profesorji za to, da je vsebina uporabna in da vsebuje ključne elemente, ki jih morajo maturanti znati za pisni del. S postavitvijo sporočila o evropskih sredstvih na Uporabno preglednico pa se gradi zavedanje o pomenu teh sredstev. V letošnji generaciji je 15.597 maturantov dijakov četrtnih letnikov gimnazij in srednjih šol.
- Izvedba dogodkov *Z EU sredstvi do športnih uspehov – Junaki zime v Mariboru* s kvizom za otroke na temo evropskih sredstev in *Slovenski regionalni dnevi 2018 – Izzivi regionalnega razvoja*.

Evropska kohezijska politika 2007–2013, cilj Konvergenca

Slovenija je bila v obdobju 2007–2013 v okviru treh operativnih programov:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR – sredstva ESRR v višini 1.783.285.419 evrov),
- Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV – sredstva ESS v višini 755.699.370 evrov) in
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI – sredstva KS in delno ESRR, skupaj v višini 1.562.063.847 evrov),

skupaj upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz cilja Konvergenca in je imela do konca leta 2015 na voljo 4.101.048.636 evrov sredstev EU/pravic porabe.

Slovenija je bila ena najuspešnejših držav članic pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike in med osmerico tistih, ki jim je še pred uradnim koncem programskega obdobja uspelo povrniti v nacionalni proračun maksimalno kvoto sredstev, to je 95 odstotkov od 4,1 milijarde evrov, kar znese 3,9 milijarde evrov. Preostalih 5 odstotkov so v skladu z zakonodajo EU v Bruslju zadržali do potrditve končnih poročil o izvajanju vseh treh operativnih programov finančnega obdobja 2007–2013. Poročila so bila EK poslana v roku – 31. marca 2017.

Od preostalih 5 odstotkov je Slovenija konec julija letos že prejela 167,27 milijona evrov iz ESRR in KS.

V zadnjem četrletju je Slovenija prejela še preostanek sredstev ESS (38 milijonov evrov), s čimer je za zdaj 100-odstotno uspešno končala programsko odboje 2007–2013. Spremljanje trajnosti (delovanja) projektov namreč poteka še tri leta oziroma pet let po koncu.

Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020

Vlada RS je 21. marca sprejela temeljna izhodišča RS o prihodnosti evropske kohezijske politike pred začetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU po letu 2020 in jih poslala v seznanitev tudi Odboru DZ za zadeve Evropske unije.

Temeljna izhodišča o prihodnosti evropske kohezijske politike obravnavajo trenutne izzive na področju temeljnega ustroja kohezijske politike, njeno pomembnost v večletnem finančnem okviru in krepitev vloge EU v svetu. Prikazujejo pogled Slovenije na raven razprave in odprta vprašanja, zdaj prisotna v EU, in tudi opredelitev Slovenije do pomena kohezijske politike.

EK je 2. maja 2018 pripravila predlog novega večletnega finančnega okvira EU. Konec maja je EK predstavila sektorske uredbe/uredbo o skupnih določbah za sedem skladov z deljenim upravljanjem

na ravni EU (KS, ESRR, ESS+, ESPR, AMIF, SNV, IUMV). V okviru dolgoročnega proračuna EU za prihodnost je EK predlagala sodobnejšo, preprostejšo in prožnejšo kohezijsko politiko kot glavno naložbeno politiko in hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU.

Ocenjuje se, da je EK pri predlogu razdelitve kohezijskih sredstev med države članice prepoznala specifičen položaj Slovenije, posebej povezan z učinki gospodarske krize ter nujnostjo intenzivnejših vlaganj v razvojni preskok in gospodarsko preobrazbo. Alokacijska metoda na področju kohezijske politike še naprej temelji na merilu relativne razvitosti držav članic in regij, kar je pozitivno. Ob tem je treba nadaljevati prizadevanja za to, da se upoštevanje nenadnih padcev kohezijskih ovojnic dosledno upošteva tudi na ravni regij.

Predlogi za programsko obdobje 2021–2027 prinašajo številne poenostavitve v sistemu izvajanja, pri čemer je že bil opravljen pregled določil na strokovni ravni, da bodo poenostavitve zaživele tudi v praksi. V zvezi z normativno ureditvijo Slovenija na delovni ravni sodeluje pri usklajevanjih uredb za obdobje 2021–2027, hkrati potekajo pogajanja o večletnem finančnem okvirju.

V zadnjem četrtletju so bili obravnavani zadnji kompromisni predlogi splošne uredbe, in sicer sklop 1 (programiranje), sklop 2 (omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti) in sklop 5 (upravljanje in preverjanje) ter kompromisni predlog za uredbo ESRR in KS. Sklopa 1 in 5 sta bila potrjena, o sklopu 2 ter uredbi ESRR in KS bodo pogajanja še potekala med predsedovanjem Romunije. Dodatno odprti bodo sklop 3 (spremljanje, vrednotenje, obveščanje javnosti), sklop 4 (finančna podpora skladov) in sklop 6 (finančno upravljanje). Predvideno je nadaljevanje pogajanj o večletnem finančnem okvirju za 2021–2027.