

Številka: 014-3/2018/66
Datum: 13.12.2018
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLICKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sprememba projekta št. 2130-18-1500 »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« v Načrtu razvojnih programov 2018-2021 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
<p>Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji sklep:</p> <p>V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2018 -2021 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni projekt št. 2130-18-1500 »Investicije v Kobilarni Lipica 2018«.</p> <p style="text-align: right;">Stojan Tramte generalni sekretar</p> <p>Priloga: Obrazec 3</p> <p>Sklep prejmejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministrstvo za finance - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: <ul style="list-style-type: none"> - Zdravko Počivalšek, minister - Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, - Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: /
5. Kratek povzetek gradiva: <p>Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je s sklepom št. 41013-50/2018/3 z dne 19.6.2018 uvrstila projekt št. 2130-18-1500 - »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« (v nadaljevanju: projekt) v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: NRP). Z zadevnim gradivom se predlaga sprememba vrednosti projekta v NRP-ju in sicer zaradi naslednjih dejstev:</p>

- Javni zavod Kobilarna Lipica se je z dnem 3.9.2018 preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica d.o.o., in je iz tega naslova potrebno povečati vrednost projekta za vrednost DDV-ja;
- tekom izvajanja projekta so se pojavile potrebe po nujnih dodatnih delih pri naslednjih sklopih: postavitve kopalnice in solarija v hlevu Borjača, postavitve lonžirnega kroga in ureditev boksov v stari Senici, brez katerih ni možno ustrezno zaključiti predvidenih del in vplivajo neposredno na povečanje vrednosti projekta.

Ker zgoraj navedene spremembe vplivajo na spremembo izhodiščne vrednosti projekta za več kot 20% (iz 443.000,00 EUR na 647.820,00 EUR), mora o spremembi projekta odločati vlada. Hkrati se spreminja tudi status projekta iz »v pripravi« v »v izvajanju«.

Novo gradivo št. 1 pošiljamo, ker smo prvotnemu v prilogi 2 priložili zastarelo soglasje MF.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumenta razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	projekt št. 2130-18-1500 - Kobilarna Lipica - hipodrom, dvorana in maneže	PP 160335 – Kobilarna Lipica	498.459,92 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ			498.459,92 EUR	0,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	ukrep št. 2130-16-0002 – Program dela Kobilarne Lipica	PP 953610 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin	107.360,00 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ			107.360,00 EUR	
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki			Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
			0,00 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ			0,00 EUR	0,00 EUR
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu /				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: /				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo med ukrepi/projekti znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: /				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR /				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.			NE	

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja	NE
--	----

Glede na predmet vladnega gradiva objava na spletni strani ministrstva ni potrebna oz. relevantna.	
--	--

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti	NE
--	----

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade	NE
--	----

Zdravko Počivalšek
minister

Priloge:

- obrazložitev,
- sklep o potrditvi IP,
- obrazec 3: Načrt razvojnih programov.

OBRAZLOŽITEV

Kobilarna Lipica je izjemen kulturno-zgodovinski spomenik ne samo v nacionalnem in evropskem prostoru, temveč ga lahko štejemo celo za enega izmed pomembnejših v svetovnem merilu na področju konjenišva in konjereje. Z več kot 400 – letno tradicijo je najstarejša kobilarna z neprekinjeno vzrejo konj na svetu. Ustanovljena je bila leta 1580 z enim samim namenom – vzrejo konj in predstavlja še danes edinstveno okolje, kjer so prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina že od nekdaj podrejeni izvorni dejavnosti vrhunske reje. Območje kobilarne je edina mikrolokacija, ki omogoča optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca, Kobilarna Lipica pa predstavlja tudi edinstven ambient, katerega posamezni sklopi (prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina) so se izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti vzreje lipicanca. Glede na navedeno ne preseneča, da so tako spomeniško območje Kobilarne Lipica in posameznih objekti znotraj območja opredeljeni kot spomenik državnega pomena, kakor tudi da je tradicionalna reja in vzreja lipicanskih konj opredeljena kot nesnovna dediščina državnega pomena. Novi zakon o Kobilarni Lipica, ki je bil sprejet v začetku leta 2018, določa sicer novo organiziranost upravljanja območja Kobilarne Lipica, vendar je v prehodnem obdobju izvajal vse aktivnosti in naloge, ki se izvajajo v Kobilarni Lipica, Javni zavod o Kobilarni Lipica, kateri se je 3.9.2018 preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica d.o.o..

Kot ena izmed nalog javne službe v Kobilarni Lipica se izvaja tudi upravljanje območja v obsegu 311 ha in skrb za javno premoženje, v sklop katerega spada tudi večje število objektov, ki so namenjene različnim dejavnostim, ki jih izvaja Kobilarna Lipica. V zadnjih letih je bila preko različnih projektov omogočena posodobitev določenega dela infrastrukture v Kobilarni Lipica, kar nekaj objektov pa je še potrebno temeljite obnove, v kolikor se želi zagotoviti nemoteno izvajanje nalog javne službe ter slediti smernicam razvoja, ki so bile upoštevane pri pripravi novega Zakona o Kobilarni Lipica. Ker pa obstajajo proračunske omejitve glede razpoložljivih sredstev in ni možno izvesti na enkrat vseh potrebnih investicijskih posegov, se na letni ravni pripravlja nabor najnujnejših investicij, ki se prilagaja proračunskim možnostim. Tako je bil tudi za leto 2018 pripravljen nabor sedmih sklopov potrebnih investicij, ki imajo visoko prioriteto z vidika nalog javne službe vezanih na konjerejo in konjenišvo, kakor tudi z vidika upravljanja samega območja in javnega premoženja in sicer:

- Ureditev dvosmernega prometa na cesti Sežana – Lipica (trenutno vzpostavljeni cestni režim določa zgolj enosmerni promet in omogoča iz smeri Sežana zgolj vstop v Lipico in ne izhoda iz Lipice, kar bistveno otežuje logistiko obiskovalcev Kobilarne Lipica. Ureditev dvosmernega prometa bo izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in na način, da ta ne bo imel negativnih vplivov na spomeniško območje.).
- Preureditev porodnih boksov, kopalnice in solarija v hlevu na Borjači (ena izmed ključnih nalog Kobilarne Lipica je reja in vzreja lipicanskih konj, razmnoževanje, selekcija, redovništvo, ter ohranjanje lipicanskih konj v okviru matične kobilarne. S preureditvijo porodnih boksov se bodo bistveno izboljšali higienski in sanitarni pogoji za kobile in mlada žrebeta. Z vzdrževalnimi deli bodo doseženi boljši pogoji negovanja in čiščenja plemenskih kobil z ustrezno pripravljeno vodo, predvsem v zimskem času. Na novo bo pridobljen solarij za kobile, ki bo služil tudi za ogrevanje manj vitalnih žrebet).
- Postavitev lonžirnega kroga (Kobilarna trenutno ne razpolaga z lonžirnim krogom. V prvi fazi je predvidena postavitev enega lonžirnega kroga dimenzij 16-18 m. S tem objektom se bo pridobilo nove površine za delo s konji. Mlade žrebce bo možno pričeti prej trenirati, saj je pri dresuri pomemben čimprejšnji pričetek aktivnega učenja. Z dodatnimi lonžirnimi kapacitetami se bo podaljšal čas aktivnega dela s konjem, prav tako pa bo možno povečati učinkovitost dela med jahačem in konjem).
- Preureditev stare senice v hlev z boksi (Kobilarna Lipica nima zadostnega števila boksov za obstoječe konje, med tem ko se letno povečuje prostorska stiska predvsem iz naslova mladih žrebcev, ki se jih pripelje iz posestva Ravne. Skladno z načrti o večjem pripustu plemenskih

kobil, število konj narašča in s tem tudi potrebe po dodatnih prostorih. Prav tako se je število boksov glede na pretekla leta zmanjšalo v sklop obnove hlevov, ki so se izvajale v zadnjih letih, saj je bilo potrebno zaradi standardov, ki opredeljujejo vzrejo lipicanskih konj, povečati površino namenjeno posameznemu konju. Zato je potrebno izvesti investicijski poseg s katerim se bo prispevalo k dodatnim kapacitetam za rejo konj).

- Sanacija maneže pri novem hlevu (maneža predstavlja osnovno infrastrukturo za izvajanje treningov na vrhunskem nivoju za različne discipline, zato je potrebno zagotavljati kakovostne in varne pogoje. Obstoječe stanje maneže ne omogoča več pogojev za normalno izvajanje treningov saj je sloj mivke že dotrajan (zbit), med tem k v času po deževju maneže ni možno uporabljati zaradi zastojev vode (ni izvedena drenaža).
- Sanacija stanovanja v Sežani (ena izmed nalog Kobilarne Lipica je tudi upravljanje državnega premoženja izven spomeniškega območja. Eno izmed teh nepremičnin je tudi stanovanje, ki je trenutno zaradi neustreznih bivalnih pogojev nenaseljeno in nastajajo visoki fiksni stroški. Zato je potrebno izvesti nujna sanacijska dela, po katerih bo možno zadevno nepremičnino dati v uporabo).
- Nakup konja (Zakon o Kobilarni Lipica opredeljuje, da ima Kobilarna Lipica, kot izvorna kobilarna lipicanskih konj med drugih 18 klasičnih rodov kobil. Trenutno je v kobilarni 17 klasičnih rodov in manjka kobila, ki je potomka roda »Rava«. Zato se predvideva nakup ene kobile, ki bo potomka roda »Rava«).

Sredstva za izvedbo zadevnih investicijskih posegov so bila zagotovljena s potrditvijo umestitve projekta št. 2130-18-1500 - »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 Proračuna Republike Slovenije in sicer s sklepom vlade št. 41013-50/2018/3 z dne 19.6.2018. Po potrditvi zadevnega projekta so se pojavili okoliščine, ki so vplivale na spremembo zadevnega projekta in sicer:

- Javni zavod Kobilarna Lipica se je z dnem 3.9.2018 preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica d.o.o., in je bilo iz tega naslova potrebno povečati vrednost projekta za vrednost DDV-ja (holding mora za nastale stroške izstaviti račun z DDV, med tem ko je javni zavod izstavljaj zahtevek brez DDV-ja);
- tekom izvajanja projekta so se pojavile potrebe po nujnih dodatnih delih pri naslednjih sklopih: postavitve kopalnice in solarija v hlevu Borjača, postavitve lonžirnega kroga in ureditev boksov v stari Senici, brez katerih ni možno ustrezno zaključiti predvidenih del in vplivajo neposredno na povečanje vrednosti projekta.

Spremembe vrednosti posameznih investicijskih aktivnosti je potrdil nadzorni svet holdinga s tem ko je potrdil popravke in spremembe Programa dela in razvoja in finančni načrt za leto 2018. Ker zgoraj naveden spremembe vplivajo na povečanje izhodiščne vrednosti projekta za več kot 20% (iz 443.000,00 EUR na 647.820,00 EUR), mora spremembe projekta potrditi vlada.

Ljubljana, 4.12.2018

Sklep o potrditvi IP

T +386 (5) 73 91 580, E. info@lipica.org, www.lipica.org



Lipica, 4. 12. 2018
št. 436-2/18

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je na svoji 7. korespondenčni seji, ki je potekala od 3. 12. 2018 od 10.00 ure do 4. 12. 2018 do 10.00 ure sprejel

SKLEP 42

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) Nadzorni svet Holdinga Kobilarne Lipica, d.o.o.:

1. Potrdi Investicijski program za projekt: »Investicije v infrastrukturo za izvajanje dejavnosti Kobilarne Lipica, ki zajema ureditev dvosmernega prometa na cesti Sežana – Lipica, ureditev boksov v stari senici, postavitve lonžirnega kroga, sanacijska dela na nepremičnini – stanovanje v Sežani, postavitve solarija in kopalnice v hlevu Borjača, ureditev maneže pred novim hlevom« z dne november 2018.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 531.000,00 EUR (brez davka na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letu 2018.
3. Vire za financiranje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 508.000,00 EUR (brez davka na dodano vrednost), za 23.000 EUR pa so zagotovljeni drugi viri financiranja.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.
predsednik nadzornega sveta
Marko Drofenik



HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, registriran pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično št. 5025311, ID za DDV SI 72828013, osnovni kapital v višini 10 000.000 EUR, št. registrskega vložka. 10065200 Transakcijski račun (IBAN) SI56 6100 0001 9721 320 pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana.

Obrazec 3 - Projekt

SPREMEMBA NAČRTA FINANCIRANJA			Obrazec 3: Načrt razvojnih programov								
Šifra / vloga:	2130-18-1500 / 6	Sprememba NRP		Nosilna politika:	14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST						
Naziv:	Investicije v Kobilarni Lipica 2018			Nosilni program:	1405 - Podpora razvoja turizma						
Element NRP:	Projekt	PROGRAM		Nosilni podprogram:	140502 - Učinkovito trženje in promocija Slovenije						
Skrbnik:	2130 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO			Skupina projektov:	2130-16-S001 - Turistična infrastruktura						
Nosilec / Investitor:	2341 - HOLDING KOBILARNA LIPICA, D.O.O.			Vrsta:	INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo						
Predniki (evid. projekti):				Tip:	O - Ostalo						
Celovit projekt:				Podtip:							
Potrditev DIP / Zač. fin.:	03.05.2018	214-7/18	Uporabno dovoljenje:	Namen projekta "Investicije v infrastrukturo za izvajanje dejavnosti Kobilarne Lipica 2018" je preko predvidenih investicijsko vzdrževalnih del omogočiti pogoje za nemoteno izvajanje javne službe in učinkovito upravljanje zavarovanega območja. Cilj projekta je izvesti sedem vsebinsko zaokroženih sklopov investicij in sicer: ureditev dvosmernega prometa na cesti Sežana - Lipica; ureditev hleva in kletov v stari opici; postavitve lastniškega kroga; postavitve kanalnice in solarija v blizu Barjača; ureditev							
Potrditev PIZ:			Predaja v uporabo:								
Lokacijska informacija:			Priglasitev DP:								
Potrditev IP:	03.05.2018	214-7/18	Končni obračun:								
Mnenje komisije MRK:			Konec financiranja:								
Gradbeno dovoljenje:			Konec povračil:								
Začetek izvedbe:	20.07.2018	20/7/2018	Prenos med osn. sr.:								
Poročilo o izvajanju:			Proračun:								
Novelacija IP:	04.12.2018	436-2/18	Stopnja:								
Državna pomoč:			Stanje:								
				Datum	31.12.2018						
				Namen in cilj	Investicija se že izvaja (datum začetka izvajanja je opredeljen z datumom podpisa pogodbe oz. aneksa, s katerim so se potrdila sredstva za projekt) in je v zaključni fazi znotraj vsakega vsebinsko zaokroženega sklopa. Vrednost projekta se povečuje zaradi vključitve DDV-ja v vrednost projekta, za katerega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, po tem ko se je Javni zavod Kobilarna Lipica preoblikoval v Holding Kobilarna Lipica d.o.o. Drugi tok se za tokom izvajanja pojavila potreba po novih dodatnih delih pri						
				Teritorialne enote:	Sežana 100%						
V	Izhodiščna (EUR)	Sprejeta (EUR)	Veljavna (EUR)	Skupaj	Realizacija			Plan			
R	443.000,00	0,00	647.820,00	2 do 8 (brez 3)	pred 2018	2018	2018	2019	2020	2021	Po 2021
D	100,00%	0,00%	146,23%	1	2	3	4	5	6	7	8
IZDATKI SKUPAJ				647.820,00	0,00	55.444,00	647.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRI SKUPAJ				647.820,00	0,00	55.444,00	647.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri				605.819,92	0,00	55.444,00	605.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri				605.819,92	0,00	55.444,00	605.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip 1: 160335 - Kobilarna Lipica / 4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.sluzb,ki niso p				550.375,92	0,00	0,00	550.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip 1: 160335 - Kobilarna Lipica / 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom				55.444,00	0,00	55.444,00	55.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali viri				42.000,08	0,00	0,00	42.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi domači viri				42.000,08	0,00	0,00	42.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
KOBILARNA LIPICA				42.000,08	0,00	0,00	42.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Status vloge: MBP Neuskklajen: Da (25 dni) Neskladen: Ne Veljavni plan enak realizaciji pred: 2018				Vodja projekta: Renata Martinčič Kontaktna oseba: Darko Sajko Telefon: 400 3281 E-pošta: darko.sajko@gov.si			Opomba: Povečanje vrednosti projekta zaradi vključitve DDV-ja ter spremembe vrednosti določenih vsebinskih sklopov ima za posledico spremembo izhodiščne vrednosti za več kot 20%. Hkrati se izvaja tudi sprememba statusa iz "v pripravi" v "v izvajanju". Dodatna sredstva se zagotavljajo v okviru				