



Številka: 004-9/2020/51

Ljubljana, 2.6.2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2020 – 2023, sprememba izhodiščne vrednosti projekta št. 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače in sprememba izhodiščne vrednosti projekta št. 2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na seji dne sprejela naslednji

SKLEP

V Načrtu razvojnih programov 2020–2023 se skladno s priloženo tabelo spremenita projekta:

- 2550-17-0051 - Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače
- 2550-18-0021 – Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C.

dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Priloge:

- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-17-0051
- Izpis obrazca 3 iz MFERAC za projekt 2550-18-0021

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si)
- Direkcija Republike Slovenije za vode (gp.drsv@gov.si)
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (gp.gs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Roman Kramer, v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode
- mag. Rok Penec, vodja Sektorja za GJS in investicije, Direkcija Republike Slovenije za vode

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratak povzetek gradiva:		
<p>2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje. V sklopu projekta je predvidena ureditev odseka pod naseljem Loče, dolvodno od sotočja z Oplotnico ter nad sotočjem z Ličnico. Za doseganje večje poplavne varnosti so v naseljih Mlače in Zbelovo načrtovani protipoplavni ukrepi, ki bodo izvedeni delno kot nasip, delno kot visokovodni zid. V sklopu projekta bo na obeh odsekih izvedena tudi odvodnja zalednih voda s črpališčem padavinskih voda ter ureditev meteorne kanalizacije v Zbelovem. Zaradi daljših usklajevanj projektne dokumentacije se je posledično spremenil tudi terminski plan izvajanja projekta.</p> <p>2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C Predmet novelacije investicijskega programa projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C« je prikaz učinkov in rezultatov finančne ter ekonomske analize s prikazom upravičenosti izvedbe projekta ob upoštevanju vseh sprememb, ki so nastale v času od potrditve predhodno izdelanega IP. Faza C3 je zaključena, tako je predmet obravnave novelacije IP samostojna faza C1a. Z izvedbo te faze se bo izboljšala poplavna varnost v naselju Hrušavec ob Kozarici na zahodnem delu Šentjurja. V sklopu investicije se bo izvedel visokovodni zid v skupni dolžini 235 m, zemeljski nasip v dolžini 790m, vzpostavil se bo projektiran pretočni profil v strugah Hudičevega grabna in Kozarici v skupni dolžini 562 m. Zgradil se bo razbremenilni kanal v dolžini 970 m ter sedem novih prepustov. Spreminja se tudi terminski plan izvajanja projekta.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
<p>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.253.565,00 EUR. Na podlagi dejstev ugotovljenih v investicijskem programu se projekt povečuje za 58,56%. Nova ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.987.663,56 EUR z DDV. Občina Slovenske Konjice je za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije že vložila sredstva v višini 49.598,08 EUR, razliko v višini 1.938.065,48 EUR pa bo zagotavljala Direkcija RS za vode iz proračunske postavke 190133 – Sklad za vode, ki je za recenzijo projektne dokumentacije in nakup zemljišč že vložila 94.668,32 EUR. Predvidena sredstva za leto 2020 se v primerjavi s prejšnjim stanjem projekta zmanjšajo za 285.853,93 EUR, v letu 2021 se povečajo za 515.179,67 EUR. Ker se projekt z IP tudi podaljšuje je v letu 2022 predvidena dinamika v višini 656.806,42 EUR.</p> <p>2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C</p>		

Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.723.700,00 EUR. Na podlagi dejstev ugotovljenih v novelaciji investicijskega programa se projekt povečuje za 41.63%. Nova ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.441.347,00 EUR z DDV. Direkcija RS za vode zagotavlja sredstva iz proračunske postavke Sklada za vode v višini 2.396.817,00 EUR. Od tega je bilo v letu 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor iz proračunske postavke 558 – Sklad za vode že vloženo 175.269,27 EUR, v letu 2019 pa je Direkcija RS za vode iz proračunske postavke 190133 – sklad za vode vložila 216.425,81 EUR. Že vložena sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za gradbeno izvedbo in nadzor faze C3. Občina Šentjur je sredstva v višini 44.530,00 EUR vložila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo postopkov pridobivanja zemljišč, gradbenih dovoljenj in javnega naročanja. V letu 2020 se dinamika projekta povečuje za 639.400,00 EUR. Ker se z novelacijo IP projekt tudi podaljšuje je v letu 2021 predvidena dinamika v višini 68.700,00 EUR.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija Republike Slovenije za vode	2550-17-0051 - Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače	190133 – sklad za vode	664.411,07€	7.000,00€
Direkcija Republike Slovenije za vode	2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C	190133 – sklad za vode	1.297.021,92€	0,00€
SKUPAJ			1.961.432,99€	7.000,00€

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1

Direkcija Republike Slovenije za vode	2550-18-0005 - EP- Financiranje projektov Sklada za vode po ZV-1	190133 – sklad za vode	639.400,00€	583.879,67€
SKUPAJ			639.400,00€	583.879,67€
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA/NE	
<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
<ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE 				
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:				
<ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. 				
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.				
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:				
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			DA/NE	
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)				
(Če je odgovor DA, navedite:				
Datum objave:				
V razpravo so bili vključeni:				
<ul style="list-style-type: none"> - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, 				

<ul style="list-style-type: none"> - predstavniki strokovne javnosti. - . <p>Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):</p> <p>Upoštevani so bili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:</p> <p>Poročilo je bilo дано</p> <p>Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)</p>	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
<p>mag. Andrej VIZJAK MINSTER</p>	

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-17-0051
- Priloga 3: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov za projekt 2550-18-0021
- Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance

OBRAZLOŽITEV

2550-17-0051 - Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače

Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje. Z načrtovanimi ureditvami in izvedbo visokovodnih protipoplavnih nasipov ter spremljajočih ureditev bo zagotovljena večja varnost pred poplavami na omenjenih območjih. V sklopu projekta je predvidena ureditev odseka pod naseljem Loče, dolvodno od sotočja z Oplotnico ter nad sotočjem z Ličnico. Na tem odseku sta večja pritoka Žičnica in Klokočovnik. Obstoječi regulaciji sta na tem odseku že močno poškodovani in dotrajani. Poleg pogostega poplavljanja doline, ki se dogaja večkrat v letu, je na tem območju zelo prisotna tudi bočna erozija hribin ob strugi.

Za doseganje večje poplavne varnosti so v naseljih Mlače in Zbelovo načrtovani protipoplavni ukrepi, ki bodo izvedeni delno kot nasip, delno kot visokovodni zid. V sklopu projekta bo na obeh odsekih izvedena tudi odvodnja zalednih voda s črpališčem padavinskih voda ter ureditev meteorne kanalizacije v Zbelovem.

Vrednost investicije izkazana v investicijskem programu je višja zaradi bolj podrobne izdelave projektne dokumentacije, podrobnejših popisov del ter zaradi stroškov vezanih na nakup zemljišč, ki niso bili predvideni v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta.

Skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju med investitorjema je predmet financiranja občine novelirana in dopolnjena projektna dokumentacija PGD ter izdelava PZI, vse ostalo vezano na projekt pa je strošek financiranja iz sredstev sklada za vode. Pridobljena je večina zemljišč. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo objavljeno JN za gradnjo, predvidoma še v letu 2020.

Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je s sklepom 558/2017-17 z dne 13.10.2017 potrdila Komisija sklada za vode je ocenil vrednost investicije v višini 1.253.565,00 EUR. Z izdelavo investicijskega programa investitor ugotavlja, da se zaradi zgoraj navedenih dejavnikov vrednost projekta povečuje za 58,56%, tako da nova skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.987.663,56 EUR z DDV. Občina Slovenske Konjice je že vložila sredstva v višini 49.598,08 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva v višini 1.938.065,48 EUR bo zagotavljala Direkcija RS za vode iz sredstev sklada za vode. Do leta 2020 je Direkcija RS za vode že vložila sredstva v višini 94.668,32 EUR, ki so bila namenjena za recenzijo projektne dokumentacije in nakup nekaterih zemljišč z vsemi pripadajočimi stroški. Predviden zaključek projekta je v letu 2022. Dinamika projekta se podaljšuje zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja projektnih rešitev ter dolgotrajnega postopka pridobivanja potrebnih zemljišč za izvedbo projekta.

Investicijski program je bil potrjen s sklepom v.d. direktorja Direkcije RS za vode številka 190133/2020-10, z dne 7.4.2020.

Vladi Republike Slovenije predlagamo, da se na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-17-0051 Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023, na novo izhodiščno vrednost v višini 1.987.663,56 EUR.

2550-18-0021 –Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C

Predmet novelacije investicijskega programa projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C« je prikaz učinkov in rezultatov finančne ter ekonomske analize s prikazom upravičenosti izvedbe projekta ob upoštevanju vseh sprememb, ki so nastale v času od potrditve predhodno izdelanega IP. Investicijski program za celotno fazo C je bil izdelan in potrjen v letu 2018, ki skupaj z že izvedenima fazama A in B predstavlja nadaljevanje celovite poplavne zaščite Občine Šentjur. Fazo C sestavljata dve podfazi (C1a in C3) , ki se izvajata ločeno, saj sta tudi lokacijsko ločeni samostojni zaključeni celoti. V skladu s 15.členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je bilo izdelano poročilo o izvajanju investicije. Poročilo navaja, da je bila podfaza C3 izvedena skladno z načrtovanimi predpostavkami in izkazuje upravičenost, kot je bila prikazana v IP. S tem je faza C3 zaključena, tako je predmet obravnave novelacije IP samostojna faza C1a.

Namen investicije faze C1a je izboljšanje poplavne varnosti v naselju Hruševac ob Kozarici na zahodnem delu Šentjurja. Z izgradnjo vodnogospodarskih objektov se bodo zmanjšali negativni vplivi visokih voda in s tem povečala poplavna varnost.

V sklopu investicije se bo izvedel visokovodni zid v skupni dolžini 235 m, zemeljski nasip v dolžini 790m, vzpostavil se bo projektiran pretočni profil v strugah Hudičevega grabna in Kozarici v skupni dolžini 562 m. Zgradil se bo razbremenilni kanal v dolžini 970 m ter sedem novih prepustov.

Glavna razlika v vrednosti investicije glede na investicijski program predstavlja povečanje vrednosti gradbenih del. V času izdelave IP je bila vrednost podfaze C1a podana kot ocena projektanta, natančni popisi del in njihovo vrednotenje pa ni bilo izdelano. V poročilu obravnavana vrednost izkazuje trenutne tržne vrednosti gradbenih del. Spremenile so se tudi nekatere projektne rešitve, ki so dodatno spremenile prvotno ocenjeno vrednost projekta, ki so največje pri izvedbi števila novih prepustov in pri ureditvi samih pretočnih profilov strug Hudičevega grabna in Kozarice.

Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je s sklepom 558/2017-12 z dne 10.5.2017 potrdila Komisija sklada za vode je ocenil vrednost investicije v višini 1.723.700,00 EUR. Z izdelavo novelacije investicijskega programa investitor ugotavlja, da se zaradi zgoraj navedenih dejavnikov vrednost projekta povečuje za 41,63%, tako da nova skupna ocenjena vrednost projekta znaša 2.441.347,00 EUR z DDV. Občina Šentjur je že vložila sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo postopkov pridobivanja zemljišč, gradbenih dovoljenj in javnih naročil v višini 44.530,00 EUR. Sredstva v višini 2.396.817,00 EUR zagotavlja Direkcija RS za vode iz sklada za vode. Od tega je bilo v letih 2018 in 2019 s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Direkcije RS za vode že vloženo 391.695,08 EUR, ki so bila namenjena za sofinanciranje projektne in investicijske dokumentacije ter gradbeno izvedbo in nazor faze C3. Predviden zaključek projekta je v letu 2021. Dinamika projekta se podaljšuje zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve upravnih dovoljenj ter zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev, ki so jih narekovala projektne rešitve

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom direktorja Direkcije RS za vode številka 190133/2020-3, z dne 7.4.2020.

Vladi Republike Slovenije predlagamo, da se na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) spremeni izhodiščna vrednost projekta št. 2550-18-0021 Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki – faza C v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023, na novo izhodiščno vrednost v višini 2.441.347 EUR.