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	1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP


Uvodno pojasnilo

Investicijski program za izvedbo projekta »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«  je bil napravljen v maju 2015. v avgustu 2015 je napravljena novelacija IP zaradi spremenjenih virov financiranja. Zaradi dodatnih sprememb v virih financiranja, upravičenih stroških in v obsegu izvedbe investicije ter spremenjenem časovnem načrtu izvajanja investicije je potrebno izdelati drugo novelacijo investicijskega programa.

Predstavitev investitorja:
Investitor za projekt »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« je:

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8, 

5230 Bovec
Občina Bovec je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom leta 1994 z izločitvijo iz tedanje občine Tolmin. Leži v zahodnem delu Slovenije in skupaj z občinama Kobarid in Tolmin tvori subregijo Zgornjega Posočja. Meje občine potekajo večinoma po naravnih mejah preko gorskih grebenov in vrhov. Občina Bovec je del Goriške statistične regije. Meri 367 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 4. mesto.
Deluje na območju naslednjih naselij: Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal - Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta, Žaga, Zavrzelno. Na območju občine delujejo naslednje krajevne skupnosti: Bovec, Čezsoča, Soča – Trenta, Log pod Mangartom, Žaga in Srpenica.
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Slika 1: Občina Bovec - geografski prikaz (Vir: http://www.geoprostor.net/piso)
Sredi leta 2014 je imela občina 3.140 prebivalcev (1.555 moških in 1.585 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 148. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 8,6 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Sedež Občine je v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Predstojnik občine je župan Občine. 

Občinska uprava zagotavlja:

· strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
· zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
· polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
· učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
· splošnih zadev,
· normativno pravnih in upravnih zadev,
· gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
· gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
· varstva okolja in urejanja prostora,
· družbenih dejavnosti,
· javnih financ,

· inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva in

· gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

V občinski upravi so za posamezna področja in delovne naloge organizirani naslednji oddelki s službami:

I. Oddelek za proračun in finance, splošne zadeve in glavno pisarno zajema:

· Urad župana z glavno pisarno;
· Službo za splošne in premoženjsko pravne zadeve;
· Službo za proračun in finance;
II. Oddelek za gospodarstvo, okolje in družbene dejavnosti zajema:

· Službo za gospodarstvo in gospodarske javne službe;
· Službo za okolje in prostor;
· Službo za družbene dejavnosti;
III. Oddelek za upravljanje občinskih objektov

IV. Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Kanal ob Soči in Tolmin

Organi občine so:

· občinski svet, 

· župan in 

· nadzorni odbor občine.  

Občinski svet občine Bovec ima kot svoja posvetovalna telesa ustanovljene naslednje odbore  in komisije:
· Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe;
· Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti; 

· Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami;
· Statutarno - pravna komisija;
· Komisija za priznanja in odlikovanja;
· Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
	INVESTITOR

	Naziv
	OBČINA BOVEC

	Naslov
	Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

	Odgovorna oseba
	župan Občine Bovec - Valter Mlekuž

	Telefon
	05 38 41 900

	Telefax
	05 38 41 915

	E-mail
	obcina.info@bovec.si

	Spletna stran
	www.obcina.bovec.si 

	Matična številka
	5881498

	Davčna številka
	SI36828866

	Številka transakcijskega računa
	01206 – 0100015128


Opredelitev izdelovalca investicijske dokumentacije:

Investicijsko dokumentacijo v obliki novelacije investicijskega programa (NIP) izdeluje samostojni podjetnik Medved Roman s.p., specializiran za izdelavo vseh vrst investicijskih programov, pripravo prijav na javne razpise za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev in za vodenje projektov:  
Projektno svetovanje, Roman Medved s.p.
Ponikve 25, 5283 Slap ob Idrijci   

Tel.  030 641655 

E –mail: roman.medved7@gmail.com

ID številka za DDV: 52705722
Matična številka: 6563180000

Šifra dejavnosti: M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Odgovorna oseba: mag. Roman Medved
Namen in cilji investicije:

Namen investicije:  

Namen investicijskega projekta z nazivom »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« je sanacija in ponovna vzpostavitev delovanja žičniških naprav na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji in ponoven zagon smučišča Kanin. Gre za investicijo v javno infrastrukturo in sicer v javno prometno turistično infrastrukturo, ki omogoča dostop iz Bovca na smučišče Kanin in delovanje visokogorskega smučišča Kanin. Namen izvedbe investicije je zagotavljanje javne turistične infrastrukture v občini Bovec ter povečanje dostopnosti obravnavnega območja kot pomembne turistične destinacije, kar bo posledično vplivalo na povečanje povpraševanja po turistični ponudbi na območju. 

Občina Bovec sledi temeljnemu strateškemu cilju - zagotoviti dolgoročno ekonomsko uspešnost žičniške dejavnosti ob smotrnem gospodarjenju s prostorom kot redko dobrino. Občina Bovec se zaveda izrednega pomena varovanja in ohranjanja okolja, zato želi načrtno razvijati turizem, ki bo ob trajnostni naravnanosti tudi ekonomsko učinkovit. Žičniške naprave imajo kot del prometne turistične infrastrukture pomembno mesto v razvoju turizma. 

Z obravnavano investicijo bo investitor sledil doseganju naslednjih ciljev:

Z izvedbo projekta se bo zagotovilo ponovno izvajanje žičniške dejavnosti v Bovcu oziroma smučarskem centru Kanin. 
Osnovni cilji investicijskega projekta:

· Revitalizacija in sanacija smučišča Kanin;

· Ponoven zagon smučišča kot pomembne turistične dejavnosti v zimskem času in zagotavljanje integralnega turističnega produkta v zimski in poletni sezoni;

· Izboljšanje javne turistične infrastrukture z ustvarjanjem pogojev za nadaljnji razvoj smučišča Kanin;

· Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za čezmejno sodelovanje in skupno delovanje smučišča Kanin – Sella Nevea;

Eno od ključnih vprašanj je zagotavljanje varnosti obratovanja žičniških naprav ob istočasnem povečanju kapacitet vsaj za 20%. Zaradi tega se bo investicija osredotočila na oba pomembna kriterija, ki pa bosta zagotovila tudi pogoje za večjo pretočnost potnikov v celotni logistiki transporta in ob sanaciji zagotovila ustrezno varnost za predvideni čas projekta.

Obnovljene in ustrezno vzdrževane žičniške naprave in športno-rekreacijske površine na Kaninu bodo vplivale na urejenost samega življenjskega prostora lokalnih prebivalcev, kar bo omogočilo hitrejši lokalni razvoj. Izvedba investicijskega projekta bo tako v kratkem času zagotovila dvig ravni življenjskih razmer na območju kraja, občine in regije ter bo s tem pripomogla k ohranjanju poseljenosti (predvsem mlajšega prebivalstva) ter k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti mesta Bovec, okoliških naselij, občine Bovec ter tudi Goriške statistične regije.

Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« je v maju 2015 izdelal samostojni podjetnik Roman Medved s.p., Ponikve 25, Slap ob Idrijci. Vsebina dokumenta je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/10). 

DIIP je obravnaval dve možni varianti izvedbe investicije in sicer:

· Varianto brez investicije;

· Varianto z investicijo;
Varianta brez investicije je bila ocenjena kot nesprejemljiva. Ta varianta ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje poslabšuje in obstoječa problematika le še povečuje. Opustitev delovanja krožno kabinske žičnice na območju Kanina (KKŽ Kanin) odreže vse druge žičniške naprave za uporabo in prepusti propadanju tudi vse gradbene objekte na Kaninu. Varianta »brez investicije« bo neposredno upočasnila razvoj občine Bovec tako z gospodarskega (predvsem turističnega) kot tudi družbenega in socialnega vidika. Neizvedba investicije bo posledično zahtevalo investiranje v odstranjevanje naprav, povečale pa se bodo tudi možnosti različnih nesreč zaradi propadanja naprav in objektov. 
Ekonomsko racionalno in tehnično najprimernejšo rešitev problema predstavlja Varianta z investicijo, ki je podrobno predstavljena v nadaljevanju Investicijskega programa.
Investicija bo izvedena v letu 2015. 
Investicija, ki je predmet pričujočega dokumenta zajema naslednje sklope aktivnosti:  

· Investicijska vzdrževalna dela na KKŽ Kanin;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na štirisedežnici Prevala;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na trosedežnici Skripi;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na žičnici Graben;
· Ostala dela in nakup opreme potrebne za zagon in delovanje smučišča;
Finančna konstrukcija v DIIP-u je predvidela, da bodo viri financiranja po tekočih cenah za celotno investicijo sledeči (sredstva bodo porabljena v letu 2015):
	Elementi / VIR

	Sredstva MGRT (€)
	Proračun občine Bovec (€)
	Viri skupaj (€)

	SKUPAJ INVESTICIJA (€)
	5.710.210,00
	164.660,40
	5.874.870,40

	SKUPAJ %
	97,20 %
	2,80 %
	100,00 %


	2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA


Pričujoča novelacija investicijskega programa obravnava investicijo v javno infrastrukturo in sicer v  javno prometno turistično infrastrukturo, ki omogoča dostop iz Bovca na smučišče Kanin in delovanje smučišča. Investicija ima širši pomen in bo pozitivno vplivala na razvoj celotne občine Bovec, doline Soče in širše regije. Gre za investicijo, ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Z obravnavano investicijo občina Bovec ob sprejemljivih stroških izvedbe in v ustreznem časovnem obdobju rešuje problem delovanja smučišča Kanin in odpira možnosti za nadaljnji razvoj smučišča v naslednjih letih. Investicija v turistično infrastrukturo bo spodbudila ponoven zagon turistične dejavnosti v zimski sezoni in izboljšala rezultate poletne sezone  na območju občine Bovec, v širšem območju doline Soče in čezmejnem prostoru z Italijo.
V tej novelaciji investicijskega programa so obravnavani naslednji elementi investicije:

· Investicijska vzdrževalna dela na KKŽ Kanin;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na štirisedežnici Prevala;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na trosedežnici Skripi;
· Pregled in investicijska vzdrževalna dela na žičnici Graben;
· Ostala dela in nakup opreme potrebne za zagon in delovanje smučišča;
	2.1. Cilji investicije


Osnovni namen 

Namen investicijskega projekta z nazivom »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« je sanacija in ponovna vzpostavitev delovanja žičniških naprav na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji in ponoven zagon smučišča Kanin. Gre za investicijo v javno infrastrukturo in sicer v javno prometno turistično infrastrukturo, ki omogoča dostop iz Bovca na smučišče Kanin in delovanje visokogorskega smučišča Kanin.
Neposredni cilj investicije
Osnovni cilji investicijskega projekta so:

· Revitalizacija in sanacija smučišča Kanin;

· Ponoven zagon smučišča kot pomembne turistične dejavnosti v zimskem času;

· Izboljšanje javne turistične infrastrukture;

· Zagotavljanje integralnega turističnega produkta v zimski in poletni sezoni;

· Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za čezmejno sodelovanje in skupno delovanje smučišča Kanin – Sella Nevea;

Ostali izvedeni cilji investicije
· Izboljšati možnosti za rekreacijo in omogočanje športnega udejstvovanja čim večjemu številu občanov;
· Zagotavljanje infrastrukture za omogočanje zdravega načina življenja (športno-rekreacijska dejavnost v naravi);

· Ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva;
· Povečanje prepoznavnosti Bovca, občine Bovec, okoliških naselij, doline Soče in  Goriške statistične regije;

· Omogočanje vsem občanom enake možnosti za rekreacijo (glede na gospodarske razmere si ne morejo vsi privoščiti obiskati oddaljena smučišča);

· Povečanje povpraševanja po turističnih storitvah in s tem tudi izboljšanju gospodarske dejavnosti;

· Spodbujanje investiciji, ki bodo omogočile hitrejši razvoj turizma;
· Povečanje kakovosti turističnih storitev;
· Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest v turistični panogi;
· Zviševanje dodane vrednosti povezanih turističnih produktov Kaninskega pogorja;
· Vzpostavitev pogojev za pospešeni razvoj turizma v občini;
· Prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju;
· Prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja;
Komu koristi investicija:

	Nosilec interesa
	Koristi
	Škoda (izguba)

	Občina Bovec
	Povečanje števila prihodov turistov in števila nočitev;
Povečan prihodek iz naslova turistične dejavnosti;
Ohranjanje poseljenosti podeželja;
Omogočanje enakovrednih pogojev bivalnega okolja za občane na podeželju;
Izboljšanje turistične ponudbe na podeželju;
Dodatni posredni prihodki iz dohodnine in turistične takse;
	Velik obseg investicijskih vlaganj (posredno večja korist kot škoda)

	Prebivalci Občine Bovec 
	Zmanjšanje stopnje brezposelnosti v občini Bovec in sosednjih občinah;
Prijetnejši ambient bivanja, urejeno območje Kanina in celotnega pogorja;

Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju;
	Ni škode

	Goriška regija
	Zmanjševanje  razlik v regionalnem razvoju;

Ohranjanje poseljenosti že tako redko naseljene regije;

Prispevek k pospešenemu razvoju turizma v celotni regiji;
	Ni škode

	Gospodarstvo Občine Bovec  
	Izboljšani pogoji poslovanja in povečan obseg poslovanja v dejavnosti gostinstva;
Povečanje prihodkov iz poslovanja in povečanje dobičkonosnosti;
	Ni škode

	Država
	Povečanje prihodkov iz davka na dobiček, zmanjšanje stroškov za nadomestila brezposelnim osebam, povečan obseg  prispevkov za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje;
	Velik obseg investicijskih vlaganj


	2.2. Spisek strokovnih podlag


Predhodno izdelane študije: 
· Master Plan for ATC Kanin Winter & Summer Resort, PGI Management, 2012

· Ureditev prometno – turistične infrastrukture v turistični destinaciji Kanin (DIIP povzetek, LAS MDD z.b.o., Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, junij 2013)

Idejni projekt - Kanin – ocena možnosti ponovnega zagona, stanje december 2014 (Idejni projekt IP-17/14, Dr. Duhovnik d.o.o., Seničica 17b, 1215 Medvode, december 2014)

DIIP -  Roman Medved s.p., Ponikve 25, 5283 Slap ob Idrijci, maj 2015
Investicijski program - Roman Medved s.p., Ponikve, maj 2015
Novelacija investicijskega programa - Roman Medved s.p., Ponikve, avgust 2015
	2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne variante


Pri ponovnem aktiviranju in revitalizaciji smučarskega centra Kanin je možnih več scenarijev. Eden med njimi je tudi popolno zaprtje vseh objektov. Vpliv zimskega turizma prav z delovanjem smučarskega centra Kanin pa je za celoten zgornji del Posočja in celotno Goriško statistično regijo tako pomemben, da bodo posledice morebitnega popolnega zaprtja dolgoročne in bo potrebno bistveno večje vlaganje v ponovno oživljanje, kot bo vložek v sanacijo in povečanje kapacitet obstoječega sistema žičnic.

2.3.1. Varianta A  »brez investicije«, ki pomeni ohranitev trenutnega stanja
Varianta »brez investicije« predstavlja ohranjanje obstoječega stanja in ne povzroča nobenih izdatkov za spremembo situacije. V tem primeru Občina Bovec ne bo investirala v obnovitev in ponovni zagon smučišča Kanin. To je minimalna, ničelna varianta, pri kateri v prvem obdobju ne bi imeli nobenih investicijskih stroškov. Ta varianta ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje poslabšuje in obstoječa problematika le še povečuje. Varianta »brez investicije« bo neposredno upočasnila razvoj občine Bovec tako z gospodarskega (predvsem turističnega) kot tudi družbenega in socialnega vidika. Zaradi neizvedbe investicijskega projekta bo obstoječe območje in smučišče z napravami, ki že dve leti ne obratujejo, postalo degradirano območje, saj bodo naprave še naprej propadale.
2.3.2. Varianta B »z investicijo« je ocenjena kot edina sprejemljiva
Predmet obravnavane investicije je sanacija KKŽ Kanin in ostalih pripadajočih naprav na smučišču s ciljem ponovnega zagona smučišča Kanin. Sanacija obstoječega stanja je ukrep, ki lahko kratkoročno zagotovi nadaljevanje smučarskih sezon v naslednjih letih in s tem bistveno pripomore k uspešnosti zimskega turizma in v vedno večjem obsegu tudi k uspešnosti poletne turistične sezone.
Ekonomske in širše družbene koristi, ki se pričakujejo od investicije v javno infrastrukturo na smučišču Kanin so neposredne in posredne narave in se lahko predstavijo kot znižanje družbenih stroškov, povečanje konkurenčnosti posoškega turističnega gospodarstva ter kvalitete življenja občanov na splošno. Namen izvedbe investicije je neposredno spodbujanje gospodarstva v občini Bovec in sosednjih občinah in povečanje dostopnosti obravnavnega območja kot pomembne turistične destinacije, kar bo posledično vplivalo na povečanje povpraševanja po turistični ponudbi na območju.
Kriteriji za izbor variant

	Kriteriji
	Varianta A
	Varianta B

	Usklajenost projekta z nacionalnimi in regionalnimi strategijami
	-
	+

	Širše koristi na regionalnem in čezmejnem prostoru
	-
	+

	Ustreznost projekta z veljavnimi predpisi in sodobnimi standardi
	-
	+

	Povečano število prihodov turistov in števila nočitev
	-
	+

	Novo ustvarjena delovna mesta in zmanjšanje stopnje brezposelnosti
	-
	+

	Finančna upravičenost investicije
	+
	-

	Ekonomska upravičenost investicije
	-
	+

	Stroški za izvedbo posamezne variante
	+
	-

	REZULTAT
	6 -
2 +
	6 +
2 -


Pri izboru variante so upoštevani kriteriji navedeni v zgornji tabeli. Varianta »z investicijo« ima širše ekonomske in družbene učinke, čeprav je finančna upravičenost v ožjem pomenu vprašljiva (dobičkonosnost poslovanja smučišča kot samostojnega poslovnega subjekta).
	2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije


a.) odgovorna oseba za izdelavo  Novelacije investicijskega programa (NIP):

mag. Roman Medved,  Projektno svetovanje, Roman Medved s.p., Ponikve 25,  5283 Slap ob Idrijci

b.) odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije - Idejni projekt: 
dr. Jože Duhovnik,  Dr. DUHOVNIK d.o.o., Seničica 17 b, 1215 MEDVODE, Projektant: dr. Jože Duhovnik IZS S – 1238 
c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije:

	Ime in priimek
	Institucija
	Odgovoren za:

	Valter Mlekuž 
	Občina Bovec
	Odgovorna oseba Občine Bovec

	Patricija Muršič 
	Občina Bovec 


	Odgovorni vodja projekta za izvedbo celotne investicije


	2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije


· Odgovorna oseba investitorja je Valter Mlekuž, župan Občine Bovec;
· Odgovorni vodja projekta za izvedbo celotne investicije (pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, koordinacija izvedbe javnega naročila, poročanje in pridobitev finančnih sredstev) je Patricija Muršič; Vodja projekta ima večletne izkušnje pri izvajanju večjih infrastrukturnih projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev (projekt A3-NET in CAN, ki sta sofinancirana s sredstvi programa IPA ADRIATIC -  gradnja letališke infrastrukture in komunalne infrastrukture)
· Izvajalca za izvedbo investicije in dobavo opreme se izbere preko javnega naročila v skladu s postopki javnega naročanja; Izvajalec bo odgovoren in inženirski management in projektantski nadzor. Izbrani bodo podizvajalci za dobavo opreme, pregled, demontažo in montažo strojne in tehnološke opreme, izvedbo elektrotehničnih del in krmiljenja ter podizvajalec za izvedbo gradbenih del.
· Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe koordinirata osebi odgovorni za spremljanje in nadzor izvajanja projekta in sicer Danijel Krivec in Miha Sotlar;

· Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor;

· Ves čas izvedbe del se vrši projektno in finančno poročanje in posredovanje zahtevkov za plačilo odobrenih sredstev sofinanciranja, odgovorna vodja je Patricija Muršič; Finančno in administrativno podporo bosta zagotavljali Mateja Knez – računovodkinja in Mateja Karba – administracija
· Promocijo projekta in odnosi z javnostmi – Milan Štulc
Za izvedbo in spremljanje učinkov investicije bo postavljena projektna skupina v sestavi: 

	Projektna skupina / člani
	Naloge

	Patricija Muršič, Občina Bovec
	Odgovorni vodja projekta za izvedbo celotne investicije

	Danijel Krivec, član OS Občine Bovec

Miha Sotlar, član OS Občine Bovec
	Odgovorne osebe za spremljanje in nadzor izvajanja projekta

	Davor Gašperčič, podžupan in Milan Štulc, Občina Bovec
	Odgovorna oseba za informiranje, spremljanje učinkov projekta in obveščanje javnosti 

	Mateja Knez, računovodkinja, občina Bovec
	Finančno poslovanje

	Dr. DUHOVNIK d.o.o., Seničica 17 b, 1215 Medvode
	Izvedba sanacijskih del

	DIA, projektiranje in inženiring d.o.o., Vojkova cesta 5, 5250 Solkan 
	Nadzor gradbenih del

	Altus Consulting d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
	Priprava JN za izvajalca del/dobavitelje opreme


Občina Bovec za delo projektne skupine in za hranjenje dokumentacije zagotovi primeren prostor v Bovcu.

Po opravljenih delih in pridobljenih certifikatih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda sanirane objekte izbranemu upravljalcu.
Občina Bovec bo že pred zaključkom investicijskih del z javnim razpisom izbranemu upravitelju podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi.
	2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije


Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letu 2015, je določena po stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2014 na osnovi  izdelanega idejnega projekta iz decembra 2014. Vir: Kanin – ocena možnosti ponovnega zagona, stanje december 2014 (Idejni projekt IP-17/14, Dr. Duhovnik d.o.o., Seničica 17b, 1215 Medvode, december 2014).
Posamezna dela so popisana skladno z dosedanjimi ugotovitvami, pregledom stanja na objektu do 26.12.2014. Popisi temeljijo na ugotovitvah nadzornih organov, izdanih odločb in pregleda dejanskega stanja. Za detajlni popis del je potrebno za določena dela izdelati projekte PZI.

Vrednost ostalih storitev in nakupov (odkup naprav in objektov na smučišču od dosedanjega lastnika Heta) je določena na osnovi predračunov in računov izvajalcev (za že izvedeno). 
Izhodišča za izdelavo ocene vrednosti investicije:
· Nakup opreme in napeljav (odkup žičniških naprav in objektov - Heta) je ocenjen na osnovi dejanskih stroškov izvedbe (že izvedeno);

· Strošek projektne in investicijske dokumentacije je ocenjen na osnovi računov in predračunov izvajalcev storitev;

· Strošek izvedbe sanacijskih del na napravah je povzet po predračunu projektanta (nadzor že vključen);
Pregled vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v €:

	Elementi investicije - aktivnosti
	Vrednost brez DDV
	Znesek DDV
	Vrednost skupaj z DDV

	1. Nakup objektov in napeljav (Heta)
	145.624,85
	32.037,48
	177.662,33

	2. Izdelava DIIP, IP in projektne dokument.)
	23.320,00
	3.700,40
	27.020,40

	3. Sanacija štirisedežnice PREVALA
	881.000,00
	193.820,00
	1.074.820,00

	4. Usposabljanje osebja smučišča
	30.000,00
	6.600,00
	36.600,00

	A. Neupravičeni stroški naložbe (1. – 4.)*
	1.079.944,85
	236.157,88
	1.316.102,73

	5. Sanacija krožno kabinske žičnice KANIN
	2.168.500,00
	477.070,00
	2.645.570,00

	6. Sanacija trosedežnice SKRIPI
	126.000,00
	27.720,00
	153.720,00

	7. Sanacija žičnice GRABEN
	324.000,00
	71.280,00
	395.280,00

	8. Ostala oprema in dela pri sanaciji smučišča
	1.151.000,00
	253.220,00
	1.404.220,00

	B. Upravičeni stroški naložbe (5. – 8.)*
	3.769.500,00
	829.290,00
	4.598.790,00

	Investicija skupaj z nepovračlj. DDV (A. + B.)
	4.849.444,85
	1.065.447,88
	5.914.892,73

	Znesek povračljivega DDV
	
	00,00
	

	Informativni znesek celotnega DDV
	
	1.065.447,88
	

	SKUPAJ INVESTICIJA s celotnim DDV
	4.849.444,85
	1.065.447,88
	5.914.892,73


* - Razvrstitev stroškov glede upravičenosti sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR);

Tekoče cene za storitve in dela izvedena v letu 2014 ter predvidena v letu 2015 so enake stalnim, saj so že bila izvedena oziroma se bodo po planu zaključila prej kot v roku 12 mesecev od predračuna projektanta.
Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah:
	Elementi / VIR

	Sredstva ESRR 
	Državni proračun (MGRT)
	Proračun občine Bovec
	Viri skupaj

	Upravičeni stroški investicije
	3.841.346,29 

(83,53 %)
	757.443,71
(16,47 %)
	00,00
	4.598.790,00
(100,00 %)

	Neupravičeni  stroški investicije
	00,00

	1.111.420,00
84,45 %
	204.682,73

(15,55 %)
	1.316.102,73
(100,00 %)

	SKUPAJ STROŠKI NALOŽBE
	3.841.346,29
	1.868.863,71
	204.682,73
	5.914.892,73

	 SKUPAJ %
	64,94 %
	31,60 %
	3,46 %
	100,00 %


	2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta


Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z' investicijo in 'brez' investicije in sicer so v finančnih projekcijah za izračun finančne donosnosti investicije (FNSV, FISD) prikazani le prihodki občine in upravljavca iz planiranega poslovanja smučišča po koncu investicije v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin in seveda stroški v zvezi s tem. 

Finančna upravičenost investicije je računana z diskontiranjem finančnega toka investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izračunana finančna neto sedanja vrednost (FNSV) negativna in znaša (- 5.415.669,00 EUR), finančna interna stopnja donosa (FISD) investicije pa je negativna.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri investiciji v sanacijo kaninskih žičnic zasleduje predvsem druge zgoraj opisane cilje, ne pa prvenstveno donosnost vloženih sredstev z vidika upravljavca.
Za izračun ekonomske donosnosti (upravičenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih občine in upravljavca upoštevani konverzijski faktorji ter dodani drugi eksterni prihodki (koristi) in odhodki, ki jih ima v zvezi z investicijo širša družbena skupnost.

Izračunana finančna vrzel je 98,27 % in pomeni, da najvišji možni znesek sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada z regionalni razvoj (ESRR) znaša 3.841,346,29.

Ekonomska upravičenost investicije je računana z diskontiranjem ekonomskega toka investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izračunana ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) pa je pozitivna in znaša 25.847.764,00 €, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) investicije pa znaša 52,24 %, kar je izredno visoka ekonomska donosnost.
	3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU


Investitor za projekt »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« je:

	Naziv:



	OBČINA BOVEC

	Sedež:



	Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

	Statistična regija:

	Goriška

	Datum vpisa pri registrskem organu:
	21.12.1994

	Registrski organ:

	Uprava RS za javna plačila

	Davčna številka: 

	SI 36828866

	Matična številka: 

	5881498000

	Šifra dejavnosti:
 
	084.110

	Naziv dejavnosti:

	splošna dejavnost javne uprave

	Transakcijski račun:
 
	IBAN SI56 012060100015128 (Banka Slovenije) 

	Telefon:
	05 3841901

	Telefax:
	05 3841915

	Elektronska pošta:
	info@bovec .si


Odgovorne osebe:
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Odgovorna oseba investitorja: VALTER MLEKUŽ,  župan Občine Bovec;
[image: image10.jpg]
Odgovorni vodja projekta za izvedbo celotne investicije:  Patricija Muršič, Občina Bovec


Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in novelacije  Investicijskega programa (IP) izdeluje: Projektno svetovanje, Roman Medved s.p., Ponikve 25,  5283 Slap ob Idrijci

 - odgovorna oseba je mag. Roman Medved

Upravljavec Krožno kabinske žičnice Kanin bo izbran po zaključku investicije na podlagi javnega razpisa. 
	4. ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA 


	4.1. Analiza stanja 


Smučarski center Kanin je v Sloveniji edino pravo visokogorsko smučišče. Nahaja se na skrajnem jugovzhodnem delu kaninskega masiva. Posebna odlika Kanina je njegova sončna lega, kjer smučarska sezona traja od decembra do prvomajskih praznikov in še dlje. Smučarske proge ležijo med 1650-2300 m n.v.

Z uresničitvijo dolgoletne ideje o združitvi smučišč na obeh straneh Kanina je v sezoni 2009/2010 postalo smučišče Kanin-Sella Nevea, prvi mednarodni smučarski center v Sloveniji in tudi širši regiji. Z izgradnjo nihalke in proge na italijanski strani sta smučišči Kanin in Sella Nevea postali enotno smučarsko območje. 

Na smučišču Kanin so nameščene sledeče smučarske naprave:

-
krožno kabinska žičnica,

-
dvosedežnica,

-
trisedežnica,

-
štirisedežnica in vlečnica.
Dne 25.1.2013 se je na krožno kabinski žičnici, ki omogoča dostop do smučišča Kanin, zgodila nesreča. Smučišče Kanin od januarja 2013 ni več obratovalo. V vmesnem obdobju so se na objektih in opremi izvajala manjša vzdrževalna dela, vendar je ob naslednjih večjih snežnih padavinah prišlo še do poškodbe obračalne postaje pri štirisedežnici Prevala in poškodb na stebrih KKŽ. Stanje na posameznih postajah se je v letu 2014 še poslabšalo, saj je v tem času izvedena še kraja nekatere tehnične opreme.

Stanje naprav krožno kabinske žičnice:  Ob nesreči in kot posledica dvoletnega moratorija vzdrževanja in prekomernih obremenitev zaradi veliki količin snega so nastale poškodbe jeklene konstrukcije in različnih vrvi in poškodbe druge opreme. Na trasi od postaje C do postaje D so v večji meri izražene poškodbe na stebrih, ki so posledica teže snega višine nad 8 m. Večje poškodbe so na stebrih št. 3, 4, 5, 6, 7, 8, in 9. Na žičnici sta zaradi poškodb na stebrih izpadla napenjalna in vlečna vrv. 
[image: image2.png]



Slika 2: Značilne poškodbe na stebrih KKŽ (vir: Duhovnik, IP, 2014)

Stanje na štirisedežnici Prevala in drugih žičniških napravah: Na pogonski in obračalni  postaji sedežnice Prevala so zaradi velikih količin snega poškodovan steber in celoten mehanizem žičnice. Poškodovane so krmilne postaje. Na ostalih žičniških napravah ni večjih poškodb, vendar je potrebno zaradi dveletnega nedelovanja naprav pregledati stanje in izvršiti zamenjavo dotrajanih in poškodovanih sestavnih delov.
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Slika 3: Poškodbe zadnjega stebra obračalne postaje Prevala (Vir: Duhovnik, IP, 2014)
Prenehanje obratovanja KKŽ in zaprtje smučišča Kanin je povzročilo v naslednjem obdobju občini Bovec in širšemu okolju veliko gospodarsko škodo. Po zbranih statističnih podatkih je na območju občine v dejavnosti gostinstva upadlo število poslovnih subjektov in njihovih zaposlenih. Prihodki iz poslovanja so se v letu 2013 v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za več kot četrtino, v letu 2014 pa še za dodatnih 10 %. V skupnem znesku je prihodek iz poslovanja poslovnih subjektov v dejavnosti gostinstva v zadnjih dveh letih zmanjšan za skoraj 4 mio EUR. (slika 4).
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Slika 4: Število poslovnih subjektov, prihodki in zaposleni v dejavnosti gostinstva (Vir: AJPES, BIZI.SI)
Prenehanje obratovanja smučišča Kanin se kaže na področju zaposlovanja in stopnje brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti se je do februarja 2014 v primerjavi s februarjem 2013 povečala iz 10,6 % na 15,3%. Število brezposelnih se je v enakem obdobju povečalo za 51. V januarju 2015 ostaja stopnja brezposelnosti v občini Bovec še vedno v višini 13,6%. Povečanje brezposelnosti in izguba delovnih mest v gostinski dejavnosti (slika 5) je neposredna posledica prenehanja obratovanja ATC Kanin  in zmanjšanja turističnega obiska, saj je število nočitev v letu 2014 upadlo za več kot 25 % v primerjavi z letom 2012 (slika 6).
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Slika 5: Brezposelnost v občini Bovec (Vir: ZRSZ)

	4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija


Delovanje kabinske žičnice je zelo pomembno za občino Bovec in tudi njeno širšo regijo. Ponovna usposobitev je potrebna s stališča zagotavljanja turistične infrastrukture za razvoj velikega dela turističnega gospodarstva v regiji. V prejšnjih letih se je velikokrat postavljalo pod vprašaj upravičenost vlaganja v smučišče predvsem s stališča dobičkonosnosti. V zadnjih dveh letih po prenehanju obratovanja KKŽ se je v popolnosti pokazala pomembnost smučišča za bovško in širšo regijsko gospodarstvo, saj se je že v prvem letu pokazal velik upad turističnega obiska in prihodkov iz tega naslova. V občini Bovec je kot neposredna posledica nedelovanja smučišča opazen porast brezposelnosti. Za odpiranje novih delovnih mest je potrebno ustvariti primerne pogoje, ki bodo spodbudili nove podjetniške ideje in razvoj novih turističnih produktov kot nadgradnja osnovne smučarske ponudbe. 
Potreba po ponovni vzpostavitvi blagovne znamke Kanina kot zimskega visokogorskega smučarskega centra. Kanin je v preteklem obdobju zagotavljal turistični obisk na Bovškem v zimskem čas. Kot edini slovenski visokogorski smučarski center je s svojo lokacijo in naravnimi danosti zanimiv tudi v poletni sezoni, kjer se je obisk iz leta v leto povečeval. Na smučišče Kanin kot edino visokogorsko smučišče podnebne spremembe ne vplivajo v takšni meri kot na druga slovenska smučišča z nižjo lego.
Obstaja pa še večje število potreb/razlogov, ki jih bo zadovoljevala izvedba investicijskega projekta: 

· potreba po izboljšanju možnosti za rekreacijo in za aktivno preživljanje prostega časa;

· potreba po zagotovitvi infrastrukture za omogočanje zdravega načina življenja;

· potreba po zagotavljanju športnega udejstvovanja čim večjemu številu občanov (bližina smučišča in nižja cena kart bo manj obremenila družinske proračune);

· potreba po infrastrukturi za organizacijo športnih, zabavnih in ostalih prireditev in dogodkov;
· potreba po ureditvi propadajoče športno-rekreacijske infrastrukture v osrčju Kanina; 
· potreba po izboljšanju splošnega življenjskega standarda občanov, predvsem mlajše generacije.

	4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom, usmeritvami EU in razvojnimi dokumenti področja


Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije: Strategija razvoja Slovenije v svojih družbeno-razvojnih ciljih poudarja izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, ki naj bi se uveljavljali preko zagotavljanja enakih možnosti, dostopa do virov informacij in znanja, družbene povezanosti in zagotavljanja trajnosti poselitve ogroženih področij. 

Izgradnja športne infrastrukture se vklaplja v poglavje Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov. Razvojna prioriteta "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" združuje tri elemente (turistično gospodarstvo, kulturne in naravne vire ter športno infrastrukturo), katerih skupna sinergija bo imela izrazito pozitivne učinke na nadaljnji razvoj slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanje ter ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje in trženje biotske raznovrstnosti. V glavnini je razvojna prioriteta namenjena investicijskim projektom v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne objekte. Obravnavani investicijski projekt se ujema s Strategijo razvoja Slovenije v peti razvojni prioriteti »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, in sicer v okviru skladnejšega regionalnega razvoja. 
V usmeritvah za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020 je poudarek na doseganju višje zaposlenosti (aktivizacija delovno sposobnega prebivalstva, nova delovna mesta, enakost možnosti, socialna vključenost, spodbujanje samozaposlovanja) in zagotavljanje stimulativnega delovnega okolja, spodbujanje ustvarjanja delovnih mest na novih področjih, kot so zelena in bela delovna mesta.
Investicija je skladna s Programom državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017, ki določa specifični cilji: Večja zaposlenost aktivnega prebivalstva in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma in povečanje obsega turistične dejavnosti. V programu so predvidene investicije v javno in drugo turistično infrastrukturo (poudarek na infrastrukturi, ki zagotavlja trajnostni razvoj), ki bo omogočala hitrejši razvoj turizma v destinacijah in razvoj drugih storitvenih dejavnostih.
Investicija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Projekt »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« bo neposredno prispeval k doseganju prednostih nalog 3. razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov / Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Sanacija obstoječe dotrajane in poškodovane žičniške infrastrukture in ponovni zagon smučišča Kanin bo imelo pozitiven učinek na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in tudi v čezmejnem prostoru z Italijo. Izboljšana turistična infrastruktura bo spodbudila razvoj nove turistične ponudbe, povečala prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije in spodbudila povezovanje turističnih ponudnikov k ustvarjanju novih integralnih turističnih produktov.

Investicija je skladna z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Investicija je skladna s cilji prednostne osi 03: Cilj te prednostne osi je pospešiti rast in razvoj ter izboljšati mednarodno konkurenčnost podjetij, posebej MSP. Za uspešno doseganje ciljev v okviru te prednostne osi je nujno sočasno izvajanje ukrepov na področju vlaganj v mednarodno in regionalno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja, trga dela in izobraževanja. Cilj je povečanje podjetniške dinamike, ki se izraža v večjem številu novonastalih podjetij, ki zaposlujejo in se uspešno odzivajo na potrebe trga. Poudarek je dan tudi področju turistične dejavnosti, še posebej povezovanju posameznih iniciativ za razvoj in promocijo destinacij.
Investicija je skladna s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016. Na področju naložbene politike bo Slovenija v tem strateškem obdobju spodbujala zasebne in javne naložbe, s tem da bo večji poudarek na javni turistični infrastrukturi, ki bo ustvarjala dodatno turistično ponudbo in omogočala hitrejši razvoj posameznih turističnih destinacij. Investicija je skladna z Ukrepom 1.8. - spodbujanje naložb v turistično infrastrukturo, ki bo omogočala hitrejši razvoj turizma na destinacijah, s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo na sestavinah trajnostnega razvoja. Ukrep naj bi se izvajal z zagotovitvijo podpore predvsem tisti javni turistični infrastrukturi, ki bi lahko pripomogla k hitrejšemu razvoju destinacij, vendar pa zanjo ni mogoče zagotoviti zasebnih virov.
Investicija je skladna s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki opredeljuje razvoj žičniškega prometa v okviru enovitega prometnega sistema povsod tam, kjer drugi prometni podsistemi zaradi reliefa tehnološko ne morejo opravljati prometne naloge oziroma tam, kjer je uporaba drugih prometnih podsistemov zaradi vremenskih in drugih razmer lahko začasno onemogočena ali motena. Omogoča se mobilnost potnikov in tovora do gorskih turističnih centrov državnega pomena. Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter omogočajo povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi. Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da prispevajo k razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k skladnemu razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter k medsebojnemu dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij.

Investicija je skladna s Strategijo izgradnje žičniških sistemov v Republiki Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne danosti, ki opredeljuje, da naj bo del finančnih virov namenjen spodbujanju tudi tistih investiciji, ki so ekonomsko manj uspešne, vendar so pomembna za ohranjanje poseljenosti podeželja.
Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom Severno Primorske (Goriške) regije za obdobje 2014 - 2020 in sicer z Ukrepom 3: Razvoj regionalne turistične destinacije Smaragdna pot. Cilj ukrepa je povečati konkurenčnost turistične destinacije Smaragdna pot.

Kratek opis ukrepa: Nadaljnji razvoj turistične destinacije Smaragdna pot bo usmerjen trajnostno, in sicer v okolju prijazen turizem, ki bo razvijal turistične produkte s ciljem ohranjanja naravne in kulturne dediščine, športnih aktivnosti, zdravega načina življenja ter kulinaričnih posebnosti regije. S celovitim upravljanjem turistične destinacije kot celote, razvojem njenih poddestinacij in urejanjem podporne turistične infrastrukture se bo povečala prepoznavnost regije in njenih subregij, obisk turistov in posledično prihodke v turistični dejavnosti. Projekt je skladen z Aktivnost 3: Urejanje turistične infrastrukture. V regiji je potrebno dopolnjevati turistično infrastrukturo, ki bo omogočala razvoj novih turističnih produktov in turističnih paketov. Gre za razvoj gorskih centrov, turistično promocijskih centrov, športne infrastrukture, investicij v podporo zimskemu turizmu, investicij v termalni turizem, v mladinski turizem ter v nastanitvene kapacitete, predvsem z vidika razvoja zelenega turizma.
Projekt je v skladu s Strategijo razvoja turizma na Bovškem, ki Kanin uvršča med najpomembnejše turistične potenciale, ki še niso popolnoma izkoriščeni.

Investicija je skladna z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) občine Bovec (URL RS št. 119/2008) in obvezno razlago (Ur. l. RS št. 57/09), ki med cilje prostorskega razvoja občine med drugim uvršča tudi: 

· zagotavljanje prostora za razvoj dejavnosti na področju turizma ter 
· ohranjanje naravne prvobitnosti, naravnih in kulturnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
OPN obravnava območje smučišča Kanin kot območje namenjeno športu in rekreaciji.
Poleg zgoraj opisanih temeljnih strategij so pri pripravi investicije upoštevani še naslednji zakoni in pravilniki:

· Zakon o varstvu okolja (URL RS 41/04),

· Zakon o prostorskem načrtovanju (URL RS, št. 33/07),

· Zakonom o graditvi objektov (URL RS, št. 102/04),

· Zakon o urejanju prostora (URL RS, št. 110/2002),

· Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (URL RS, št. 126/2003, 56/2013, 33/2014)

· Ostali relevantni pravilniki, ki se nanašajo na izvedbo in upravljanje s tovrstno investicijo:
· Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 63 / 8. 8. 2011;
· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 63 / 20. 8. 2012;
· Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 72 / 10. 10. 2014, in standard;
· SIST EN 1709:2005 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb;
Glede na navedeno ocenjujemo, da je investicijski projekt usklajen z občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji in uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, nacionalni in EU ravni.
	5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA


Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja skoraj 13% BDP. Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna dejavnost, ki v plačilni bilanci Slovenije zajema 8% celotnega izvoza in približno 40% izvoza storitev. Po podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova izvoza potovanj v letu 2014 povečal za 0,35% v primerjavi z letom 2013.
V Sloveniji znaša turistični proizvodni multiplikator 1,75, kar to dejavnost uvršča med dejavnosti z najvišjim panožnim multiplikatorjem pri nas. To pomeni, da je žičniška dejavnost v Sloveniji tesno povezana s približno 10% celotne realizacije slovenskega turizma. To potrjuje pomen žičniške dejavnosti, ki jo je potrebno obravnavati v celotnem sklopu turistične dejavnosti v določeni turistični destinaciji. V prvih mesecih letošnjega leta je večina evropskih destinaciji zabeležila pozitivne rezultate. Med najboljšimi destinacijami je tudi Slovenija, kamor je prispelo za 11,7% več gostov kot v prejšnjem obdobju (slovenia.info.si).
Območje Bovške je osrednji turistični center doline Soče. Slednja je v letu 2008 s projektom Zgodbe Soče postala Evropska destinacija odličnosti (EDEN).
Na Bovškem je turizem zadnja leta s približno 5000 posteljami prinesel od 200.000 do 210.000 prenočitev na leto. Če gledamo po prenočitvah, predstavlja Bovško na državni ravni približno 2,2 % vseh prenočitev. Zaradi nedelovanja smučišča Kanin pa je število nočitev v letu 2014 upadlo za več kot 25% v primerjavi z letom 2012. Upad turističnega obiska se občuti tudi v sosednji občini Kobarid, kjer se je obisk v enakem obdobju zmanjšal za skoraj 20 %. Občina Tolmin v vseh letih beleži postopno rast števila prenočitev predvsem v poletni sezoni zaradi dobre obiskanosti različnih festivalov (slika 6).
Bovško omogoča ob smučanju in drugih zimskih športih tudi udejstvovanje v mnogoterih športnih in rekreativnih aktivnosti skozi vse leto. Tako se gostje lahko ukvarjajo s cestnim in gorskim kolesarjenjem, pohodništvom, gorništvom in prostim plezanjem ter najbolj znanimi vodnimi športi, ki so reprezentativni za Bovško - raftingom, kajakom, hydrospeedom, canyoningom oz. soteskanjem. Športna in prostočasna ponudba destinacije vsebuje tudi jahanje, lokostrelstvo, tenis, golf, jadralno padalstvom (paragliding in tandem paragliding), jamarstvo, skoke s padalom iz letala ali uživanje v panoramskih poletih. Bovec razpolaga tudi z lastnim športnim letališčem, vzletišča za jadralno padalstvo pa se nahajajo tudi na grebenih okoliških gora. 
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Slika 6: Število nočitev v dolini Soče (Vir: SURS)
Tržna segmentacija smučarskega centra Kanin in destinacije Bovec:

· boljši in v večini primerov enodnevni smučarji,
· turni in freeride smučarji,
· pohodniki in planinci,
· jadralni padalci,
· gorski kolesarji, motoristi,
· družine in posamezniki mlajše generacije, ki si želijo aktivnih počitnic v naravnem okolju.
Pri odločitvi za preživljanje prostega časa v Bovcu prevladujejo naslednji motivi:

· neokrnjene naravne lepote in znamenitosti,
· adrenalinska doživetja,
· možnosti za različne rekreativne dejavnosti.
Glavni ciljni trgi – v preteklih letih je 2/3 gostov prihajalo iz tujine. Glavni trgi so Nemčija, Češka, Nizozemska, Avstrija in Italija od koder prihaja več kot polovica vseh gostov.
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Slika 7: Število nočitev po narodnosti v letu 2014 (Vir: SURS)
Pomemben del turistične ponudbe v Bovcu predstavlja delovanje KKŽ Kanin v poletni sezoni. Ta pomemben del turistične ponudbe je bil poznan že do sezone 2012/13 saj so iz začetnega poletnega obiska 4000 potnikov že prišli na 17.000 potnikov. Ta številka pa predstavlja že skoraj polovico zimskega obiska.
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Slika 8: Obisk Kanina v poletni in zimski sezoni
Trženjski cilji v naslednjem obdobju:

· V naslednjih 2-3 letih ponovno doseči število obiskovalcev/prenočitev iz leta 2012;
· Povečati število obratovalnih dni v poletni sezoni in povečati število prevoženih potnikov v poletni sezoni;
· Na smučišču oblikovati in ponuditi nove turistične produkte in povečati ponudbo obstoječih iz prejšnjih let;
· Povečati vlaganja v promocijo v sodelovanju z turističnimi ponudniki in drugimi turističnimi organizacijami;
Cilji razvoja turizma (Hosting, 2005) na Bovškem oziroma strateški razvoj turizma mora temeljiti na načelih trajnostnega razvoja destinacije, ki zajemajo predvsem naslednja področja oziroma aktivnosti:

· Vzpostaviti in ohraniti konkurenčnost ponudbe (ki je v primeru Bovca enkratna, dobro ohranjena narava, ki ji je potrebno dodati predvsem programske vsebine za primere slabega vremena in oživitve destinacije skozi vse leto, s poudarkom na kvaliteti in ne kvantiteti),
· spodbujati vrhunsko kvaliteto vsakovrstne ponudbe na različnih nivojih, vendar v sožitju s tradicijo okolja in pričakovanji gostov, 

· vzdrževati posebne kulturne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti (bovška kulinarika, zgodbe, posebnosti, prva svetovna vojna….) ,
· oblikovati usklajeno turistično ponudbo območja skozi vse letne čase, za kar je pomembno oblikovanje dodatne programske ponudbe in infrastrukture zanjo (wellness, poslovni turizem, izobraževanja, šport, dogodki….), 

· vzpostaviti in vzdrževati sodelovanje med partnerji v turistični ponudbi – eden izmed pomembnejših dejavnikov razvoja, ki je bil do sedaj premalo uporabljan, posledica česar je nepovezana ponudba in nasprotovanje med akterji turističnega razvoja, ponudniki ter njihovo neprilagajanje in nerazvita kultura dialoga, ki se kaže tudi v sedanjem stanju turizma na Bovškem ,
· delovati v smeri čim večjih koristi in čim manjših škod, kar pomeni sklepanje kompromisov med ekonomskimi željami in zmožnostmi okolja, ki podpira trajnostni moment razvoja na vseh ključnih področjih, ki so naravni/ekološki, prebivalstvo/sociološko okolje in investitorji/ponudniki, ki sestavljajo ekonomsko okolje razvoja,
· varovati okolje (ekološko, sociološko in ekonomsko) kar pomeni razvijati pristno ponudbo nastanitvenih kapacitet z urejeno infrastrukturo, upoštevanjem tradicije življenja tega območja in omogočanjem ter zagotavljanjem ekonomskega preživetja domačinov, ki bodo svoje izzive našli v turizmu in zato območje demografsko ne bo podvrženo negativnim trendom; hkrati se tovrsten razvoj usmerja v skladu s sodobnimi trendi, ki zagovarjajo pristnost, domačnost in individualen odnos,
· nadaljevati z razvojem ustrezne blagovne znamke destinacije in njene vključitve oziroma usklajenost v hierarhijo, celostne grafične podobe za potrebe trženja, orientacije in informiranja gostov v okolju, pri izbiri izdelkov in destinacije…, 

· vzdrževati učinkovito trženje – povezano, prilagojeno ciljnim segmentom, celostno in ciljno,
· imeti zadovoljne gostitelje in zadovoljne goste – brez enih ni drugih. Pomemben dejavnik uspešnega in trajnostnega razvoja turizma je sodelovanje kraja in njegovih prebivalcev pri doseganju zastavljenih ciljev. V kolikor do simbioze ne pride, se to slej ali prej pozna na ravnanju in vzdušju v detinaciji, ki ga gostje opazijo - in prav to je eden najpomembnejših razlogov, da se gostje v destinacijao vračajo oziroma izberejo drugo.

Neposredni in posredni uporabniki 

Med neposredne uporabnike lahko štejemo prebivalce občine Bovec, oziroma celotne doline Soče, prebivalce Slovenije in tuje goste, ki bodo uporabljali žičniške naprave v zimski ali poletni sezoni. Posredni uporabniki bodo turisti, ki bodo prihajali v dolino Soče, saj bosta kakovost in obseg turistične ponudbe večja tudi izven samega smučišča. Posredno korist bodo imeli turistična podjetja in delavci, ki niso neposredno vezani na delovanje žičnice.
Opredelitev tržnega območja

Tržno območje v širšem smislu je celotna Bovška, Severno Primorska regija, celotna Slovenija in tuje države iz katerih prihajajo turisti.
	6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE


6.1. Funkcionalna zasnova
Opis posegov
Sanacija, ki jo v tem projektu obravnavamo, je namenjena izključno za zagotovitev delovanja naprav za naslednje obdobje do 20 let, ki pa bi kasneje služila kot dopolnilna gradbena struktura novo izgrajenega smučarskega centra. Izvedena sanacija je izključno za namene zagotovitev uporabnega dovoljenja za javno uporabo, tako za opremo kot tudi za objekte. 

Krožno kabinska žičnica Kanin

	Št.
	Naziv del na sanaciji

	1
	Odsek A – B
Zamenjava vrvi, nakup, dobava, montaža in izdelava spleta, dodatno še 2 x splet in zamenjava napenjalnih vrvi na dveh postajah, to je postaji A in C.

	2
	Odsek A - D
Sanacija betonov skladno z zahtevo IGMAT-a.

	3
	Odsek  A - D
Poročilo IGMAT-a (ponoven pregled betonov od A – D).

	4
	Odsek A - D
Popravilo stebrov v liniji:

A-B  (steber št. 6 geometrija linije), steber št. 17 (sanacija po poškodbi), B-C steber 16 zamenjava vijakov, steber 17 zamenjava prečk, pregled zvarov, steber št. 11 zaključiti zvar iz leta 2012 - pripomba ZAG-a.
C-D steber 7 problem paličja zamenjati, zavariti in pregled zvarov, steber št.8 - pregled dveh sornikov napenjalnega sistema, ojačati temeljne kotnike s profilom po predlogu.

	5
	Odsek A - D
Pregled in po potrebi zamenjava prižemk za kabine, obnova kabin, ki se uporabljajo, predlog od 154 se jih usposobi 140 kabin. Vključeno je tudi delo certificiranega preglednika. 

	6
	Odsek A - D
Zamenjava pogonov kabin - v vmesnih postajah je potrebno namesto verižnih namestiti kolesne podajalnike.

	7
	Odsek A - D
Pregled vseh pogonskih in obračalnih koles na vseh štirih postajah in po potrebi izdelati sanacijo.

	8
	Odsek A - D
Pregled zvarov in izdelava poročil za vse posege na kolesih.

	9
	Postaja C
Popravilo reduktorja in nakup ter vgradnja agregata na C postaji. Izdelati novogradnjo (hišico za sam agregat).

	10
	Postaja B in C
Ureditev krmiljenja v elektro krmilnih omarah ter komunikacija med postajo A in D.

	11
	Odsek A - D
Optična povezava med postajo A in postajo D vključno z odcepniki in programsko opremo za krmiljenje.

	12
	Postaja D  v objektu Okrepčevalnica Prestreljenik
Arhitekturna in gradbena ureditev, objektu zagotoviti uporabno dovoljenje, sidranje zgornjega dela objekta v kamenino, "industrijsko halo" zamenjati z moderno in funkcionalno arhitekturo in objektu zagotoviti ustrezno mesto za nadaljnjo uporabo.  

	13
	Mazanje vrvi, mazanje kolesnih baterij in zamenjava olja v treh reduktorjih.

	14
	Odsek C -D
Popravilo stebrov št. 4, 5, 6, 7 , 8 in 9. Ojačitev paličja z ustreznim izračunom statike in materialom S 355 J2.

	15
	Odsek A - D
Obvezna dodatno snemanje trase A-D geodetski posnetki, posnetki prehodov na baterijah. Snemanje z hitro tekočo kamero na vseh stebrih in zagotavljanje prostih prehodov z analizo stanja in predlogom izvedenih ukrepov.

	16
	Odsek A - D
Dodatna reševalna oprema.

	17
	Postaja D
Zamenjava izklopne rampe.

	18
	Odsek A - D
Ureditev ozvočenja na postajah in trasi (obveščanje potnikov in varnostno delovanje) ter prenos podatkov vzdolž linije za zanesljivo komunikacijo in vizualno kontrolo. Zraven urediti še ozemljitve s katodnimi odvodniki. 

	19
	Odsek A - D
Lovilne kletke so potrebne, ker so obnovljeni reduktorji stari čez 10 let in zahtevajo pregled osi ali izdelavo lovilnih klet. So cenejše kot pregled reduktorjev v teh časih. Material ostane kasneje za tovorno žičnico, ki ima povečano varnost. 

	20
	Odsek A - B
Steber št. 7, pregled sidrnih vijakov in morebitno popravilo. 

	21
	Odsek A - B
Montaža anemometrov na stebru 16, 17 in 18.

	22
	Odsek A - D
Sodelovanje s POMO za potrjevanje dobavitelja opreme za vsa izvedena rekonstrukcijska dela.

	23
	Odsek A - D
Priprava in izdelava PZI projekta v smislu dopolnitev statike celotnega objekta za KKŽ Kanin brez gradbenih projektov sprememb na postajah.

	24
	Odsek A - D
Kontrola detajlov na napravi in izdelav končnega STP s strani ZAG-a.


Štirisedežnica PREVALA

	Št.
	Naziv del na sanaciji

	1
	Ureditev sedanjega stanja z vzpostavitvijo linij transportne vrvi, pregled sedežev na pogonski postaji.

	2
	Nova konstrukcija stebrov obračalne postaje Prevala.

	3
	Pregled vseh stebrov na liniji in ocena stanja z rekonstrukcijo.

	4
	Postavitev pogonske postaje na ustrezen nivo  za pristop smučarjev tako v majhnem kot velikem snegu. Zagotoviti dostop z višine in brez zametov. Nivo povišati zato, da je možen odriv snega. 

	5
	Ureditev nove krmilne hišice na Prevali in vključitev v celovito kontrolo krmiljenja.

	6
	Prestavitev krmilnega prostora in temeljev pogonske postaje na koto + 3,5m vključno z gradnjo novih temeljev.

	7
	Prestavitev obračalne postaje vključno s krmilno hišico na novo koto +3,5 m.

	8
	Nova krmilna hišica na Prevali vključno z višinsko kontrolo nad celotnim prostorom do dna Krnice.

	9
	Snegobranska konstrukcija pod steno južnega Vršiča po Lopo, skupaj s projekti.

Določitev lokacij dodatnih sistemov za proženje plazov pod Prestreljenikom do Sedla (2 strelni cevi). Prav tako dodatni strelni cevi za Sedlom za varovanje proge Prevala.

	10
	Nova krmilna in kontrolna hišica pri pogonski postaji v višini do 7 m zaradi kontrolnega pregleda nad smučiščem.

	11
	Pregled naprave in izdelava STP pred ponovnim zagonom.


Trosedežnica Skripi

	Št.
	Naziv del na sanaciji

	1
	Pregled vseh sedežev in  po potrebi zamenjava prižemk.

	2
	Pregled baterij in po potrebi zamenjava.

	3
	Pregled in po potrebi poškodovanih sedežev in ureditev mehanizmov za zapiranje.

	4
	Pregled STP in izdelava poročila.

	5
	Pregled stebrov in vse nosilne konstrukcije - ojačitev vstopno izstopnih ramp in lesenih podestov (zamenjave).


Žičnica Graben

	Št.
	Naziv del na sanaciji

	1
	Zamenjava sedežev s prižemkami.

	2
	Zamenjava transportne vrvi.

	3
	Pregled in zamenjava baterij.

	4
	Pregled nosilne konstrukcije.

	5
	Ureditev električnega krmilja vključno z zamenjavo omar. Urediti in preveriti pomožni pogon. Pogon zapreti  tako, da ni izpostavljen vremenskim neprilikam.

	6
	Izdelava STP poročila.


Ostala oprema 

	Št.
	Naziv del na sanaciji

	1
	Zavarovanje smučišč s topovi, na 3 lokacijah vključno z dostopi in montažo.

	2
	Teptalec širine 3,5 m z vitlom popolnoma opremljen za naklone do 45 stopinj. Dokup dveh teptalcev.

	3
	Ureditev dostopnih prog in razširitev za kakovostno smučanje.

	4
	Dodatne zaščitne mreže, oznake in odbojniki z upoštevanjem vseh tras.

	5
	Nakup motornih sank za potrebe varnosti na smučišču in reševanja.

	6
	Zaposlovanje novih delavcev (stroški zaščitne oprema in uvajanja).

	7
	Izobraževanje novih delavcev (usmerjeno za specifične poklice urejevalca prog, žičničarja in reševalca na progi.


	7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO  GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' INVESTICIJE


Število zaposlenih se bo v primeru izvedbe investicije z zagonom smučišča povečalo v prvem letu poslovanja. Nova delovna mesta bodo ustvarjena pri upravljalcu KKŽ, ki bo za normalno delovanja smučišča  zaposlil v povprečju 19 delavcev. 
Struktura zaposlenih bo naslednja:

	
	Delovno mesto
	Število zaposlenih

	1.
	Vodja obratovanja
	1

	2.
	Vodja vzdrževanja
	1

	3.
	Strojniki na postajah krožno kabinske žičnice A,B,C,D
	7

	4.
	Strojniki na sedežnicah
	9

	5.
	Blagajnik
	1

	
	SKUPAJ ZAPOSLENIH
	19


Število zaposlenih bo v Občini Bovec kot investitorju/lastniku ostalo nespremenjeno. Zaradi izvedbe obravnavanega investicijskega projekta se ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile. Občina Bovec bo z lastnimi kadri zagotovila spremljanje investicijskega projekta, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih objektov. 
Investicija po posredno vplivala na povečanje števila delovnih mest v gostinski dejavnosti na območju občine Bovec. V naslednjih letih pričakujemo postopno povečanje števila delovnih mest na nivo iz leta 2012. V prvem letu po zaključku investicije se bo število zaposlenih v gostinstvu povečalo za 21, v drugem 10 in tretjem letu še za dodatnih 5 na letnem nivoju.
	8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV  IN IZHODIŠČ ZA OCENO


Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letu 2015, je določena po stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2014 na osnovi izdelanega idejnega projekta iz decembra 2014. (Vir: Kanin – ocena možnosti ponovnega zagona, stanje december 2014,Idejni projekt IP-17/14, Dr. Duhovnik d.o.o., Seničica 17b, 1215 Medvode, december 2014);

Posamezna dela so popisana skladno z dosedanjimi ugotovitvami, pregledom stanja na objektu do 26.12.2014. Popisi temeljijo na ugotovitvah nadzornih organov, izdanih odločb in pregleda dejanskega stanja. Za podrobnejši popis del je potrebno za določena dela izdelati projekte PZI.

Izhodišča za izdelavo ocene vrednosti investicije:
· Nakup druge opreme je ocenjen na osnovi dejanskih stroškov izvedbe (že izvedeno - Heta);

· Strošek projektne in investicijske dokumentacije je ocenjen na osnovi računov in predračunov izvajalcev storitev;

· Strošek izvedbe sanacijskih del na napravah je povzet po predračunu projektanta (gradbeni nadzor je že vključen);
Dinamični plan izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v €:

	Elementi investicije – aktivnosti
	Vrednost brez DDV
	Znesek nepovrač. DDV
	Vrednost z nepovrač. DDV

	1. Izdelava IDP* 
	6.820,00
	1.500,40
	8.320,40

	I. Neupravičeni stroški v letu 2014 (1.)
	6.820,00
	1.500,40
	8.320,40

	A.)  Izvedba v letu 2014 (I.)
	6.820,00
	1.500,40
	8.320,40

	2. Izdelava DIIP, IP in projektne dokumentacije
	16.500,00
	2.200,00
	18.700,00

	3. Nakup objektov in napeljav (Heta)
	145.624,85
	32.037,48
	177.662,33

	4. Sanacija štirisedežnice PREVALA
	881.000,00
	193.820,00
	1.074.820,00

	5. Usposabljanje osebja smučišča
	30.000,00
	6.600,00
	36.600,00

	II. Neupravičeni stroški v letu 2015 (2. – 5.)
	1.073.124,85
	234.657,48
	1.307.782,33

	6. Sanacija krožno kabinske žičnice KANIN
	2.168.500,00
	477.070,00
	2.645.570,00

	7. Sanacija trosedežnice SKRIPI
	126.000,00
	27.720,00
	153.720,00

	8. Sanacija žičnice GRABEN
	324.000,00
	71.280,00
	395.280,00

	9. Ostala oprema in dela sanacije smučišča
	1.151.000,00
	253.220,00
	1.404.220,00

	II: Upravičeni stroški v letu 2015 (6. – 11.)
	3.769.500,00
	829.290,00
	4.598.790,00

	B.)  Izvedba v letu 2015 (II.)
	4.842.624,85
	1.063.947,48
	5.906.372,33

	STROŠKI INVESTICIJE z nepovr. DDV  (A + B)
	4.849.444,85
	1.065.447,88
	5.914.692,73

	UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE SKUPAJ
	3.769.500,00
	829.290,00
	4.598.790,00

	NEUPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE SKUPAJ
	1.079.944,85
	236.157,88
	1.316.102,73

	STROŠKI INVESTICIJE S CELOTNIM DDV
	4.849.444,85
	1.065.447,88
	5.914.892,73


* - Idejni projekt je bil izdelan decembra  2014, plačan pa v februarju 2015.

Tekoče cene za storitve in dela izvedena v letu 2014 ter predvidena v letu 2015 so enake stalnim, saj so že bila izvedena oziroma se bodo po planu zaključila prej kot v roku 12 mesecev od predračuna projektanta.
	9. ANALIZA LOKACIJE


Makro lokacija:

Regija: Goriška statistična regija

Občina: Bovec
Goriško regijo sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Goriško (Spodnja Vipavska dolina) s središčem v Novi Gorici, Tolminsko s središčem v Tolminu, Ajdovsko s središčem v Ajdovščini in Idrijsko s središčem v Idriji. Na Goriškem (spodnja Vipavska dolina) je Nova Gorica vsestransko razvitejša, ostale občine sodijo v skupino povprečno razvitih. Zanjo je značilna intenzivnejša urbanizacija in koncentracija prebivalstva tudi v širšem zaledju, povezana z nadpovprečnim priseljevanjem prebivalstva. Kanal in Ajdovščina imata obsežna podeželska in depopulacijska območja. Delovna mesta so le v Novi Gorici izrazito usmerjena v storitvene dejavnosti, drugod prevladuje usmeritev v sekundarne dejavnosti. Tolminsko z Zgornjo Soško dolino sodi med podpovprečno razvita območja Slovenije, saj je le Tolminska občina po uporabljenih kazalcih povprečno razvita. Najbolj pereče so razmere v skupini naselbinske strukture in infrastrukturne opremljenosti. Za celotno območje so značilna obsežna depopulacijska območja. Idrijsko ima dve zaposlitveni središči, Idrijo in Cerkno ter povprečno raven razvitosti regionalnega razvoja. Sicer pa na obsežnih območjih prevladujejo depopulacijska območja. Prometna dostopnost, prehodnost in pokritost posameznih subregij s prometnicami so zelo različne, v severnem delu pa nezadostne. Na zahodu, kjer regija meji na Italijo, je prometna povezanost s sosednjo Benečijo in Goriško pokrajino slaba in nezadostna.

Občina Bovec leži na skrajnem severozahodu Slovenije. Bovško območje sestavljajo Bovška kotlina ter doline: Koritnica z Možnico in Bavšico ter Trenta z Lepeno, Zadnjico in Zadnjo Trento. Območje je dostopno iz različnih smeri. Iz Ljubljane preko Kranjske Gore in Vršiča ali prelaza Predel dosegljiv v slabih dveh urah, iz Trbiža (avtocesta Benetke-Salzburg) cca. 30 minut, italijanski Videm pa je oddaljen približno 1 uro vožnje.

Občina Bovec meji na italijanske občine Tarvisio (Trbiž), Chiusaforte (Kluže) in Resia (Rezija). Ključno cestno povezava tvori cesta Bovec – Trbiž in Bovec – Sella Nevea, obe preko prelaza Predel. Zaradi snega in nevarnosti plazov so prehodi preko Vršiča in Predela lahko daljše obdobje neprehodni oziroma težje prevozni, kar predstavlja omejitev dostopa s severne strani. Sicer pa je prehod Predel bolje prevozen od Vršiča.
Mikro lokacija:

Investicija se bo izvajala na območju Krajevne skupnosti Bovec.

Območje smučišča se nahaja na Kaninskem pogorju, ki se dviga zahodno nad Bovško kotlino. Po vršnem grebenu pogorja teče meja med Slovenijo in Italijo. Na severni strani se spušča v Rabeljsko in Reklansko dolino na jugozahodu pa v Rezijo. Na vzhodni in južni strani pogorje omejujejo dolina Koritnice, Bovška kotlina in dolina Učje. Kaninski podi skupaj z Rombonskimi predstavljajo najznačilnejši kraški svet. Apnenec in velika količina padavin ustvarjata idealne pogoje za nastanek kraških pojavov.
Postaja A je na nadmorski višini 436 m n.v., postaja B je locirana na višini 979 m n.v., postaja C pa na višini 1640 m n.v.. Višinske razlike med postajami so naslednje: (1) postaji A-B sta v višinski razliki 543 m, (2) postaji B-C sta v višinski razliki 661 m in (3) postaji C-D sta v višinski razliki 562 m. V sistemu ATC so še trosedežnica Skripi (proga 3 in 4) in žičnica Graben ( proga 5) in krajša žičnica postaja D do spodnje postaje za Prevalo (proga 5), kar prikazuje slika 1. Vse naprave so stare, izven obratovalnih dovoljenj in so zaradi dizajna iz leta 1981 in še prej nujno potrebne obnove. Štirisedežnica Prevala je novejši objekt, zgrajen leta 2009 in je s sanacijo eden od temeljev za nadaljnjo izgradnjo in uporabo smučarskega centra Kanin.
Področje sanacije obravnavanega objekta ureja: 

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Bovec sprejet na občinskem svetu dne 4.12.2008 in objavljen v Uradnem listu št.119 z dne 19.12.2008.

Lokacija investicije:
	Statistična regija
	Goriška

	Občina
	Bovec

	Naselje
	Bovec

	Katastrska občina
	k.o. Bovec

	Številka parcele/razdelek
	1100, 1103/1, 1103/2, 8115/3, 6934/2, 6926/1, 6929, 6928, 6932, 6930, 6931, 6934/2, 6934/1, 6935, 6934/2, 6936/1, 6936/2, 8115/6, 6969, 6970, 6971, 6972, 6976, 6975/1, 8117/2, 6997/4, 6997/3, 7068, 7067, 7052, 7054, 7059, 7055, 7048, 8115/4, 7142/1, 7143/1, 7143/2, 8119/3, 7157, 7160/1, 7158, 7120, 7122/1, 8119/2, 7119, 7117/5, 7117/6, 7117/4, 7117/2, 7115/1, 7115/2, 7114, 7182/1, 7182/7, 7182/4, 7182/6, 7179/1, 7178/7, 8025/116, 8069/1, 8072/1


Lokacija se nahaja na naslednjih naravovarstvenih območjih (Vir: Atlas okolja):
· Ekološko pomembno območje Julijske Alpe (ID 21100); Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur. l RS, št 48/04;
· Območje naravnih vrednot – podzemne jame; pogorje Kanina - Visokogorski glaciokras zahodno od Bovca v Julijskih Alpah (ID 2099); 

· Območje Kanina je opredeljeno kot življenjsko območje medveda (prehodno območje);
· Na območju poteka KKŽ se nahajajo varovalni gozdovi ID 01016 in 01017;
· KKŽ poteka preko vodotoka Ubivnica, k.o. Bovec, ID območja: 196, Ime zavarovanega območja: Soča (reka), pravna podlaga: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin, Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90;
	10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV
	


Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta, ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu, zmanjšani na minimum. Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične, varnostne ter okoljevarstvene razmere. 

Organizacija gradbišča in izvedba sanacije bo zastavljena tako, da bodo v največji meri preprečeni ali zmanjšani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje:

· Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane sanacije je bilo upoštevano, da nameravana sanacija: ne bo povzročila porušitve celotnih objekta ali dela objekta v okolici, ne bo na objektih v okolici nameravane sanacije povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane sanacije ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije. Investicija ne bo na objektih v okolici nameravane sanacije povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

· Vplivi na varnost pred požarom:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane sanacije je bilo upoštevano, da bo: nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane sanacije določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane sanacije, da bo omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane sanacije da objekt zapustijo in da bo zagotovljena varnost reševalnih ekip. 

· Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito v okolici nameravane sanacije ter varovanjem okolice je bilo upoštevano, da: nevarni odpadki ne bodo prišli v stik z okolico, ne bodo uhajali strupeni plini, v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini, ne bo emisij nevarnega sevanja, ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov.
· Vplivi na varnost pri uporabi:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane sanacije je bilo upoštevano, da na nepremičninah v okolici nameravane sanacije pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 

· Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane sanacije je bilo upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane sanacije ali ljudje v okolici nameravane sanacije, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 
· Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih:
· Pri določitvi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane sanacije je bilo upoštevano, da ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane sanacije. 
· Vplivi osenčenja; ni relevantno.
Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve:

· Okolje bo dodatno obremenjeno v času izvajanje investicije. Zaradi obratovanja gradbišča bo povečan hrup in večja bo onesnaženost s prašnimi delci.
· Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne odpadne vode se stekajo v čistilno napravo, uporaba mineralnih snovi (masti, olja,..) se bo izvajala v skladu s sprejeto zakonodajo.
· Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti, njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti.

· Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti.

· Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak in tla. 
Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov. Dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje; kratkoročne stroške negativnih vplivov na okolje pa bo v celoti pokrival izvajalec gradbenih/montažnih del. Vsi spodaj opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi že vkalkulirani v stroških izvedbe sanacije žičnic. V okviru izvedbe investicije je načrtovan pregled, sanacija in ponoven zagon čistilne naprave na Kaninu, sanacija in ureditev sanitarnega bloka na C postaji krožnokabinske žičnice in sanacija ter zagon male čistilne naprave na C postaji.
	Upoštevana izhodišča
	Analiza vplivov
	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje

	1. Učinkovitost izrabe  

    naravnih virov:
	
	

	    a.) energetska  

         učinkovitost
	Z izvedbo operacije se bo izboljšala energetska učinkovitost, saj se bodo posegi izvedli v skladu s

pristojno zakonodajo in zagotovilo se bo takšen način porabe energije, ki je okolju prijazen;

Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogočajo maksimalno

energetsko učinkovitost;
	Ni negativnih vplivov na okolje



	    b.) učinkovita raba vode  in surovin
	Z investicijo ne bo poslabšana učinkovitost rabe vode in surovin. Izvajal se bo stalen nadzor nad optimalnim delovanjem in vzdrževanjem;
	Ni negativnih vplivov na okolje.

	2.  Okoljska učinkovitost
	
	

	a.) uporaba najboljših razpoložljivih tehnik
	Pri izvedbi se bodo upoštevali vsi akti (zakoni, uredbe, odločbe), ki imajo že vgrajene vse mehanizme in

zahteve v zvezi z izboljšanjem vpliva na varstvo okolja;
	Ni negativnih vplivov na okolje

	b.) uporaba referenčnih dokumentov


	Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju,

ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja,

Predpisi s področja varstva zdravja pri delu,

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 72 / 10. 10. 2014, in standard;

SIST EN 1709:2005 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb;


	Ni negativnih vplivov na okolje

	c.) nadzor emisij in tveganj


	Emisije bodo minimalne in s tem se bo zmanjšalo tveganje onesnaženosti (upoštevajoč vse akte, zakone, uredbe in odloke);
	Ni negativnih vplivov na okolje

	d.) zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov
	Nastali odpadki povezani s sanacijo pomenijo nov element na območju predvidenih del, vendar se bodo vsi odpadki odvažali, ravnanje z njimi pa je dokaj natančno predpisano in mora biti tudi ustrezno evidentirano; v času izvajanja del se bo na gradbišču z odpadnim materialom ravnalo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; urejen bo prostor za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov;
	Ni negativnih vplivov na okolje

	3. Trajnostna dostopnost
	Omogočene bodo enake možnosti dostopa za vse uporabnike; izboljšana bo varnost območja; *izvedena operacija omogoča trajnostno dostopnost vsem uporabnikom nove infrastrukture ter njene okolice;
	Ni negativnih vplivov na okolje

	4. Zmanjševanje vplivov na okolje
	Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem inv. projekta in s tem tudi nad načrtovanimi in revidiranimi tehnološkimi rešitvami; v času obratovanja bo zagotovljeno strokovno rokovanje in upravljanje z infrastrukturo;

ocena stroškov je vključena v stroške delovanja sistema;
	Ni negativnih vplivov na okolje


	11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO IZVEDLJIVOSTI


A.)  Časovni načrt vseh aktivnosti za izvedbo investicije:

Aktivnosti za izvedbo projekta »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin« potekajo in bodo predvidoma potekale v letih 2014 – 2015. Celotna investicija se mora fizično zaključiti do decembra 2015. 
Grafični prikaz časovnega načrta:

	    
	2014
	LETO 2015
	2016

	Mesec izvedbe
	D
	J
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D
	J

	Izdelava Idejnega projekta, DIIP, IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava projektne dokumentacije in popisa del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe o sofinanciranju Ministrstvo za gospodarstvo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba javnega razpisa in izbor izvajalca gradbenih del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe z izvajalcem/dobavitelji in izvajalcem nadzora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanacija krožno kabinske žičnice KANIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanacija štirisedežnice PREVALA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanacija trosedežnice SKRIPI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanacija žičnice GRABEN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba javnega naročila za nakup opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zavarovanje smučišča pred snežnimi plazovi, ureditev prog
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izbor upravljalca smučišča - koncesionarja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava opreme za obratovanje smučišča
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Predaja objektov v uporabo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ponoven zagon smučišča Kanin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izstavitev zahtevkov za sofinanciranje na MGRT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izplačilo s strani MGRT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.)  Organizacijska shema  za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije

· Odgovorna oseba investitorja je Valter Mlekuž, župan Občine Bovec;
· Odgovorni vodja projekta za izvedbo celotne investicije (pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo javnega naročila, nadzora, poročanje in pridobitev finančnih sredstev) je Patricija Muršič;

· Izvajalca za izvedbo investicije in dobavo opreme se izbere preko javnega naročila v skladu s postopki javnega naročanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

· Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe usklajuje odgovorni vodja za izvedbo javnega naročila in sicer g. Patricija Muršič;

· Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor;

· Ves čas izvedbe del se vrši projektno in finančno poročanje in posredovanje zahtevkov za plačilo odobrenih sredstev sofinanciranja, odgovorna vodja Patricija Muršič in Helena Kravanja;
Reference vodje projekta Patricije Muršič:

- Gradnja infrastrukture na Letališču Bovec (vrednost investicije: 956.399,51 €, leto izgradnje 2011-2014); Projekt A3-NET, Jadranski čezmejni program IPA 2006-2013;
- Gradnja hangarja in upravne stavbe na Letališču Bovec (vrednost investicije: 1.028.962,49 €, leto izgradnje 2012-2014), Projekt A3-NET, Jadranski čezmejni program IPA 2006-2013;
- Gradnja doma zaščite in reševanja (vrednost investicije: 759.908,02 €, leto izgradnje 2013-2015), Projekt CAN, Jadranski čezmejni program IPA 2006-2013;
- Gradnja povezovalne ceste s fekalno kanalizacijo, parkirišč in parkirišča za helikopterje TLOF na Letališču Bovec (vrednost investicije: 299.939,68 €, leto izgradnje 2015), Projekt CAN, Jadranski čezmejni program IPA 2006-2013;
- Gradnja brvi-mostu za pešce pri naselju Srpenica (vrednost investicije: 92.776,44 EUR, leto izgradnje 2010, OPRR (razvoj regij);
- Gradnja "Cesta izvir Soče - obnova vozišča" (vrednost investicije: 189.441,96 €, leto izgradnje 2010, OPRR (razvoj regij);
- Zaključna faza gradnje Ureditev Trga v Bovcu v letu 2010 (vrednost investicije: 1.527.908,00 €, leto izgradnje 2008-2010), OPRR (razvoj regij);
Občina Bovec za delo projektne skupine in za hranjenje dokumentacije zagotovi primeren prostor v Bovcu.

Po opravljenih delih in pridobljenih certifikatih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda sanirane objekte izbranemu upravljavcu. Občina Bovec pred zaključkom investicije izvede javni razpis za izbor koncesionarja – upravljavca objektov in naprav na smučišču Kanin.

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda v upravljanje upravljalcu, ki bo izbran z javnim razpisom za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico. Z izvajalcem bo podpisana koncesijsko pogodbo o izvajanju te javne službe.
C.) Analiza izvedljivosti investicije
Vrednost projekta znaša 5.914.892,73 € (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinanciran v višini 3.841.346,29 € oz. 64,94 % celotne vrednosti projekta z sredstvi ESRR. Iz javnih sredstev MGRT bo financirano 1.868.863,71 € oziroma 31,60 % naložbe. Iz lastnega proračuna pa bo Občina Bovec v letu 2015 zagotovila skupno 204.682,73 € oz. 3,46 % celotne vrednosti investicije.
Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Bovec 2015-2019 pod številko 06487. 

Investicija je izvedljiva v primeru pridobitve nepovratnih sredstev ESRR in državnih sredstev. Operacija je skladna s prostorsko dokumentacijo. Za izvedbo projekta je izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija.
Občina je na podlagi sklepa o nameri dodelitvi sredstev, izvedla postopek javnega naročanja za izbor izvajalca in podpisala pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za gradbena dela in za strokovni nadzor. Vsa investicijska dela bodo oddana na podlagi določil Zakona o javnem naročanju. 

Po zaključku operacije se pristopi k tehničnemu in kvalitetnemu prevzemu operacije. Po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu  in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo možno prenovljene objekte predati v obratovanje. 
D.) Do sedaj pripravljena dokumentacija:
· Idejni projekt - Kanin – ocena možnosti ponovnega zagona, stanje december 2014 (Idejni projekt IP-17/14, Dr. Duhovnik d.o.o., Seničica 17b, 1215 Medvode, december 2014)
· DIIP -  Projektno svetovanje, Roman Medved s.p., Ponikve 25,  5283 Slap ob Idrijci, maj 2015;
· Investicijski program - Projektno svetovanje, Roman Medved s.p., Ponikve 25,  5283 Slap ob Idrijci, maj 2015;
· Novelacija Investicijskega programa - Projektno svetovanje, Roman Medved s.p., Ponikve 25,  5283 Slap ob Idrijci, avgust 2015;
C.)  Še potrebna dokumentacija:

· Novelacija investicijskega programa; 

· Vloga za pridobitev sredstev EU;
· Po izvedbi investicije se izdela projekt izvedenih del;
· Potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za sanirane objekte;
· Potrebno pridobiti obratovalna dovoljenja za sanirane naprave;

	12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA


Načrt financiranja je pripravljen na podlagi dosedanjih dogovorov z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, ki bo zagotovilo večji del finančnih sredstev za izvedbo sanacije žičniških naprav iz sredstev ESRR. Občina Bovec je do sedaj že zagotovila sredstva za odkup žičniških naprav od dosedanjih lastnikov. 
Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah v €:
	Elementi / VIR

	Sredstva ESRR 
	Državni proračun (MGRT)
	Proračun občine Bovec
	Viri skupaj

	Upravičeni stroški investicije
	3.841.346,29 

(83,53 %)
	757.443,71

(16,47 %)
	00,00
	4.598.790,00
(100,00 %)

	Neupravičeni  stroški investicije
	00,00

	1.111.420,00
84,45 %
	204.682,73

(15,55 %)
	1.316.102,73

(100,00 %)

	SKUPAJ STROŠKI NALOŽBE
	3.841.346,29
	1.868.863,71
	204.682,73
	5.914.892,73

	 SKUPAJ %
	64,94 %
	31,60 %
	3,46 %
	100,00 %


Struktura in dinamika porabe  virov financiranja celotnih stroškov investicije v tekočih cenah v €:
	Elementi / VIR

	Sredstva ESRR 
	Državni proračun (MGRT)
	Proračun občine Bovec
	Viri skupaj

	Poraba v letu 2015
	3.841.346,29
	794.043,71
	204.682,73
	4.840.072,73

	Poraba v letu 2016
	0
	1.074.820,00
	0
	1.074.820,00

	STROŠKI SKUPAJ
	3.841.346,29
	1.868.863,71
	204.682,73
	5.914.892,73

	SKUPAJ V %
	64,94 %
	31,60 %
	3,46 %
	100,00 %


Občina Bovec bo na MGRT za izplačilo sredstev iz ESRR naslovila 4 zahtevke v letu v sledečem zaporedju:
	I. zahtevek
	avgust 2015
	600.000,00

	II. zahtevek
	 september 2015
	950.000,00

	III. zahtevek
	 oktober 2015
	1.800.000,00

	IV. zahtevek
	 november 2015
	1.169.230,93


Občina Bovec bo na MGRT za izplačilo sredstev iz državnega proračuna naslovila 1 zahtevek v sledečem zaporedju:

	I. zahtevek
	december 2015
	1.190.979,07


Plačila zahtevkov s strani MGRT bodo predvidoma izvedena v 30 dneh od prejetja posameznega zahtevka.

	13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE


1.) Plan prihodkov Občine Bovec in upravljavca Smučišča Kanin v zvezi z obravnavano investicijo »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«:

A.) Občina Bovec

Investicijo lahko štejemo v kategorijo prometno turistične infrastrukture, ki investitorju Občini Bovec ne bo ustvarjala neposrednih prihodkov, saj bo Občina Bovec KKŽ Kanin dala v upravljanje izbranemu upravljavcu brez koncesnine. Zaradi tega prihodki investicije niso načrtovani. 
B.) Upravljavec Smučišča Kanin
Izbrani upravljavec smučišča Kanin bo prenovljen sistem Kaninskih žičnic predvidoma prevzel v upravljanje v mesecu decembru 2015. Upravljavec bo ustvarjal prihodke iz prodaje smučarskih kart ter poleti s prevozi z žičnico. In sicer so na osnovi izkušenj poslovanja ATC Kanin v zadnjih 5 letih ocenjeni prihodki sledeči:

	 
	CENA KARTE
	ŠTEVILO POTNIKOV
	PRIHODEK (EUR)

	
	
	
	

	Karte zima
	19
	28.000
	532.000,00

	Karte poleti
	9
	12.000
	108.000,00

	SKUPAJ  LETO 2016
	 
	40.000
	640.000,00

	Karte zima
	19
	32.000
	608.000,00

	Karte poleti
	9
	15.000
	135.000,00

	SKUPAJ  LETO 2017
	 
	47.000
	743.000,00

	Karte zima
	19
	35.000
	665.000,00

	Karte poleti
	9
	16.000
	144.000,00

	SKUPAJ  LETO 2018
	 
	51.000
	809.000,00

	Karte zima
	19
	39.000
	741.000,00

	Karte poleti
	9
	17.000
	153.000,00

	SKUPAJ  LETO 2019
	 
	56.000
	894.000,00

	Karte zima
	19
	44.000
	836.000,00

	Karte poleti
	9
	18.000
	162.000,00

	SKUPAJ  LETO 2020
	 
	62.000
	998.000,00

	Karte zima
	19
	50.000
	950.000,00

	Karte poleti
	9
	20.000
	180.000,00

	SKUPAJ  LETO 2021
	 
	70.000
	1.130.000,00

	2022 - 2035 letno
	 
	 
	1.130.000,00


Vse cene in prihodki so določeni v neto zneskih brez DDV. V letih od 2022 dalje so planirani prihodki enaki tistim v letu 2021.

2.) Plan odhodkov Občine Bovec in upravljavca Smučišča Kanin v zvezi z obravnavano investicijo »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«:

A.) Občina Bovec

Investicija Občini Bovec ne bo prinašala nikakršnih dodatnih odhodkov, saj bo Občina Bovec smučišče Kanin dala v upravljanje izbranemu upravljavcu. 
B.) Upravljavec Smučišča Kanin
Po zaključeni investiciji bo upravljavec smučišča Kanin zaposlil skupaj 21 delavcev za upravljanje žičnic in vzdrževanje smučišča Kanin. Tako so stroški dela na letnem nivoju planirani takole:  

	STROŠKI DELA
	KOLIČINA
	Znesek oseba/leto
	Strošek leto

	STROŠKI DELA (zaposleni/leto) (1.547,00 BRUTO; 1.072,00 NETO; 1.796,00 STROŠEK DELODAJALCA) -  ŽIČNICE
	19
	21.552,00     
	409.500,00     

	SKUPAJ/LETO
	 
	
	              409.500,00     


Skupni stroški poslovanja v neto zneskih pa so na osnovi izkušenj planirani takole:

	OPIS STROŠKOV
	STROŠEK/2016
	STROŠEK/2017
	STROŠEK/2018

	Osebje žičnice
	409.500,00
	409.500,00
	409.500,00

	OSEBJE SKUPAJ
	409.500,00
	409.500,00
	409.500,00

	Elektrika
	105.000,00
	112.000,00
	120.000,00

	Redno vzdrževanje naprav
	172.500,00
	172.500,00
	172.500,00

	Priprava prog
	107.000,00
	107.000,00
	107.000,00

	Trženje in komunikacije
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	Režijski in drugi stroški
	83.000,00
	83.000,00
	83.000,00

	DRUGI STROŠKI SKUPAJ
	497.500,00
	504.500,00
	512.500,00

	SKUPAJ
	907.000,00
	914.000,00
	922.000,00


	OPIS STROŠKOV
	STROŠEK/2019
	STROŠEK/2020
	STROŠEK/2021

	Osebje žičnice
	409.500,00
	409.500,00
	409.500,00

	OSEBJE SKUPAJ
	409.500,00
	409.500,00
	409.500,00

	Elektrika
	130.000,00
	140.000,00
	150.000,00

	Redno vzdrževanje naprav
	172.500,00
	172.500,00
	272.500,00

	Priprava prog
	107.000,00
	107.000,00
	107.000,00

	Trženje in komunikacije
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	Režijski in drugi stroški
	83.000,00
	83.000,00
	83.000,00

	DRUGI STROŠKI SKUPAJ
	522.500,00
	532.500,00
	642.500,00

	SKUPAJ
	932.000,00
	942.000,00
	1.052.000,00


V letih od 2022 dalje so planirani odhodki enaki tistim v letu 2021.

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija obnovljenih osnovnih sredstev, ki pa se le obračunava, ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja. Na letnem nivoju bo amortizacija obnovljenih OS do leta 2025 znašala 405.508,00 €, od leta 2026 dalje pa le 79.707,00 €.
(vse glej prilogo 1.)

	14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI

	14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt 


Metodološke predpostavke

Pri investiciji v Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin gre za investicijo v lokalno javno infrastrukturo, nujno potrebno za oživitev in ponoven zagon zimskega turizma v Bovcu in s tem tudi pospešek razvoju gospodarstva v občini Bovec, v Posočju in tudi širše v Goriški regiji.

Nameravana investicija se nanaša na sanacijo obstoječega sistema žičnic na smučišču Kanin, skupaj z spremljajočimi objekti (obračalne postaje, restavracija, krmilne hišice) in nakup potrebne opreme za nemoteno poslovanje smučišča. Zato je uporabljen pristop primerjave prihodkov in odhodkov investitorja in upravljavca smučišča “z investicijo” in “brez investicije” v referenčnem obdobju v skladu z določili Delovnega dokumenta 4.

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije.

Za predmetno oceno veljajo predpostavke in omejitveni pogoji iz metodoloških izhodišč in navodil v Delovnem dokumentu 4 (načelo diference, zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, izračun po stalnih cenah).
Tako so v projekciji za varianto »z investicijo« v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin, prikazani planirani prihodki in odhodki upravljavca smučišča Kanin, povzročeni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta »brez investicije« pa seveda ne prinaša niti upravljavcu niti Občini Bovec nič dodatnih prihodkov in odhodkov. 

Statična ocena uspešnosti investicije:

Za potrebe statične ocene je vzeta primerjava projekcije izkaza uspeha »z investicijo«  in »brez investicije« v letu 2021, torej v prvem letu planiranega  optimalnega poslovanja smučišča Kanin. Primerjava rezultatov je dobro vidna v Prilogi 2. Primerjava stroškov in prihodkov z naložbo in brez.

Dinamična ocena uspešnosti investicije:

Ocena likvidnosti

Ker so predvideni prihodki projekta v referenčnem obdobju od vključno leta 2020 od odhodkov (brez amortizacije), je tudi denarni tok projekta v pretežnem delu referenčnega obdobja v varianti z investicijo pozitiven, stroške izvedbe v letu 2015 pa namerava investitor pokriti pretežno iz sredstev ESRR ter delno iz javnih sredstev državnega proračuna (MGRT) in iz lastnega proračuna. Primanjkljaj prilivov v prvih 4 letih pa bo potrebno pokriti s iz lastnih virov upravljavca smučišča. 

Izračun finančne donosnosti naložbe

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo in navodili v Delovnem dokumentu 4 so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. 
Kot prilivi naložbe so vzeti:

· Prihodki upravljavca smučišča Kanin od prodaje smučarskih kart in vozovnic v poletni sezoni.

· Za izračun je vzeta rezidualna vrednost objektov in opreme, za katero je ocenjeno da po 20 letih znaša 290.000,00 €.

Med odlivi pa so :

· Investicijska vlaganja v času investiranja.

· Odhodki upravljavca v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem sistema žičnic Kanin in spremljajočih objektov.

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti 

neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD).

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za stroške v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem obnovljenih objektov, prilive od prihodkov iz prodaje smučarskih kart in gostinskih storitev smučišča Kanin ter »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu referenčnega obdobja (20 let).
Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok naložbe (Priloga 3), z metodologijo diskontiranja (Priloga 4.- diskontirani neto donosi) izračunana finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti (FISD), doba vračanja naložbe (Priloga 5.-).
· Ugotovljena FNSV je negativna in znaša;  – 5.415.669,00 €, 

· FISD je negativna. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7% letno.

· Posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: - 83,26 %. 
· doba vračanja naložbe: se ne povrne v referenčni dobi – torej nad 20 let.
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. V skladu z določbami v Delovnem dokumentu 4, je investicijski projekt upravičen do sofinanciranja iz EU skladov, če je izračunana FNSV negativna, FISD pa mora biti nižja od diskontne stopnje, ki smo jo uporabili v analizi. Obravnavana investicija je torej glede na izračunani FNSV in FISD upravičena do sofinanciranja s strani evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR.

Vendar tu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v pomembno sanacijo prometno - turistične infrastrukture, ki pa bo pozitivno vplivala na razvoj podeželja, gospodarstva v občini in regiji, predvsem turizma in gostinstva, zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso merodajni pri odločitvi glede investicije v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin.
Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju

V prilogi 5.- je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta :

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je pozitivna in ob 7 % diskontni stopnji znaša…. …95.419,00 € in sicer na osnovi spodnjih izračunov:

- Sedanja vrednost prihodkov…………………10.258.178,00 € (priloga 13.)

- Sedanja vrednost stroškov……………………10.232.798,00 € (priloga 14.)
- Sedanja vrednost ostanka vrednosti OS………….70.039,00 € (priloga 18.) 

Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta

Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7 % diskontni stopnji znaša……….. 5.511.098,00 € (priloga 5.-).
Finančna donosnost lastnega kapitala
Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- Neto finančni tok za izračun FNSV/K in FISD/K izveden neto finančni tok za izračun finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala, oziroma vložka investitorja  in MGRT. (priloga 7.-)
Z diskontiranjem neto finančnega toka sta izračunana;

· Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala FNSV/K……- 2.373.433,00 €
· Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala FISD/K………..negativna
Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravičen do sofinanciranja s strani ESRR v skladu z določili v Delovnem dokumentu 4.

	14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4)


Za določitev deleža sofinanciranja s strani Skupnosti (EU) smo uporabili metodo »Finančne vrzeli« kot »Metode primanjkljaja v financiranju.« Določitev ravni pomoči Skupnosti v skladu z navodili Delovnega dokumenta 4 temelji na stopnji primanjkljaja v financiranju investicijskega projekta, to je delež diskontiranega stroška začetnih investicijskih vlaganj, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki investicijskega projekta.
· Celotni stroški investicije znašajo…………………………………..…5.914.692,73 €
· Upravičeni stroški investicije (EC) znašajo……………......................4.598.790,00 €
· Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo………………………..…5.511.098,00 €
· Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo…………………....95.419,00 €
· Maks. CRpa znaša………………...85,00 % upravičenih stroškov

1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R):

Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 5.511.098,00 – 95.419,00 = 5.415.679,00 €
R = EE / DIC * 100  =  5.415.679,00 / 5.511.098,00 * 100 = 98,27 %

2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os:

DA = EC * R = 4.598.790,00 * 98,27 % = 4.519.230,93 €
3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU:

Najvišji znesek donacije EU = DA * maks. CRpa = 4.519.230,97 * 85,00 % = 3.841,346,29 €. 
Vse je razvidno iz  prilog 3.-, 4.- in 5.-.
	14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po dinamični metodi za investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti


Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so upoštevani stroški celotne naložbe v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin ter prihodki in odhodki poslovanja smučišča v referenčnem obdobju (20 let) preračunani s konverzijskimi faktorji (stroški investicije in operativni stroški plač v referenčni dobi) in dodani ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški družbene skupnosti, gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno operacijo. Prikaz koristi in stroškov širše družbene skupnosti v zvezi z sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin je izdelan za 20 let - torej do leta 2035 (začetno leto je 2016). In sicer je plan koristi in odhodkov napravljen v dveh variantah:
· z investicijo in

· brez investicije,

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju občine, regije in tudi države. 

1.) Ocena prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom:

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki oziroma prilivi za občane, podjetja, občino, regijo in državo. Ti prispevki k dodatnim prihodkom širše družbene skupnosti so tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD).

	Opis prihodka
	Obrazložitev
	Ocena

	Povečani prihodki ostalih ponudnikov gostinskih storitev v Bovcu in okolici
	Zaradi oživitve in ponovnega aktiviranja smučišča Kanin, je pričakovan porast števila nočitev v Bovcu in bližnji okolici za cca 50.000 letno, povprečna dnevna poraba turista pa je po podatkih SURSa bila 55,00 €.
	Dodatni prihodki gostinstva od leta 2021 dalje: letno
2.750.000,00 €

	Dodatni prihodki občine in države od dohodnine in prispevkov novo zaposlenih 
	Ponovno aktiviranje Smučišča Kanin bo pomenilo 19 novih delovnih mest na samem smučišču in cca 36 novih delovnih mest pri gostinskih ponudnikih.
	Dodatni prihodki države in občine za čas življenjske dobe projekta letno od 2019 dalje 448.800,00 €         

	Dodatni prihodki občine Bovec od turistične takse
	Porast števila prenočitev kot posledica ponovnega obratovanja smučišča Kanin je ocenjen na 50.000 letno, turistična taksa pa znaša 1,01 € na nočitev/osebo
	Dodatni prihodki države in občine od leta 2021 dalje: letno 50.500,00 €         


	Dodatni prihodki občine in države (prispevki in dohodnina)

	Leto
	Nove zaposlitve skupaj
	Prispevek/zaposleni
	Skupaj prispevki
	Dohodnina /zaposleni
	Dohodnina skupaj
	Skupaj prispevki +dohodnina

	2016
	40
	535,00
	256.800,00
	145,00
	69.600,00
	326.400,00

	2017
	50
	535,00
	321.000,00
	145,00
	87.000,00
	408.000,00

	2018
	55
	535,00
	353.100,00
	145,00
	95.700,00
	448.800,00

	2019
	55
	535,00
	353.100,00
	145,00
	95.700,00
	448.800,00

	2020 - 2035
	 
	 
	5.649.600,00
	 
	1.531.200,00
	7.180.800,00

	SKUPAJ 20 LET
	 
	 
	6.933.600,00
	 
	1.879.200,00
	8.812.800,00


Dodatni prihodki turističnega gospodarstva in občine Bovec
	Leto
	Število nočitev
	Prihodek gostinstva (55 eur/nočitev)
	Turistična taksa (1,01 EUR)

	2016
	17000
	935.000,00
	17.170,00

	2017
	25000
	1.375.000,00
	25.250,00

	2018
	33000
	1.815.000,00
	33.330,00

	2019
	40000
	2.200.000,00
	40.400,00

	2020
	45000
	2.475.000,00
	45.450,00

	2021
	50000
	2.750.000,00
	50.500,00

	2022 - 2035
	50000 letno
	38.500.000,00
	707.000,00

	SKUPAJ 20 LET
	 
	50.050.000,00
	919.100,00


Letno se od leta 2021 dalje torej pričakuje za cca 3.249.300,00 € dodatnih prihodkov kot posledica izvedene obravnavane investicije, kar je razvidno iz Priloge 8.- Projekcija družbenih koristi za naložbo.

Seveda bodo nastajali še drugi pozitivni finančni efekti po aktiviranju obravnavane investicije, kot so: večji prihodki ostalih gospodarskih subjektov zaradi povečanega povpraševanja novozaposlenih na smučišču Kanin in pri ostalih turističnih ponudnikih in posledično še večji prilivi DDV-ja in davka od dobička pravnih oseb v državni proračun, zmanjšana plačila države za brezposelne in socialna nadomestila, multiplikativni učinki obiskovalcev smučišča Kanin preko potrošnje prejemnikov njihovih sredstev itd., a jih je izredno težko objektivno oceniti.
2.) Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom:

V zvezi z zgoraj naštetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroškov širše družbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na družbene dejavnike in novi prihodki gospodarskih subjektov s področja turizma. Njihovi stroški pa so dodatni prihodki njihovih dobaviteljev ter ostalih podjetij v ožji in širši okolici.
3.) Diskontirane dodatne koristi družbe (sedanja vrednost):
· Dodatni prihodki turističnih ponudnikov…………23.967.443,00 € (priloga 15.)

· Dodatni prispevki in dohodnina……………………4.439.710,00 € (priloga 16.)

· Dodatni prihodki od turistične takse občini………….440.129,00 € (priloga 17.)
4.) Izračun ekonomske  ocene upravičenosti obravnavane investicije

Na osnovi Neto ekonomskega toka naložbe (Priloga 9.-)  so z diskontiranjem z realno diskontno stopnjo v višini 7,00 % (predpisana v Uredbi) izračunani kazalci ekonomske donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD), doba vračanja naložbe (Priloga  10.-). 

· Ugotovljena ENSV je pozitivna in znaša: 25.847.764,00 €, 

· EISD pa je 52,24 %, kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno, gre za izredno visoko donosnost z vidika celotne družbene skupnosti. 

· Pozitivna je tudi relativna ENSV in znaša: 533,00 % , 

· doba vračanja naložbe pa znaša 35 mesecev ali 2,92 leta,

· razmerje med koristmi in stroški projekta znaša 2,49.
	Izračun razmerja med koristmi in stroški v referenčni dobi projekta:

	Vrsta koristi (prihodkov) projekta
	Znesek v  €

	Diskontirani prihodki smučišča Kanin
	10.258.178,00

	Diskontiran ostanek vrednosti OS
	70.039,00

	Diskontirani prihodki ostalih turist. ponudnikov
	23.967.443,00

	Diskontirani prispevki in dohodnina novozaposlenih
	4.439.710,00

	Diskontirana t. taksa občine Bovec dodatnih nočitev
	440.129,00

	SKUPAJ diskontirani prihodki
	39.175.499,00

	Vrsta stroškov projekta
	Znesek v  €

	Diskontirani operativni stroški smučišča Kanin
	10.232.798,00

	DIC - diskontirani stroški naložbe
	5.511.098,00

	SKUPAJ diskontirani stroški
	15.743.895,00

	Razmerje Prihodki/Stroški
	2,49


Plan denarnega toka po dokončani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da širša družbena skupnost v zvezi z delovanjem smučišča Kanin ne bo imela finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, pač pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, ki bodo predstavljala vire novih prihodkov oziroma koristi širše družbe.

4.) Kazalniki učinkovitosti investicije

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednje kazalnike:
· število novih delovnih mest

· povečanje prihodkov iz naslova povečanja števila prihodov turistov in števila prenočitev pri ostalih ponudnikih turizma na bovškem.

	Kazalnik/Leto
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2035

	Število podprtih projektov  (Vir: CIS)
	1
	
	
	
	
	

	Število obnovljenih objektov turistične infrastrukture (Vir: Upravičenec)
	4
	
	
	
	
	

	Število ustvarjenih novih delovnih mest pri upravljalcu smučišča (Vir: poročilo upravičenca)
	19
	
	
	
	
	

	Število prepeljanih potnikov v posameznem letu (Vir: upravljalec smučišča))
	41000
	48000
	53000
	57000
	63000
	70000


Z izvedbo investicije v Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin in ponovno aktivacijo smučišča bodo doseženi naslednji učinki.
· Investicija bo pri upravljalcu žičnic omogočila ustvariti 19 novih delovnih mest in v širši družbeni skupnosti omogočila ustvariti še dodatnih najmanj 36 novih delovnih mest kar pomeni, da bo vložek za 1 delovno mesto znašal le 107.539,87 €, 

· Investicija bo širši družbeni skupnosti povzročila najmanj 59.781.900,00 € dodatnih prihodkov v naslednjih 20 letih - torej bo vsak vloženi € družbeni skupnosti prinesel 10,11 € dodatnih prihodkov.

5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti občine Bovec kot turistične destinacije. Pripomogla bo k pospeševanju razvoja turizma in rekreativnih dejavnosti ter s tem k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju prihodka ostalih turističnih ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in zadržanju mladih v občini, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernemu razvoju regije, preprečuje odliv perspektivnih kadrov iz podeželja itd. Poleg tega obravnavana investicija prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in k pospešenemu razvoju podeželja. Te koristi investicije je nemogoče v celoti tudi finančno ovrednotiti.

	Opis koristi
	Obrazložitev koristi

	Večja konkurenčnost območja za investitorje 
	Urejena športna in turistična infrastruktura v atraktivnem okolju omogoča večja vlaganja zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investitorjev

	Ohranjanje poseljenosti podeželja
	Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov za ohranjanje krajine.

	Boljši pogoji za  življenje domačinov
	Večje število delovnih mest pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje (standard, atraktivnost). 

	Uravnotežen regionalni razvoj
	Večji prihodki lokalnih podjetij, večje število zaposlenih, bistveno prispevajo k regionalnemu razvoju ter k udejanjanju skupnih ciljev regionalnega razvoja. 

	Zmanjšanje regionalnih razlik in enakomeren razvoj podeželja
	Ohranjena delovna mesta in mikro podjetja s področja turizma omogočajo ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodom in storitvam ter višje prihodke in posledično zmanjševanje regionalnih razlik.

	Preprečevanje odliva perspektivnih kadrov  in zadrževanje mladih v občini
	Perspektiven razvoj turizma in ostalega gospodarstva omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj prepoznavajo priložnosti za delo ter so razvojni resurs za podeželje in podjetništvo.


	14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti za kazalce donosnosti naložbe


Analiza tveganj:
Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirana in upoštevana naslednja tveganja:

	Varianta
	Tveganja



	Varianta 'z' investicijo
	Tveganja v času načrtovanja in izvedbe sanacije:

Težave in zamude pri pridobivanju finančnih sredstev za izvedbo investicije (dolgotrajni postopki, priprava dokumentacije)

Morebitne težave pri izvedbi javnega naročila za izvedbo sanacijskih del in nakup opreme na sistemu žičnic na smučišču Kanin - možni zapleti in zamik pričetka izvedbe sanacijskih del;

Zamuda pri izvedbi, pojav nepredvidljivih okoliščin – slabše stanje objektov na pobočju Kanina kot je bilo ugotovljeno;

Možnost pojave nepredvidenih del, višji stroški naložbe zaradi dodatnih pripravljalnih del na objektu, težave zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer;

Zamude pri izvedbi sanacijskih del lahko povzročijo zamik ponovnega zagon žičniškega sistema v sezono 2016/2017;

Naravne nesreče in nesreče pri delu;

Zapleti pri izboru upravljalca smučišča s postopkom oddaje koncesije; 
Tveganja v času obratovanja:
Poslovno tveganje – zmanjševanje obsega povpraševanja glede na načrtovane količine prevoženih potnikov in opravljenih gostinskih storitev; nedoseganje načrtovanih cen in povečanje variabilnih stroškov poslovanja.

Tveganje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav. Dejavniki tveganja so stroški rednega in investicijskega vzdrževanja in višina fiksnih stroškov obratovanja.

	Varianta 'brez' investicije
	Otežen oziroma zelo okrnjen razvoj turizma in tudi ostalega gospodarstva v občini Bovec ter na območju regije;

Nadaljnje zmanjševanje turistične ponudbe, povečevanje gospodarske škode in propadanje podjetij v širšem območju;

Nadaljnje zmanjšanje interesa domačih in tujih vlagateljev v lokalno okolje;

Nadaljnji odliv kadrov iz podeželja in nadaljnje zaostajanje razvoja podeželja;

Nadaljnje poglabljanje razlik v razvitosti regij;

Nadaljnje večanje razkoraka med urbanim in podeželskim območjem;


Da bi tveganja pri varianti »z investicijo« čim bolj zmanjšali bo Občina Bovec:

· pravočasno pristopila k pripravi razpisa za izvajalca, 

· za pripravo javnih razpisov bo občina sodelovala z zunanjimi strokovnjaki, 

· podpisali pogodbe z izvajalci in dobavitelji s fiksnimi cenami v naprej, 

· določili  ustrezno višino investicijske rezerve, 

· dobro planirali potek izvedbe aktivnosti z ustrezno časovno rezervo, 

· pridobili izkušene in preverjene izvajalce in 

· pravočasno pristopili k iskanju upravljavca smučišča Kanin. 

Analiza občutljivosti projekta za kazalce finančne donosnosti naložbe:
Finančno tržna ocena in izračunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamično oceno (oceno v času), pa vendarle dinamično oceno konstantnih parametrov projekta.
Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke. 
V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih nespremenjenih pogojih (Delovni dokument 4), ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe ob učinkih sprememb več parametrov hkrati.
V Prilogi 11.) Analiza občutljivosti naložbe za finančno donosnost je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba:

· Relativno precej občutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja planiranega obsega poslovanja. Pri 10 % padcu prihodka FNSV pade na (- 6.326.210,00 €) oziroma za 16,81 %. 

· Projekt je še kar občutljiv na porast stroškov poslovanja brez stroškov dela. Pri 10 % zvišanju materialnih stroškov pade FNSV na (- 6.020.641,00 €) oziroma za 11,17 %.

· Projekt je zelo občutljiv na porast celotnih stroškov poslovanja. Pri 10 % zvišanju skupnih stroškov pade FNSV na (- 6.438.969,00 €) oziroma za 18,90 %.
· Še najmanj je naložba občutljiva na povečanje stroškov investicije. Pri 10 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade FNSV  na (- 5.966.778,00 €) oziroma za 10,18 %. 
· FISD je pri vseh spremembah ekonomskih parametrov negativna;
Analiza občutljivosti projekta za kazalce ekonomske donosnosti naložbe:

V Prilogi 12.) Analiza občutljivosti naložbe za ekonomsko donosnost je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba:

· Relativno zelo občutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 45,73 %   - to je za 12,46%, ENSV pa na 21.937.049,00 €, torej za 15,13 %.
· Projekt je relativno neobčutljiv na porast stroškov brez plač. Pri 10 % zvišanju ostalih stroškov pade EISD na 51,02 % – to je za 2,34 %, ENSV pa na 25.242.777,00 € ali za 2,34 %.
· Projekt je nekoliko občutljiv na porast vseh stroškov. Pri 10 % zvišanju vseh stroškov pade EISD na 50,42 % – to je za 3,48 %, ENSV pa na 24.966.704,00 € ali za 3,41 %.

· Pri 10 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na 47,49 % oziroma za 8,23 %, EISD pa na 25.395.926,00 € oziroma za 1,75 %.    

	15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV
	


Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov investicije z vidika in prihodkov ter stroškov z vidika Občine Bovec in upravljavca smučišča Kanin v referenčnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD).

Ko pa vključimo še ostale finančno ovrednotene prihodke in stroške, ki jih obravnavana investicija povzroči širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost (ENSV, EISD) je močno pozitivna. 

Zaključek investicijskega programa je, da je načrtovana investicija v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin potrebna zaradi naslednjih razlogov:
· S sanacijo in zagonom smučišča Kanin se ponovno odpirajo možnosti za celovito obnovo in nadgradnjo smučišča v moderen visokogorski smučarski center;

· Bistveno izboljšani pogoji za hiter ponovni razvoj turizma in ostalega gospodarstva v občini Bovec in širše v Goriški statistični regiji; 

· Omogočanje pospešenega razvoja turizma in uveljavljanje občine Bovec kot prepoznavne turistične destinacije;
· Z večjim številom delovnih mest bo lokalna skupnost bolj zanimiva za bivanje in bo investicija posledično prispevala k trajnostni poseljenosti prebivalstva; 

· Močan prispevek k ohranjanju poseljenosti podeželja;

· Preprečevanje odliva perspektivnih kadrov  in zadrževanje mladih v občini; 

· Izboljšani pogoji za investicije domačih in tujih vlagateljev v turistično in drugo dejavnost v tem delu regije;

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti z vidika investitorja, je naložba v sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo z ozke finančne perspektive. 

Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi investicije za širšo družbeno skupnost nekajkrat večje od denarnih stroškov v življenjski dobi investicije, investitorju predlagamo, da investicijski program potrdi in se odloči za investicijo.

Analitični prikaz rezultatov:

	Vrednost investicije po stalnih cenah
 
	5.914.692,75 €

	Vrednost investicije po tekočih cenah

	5.914.692,75 €

	Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah
	4.598.790,00 €

	Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah
	4.598.790,00 €

	Trajanje investicijskega projekta

 
	2014 - 2016

	Amortizacijska  doba investicije
    
       
	 Oprema 10 let, objekti 33 let

	Referenčna doba investicije


       
	20 let

	Finančna Neto sedanja vrednost -7 % diskontna stopnja   
	(- 5.415.669,00  €)

	Finančna Relativna neto sedanja vrednost

	(- 83,26 %)

	Finančna Doba vračanja investiranih sredstev

	Se ne vrnejo v ref. dobi

	Finančna Interna stopnja donosnosti

 
	
negativna

	Sedanja vrednost neto prihodkov projekta  (DNR)
	95.419,00 €

	Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)
	5.415.670,00 €

	Izračunana  finančna vrzel (R)
	98,27 %

	Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev ESRR
	3.841.346,29 €

	Višina zaprošenih sredstev ESRR za sofinanciranje
	3.841.346,29 €

	Finančna Neto sedanja vrednost domačega kapitala
	(- 2.373.433,00 €

	Finančna Interna stopnja donosnosti domačega kapitala
	negativna

	Ekonomska Neto sedanja vrednost -7 % diskont. stopnja          
	25.847.764,00 €

	Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost

	533,00 %

	Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev
	2,917 let

	Ekonomska Interna stopnja donosnosti
 
	52,24 %

	Razmerje med prihodki in stroški projekta
	2,49


	16. PRILOGE
	


	PRILOGA NIP - 
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						Agregatni podatki 2011		Agregatni podatki 2012		Agregatni podatki 2013		Agregatni podatki 2014						Povprečna vrednost na podjetje 2012		Povprečna vrednost na podjetje 2014

				Bilanca stanja

				Sredstva		19,265,456.00		19,159,075.00		9,557,065.00		9,364,317.00						336,124.12		203,572.11

				Dolgoročna sredstva		18,359,767.00		18,028,473.00		8,674,845.00		8,701,636.00						316,289.00		189,166.00

				Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		66,494.00		226,261.00		151,671.00		125,945.00						3,969.49		2,737.93

				Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine		18,091,104.00		17,600,042.00		8,505,705.00		8,557,446.00						308,772.67		186,031.43

				Dolgoročne finančne naložbe		192,244.00		192,244.00		1,544.00		1,544.00						3,372.70		33.57

				Dolgoročne terjatve		9,925.00		9,926.00		15,925.00		16,701.00						174.14		363.07

				Kratkoročna sredstva		699,022.00		920,543.00		732,245.00		550,499.00						16,149.88		11,967.37

				Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0		0		0		0						0		0

				Zaloge		132,739.00		219,852.00		103,685.00		70,643.00						3,857.05		1,535.72

				Kratkoročne finančne naložbe		123,540.00		148,389.00		141,194.00		100,903.00						2,603.32		2,193.54

				Kratkoročne poslovne terjatve		367,911.00		370,321.00		355,075.00		231,127.00						6,496.86		5,024.50

				Denarna sredstva		176,365.00		266,236.00		238,795.00		226,732.00						4,670.81		4,928.96

				Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		105,134.00		125,804.00		43,471.00		33,276.00						2,207.09		723.39

				Obveznosti do virov sredstev		19,265,456.00		19,159,075.00		9,557,065.00		9,364,317.00						336,124.12		203,572.11

				Kapital		6,102,902.00		5,525,719.00		3,177,741.00		3,216,398.00						96,942.44		69,921.70

				Osnovni kapital		6,799,467.00		6,941,396.00		4,217,616.00		4,225,724.00						121,778.88		91,863.57

				Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve		1,349,441.00		1,226,166.00		765,359.00		723,825.00						21,511.68		15,735.33

				Dolgoročne obveznosti		8,745,614.00		8,639,819.00		4,276,544.00		4,208,481.00						151,575.77		91,488.72

				Kratkoročne obveznosti		3,016,925.00		3,669,145.00		1,230,019.00		1,141,214.00						64,370.96		24,809.00

				Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		50,574.00		98,226.00		107,402.00		74,399.00						1,723.26		1,617.37

				Izkaz uspeha

				Število zaposlenih		101.15		107.21		63.01		56.58						1.88		1.23

				Prihodki iz poslovanja		6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00						109,565.89		88,188.28

				Čisti prihodki od prodaje		6,332,427.00		6,186,499.00		4,521,031.00		4,001,024.00						108,535.07		86,978.78

				Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		2,104.00		-2,462.00		-351		-121						-43.19		-2.63

				Drugi poslovni prihodki		136,867.00		61,219.00		57,514.00		55,758.00						1,074.02		1,212.13

				Poslovni odhodki		6,446,954.00		6,618,610.00		4,532,875.00		4,000,750.00						116,115.96		86,972.83

				Stroški blaga, materiala in storitev		3,586,027.00		3,722,929.00		2,769,797.00		2,296,767.00						65,314.54		49,929.72

				Stroški dela		1,729,696.00		1,732,492.00		1,047,561.00		976,445.00						30,394.60		21,227.07

				Odpisi vrednosti		865,290.00		881,101.00		496,754.00		516,941.00						15,457.91		11,237.85

				Amortizacija		852,693.00		878,883.00		495,879.00		487,399.00						15,419.00		10,595.63

				Drugi poslovni odhodki		265,941.00		282,088.00		218,763.00		210,597.00						4,948.91		4,578.20

				Dobiček / izguba iz poslovanja		24,444.00		-373,354.00		45,319.00		55,911.00						-6,550.07		1,215.46

				Finančni prihodki		3,083.00		17,734.00		3,894.00		2,207.00						311.12		47.98

				Finančni odhodki		519,197.00		246,495.00		63,340.00		49,970.00						4,324.47		1,086.30

				Drugi prihodki		82,245.00		118,027.00		29,883.00		148,549.00						2,070.65		3,229.33

				Drugi odhodki		9,056.00		3,143.00		3,020.00		27,162.00						55.14		590.48

				Dobiček / izguba pred davki		416,819.00		212,522.00		296,803.00		153,978.00						3,728.46		3,347.35

				Davek iz dobička in odloženi davki		3,359.00		3,986.00		7,089.00		8,835.00						69.93		192.07

				Čisti dobiček ali izguba		-421,840.00		-491,217.00		5,647.00		120,700.00						-8,617.84		2,623.91

				Prihodki podjetja		6,556,726.00		6,381,017.00		4,611,971.00		4,207,417.00						111,947.67		91,465.59

				Št. podjetij v agregatu v 2014: 51.

				Št. podjetij v agregatu v 2013: 50. 

				Št. podjetij v agregatu v 2012: 57.

				Št. podjetij v agregatu v 2011: 51.





		

				Število podjetij		Število oseb, ki delajo		Število oseb, ki delajo na podjetje v obèini

																Povprečna poraba na zasebnem potovanju 53 evrov na dan

		2008		291		1115		3.8

		2009		305		1046		3.4

		2010		337		1032		3.1

		2011		343		1020		3

		2012		346		1058		3.1

		2013		403		1075		2.7

		Spol - SKUPAJ		Bovec

				Registrirane brezposelne osebe		Stopnja registrirane brezposelnosti %

		2011 FEB		147		10.60%

		2011 JUL		121		8.60%

		2012 FEB		111		8.20%

		2012 JUL		86		6.30%

		2013 FEB		116		8.80%

		2013 JUL		125		9.50%

		2014 FEB		198		15.30%

		2014 JUL		130		9.70%

		2015 JAN		172		13.60%

		2011 FEB

		2011 JUL

		2012 FEB

		2012 JUL

		2013 FEB

		2013 JUL

		2014 FEB

		2014 JUL

		2015 JAN

				število podjetji in zaposlenih v dejavnosti SKD Gostinstvo

		leto		št.poslovnih subjektov		število zaposlenih

		2011		51		81

		2012		56		105

		2013		49		55

						Število prevezenih potnikov KKŽ (v 1000) _ Slovenija

						2011M12		2012M01		2012M02		2012M03		2012M12		2013M01		2013M02		2013M03		2013M12		2014M01		2014M02		2014M03

						78		154		263		96		94		185		233		124		68		77		159		101

						2011M12		78

						2012M01		154

						2012M02		263

						2012M03		96

						2012M12		94

						2013M01		185

						2013M02		233

						2013M03		124

						2013M12		68

						2014M01		77

						2014M02		159

						2014M03		101

						število poslovnih subjektov in zaposlenih v dejavnosti gostinstvo														Število poslovnih subjektov in zaposlenih v dejavnosti gostinstvo

								2009		2010		2011		2012		2013						2009		2010		2011		2012		2013		2014

						gd		13		12		13		16		14				Poslovni subjekti		50		52		51		56		49		51

						zap		60		63		45		66		24				Prihodki iz poslovanja (mio EUR)						6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00				73.3067467531		0.8860832459		0.6495588011

						sp		37		39		37		39		34				Zaposleni		99		98		81		105		55		57				26.6932532469		0.1139167541		0.3504411989

						zap		39		35		36		39		31

						zadruge				1		1		1		1																				1,667,062.00

						zap				0		0		0		0																				2,188,595.00

																																				3,855,657.00

						2011		2012		2013		2014

				Število zaposlenih		101.15		107.21		63.01		56.58

				Prihodki iz poslovanja		6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00

				Št. podjetij v agregatu v 2014: 51.

				Št. podjetij v agregatu v 2013: 50. 

				Št. podjetij v agregatu v 2012: 57.

				Št. podjetij v agregatu v 2011: 51.
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prenočitve

		

		Prenoèitvene zmogljivosti po: OBÈINE, MESEC , MERITVE

				Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ

		2012								2013								2014								2015

		1		1344		4544				1		1546		4932				1		312		816				1		206		587

		2		2003		6928				2		1322		5299				2		158		382				2

		3		2189		7545				3		981		2501				3		368		730				3

		4		2358		5795				4		1291		3114				4		1246		3402				4

		5		4707		11934				5		5758		16902				5		3321		7038				5

		6		9057		22098				6		7582		18195				6		8285		23436				6

		7		18036		49212				7		18756		51728				7		14398		39243				7

		8		24123		65589				8		23936		67272				8		19949		54853				8

		9		8187		17102				9		8045		17122				9		6216		13942				9

		10		1929		4069				10		820		2044				10		1326		2730				10

		11		686		1250				11		118		302				11		98		222				11

		12		1616		5405				12		615		1488				12		357		873				12

				76235		201471						70770		190899						56034		147667						206		587

																										Prenočitve turistov - SKUPAJ

																								Bovec

																								Kobarid

								Bovec		Kobarid		Tolmin														Bovec		Kobarid		Tolmin				Bovec		Kobarid						Bovec		Kobarid

						2010M01		6497		555		1168				2011M01		6143		790		920		2012M01		4544		732		898		2013M01		4932		158		629		2014M01		816		516		1085

						2010M02		10376		719		964				2011M02		8382		856		926		2012M02		6928		603		939		2013M02		5299		926		615		2014M02		382		685		1100

						2010M03		4892		1385		1539				2011M03		6130		1502		1454		2012M03		7545		1315		1578		2013M03		2501		846		1764		2014M03		730		963		2046

						2010M04		6089		2404		1736				2011M04		7556		4017		2447		2012M04		5795		2501		2763		2013M04		3114		2273		2630		2014M04		3402		2362		2759

						2010M05		13986		5753		2978				2011M05		9146		4892		3679		2012M05		11934		6160		3945		2013M05		16902		6345		4786		2014M05		7038		5258		5182

						2010M06		19066		9018		4181				2011M06		27406		11471		4732		2012M06		22098		10523		4876		2013M06		18195		8060		6219		2014M06		23436		10705		6988

						2010M07		46959		20640		7177				2011M07		50485		21759		6742		2012M07		49212		23277		7614		2013M07		51728		24337		12236		2014M07		39243		18791		10676

						2010M08		54316		24879		6218				2011M08		65471		30199		9275		2012M08		65589		35232		12492		2013M08		67272		34602		12290		2014M08		54853		24445		13645

						2010M09		13628		7352		3672				2011M09		19271		9726		4006		2012M09		17102		8181		3800		2013M09		17122		8239		4685		2014M09		13942		6887		4755

						2010M10		4254		2848		1722				2011M10		4538		3453		2159		2012M10		4069		2472		2017		2013M10		2044		2800		2594		2014M10		2730		3137		1970

						2010M11		1142		948		999				2011M11		1196		1171		921		2012M11		1250		846		1280		2013M11		302		862		1399		2014M11		222		911		2237

						2010M12		4625		1007		899				2011M12		4629		1350		1132		2012M12		5405		601		1281		2013M12		1488		564		1020		2014M12		873		231		1686

								185830		77508		33253		0		0		210353		91186		38393		SKUPAJ		201471		92443		43483				190899		90012		50867				147667		74891		54129

																								SKUPAJ		201471		92443		43483				190899		90012		50867				147667		74891		54129

																		Prenočitve turistov v dolini Soče

																				2010		2011		2012		2013		2014		-gostov od 2011		% spremembe		povprečna dnevna poraba EUR		znesek porabe

																		Bovec		185830		210353		201471		190899		147667		-62686		0.7329441954		39		-2444754

																		Kobarid		77508		91186		92443		90012		74891		-16295		0.8101316487		39		-635505

																		Tolmin		33253		38393		43483		50867		54129		15736		1.2448313134		39		613704

																		SKUPAJ		296591		339932		337397		331778		276687		-63245		0.8200636046		39		-2466555

																														60710

				Število nočitev po narodnosti v 2012

				Nemčija		43,024

				Češka		21,017

				Nizozemska		11,484

				Avstrija		10,284

				Italija		9,524

				V.Britanija		4,510

				Madžarska		7,380

				Belgija		4,609

				Francija		4,171

				Slovaška		3,468

				Slovenija		62,702

				Tuji		138,769

				SKUPAJ		201,471





prenočitve

		



2010

2011

2012

2013

2014

Prenočitve turistov v dolini Soče (Vir:SURS)



gostinstvo 2014

		



Število nočitev po narodnosti v letu 2012



grafi

		

						Agregatni podatki 2011		Agregatni podatki 2012		Agregatni podatki 2013		Agregatni podatki 2014						Povprečna vrednost na podjetje 2012		Povprečna vrednost na podjetje 2014

				Bilanca stanja

				Sredstva		19,265,456.00		19,159,075.00		9,557,065.00		9,364,317.00						336,124.12		203,572.11

				Dolgoročna sredstva		18,359,767.00		18,028,473.00		8,674,845.00		8,701,636.00						316,289.00		189,166.00

				Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		66,494.00		226,261.00		151,671.00		125,945.00						3,969.49		2,737.93

				Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine		18,091,104.00		17,600,042.00		8,505,705.00		8,557,446.00						308,772.67		186,031.43

				Dolgoročne finančne naložbe		192,244.00		192,244.00		1,544.00		1,544.00						3,372.70		33.57

				Dolgoročne terjatve		9,925.00		9,926.00		15,925.00		16,701.00						174.14		363.07

				Kratkoročna sredstva		699,022.00		920,543.00		732,245.00		550,499.00						16,149.88		11,967.37

				Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0		0		0		0						0		0

				Zaloge		132,739.00		219,852.00		103,685.00		70,643.00						3,857.05		1,535.72

				Kratkoročne finančne naložbe		123,540.00		148,389.00		141,194.00		100,903.00						2,603.32		2,193.54

				Kratkoročne poslovne terjatve		367,911.00		370,321.00		355,075.00		231,127.00						6,496.86		5,024.50

				Denarna sredstva		176,365.00		266,236.00		238,795.00		226,732.00						4,670.81		4,928.96

				Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		105,134.00		125,804.00		43,471.00		33,276.00						2,207.09		723.39

				Obveznosti do virov sredstev		19,265,456.00		19,159,075.00		9,557,065.00		9,364,317.00						336,124.12		203,572.11

				Kapital		6,102,902.00		5,525,719.00		3,177,741.00		3,216,398.00						96,942.44		69,921.70

				Osnovni kapital		6,799,467.00		6,941,396.00		4,217,616.00		4,225,724.00						121,778.88		91,863.57

				Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve		1,349,441.00		1,226,166.00		765,359.00		723,825.00						21,511.68		15,735.33

				Dolgoročne obveznosti		8,745,614.00		8,639,819.00		4,276,544.00		4,208,481.00						151,575.77		91,488.72

				Kratkoročne obveznosti		3,016,925.00		3,669,145.00		1,230,019.00		1,141,214.00						64,370.96		24,809.00

				Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		50,574.00		98,226.00		107,402.00		74,399.00						1,723.26		1,617.37

				Izkaz uspeha

				Število zaposlenih		101.15		107.21		63.01		56.58						1.88		1.23

				Prihodki iz poslovanja		6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00						109,565.89		88,188.28

				Čisti prihodki od prodaje		6,332,427.00		6,186,499.00		4,521,031.00		4,001,024.00						108,535.07		86,978.78

				Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		2,104.00		-2,462.00		-351		-121						-43.19		-2.63

				Drugi poslovni prihodki		136,867.00		61,219.00		57,514.00		55,758.00						1,074.02		1,212.13

				Poslovni odhodki		6,446,954.00		6,618,610.00		4,532,875.00		4,000,750.00						116,115.96		86,972.83

				Stroški blaga, materiala in storitev		3,586,027.00		3,722,929.00		2,769,797.00		2,296,767.00						65,314.54		49,929.72

				Stroški dela		1,729,696.00		1,732,492.00		1,047,561.00		976,445.00						30,394.60		21,227.07

				Odpisi vrednosti		865,290.00		881,101.00		496,754.00		516,941.00						15,457.91		11,237.85

				Amortizacija		852,693.00		878,883.00		495,879.00		487,399.00						15,419.00		10,595.63

				Drugi poslovni odhodki		265,941.00		282,088.00		218,763.00		210,597.00						4,948.91		4,578.20

				Dobiček / izguba iz poslovanja		24,444.00		-373,354.00		45,319.00		55,911.00						-6,550.07		1,215.46

				Finančni prihodki		3,083.00		17,734.00		3,894.00		2,207.00						311.12		47.98

				Finančni odhodki		519,197.00		246,495.00		63,340.00		49,970.00						4,324.47		1,086.30

				Drugi prihodki		82,245.00		118,027.00		29,883.00		148,549.00						2,070.65		3,229.33

				Drugi odhodki		9,056.00		3,143.00		3,020.00		27,162.00						55.14		590.48

				Dobiček / izguba pred davki		416,819.00		212,522.00		296,803.00		153,978.00						3,728.46		3,347.35

				Davek iz dobička in odloženi davki		3,359.00		3,986.00		7,089.00		8,835.00						69.93		192.07

				Čisti dobiček ali izguba		-421,840.00		-491,217.00		5,647.00		120,700.00						-8,617.84		2,623.91

				Prihodki podjetja		6,556,726.00		6,381,017.00		4,611,971.00		4,207,417.00						111,947.67		91,465.59

				Št. podjetij v agregatu v 2014: 51.

				Št. podjetij v agregatu v 2013: 50. 

				Št. podjetij v agregatu v 2012: 57.

				Št. podjetij v agregatu v 2011: 51.





		

				Število podjetij		Število oseb, ki delajo		Število oseb, ki delajo na podjetje v obèini

																Povprečna poraba na zasebnem potovanju 53 evrov na dan

		2008		291		1115		3.8

		2009		305		1046		3.4

		2010		337		1032		3.1

		2011		343		1020		3

		2012		346		1058		3.1

		2013		403		1075		2.7

		Spol - SKUPAJ		Bovec

				Registrirane brezposelne osebe

		2011 FEB		147

		2011 JUL		121

		2012 FEB		111

		2012 JUL		86

		2013 FEB		116

		2013 JUL		125

		2014 FEB		198

		2014 JUL		130

		2015 JAN		172

				Stopnja registrirane brezposelnosti

		2011 FEB		10.6

		2011 JUL		8.6

		2012 FEB		8.2

		2012 JUL		6.3

		2013 FEB		8.8

		2013 JUL		9.5

		2014 FEB		15.3

		2014 JUL		9.7

		2015 JAN		13.6

				število podjetji in zaposlenih v dejavnosti SKD Gostinstvo

		leto		št.poslovnih subjektov		število zaposlenih

		2011		51		81

		2012		56		105

		2013		49		55

						Število prevezenih potnikov KKŽ (v 1000) _ Slovenija

						2011M12		2012M01		2012M02		2012M03		2012M12		2013M01		2013M02		2013M03		2013M12		2014M01		2014M02		2014M03

						78		154		263		96		94		185		233		124		68		77		159		101

						2011M12		78

						2012M01		154

						2012M02		263

						2012M03		96

						2012M12		94

						2013M01		185

						2013M02		233

						2013M03		124

						2013M12		68

						2014M01		77

						2014M02		159

						2014M03		101

						število poslovnih subjektov in zaposlenih v dejavnosti gostinstvo														Število poslovnih subjektov in zaposlenih v dejavnosti gostinstvo

								2009		2010		2011		2012		2013						2009		2010		2011		2012		2013		2014

						gd		13		12		13		16		14				Poslovni subjekti		50		52		51		56		49		51

						zap		60		63		45		66		24				Prihodki iz poslovanja (mio EUR)						6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00

						sp		37		39		37		39		34				Zaposleni		99		98		81		105		55		57

						zap		39		35		36		39		31

						zadruge				1		1		1		1

						zap				0		0		0		0

						2011		2012		2013		2014

				Število zaposlenih		101.15		107.21		63.01		56.58

				Prihodki iz poslovanja		6,471,398.00		6,245,256.00		4,578,194.00		4,056,661.00

				Št. podjetij v agregatu v 2014: 51.

				Št. podjetij v agregatu v 2013: 50. 

				Št. podjetij v agregatu v 2012: 57.

				Št. podjetij v agregatu v 2011: 51.





		



Registrirane brezposelne osebe

Registrirane brezposelne osebe občina Bovec



		



Stopnja registrirane brezposelnosti

Stopnja registrirane brezposelnosti občina Bovec



		





		



Poslovni subjekti

Prihodki iz poslovanja (mio EUR)

Zaposleni

Poslovni subjekti, prihodki in zaposleni v dejavnosti gostinstvo v občini Bovec
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		Bovec		Bovec		Bovec		Bovec		Bovec

		Kobarid		Kobarid		Kobarid		Kobarid		Kobarid

		Tolmin		Tolmin		Tolmin		Tolmin		Tolmin



2010

2011

2012

2013

2014

Prenočitve turistov v dolini Soče (Vir:SURS)

185830

210353

201471

190899

147667

77508

91186

92443

90012

74891

33253

38393

43483

50867

54129



prenočitve

		

		Prenoèitvene zmogljivosti po: OBÈINE, MESEC , MERITVE

				Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ						Prihodi turistov - SKUPAJ		Prenoèitve turistov - SKUPAJ

		2012								2013								2014								2015

		1		1344		4544				1		1546		4932				1		312		816				1		206		587

		2		2003		6928				2		1322		5299				2		158		382				2

		3		2189		7545				3		981		2501				3		368		730				3

		4		2358		5795				4		1291		3114				4		1246		3402				4

		5		4707		11934				5		5758		16902				5		3321		7038				5

		6		9057		22098				6		7582		18195				6		8285		23436				6

		7		18036		49212				7		18756		51728				7		14398		39243				7

		8		24123		65589				8		23936		67272				8		19949		54853				8

		9		8187		17102				9		8045		17122				9		6216		13942				9

		10		1929		4069				10		820		2044				10		1326		2730				10

		11		686		1250				11		118		302				11		98		222				11

		12		1616		5405				12		615		1488				12		357		873				12

				76235		201471						70770		190899						56034		147667						206		587

																										Prenočitve turistov - SKUPAJ

																								Bovec

																								Kobarid

								Bovec		Kobarid		Tolmin														Bovec		Kobarid		Tolmin				Bovec		Kobarid						Bovec		Kobarid

						2010M01		6497		555		1168				2011M01		6143		790		920		2012M01		4544		732		898		2013M01		4932		158		629		2014M01		816		516		1085

						2010M02		10376		719		964				2011M02		8382		856		926		2012M02		6928		603		939		2013M02		5299		926		615		2014M02		382		685		1100

						2010M03		4892		1385		1539				2011M03		6130		1502		1454		2012M03		7545		1315		1578		2013M03		2501		846		1764		2014M03		730		963		2046

						2010M04		6089		2404		1736				2011M04		7556		4017		2447		2012M04		5795		2501		2763		2013M04		3114		2273		2630		2014M04		3402		2362		2759

						2010M05		13986		5753		2978				2011M05		9146		4892		3679		2012M05		11934		6160		3945		2013M05		16902		6345		4786		2014M05		7038		5258		5182

						2010M06		19066		9018		4181				2011M06		27406		11471		4732		2012M06		22098		10523		4876		2013M06		18195		8060		6219		2014M06		23436		10705		6988

						2010M07		46959		20640		7177				2011M07		50485		21759		6742		2012M07		49212		23277		7614		2013M07		51728		24337		12236		2014M07		39243		18791		10676

						2010M08		54316		24879		6218				2011M08		65471		30199		9275		2012M08		65589		35232		12492		2013M08		67272		34602		12290		2014M08		54853		24445		13645

						2010M09		13628		7352		3672				2011M09		19271		9726		4006		2012M09		17102		8181		3800		2013M09		17122		8239		4685		2014M09		13942		6887		4755

						2010M10		4254		2848		1722				2011M10		4538		3453		2159		2012M10		4069		2472		2017		2013M10		2044		2800		2594		2014M10		2730		3137		1970

						2010M11		1142		948		999				2011M11		1196		1171		921		2012M11		1250		846		1280		2013M11		302		862		1399		2014M11		222		911		2237

						2010M12		4625		1007		899				2011M12		4629		1350		1132		2012M12		5405		601		1281		2013M12		1488		564		1020		2014M12		873		231		1686

								185830		77508		33253		0		0		210353		91186		38393		SKUPAJ		201471		92443		43483				190899		90012		50867				147667		74891		54129

																								SKUPAJ		201471		92443		43483				190899		90012		50867				147667		74891		54129

																		Prenočitve turistov v dolini Soče

																				2010		2011		2012		2013		2014		-gostov od 2011		% spremembe		povprečna dnevna poraba EUR		znesek porabe

																		Bovec		185830		210353		201471		190899		147667		-62686		0.7329441954		39		-2444754

																		Kobarid		77508		91186		92443		90012		74891		-16295		0.8101316487		39		-635505

																		Tolmin		33253		38393		43483		50867		54129		15736		1.2448313134		39		613704

																		SKUPAJ		296591		339932		337397		331778		276687		-63245		0.8200636046		39		-2466555

																														60710





prenočitve

		



2010

2011

2012

2013

2014

Prenočitve turistov v dolini Soče (Vir:SURS)
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				Število podjetij		Število oseb, ki delajo		Število oseb, ki delajo na podjetje v obèini

																Povprečna poraba na zasebnem potovanju 53 evrov na dan

		2008		291		1115		3.8

		2009		305		1046		3.4

		2010		337		1032		3.1

		2011		343		1020		3

		2012		346		1058		3.1

		2013		403		1075		2.7

		Spol - SKUPAJ		Bovec

				Registrirane brezposelne osebe

		2011 FEB		147

		2011 JUL		121

		2012 FEB		111

		2012 JUL		86

		2013 FEB		116

		2013 JUL		125

		2014 FEB		198

		2014 JUL		130

		2015 JAN		172

				Stopnja registrirane brezposelnosti

		2011 FEB		10.6

		2011 JUL		8.6

		2012 FEB		8.2

		2012 JUL		6.3

		2013 FEB		8.8

		2013 JUL		9.5

		2014 FEB		15.3

		2014 JUL		9.7

		2015 JAN		13.6

				število podjetji in zaposlenih v dejavnosti SKD Gostinstvo

		leto		št.poslovnih subjektov		število zaposlenih

		2011		51		81

		2012		56		105

		2013		49		55

						Število prevezenih potnikov KKŽ (v 1000) _ Slovenija

						2011M12		2012M01		2012M02		2012M03		2012M12		2013M01		2013M02		2013M03		2013M12		2014M01		2014M02		2014M03

						78		154		263		96		94		185		233		124		68		77		159		101

						2011M12		78

						2012M01		154

						2012M02		263

						2012M03		96

						2012M12		94

						2013M01		185

						2013M02		233

						2013M03		124

						2013M12		68

						2014M01		77

						2014M02		159

						2014M03		101
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Registrirane brezposelne osebe

Registrirane brezposelne osebe občina Bovec



		



Stopnja registrirane brezposelnosti

Stopnja registrirane brezposelnosti občina Bovec
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Število podjetij in zaposlenih v dejavnosti GOSTINSTVO
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Število prenočitev tujih gostov v 2014 v občini Bovec (Vir: SURS)
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izračun finančne vrzeli

				Vlagatelj:		OBČINA BOVEC						Naziv operacije:		SANACIJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN

		VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)																DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)												7%

		Leto (zap.št.)		Leto (letnica)		Investicijski
stroški v stalnih cenah		Operativni
stroški		Prihodki		Ostanek
vrednosti		Neto 
denarni tok				Leto (zap.št.)		Leto (letnica)		Investicijski
stroški		Operativni
stroški		Prihodki		Ostanek
vrednosti		Neto 
denarni tok

		0		2014										0.00				0		2014		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		2015		5,914,692.73								-5,914,692.73				1		2015		5,527,750.21		0.00		0.00		0.00		-5,527,750.21

		2		2016				1,106,000.00		794,000.00				-312,000.00				2		2016		0.00		966,023.23		693,510.35		0.00		-272,512.88

		3		2017				1,122,000.00		921,000.00				-201,000.00				3		2017		0.00		915,886.22		751,810.34		0.00		-164,075.87

		4		2018				1,130,000.00		1,022,000.00				-108,000.00				4		2018		0.00		862,071.59		779,678.91		0.00		-82,392.68

		5		2019				1,137,000.00		1,101,000.00				-36,000.00				5		2019		0.00		810,665.29		784,997.78		0.00		-25,667.50

		6		2020				1,154,000.00		1,224,000.00				70,000.00				6		2020		0.00		768,958.93		815,602.88		0.00		46,643.96

		7		2021				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				7		2021		0.00		792,760.42		846,939.65		0.00		54,179.23

		8		2022				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				8		2022		0.00		740,897.59		791,532.38		0.00		50,634.79

		9		2023				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				9		2023		0.00		692,427.65		739,749.89		0.00		47,322.24

		10		2024				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				10		2024		0.00		647,128.65		691,355.04		0.00		44,226.39

		11		2025				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				11		2025		0.00		604,793.13		646,126.20		0.00		41,333.07

		12		2026				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				12		2026		0.00		565,227.22		603,856.26		0.00		38,629.04

		13		2027				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				13		2027		0.00		528,249.74		564,351.65		0.00		36,101.91

		14		2028				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				14		2028		0.00		493,691.35		527,431.45		0.00		33,740.10

		15		2029				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				15		2029		0.00		461,393.78		492,926.59		0.00		31,532.80

		16		2030				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				16		2030		0.00		431,209.14		460,679.05		0.00		29,469.91

		17		2031				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				17		2031		0.00		402,999.20		430,541.17		0.00		27,541.97

		18		2032				1,273,000.00		1,360,000.00				87,000.00				18		2032		0.00		376,634.77		402,374.93		0.00		25,740.16

		19		2033				1,323,000.00		1,360,000.00				37,000.00				19		2033		0.00		365,820.52		376,051.33		0.00		10,230.81

		20		2034				1,323,000.00		1,360,000.00				37,000.00				20		2034		0.00		341,888.34		351,449.84		0.00		9,561.50

		21		2035				1,323,000.00		1,360,000.00		580,000.00		617,000.00				21		2035		0.00		319,521.81		328,457.80		140,077.59		149,013.57

		22		2036										0.00				22		2036		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		23		2037										0.00				23		2037		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		24		2038										0.00				24		2038		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		25		2039										0.00				25		2039		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		26		2040										0.00				26		2040		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		27		2041										0.00				27		2041		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		28		2042										0.00				28		2042		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		29		2043										0.00				29		2043		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		30		2044										0.00				30		2044		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		31		2045										0.00				31		2045		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		32		2046										0.00				32		2046		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Skupaj		5,914,692.73		24,894,000.00		25,462,000.00		580,000.00		-4,766,692.73						Skupaj		5,527,750.21		12,088,248.58		12,079,423.50		140,077.59		-5,396,497.70

																								če je DNR>0:		če je DNR<0:

										v EUR				1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):										5,396,497.70		5,396,497.70

		Skupni investicijski stroški (nediskontirani)								5,914,692.73				1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):										97.63%		100.00%

		Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah								5,914,692.73				2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):										5,774,252.54		5,914,692.73

		Diskontirani investicijski stroški (DIC)								5,527,750.21				3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):										85%		85%

		Diskontirani neto prihodki (DNR)								131,252.51				3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):										4,908,114.65		5,027,488.82

														OBRAZEC JE POTREBNO PODPISATI S STRANI ODG. OSEBE VLAGATELJA IN ŽIGOSATI!



&RObrazec 6 - Izračun finančne vrzeli

&LJP PU RRP 2010-2012 - dokumentacija javnega poziva&RStran &P od &N

Vpiše se ostanek vrednosti - LE V ZADNJEM LETU!

Vpišete znesek upravičenih (nediskontiranih) stroškov, skladnih z investicijskim dokumentom, v tekočih cenah.

Če so diskontirani neto prihodki manjši od 0, se upošteva finančna vrzel 100%, v nasprotnem primeru se izračunava po formuli R=EE/DIC.



prihodki

		

						CENA KARTE/		ŠTEVILO		PRIHODEK EUR)						CENA KARTE/		ŠTEVILO		PRIHODEK EUR)

						PORABA v €										PORABA v €

				Karte zima		18		29,000		522,000.00				Karte zima		18		29,000		522,000.00

				Karte poleti		9		12,000		108,000.00				Karte poleti		9		12,000		108,000.00

				SKUPAJ  LETO 2016						630,000.00				SKUPAJ  LETO 2016						630,000.00

				Karte zima		18		33,000		594,000.00				Karte zima		18		33,000		594,000.00

				Karte poleti		9		15,000		135,000.00				Karte poleti		9		15,000		135,000.00

				SKUPAJ  LETO 2017						729,000.00				SKUPAJ  LETO 2017						729,000.00

				Karte zima		18		37,000		666,000.00				Karte zima		18		37,000		666,000.00

				Karte poleti		9		16,000		144,000.00				Karte poleti		9		16,000		144,000.00

				SKUPAJ  LETO 2018						810,000.00				SKUPAJ  LETO 2018						810,000.00

				Karte zima		18		40,000		720,000.00				Karte zima		18		40,000		720,000.00

				Karte poleti		9		17,000		153,000.00				Karte poleti		9		17,000		153,000.00

				SKUPAJ  LETO 2019						873,000.00				SKUPAJ  LETO 2019						873,000.00

				Karte zima		18		45,000		810,000.00				Karte zima		18		45,000		810,000.00

				Karte poleti		9		18,000		162,000.00				Karte poleti		9		18,000		162,000.00

				SKUPAJ  LETO 2020						972,000.00				SKUPAJ  LETO 2020						972,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2021						1,080,000.00				SKUPAJ  LETO 2021						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00				2022 - 2035 letno						1,080,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2022						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				Gostinstvo zima		4		50,000		200,000.00

				Gostinstvo  poletje		4		20,000		80,000.00

				SKUPAJ  LETO 2023						1,360,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2024						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2025						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2026						1,080,000.00

				karte zima		18		50,000		900,000.00

				karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2027						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2028						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2029						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2030						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2031						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2032						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2033						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2034						1,080,000.00

				Karte zima		18		50,000		900,000.00

				Karte poleti		9		20,000		180,000.00

				SKUPAJ  LETO 2035						1,080,000.00





operativni stroški

		

				OPIS STROŠKOV		STROŠEK/2016		STROŠEK/2017		STROŠEK/2018		STROŠEK/2019		STROŠEK/2020		STROŠEK/2021		STROŠEK/2022		STROŠEK/2023		STROŠEK/2024		STROŠEK/2025		STROŠEK/2026		STROŠEK/2027		STROŠEK/2028		STROŠEK/2029		STROŠEK/2030		STROŠEK/2031		STROŠEK/2032		STROŠEK/2033		STROŠEK/2034		STROŠEK/2035

				Osebje žičnice -fiksni		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00

				OSEBJE SKUPAJ		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00		409,500.00

				Elektrika SKUPAJ		105,000.00		112,000.00		120,000.00		130,000.00		140,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00

				FIKSNI		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00		57,750.00

				VARIABILNI		47,250.00		54,250.00		62,250.00		72,250.00		82,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00		92,250.00

				Redno vzdrževanje naprav SKUPAJ		172,500.00		172,500.00		172,500.00		172,500.00		172,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		322,500.00		322,500.00		322,500.00

				FIKSNI		172,500.00		172,500.00		172,500.00		172,500.00		172,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		272,500.00		322,500.00		322,500.00		322,500.00

				VARIABILNI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Priprava prog SKUPAJ		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00		107,000.00

				FIKSNI		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00		74,900.00

				VARIABILNI		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00		32,100.00

				Trženje in komunikacije SKUPAJ		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00

				FIKSNI		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00

				VARIABILNI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Režijski in drugi stroški SKUPAJ		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00

				FIKSNI		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00		83,000.00

				VARIABILNI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				DRUGI STROŠKI SKUPAJ		497,500.00		504,500.00		512,500.00		522,500.00		532,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		692,500.00		692,500.00		692,500.00

				FIKSNI STROŠKI		418,150.00		418,150.00		418,150.00		418,150.00		418,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		518,150.00		568,150.00		568,150.00		568,150.00

				VARIABINI STROŠKI		79,350.00		86,350.00		94,350.00		104,350.00		114,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00		124,350.00

				SKUPAJ VAR + FIX STROŠKI (brez osebja)		497,500.00		504,500.00		512,500.00		522,500.00		532,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		642,500.00		692,500.00		692,500.00		692,500.00

				OPIS STROŠKOV		STROŠEK/2019		STROŠEK/2020		STROŠEK/2021

				Osebje žičnice

				Osebje restavracija										105000

				OSEBJE SKUPAJ										112000

				Elektrika										120000

				Redno vzdrževanje naprav										130000

				Priprava prog										140000

				Trženje in komunikacije										150000

				Režijski in drugi stroški

				Materialni stroški restavracije

				SKUPAJ

				409,500.00





prihodki družbe

				Dodatni prihodki občine in države (prispevki in dohodnina)																Dodatni prihodki turističnega gospodarstva in občine Bovec

				Leto		Nove zaposlitve		Prispevek/zaposleni		Skupaj prispevki		Dohodnina /zaposleni		Dohodnina skupaj		Skupaj prispevki +dohodnina						Število nočitev		Prihodek gostinstva (55 eur/nočitev)		Turistična taksa (1,01 EUR)

				2016		40		535.00		256,800.00		145.00		69,600.00		326,400.00				2016		17000		935,000.00		17,170.00

				2017		50		535.00		321,000.00		145.00		87,000.00		408,000.00				2017		25000		1,375,000.00		25,250.00

				2018		55		535.00		353,100.00		145.00		95,700.00		448,800.00				2018		33000		1,815,000.00		33,330.00

				2019		55		535.00		353,100.00		145.00		95,700.00		448,800.00				2019		40000		2,200,000.00		40,400.00

				2020 - 2035						5,649,600.00				1,531,200.00		7,180,800.00				2020		45000		2,475,000.00		45,450.00

				SKUPAJ 20 LET						6,933,600.00				1,879,200.00		8,812,800.00				2021		50000		2,750,000.00		50,500.00

																				2022 - 2035		50000 letno		38,500,000.00		707,000.00

																				SKUPAJ 20 LET				50,050,000.00		919,100.00





List1

		

				145,624.85		32,037.48		177,462.33

				23,320.00		3,700.40		27,020.40

				2,168,500.00		477,070.00		2,645,570.00

				881,000.00		193,820.00		1,074,820.00

				126,000.00		27,720.00		153,720.00

				324,000.00		71,280.00		395,280.00

				1,181,000.00		259,820.00		1,440,820.00

				4,849,444.85		1,065,447.88		5,914,692.73

				145,624.85		32,037.48		177,462.33

				23,320.00		3,700.40		27,020.40

								204,482.73

				6,820.00		1,500.40		8,320.40

				16,500.00		2,200.00		18,700.00

				145,624.85		32,037.48		177,462.33

				2,168,500.00		477,070.00		2,645,570.00

				881,000.00		193,820.00		1,074,820.00

				126,000.00		27,720.00		153,720.00

				324,000.00		71,280.00		395,280.00

				1,181,000.00		259,820.00		1,440,820.00

				4,842,624.85		1,063,947.48		5,906,372.33

				4,842,624.85		1,063,947.48		5,906,372.33

				4,849,444.85		1,065,447.88		5,914,692.73





Sheet1

		

				Nemčija		13		1		15		1454		1686		11135		7141		17937		5288		725		8		30		45433						Nemčija		45433

				Češka republika		5		12		16		26		1020		2530		7476		6918		1940		94		-		54		20091						Češka republika		20091

				Nizozemska		-		-		-		19		321		545		5190		4626		376		98		11		2		11188						Nizozemska		11188

				Avstrija		2		2		16		231		789		2118		2415		2967		772		192		4		13		9521						Avstrija		9521

				Italija		126		11		131		155		286		411		914		2841		398		83		10		62		5428						Italija		5428

				Madžarska		2		23		62		39		426		736		1064		1626		845		70		-		18		4911						Madžarska		4911

				Slovaška		24		-		-		26		411		746		1261		1699		527		7		-		5		4706						Slovaška		4706

				Belgija		-		-		-		277		48		230		2254		899		171		14		-		-		3893						Belgija		3893

				Združeno kraljestvo		11		50		2		70		173		812		1090		971		531		40		6		6		3762				15588		Združeno kraljestvo		3762

				Francija		2		-		-		36		113		249		671		1394		124		42		12		2		2645						Drugi		15588

				Švica		23		-		4		58		107		233		845		555		297		134		-		-		2256						SKUPAJ		124521

				Poljska		64		18		-		103		172		322		450		631		132		12		-		17		1921

				Hrvaška		51		1		9		57		35		90		321		571		134		29		4		9		1311

				Združene države (ZDA)		1		-		-		35		122		221		278		198		315		63		5		2		1240

				Španija		10		-		-		19		12		29		146		394		40		10		-		6		666

				Danska		-		-		-		-		15		38		334		57		33		2		-		-		479

				Ruska federacija		117		11		36		-		52		33		27		90		17		22		-		53		458

				Izrael		-		12		1		9		22		38		96		143		89		38		-		-		448

				Švedska		-		-		-		-		-		124		214		41		7		7		-		-		393

				Srbija		35		-		22		9		6		89		166		45		16		-		2		2		392

				Irska		-		1		-		-		39		117		78		96		13		6		-		10		360

				Avstralija		-		-		1		3		15		77		89		58		69		11		2		-		325

				Finska		-		-		1		7		72		63		123		21		11		22		-		-		320

				Romunija		-		-		-		2		19		5		34		63		62		41		-		16		242

				Kanada		-		-		-		6		11		37		46		70		57		9		3		-		239

				Ukrajina		64		20		-		-		43		20		9		32		32		-		-		2		222

				Norveška		3		-		-		-		1		22		55		47		10		5		-		-		143

				Druge države Južne in Srednje Amerike		-		2		-		2		13		27		8		65		20		5		-		-		142

				Bosna in Hercegovina		-		-		-		2		36		15		55		13		15		1		-		2		139

				Latvija		9		-		-		-		-		42		29		50		3		-		-		-		133

				Nova Zelandija		-		-		-		2		16		12		57		36		7		2		-		-		132

				Bolgarija		-		-		-		-		9		-		72		23		4		4		6		-		118

				Makedonija		-		-		1		-		-		11		31		16		40		8		-		-		107

				Druge evropske države		-		-		-		1		6		40		46		10		4		-		-		-		107

				Luksemburg		-		-		-		-		-		12		5		81		5		1		-		-		104

				Litva		-		-		-		-		-		8		20		6		59		6		-		-		99

				Druge azijske države		-		-		-		-		15		29		6		43		-		2		1		-		96

				Islandija		-		-		-		-		4		33		-		-		7		-		-		-		44

				Brazilija		-		-		1		-		-		4		9		2		19		9		-		-		44

				Japonska		-		-		-		-		3		21		1		3		2		1		7		-		38

				Črna gora		-		-		-		2		2		-		10		1		19		2		-		-		36

				Turčija		-		-		-		-		-		3		4		24		-		2		-		-		33

				Druge afriške države		-		-		-		1		3		8		8		13		-		-		-		-		33

				Portugalska		-		-		1		-		1		-		7		13		6		2		-		-		30

				Estonija		-		-		-		-		-		4		3		17		-		-		-		-		24

				Kitajska (Ljudska republika)		-		2		-		-		-		8		3		-		1		3		-		6		23

				Južna Afrika		-		-		-		-		8		-		-		-		6		3		-		-		17

				Malta		-		-		-		-		-		-		-		4		6		-		-		-		10

				Koreja (Republika)		-		-		-		-		-		1		2		4		-		-		-		-		7

				Druge države in ozemlja Oceanije		-		-		-		-		-		-		-		6		-		-		-		-		6

				Grčija		-		-		-		-		-		-		4		1		-		-		-		-		5

				Druge države in ozemlja Severne Amerike		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		1

				Ciper		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0
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Število prenočitev tujih gostov v 2014 v občini Bovec (Vir: SURS)
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