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	Številka: 010-5/2016/109

	Ljubljana, 9. 11. 2017

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

	ZADEVA: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec oktober 2017

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in 7. člena Sklepa o ustanovitvi delovnih skupin vlade – Projektnih svetov za spremljanje vladnih strateških razvojnih projektov št. 00405-1/2016/4 z dne 31. 3. 2016, št. 00405-1/2016/9 z dne 28. 7. 2016, št. 00405-1/2016/13 z dne 14. 12. 2016 in št. 00405-1/2016/19 z dne 6. 4. 2017 je Vlada Republike Slovenije na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 pod točko 3 sprejela naslednji sklep:


Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec oktober 2017, ki je v prilogi tega sklepa.



                                                                                                     Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA


Sklep prejmejo: 
· Kabinet predsednika vlade 
· Ministrstvo za javno upravo
· Ministrstvo za finance
· Ministrstvo za obrambo
· Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
· Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
· Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
· Ministrstvo za infrastrukturo
· Ministrstvo za okolje in prostor
· Služba Vlade RS za zakonodajo
· Urad vlade za komuniciranje, g. Matjaž Kek


Priloga 1:  Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec oktober 2017



	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	
· Renato Golob, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade 

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

	
/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	

	6. Presoja posledic za:

	 

	a)
	javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE 

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumenta razvojnega načrtovanja:
· na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
· na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  /



	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 
Gradivo ne bo imelo finančnih posledic.

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	NE

	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	Gre za redno mesečno poročilo VPP pripravljeno na podlagi poročil vodij projektov. 

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	
Gregor Krajc
  vodja kabineta




PRILOGA 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec oktober 2017

REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC OKTOBER 2017

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:
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P1: Pri izvajanju posameznih projektov v programu se srečujemo z rahlimi terminskimi odstopanji. Termin zaključka programa v celoti ostaja nespremenjen.


P2: V oktobru so intenzivno potekale priprave razpisne dokumentacije in usklajevanja z neposrednimi naročniki za ponovno odpiranje konkurence med ponudniki, s katerimi so podpisani krovni sporazumi. Manjša terminska odstopanja ne vplivajo na redefiniran termin zaključka spremljanja izvedbe projekta. 


P3: Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom.


P4: Izvedba poteka v skladu z načrtom iz Zagonskega elaborata projekta. Zaključujejo se zadnja usklajevanja za prerazporeditev kadrov in priprave SLA sporazumov. Priprava Uredbe o informacijski varnosti je pred zaključno fazo medresorske uskladitve.  Termin zaključka izvedbe projekta ostaja nespremenjen.


P6.1: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.

P6.2: Izvedba projekta poteka z manjšim terminskim odstopanjem zaradi podaljšanega postopka javnega naročanja, ki pa ne vpliva na predvideni termin zaključevanja faze oziroma projekta v celoti.


P6.3: V oktobru smo največjo pozornost posvečali aktivnim nalogam na kritični poti projekta. Manjša terminska odstopanja ne ogrožajo predvidenega termina zaključevanja projekta.


P6.4: Na osnovi rezultatov analize projekta e-Uprava3 ter po uskladitvi z nosilci projektov P4 in P11 je bila sprejeta odločitev o delni spremembi vsebinskega koncepta projekta. V omenjenem smislu je bil redefiniran Zagonski elaborat projekta, pri čemer se terminski plan in finančna konstrukcija bistveno ne spreminjata.


P9: Izvedba poteka v skladu z aktualnim planom. Trenutno je na kritični poti dokončna medresorska uskladitev ter potrditev predloga Zakona o socialnem podjetništvu.


P10: Izvedba projekta je bila v oktobru zaključena. Zaključno poročilo bo pripravljeno do srede decembra 2017.


P11: Pri izvedbi posameznih nalog se srečujemo z manjšimi problemi, ki povzročajo rahla terminska odstopanja, kar pa ne ogroža terminov faz. Projekt poteka po predvideni finančni konstrukciji.


Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni.





OBRAZLOŽITEV:


Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o stanju na Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za mesec oktober 2017.  
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1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti MZI P1

2

Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev 

centralnega sistema javnega naročanja

MJU P2

3 Zelena proračunska reforma MF P3

4 Reorganizacija informatike v državni upravi MJU P4

5

Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih 

obveznosti

MF P5

6 VEM v okviru Centrov za socialno delo MDDSZ P6.1.

7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij MOP P6.2.

8 VEM za poslovne subjekte  MGRT P6.3.

9 VEM za mlade MIZŠ P6.4.

10Sistem kriznega upravljanja in vodenja MORS P7

11Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja MF P8

12

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva 

in ekonomske demokracije

MGRT P9

13Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev MGRT P10

14

Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

MJU P11

15

Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem

MJU P12
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