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Sira v NRP: [2431-20-0025 1 (Nov projekt/ukirep) “Element v NRP [Projekt
Naziv: [Nadgradria proge Ljubljana-Jesenice-d.m. 2. faza Program: |Ne
Dolg naziv: | Nadgradnja glavne zelezniske proge t. 20 Ljubljana-Jesenice-dm. na odsekih ‘Skrbnik v NRP: [2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled
Nosilec /Investitor: 2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE | Skupina projektov: [2431-15-5003 - Nadgradnja Zel. proge Ljubljana-Jesenice-d.m.
24 INFRASTRUKTURO

Vodj: Nosilni podprogram: (130303 - Investicijska dejavnost na Zelezniski infrastrukturi
Vrsta: vadiievanje 2 gradnjo Tip: [0~ Ostalo
‘stanje: |V pripravi Prednik (evid.projekt):
Celovit projekt: |2431-18-CP02 - Nadgradnia Zel. proge Liubljana-Jesenice d.m. ‘Dravna pomoé:
Teritoriaine enote: |Radovjica 66%, Kranj 34% Stopnja: |1zvajanje
“Namen in cili

Zarad: slabega tehniEnega stanja javne Zelezniske nfrasirukiure na obstojed! glavn Zelezniaki progi 5. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. (v nadaliyem besedii: proga)je potrebna nadgradna proge. Predvidena je v
okviru celovitega projekta 2431-18-CP02 Nadgradnia Zel. proge Liubljana-Jesenice-d.m., pri Gemer je v okviru 2. faze tega celovitega projekta predvidena nadgradnja proge na odsekih Kranf-Podnart in Podnart-
Lesce Bled 2 zvedbo progovnega kabiiranja na teh dveh odsekih v koridorju obstojece proge, ki obsega: zamenjavo zgomiega ustroja proge (i, pragov, pitrilnega materiala, gramozne grede); sanacijo
spodniega ustroja proge (zemeljskega nasipa s tamponom, podpormi in opornih zidov); sanacio obstojete zaiCite n izvedbo dodatne zasite brezin ob progi 2 gabioni; ureditev odvodnjavanja proge; zamenjavo.
vozne mreze in nosilnih konstrukesj ureditev peronske infastrukture na Zelezniskin postajaliséih Otoce, Globoko in Radovijca; zvedbo protihrupne zaséite; sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objekiov;
sanacijo zelezniskin predorov Globoko in Radovljica; ukinitev treh nezavarovanin nivojski prehodov v ki 604+587, 606+105 in 606+943 proge, oznaenih 5 prometnim znakom "Andrejev kiZ”, ter gradnjo novin
[podvozov v bizin ukinjenin nivojskin prehodov v km 604+567 in 606:+949 proge; ukinitev zavarovanega nivojskega prehoda v km 604+789 proge; rekonstrukcijo obstojetega nadvoza nad progo v obmogju
elezniskega postajaliséa Radovijca. il 2. faze celovitega projekta je nadgradit progo na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled v skupni dolzini 22,38 km, da bo na teh odsekih dvignjena kategoria proge s
C3 (20 tos in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/0s in 80 kN/m), poveEana prometna vamost, zmanjgano obremenjevanie okolja s hrupom, povaroeno  Zeleznizkim prometom, skrajsan potovalni Eas viskov.

Opis stanja ter predviden napredek
Na progi e bila veEina remontov izvedena pred 30 n VeE let. Zaradi slabega stanja zgomjega in spodnjega UstIoja proge, vozne mreZe in nosilni Konstrukij podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustoy in
premostitvenih objektov, Zelezniskin predoro Globoko in Radovlica, obstojetega nadvoza nad progo v obmoiu Zelezniskega postajaliséa Radoviica, zastareli signalnovamostnih napray, nezavarovanih nivojskin
 prehodo je potrebna nadgradnja proge na odsekin Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled. Glede na o, da je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapore proge zaradi nadgradnje 7el. predora
Karavanke, si bo naroénik prizadeval v Sim vedii meri zvesti nadgradnjo proge v tem Easu, da bi s tem minimizial stroske, povezane z ovirami v el. prometu. V okviru 1. faze celovitega projekia se izdeluje
dokumentacija, potrebna 2a pricetek izvajanja gradbenih del, v okviru 2. faze celovitega projekta pa je predvidena nadgradnja proge na odsekih Kran-Podnartin Podnart-Lesce Bled 2 izvedbo progovnega kabliranja
na teh dveh odsekin v koridorju obstojece proge. Na podlagi DIIP e bila v okviru celovitega projekta predvidena nadgradnja enotime proge med Ljubljano in drzavno mejo, medtem ko so na podlagi PIZ predvident
tudi ukrepi 2a delno dvotimost na odseku Ljubljana Siska-Jesenice, pri Gemer znaa ocenjena investiciska vrednost sanacije zel. predora Karavanke in nadgradnje Zel. ostaje Jesenice 76,9 mio EUR ter nadgradrie:
odprte proge Kranj-Jesenice 95,7 mio EUR po stalnih cenah brez DDV za obe variant, ocenjena investicijska vrednost ukrepov do delne dvotirnosti znasa 1.009,2 mio EUR po stalnih cenah brez DDV za varianto B21
(@votimost na odseku Krani-Podnart) in 1.007,8 mio EUR po stalnih cenah brez DDV 22 varianto 822 (dvotimost na odseku Lesce Bled-Jesenice), skupna ocenjena investicijska viednost pa znasa 1.717,4 mio EUR po.
tekokih cenah z DDV za varianto B21 in 1.714,9 mio EUR po tekoéih cenah z DDV za varianto B22.

Dogodek Datum “Oznaka ‘Dogodek. Datum. Oznaka Porotila o izvajanju. ‘Novelaciie P
Potrditev DIP / Za€ fin-| 22092017 37500-9/2017/11-1808 Zatetek izvedbe
Potrditev PIZ:| 06.082019 411-27/2018/6-021117 Uporabno dovoljenje:
Potrditev IP:| 29.012020 4112202077 Konec financiranjar| 3112.2023
Gradbeno dovaljenje:
IzhodisEna viednost | _Sprejeta vrednost | _Veljavna viednost TZDATKI
99.955.708,27] 000 $9.955 708,77 | Izdatki pred 2019 | _Izdatki 2019 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan po 2023
0,00%) 100,00% 0,00 0,00 000]  14.63286741]  23.949.40950]  21.155.79035]  40.217.641,01
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	EVA 

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Uvrstitev projekta »Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza« v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je Vlada Republike Slovenije dne ……...... sprejela naslednji

SKLEP:
V veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrsti projekt 2431-20-0025 »Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza«.
                                                                                                           dr. Božo Predalič
                                                                                                           generalni sekretar
Priloga:
· Tabela.
Prejmejo:
· Ministrstvo za infrastrukturo,
· Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
· Ministrstvo za okolje in prostor,
· Ministrstvo za finance,
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:


	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Jernej Vrtovec, minister
· Monika Pintar Mesarič, v.d. direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
· Damir Topolko, namestnik vršilke dolžnosti direktorice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
· mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
· Andreja Knez, direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. je del celovitega TEN-T omrežja. Obstoječa proga je v slabem tehničnem stanju. Večina remontov na progi je bilo izvedenih pred 30 leti. Omejena je prepustna zmogljivost proge, problem predstavljajo zastarele signalnovarnostne naprave, nagib proge, neustrezni dostopi na peronsko infrastrukturo, omejene koristne dolžine postajnih tirov, zagotavljanje taktnega voznega reda. Prav tako niso omogočeni sočasni uvozi vlakov.

Omejena zmogljivost proge se odraža v zamudah, ki jih je izjemno težko odpraviti (veriženje zamud), stabilnosti voznega reda ter daljših voznih časih. Prepustna zmogljivost obstoječe proge znaša 90 vlakov na dan  na odseku Ljubljana–Kranj ter 80 vlakov na dan na odseku Kranj–Jesenice. Glede na projekcije bo proga zasičena v letu 2020. 
Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost.
Celotna investicijska vrednost po ŠV/PIZ znaša 1,7 mrd evrov. Investicije na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled (2. faza). Nadgradnjo na teh odsekih je potrebno izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo.

Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, skrajšal se bo potovalni čas vlakov.

Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov. Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe. 
Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in vire za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu.

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t+1

	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
	2431-20-0025
Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza
	153207 

Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	0,00 
EUR
	0,00 
EUR

	Ministrstvo za okolje in prostor
	2431-20-0025
Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza
	559

Sklad za podnebne spremembe
	0,00 

EUR
	0,00 

EUR

	SKUPAJ
	0,00 

EUR
	0,00 

EUR

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t+1

	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
	2431-16-0010

Obnova železniškega predora Karavanke
	153207 

Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	4.632.867,41 

EUR  
	13.949.409,50

EUR

	Ministrstvo za okolje in prostor
	2550-17-0003

Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe
	559

Sklad za podnebne spremembe
	10.000.000,00  EUR
	10.000.000,00 EUR

	SKUPAJ:
	14.632.867,41 

EUR  
	23.949.409,50

EUR

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	Obrazložitev:

Financiranje je načrtovano s sredstvi državnega proračuna, s proračunskih postavk 153207 - Javna železniška infrastruktura - namenski vir, 153194 - Investicije v železniško infrastrukturo ter sklada za podnebne spremembe, s proračunske postavke 559 - Sklad za podnebne spremembe. 
V okviru finančnega načrta Direkcije RS za infrastrukturo se bodo v prvih letih zagotovila predvsem namenska sredstva po Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo, katerih skupni obseg se zaradi predlagane spremembe ne bo povečal. Delno zaradi spremembe strukture financiranja projekta 2431-16-0010 »Obnova železniškega predora Karavanke«, kjer se zagotavljajo sredstva evropske kohezijske politike, po letu 2021 pa tudi zaradi spremembe evidenčnega projekta 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«. Poleg namenskih sredstev se za leto 2023 zaenkrat načrtujejo integralna sredstva proračuna.
Za financiranje nadgradnje gorenjske proge je načrtovanih tudi 25 mio EUR sredstev Sklada za podnebne spremembe (MOP). Upoštevajoč ocenjeno dinamiko sprejetega programa za obdobje 2020–2023 je za leti 2020 in 2021 predvidenih 10 mio EUR, za leto 2022 pa 5 mio EUR.

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.
	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

-
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
-
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
-
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani : /
	

	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	Gradiva za uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov se ne objavljajo na spletnih straneh ministrstva.

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA/NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	     Jernej Vrtovec

        MINISTER



PRILOGI:
· Priloga 1: Obrazložitev,
· Priloga 2: Tabela.
PRILOGA 1 – Obrazložitev

Glavna proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. je del celovitega TEN-T omrežja. Zgrajena je bila v letih 1869–1870, v letih 1963–1964 pa je bila v celoti elektrificirana. Proga je večinoma enotirna, na odsekih Ljubljana–Lj–Šiška in Jesenice–d.m. pa dvotirna. 

Slika 1: Celovito in jedrno omrežje v RS
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Obstoječa proga je v slabem tehničnem stanju. Večina remontov na progi je bila izvedenih pred 30 leti.  Omejena je prepustna zmogljivost, problem predstavljajo zastarele signalnovarnostne naprave, nagib proge, neustrezni dostopi na peronsko infrastrukturo, omejene koristne dolžine postajnih tirov, zagotavljanje taktnega voznega reda. Prav tako niso omogočeni sočasni uvozi vlakov.
Omejena zmogljivost proge se odraža v zamudah, ki jih je izjemno težko odpraviti (veriženje zamud), stabilnosti voznega reda ter daljših voznih časih. Prepustna zmogljivost obstoječe proge znaša 90 vlakov na dan na odseku Ljubljana–Kranj ter 80 vlakov na dan na odseku Kranj–Jesenice. Glede na projekcije bo proga zasičena v letu 2020. 

Iz analize študije variant izhaja, da se je v obdobju 2012–2016 zgodilo 19 nesreč in 402 incidenta. Prav tako je nastalo 146 izrednih dogodkov zaradi tehničnega vzroka na infrastrukturi (počena tirnica, okvara na postajni napravi, tehnični vzrok na voznem omrežju).

Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost na progovnih odsekih Ljubljana–Kranj ter Kranj–Jesenice (Podnart–Lesce Bled z varianto Kranj–Podnart oz. Lesce Bled–Jesenice).
Z investicijami na odsekih gorenjske proge Ljubljana–Jesenice–d.m. se bo:
· postopoma povečala zmogljivost proge, ki bo zadostila pričakovanemu povečanju prometa;

· povečala kategorija proge s C3 na D4;

· povečala stopnja varnosti prometa;

· omogočalo obratovanje daljših tovorih vlakov (740 metrov);

· skrajšal vozni časov vlakov;

· znižala raven hrupa;

· povečal »modal split« v korist železniškega prometa in znižal odliv prometa z železnice na cesto;

· zagotovilo izvajanje taktnega prometa potniški vlakov na relaciji Ljubljana–Kranj.

V letu 2016 sta bila za nadgradnjo železniškega predora Karavanke in nadgradnjo tirnih naprav na železniški progi skozi omenjeni železniški predor do železniške postaje Jesenice izdelana idejna zasnova in idejni projekt. Na podlagi DIIP je bila predvidena nadgradnja enotirne proge med Ljubljano in državno mejo z Avstrijo. V letu 2018 se je pričela izdelava izvedbenega načrta. Istega leta je bila z namenom priprave projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice–d.m v državni proračun uvrščena 1. faza projekta. Na podlagi projektne dokumentacije je bila izdelana Študija variant/ Predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ), ki vključuje tudi delno dvotirnost na odseku Ljubljana Šiška–Jesenice. 
Celotna investicijska vrednost po ŠV/PIZ znaša 1,7 mrd evrov. Osnova za določitev vrednosti so bili projektantski predračuni, povzeti iz idejnih zasnov in predhodno izdelane projektne dokumentacije. V investicijske vrednosti posameznih variant so vključeni stroški za:

· gradbena dela za izvedbo spodnjega ustroja proge,

· gradbena dela za izvedbo zgornjega ustroja proge,

· obnovo premostitvenih objektov in predorov,

· gradnjo elektroenergetskih naprav, vozne mreže in zunanje razsvetljave,

· nadgradnjo proge z SV napravami,

· nadgradnjo proge s TK napravami,

· predvidene potrebne odkupe zemljišč,

· ureditev deviacij cest,

· odstranitev objektov,

· protihrupne ukrepe (ograje in pasivni protihrupni ukrepi).

Sanacija železniškega predora Karavanke in nadgradnje železniške postaje Jesenice je bila po stalnih cenah brez DDV ocenjena na 76,9 mio EUR, nadgradnja odprte proge Kranj-Jesenice na 95,7 mio EUR, delna dvotirnosti pa 1.009,2 mio EUR za varianto B21 (dvotirnost na odseku Kranj–Podnart) in 1.007,8 mio EUR za varianto B22 (dvotirnost na odseku Lesce Bled–Jesenice). 
Investicije na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled (2. faza). Nadgradnjo na teh odsekih je potrebno izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo.

Slika 2: Obstoječa proga s prikazom predmeta investicije (nadgradnja odsekov Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled
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Projekt 2431-20-0025 (v nadalnjem besediu: projeki) se Uvisti v nacr razvojih programov. Za financiranje projekta se ¥ Natriy razvojnih programov natriujejo sredstva na proratunski postavKi 153207 - Javna
elezniska infrastruktura - namenski vir za leta 2020, 2021 in 2022 ter na proraéunski postavki 153194 - Investicie v Zeleznisko infrastrukiuro za eto 2023, zaradi Gesar je predvideno zmanjSanje zneska naériovanih
namensiin sredstev za financirane projekta 2431-16-0010 "Obnova Zelezniskega predora Karavanke' s proracunske postavie 153207 za leti 2020 in 2021 ter sta bila zmanjsana znesek evidentiranih namenski
sredstev za financiranje 2 iste proratunske postavke za leto 2022 n znesek evidentiranih integralnih sredstev za financiranje s proracunske postavke 153194 2a leto 2023 na evidencnem projektu 2423-10-0006.
Vzdrzevalna dela v javno korist in investicie JZ1. Zraven tega se v nartu razvojnih programov nartuefo sredstva za financiranje projekta na proracunski postavki 559 - Sklad za podnebne spremembe za leta
12020, 2021 in 2022, ki ih bo zagotovilo Ministstvo 2a okolje in prostor (PU 2550). Zarad predvidenega inanciranja projekta s proracunske postavke 559 za leta 2020, 2021 in 2022 se Ministrstvu za okolie in
|prostor (PU 2550) omogoéi dostop do projekta.





Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, povzročenega z železniškim prometom, skrajšal se bo potovalni čas vlakov.
Izvedba nadgradnje na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled v koridorju obstoječe proge obsega: 

· zamenjavo zgornjega ustroja proge (tirnic, pragov, pritrdilnega materiala, gramozne grede); 

· sanacijo spodnjega ustroja proge (zemeljskega nasipa s tamponom, podpornih in opornih zidov);

· sanacijo obstoječe zaščite in izvedbo dodatne zaščite brežin ob progi z gabioni; 

· ureditev odvodnjavanja proge; 

· zamenjavo vozne mreže in nosilnih konstrukcij; 

· ureditev peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica;

· izvedbo protihrupne zaščite; 

· sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov; 

· sanacijo železniških predorov Globoko in Radovljica; 

· ukinitev določenih nivojskih prehodov ter gradnjo izven nivojskih križanj; 

· rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica.

Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov. Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe. 
Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in resurse za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu.
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