	



REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo, GOZDARSTVO in PREHRANO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01 478 91 65

F: 01 478 91 33 


E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si

	Številka: 3313-82/2017/9

	Ljubljana, 17. 11. 2017

	

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Informacija o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05-uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ............. seji  dne ............ sprejela naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije se seznani z Informacijo o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti. 

2. Vlada Republike Slovenije pooblasti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana za podpis pisma o nameri glede predvidene ureditve pregrade in namakalnega razvoda Vogršček.

                                                                                                     mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                                GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

· Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

· Ministrstvo za okolje in prostor,

· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.



	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Tadeja Kvas-Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

· Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

· Tomaž Primožič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

· Breda Mulec, Ministrstvo za okolje in prostor,

· Mojca Černe, Ministrstvo za okolje in prostor.

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je v 84,5 % namenjen namakanju kmetijskih zemljišč ter 15,5 % namenjen potrebam zadrževanja visokovodnega vala.

V letu 2007 je pri na pregradi zadrževalnika Vogršček opažena mokra cona, v letu 2008 so bila izvedena interventna dela. Pripravlja se projektna dokumentacija za dokončno sanacijo pregrade Vogršček. V letu 2017 bo predvidoma končana recenzija projekta, v letu 2018 pa sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca gradbenih del, konec leta pa izvedba gradbenih del.

Namakalni razvod Vogršček je sestavljen iz 16 namakalnih sistemov, gradil se je med letoma 1992 in 1997. Namakalni razvod je potreben tehnološke posodobitve. Zakon o kmetijskih zemljiščih omogoča, da lahko lokalne skupnosti ob izkazanem interesu prevzamejo lastninsko pravico, upravljanje in vzdrževanje namakalnega sistema. Na podlagi izkazanega interesa lokalnih skupnosti bo podpisano pismo o nameri prevzema državnega namakalnega sistema s strani lokalnih skupnosti, ki bo vključevalo tudi zavezo po tehnološki posodobitvi oziroma novogradnji namakalnega razvoda Vogršček.



	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

 


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
	2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti
	995310 Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
	0
	1.900.000 EUR

	Ministrstvo za okolje in prostor
	
	558 Sklad za vode
	250.000 EUR
	800.000 EUR

	
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:/



	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.


	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	Objava gradiva na spletni strani ni potrebna, ker ni potrebno sodelovanje javnosti.

	(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

· nevladne organizacije, 

· predstavniki zainteresirane javnosti,

· predstavniki strokovne javnosti.

· .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)



	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA/NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	Mag. Dejan Židan

minister




Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05-uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ............. seji  dne ............ sprejela naslednja sklepa:

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se seznani z Informacijo o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti. 
2. Vlada Republike Slovenije pooblasti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana za podpis pisma o nameri glede predvidene ureditve pregrade in namakalnega razvoda Vogršček.

                                     mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                                GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

· Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

· Ministrstvo za okolje in prostor

· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Informacija o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že dlje časa išče rešitve v zvezi s problematiko pregrade in namakalnega razvoda Vogršček. V reševanje te problematike so se v zadnjem letu preko Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije vključile tudi lokalne skupnosti. Na 90. seji Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, ki je potekala 14. 7. 2017, so bile lokalne skupnosti seznanjene z možnostmi dokončne rešitve, ki jih je podal minister mag. Dejan Židan.

1. Sanacija pregrade Vogršček
Opis pregrade Vogršček

Pregrada Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je bil zgrajen v letih 1986 - 1989 z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline. V imenu lastnika z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe (koncesionar) je Hidrotehnik VGP, d. d..

Pregrado sestavljajo akumulacijski prostor, ki je z nasipom hitre ceste razdeljen na dva dela - zgornji del (gorvodno od nasipa hitre ceste) ter spodnjega (dolvodno od nasipa hitre ceste), pregrada s pripadajočimi objekti (vtočni objekt s talnim izpustom, zapornični objekt, odvzemni objekt, bočni preliv, komandni objekt) in hidromehansko opremo, ki omogoča obratovanje pregrade in izrabo zadrževalnika v okviru namena zaradi katerega je bil zgrajen. Zadrževalnik in namakalni razvod zagotavljata ustrezne vodne količine za oroševanje sadnega drevja v zgodnje spomladanskem času, ko je možna pozeba in namakanje v sušnem obdobju pozno spomladi in poleti. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.

Skupna prostornina akumulacije znaša 8,50 milijona m3, od tega je koristna prostornina (spodnje jezero) 8,05 milijona m3 in sicer:

· 6,80 milijona m3 za potrebe namakanja spodnje Vipavske doline, kar znaša 84,5 % celotne koristne prostornine, ter

· 1,25 milijona m3 za potrebe zadrževanja visokovodnega vala, za katerega je predvidenega 15,5% celotne koristne prostornine.

Dosedanje aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor v okviru sanacijskih del

V oktobru 2007 je bila pri rednem pregledu pregrade Vogršček opažena mokra cona, ki se je nahajala dolvodno od premostitvene brvi za dostop do zaporničnega objekta. Zaradi suma puščanja namakalne cevi in zaradi varnosti obratovanja je bila pridobljena projektna (faza IDZ) in investicijska dokumentacija (DI-IP) za sanacijo objekta.

· V letu 2008 so se izvedla interventna sanacijska dela, katerih namen je bila zagotovitev vode za namakanje, in sicer:

· napajalni cevovod namakalnega razvoda se je priključil direktno na desno cev talnega izpusta,  (tako služi leva cev talnega izpusta za evakuacijo vode, desna pa za odvzem za namakanje),

· v celoti se je nadomestila dotrajana cev med jaškom na cevi talnega izpusta in jaškom pred priključkom na glavno vejo namakalnega razvoda v dolžini 80 m,

· stara dovodna cev za namakanje skozi profil pregrade je bila na gorvodni in dolvodni strani pregrade zaprta z jeklenim pokrovom.

V letu 2009 so bile opravljene dodatne raziskave dotrajanega cevovoda talnega izpusta. Na podlagi ugotovitev je bila iz varnostnih razlogov obratovalna kota znižana iz 98,80 m n. m. na 92 m n. m., s tem, da je za potrebe namakanje še vedno na voljo zagotavlja približno 3 milijone m3 vode, kar je več kot znaša do sedaj zabeležena letna poraba vode za namakanje. Kote odvzema so v okviru podeljene koncesije. 

Na podlagi študije polnitve akumulacije Vogršček, FGG, avgust 2012, so bila v obdobju med novembrom 2012 in januarjem 2013 izvedena interventna vzdrževalna dela, katerih namen je bilo dokončanje interventnih sanacijskih del iz leta 2008, zatesnitev opuščenega odvzemnega cevovoda za namakanje ter s tem zmanjšanje možnosti pronicanja vode v medprostor med cevjo in betonsko oplaščenje ter eventualno preprečenje zatekanja vode v telo pregrade. 

Tekoče aktivnosti

Na podlagi rezultatov študije in novih dejstev je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pristopilo k nadaljnji sanaciji zadrževalnika. Izveden je bil javni razpis za izbiro pripravljavca projektne dokumentacije za dokončno sanacijo pregrade Vogršček. Februarja 2016 je bila sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije s pripravljavcem projektne dokumentacije, izbranim v postopku javnega naročila. Pripravljavec projektne dokumentacije je v postopku izdelave idejnega projekta (IDP) po projektni nalogi, ki je bila v razpisni dokumentaciji in tako podlaga za sklenitev pogodbe, prišel do ugotovitve, da v projektni nalogi predlagani rešitvi  1A in 1B nista izvedljivi. Varianti se razlikujeta v načinu in lokaciji odvzema vode v akumulacijskem prostoru zadrževalnika. Med samim projektiranjem IDP je pripravljavec projektne dokumentacije opozoril na vprašljivost gradbene izvedljivosti obdelanih variant. Glede na veliko odprtih vprašanj in nedorečenosti, ki ob pripravi projektne naloge in podpisu osnovne pogodbe niso bili znani, in ki so vplivali na vprašljivosti gradbene izvedbe glede na že obdelani varianti v IDP, se je MOP, v izogib kasnejšim težavam pri izvedbi del, odločil da pripravljavec projektne dokumentacije dodano izdela še varianto izvedbe talnega izpusta ob levem boku pregrade, imenovano varianta 1C. Osnova za projektiranje dodatne variante so bile tudi dodatno izdelane geološko geomehanske raziskave levega boka pregrade. Na podlagi rezultatov omenjenih raziskav se je pristopilo  k izdelavi variante z izvedbo tunela na levem boku pregrade in z namestitvijo novih cevovodov v tunelu.

Konec januarja 2017 je bila s strani pripravljavca projektne dokumentacije oddana »Idejna zasnova za Sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi ukrepi« z dodatno izdelano varianto 1C, ki predvideva izvedbo predora na levem bregu pregrade. V predoru so predvidene cevi za talni izpust in cevi za navezavo na namakalni razvod. 

Trenutno poteka recenzija dodatne variante 1C, za katero se je MOP odločil v izogib kasnejšim nepredvidenim situacijam, saj je po tej varianti predvideno zahtevno projektiranje s posegom v hribino levega boka pregrade. Recenzija bo predvidoma zaključena do konca leta 2017.

V sklopu pogodbe s pripravljavcem projektne dokumentacije se bo za izbrano varianto izdelal še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo del. Predvideni rok za izdelavo omenjene dokumentacije je konec maja 2018, pričetek gradnje pa v drugi polovici leta 2018.

Investicijska dokumentacija

Vzporedno z izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije se bo pristopilo tudi k izdelavi potrebne predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, v katerih bodo opredeljeni tudi vsi investitorji. 

Vrednost investicije sanacije pregrade bo znana, ko bo na podlagi izdelane investicijske dokumentacije izbrana in potrjena  varianta izvedbe. 

Sredstva za sanacijo zadrževalnika so predvidena na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo ter na Ministrstvo za okolje in prostor v skupni ocenjeni vrednosti 5 mio EUR, od tega sredstva za zagotavljanje projektne dokumentacije zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor.

2. Možnosti prenosa namakalnega sistema na lokalne skupnosti

Namakalni razvod Vogršček se je gradil fazno. Predvidena je bila izgradnja severnega in južnega kraka namakalnega razvoda: južni krak se je gradil fazno, severni krak pa do danes ni bil zgrajen.

razvodVogršček je sestavljen iz 16 namakalnih sistemov, in sicer: Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate, Namakalni sistem polja Okroglica I, II, Namakalni sistem polja Replje, Namakalni sistem polja Prvačina I in II, Namakalni sistem Vrtojba polje, Oroševalni sistem Križ - Cijanov, Namakanje polja Podvogrsko, Namakalni sistem polja Črniče - Perovlek, Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja, Namakalni sistem polja Orehovlje - Bilje, Namakalni sistem polja Bukovica, NS Orehovlje - Britof, Namakanje Šempaske gmajne, Namakalni sistem Karavlja - Gramoznica, Namakalni sistem polja Šempeter in Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici. 

Prvi sistemi namakalnega razvoda so bili zgrajeni leta 1992. Postopoma so se do leta 1997 zgradili vsi namakalni sistemi. Po tem letu v namakalni razvod ni bilo investiranih nobenih investicijskih sredstev, vsa zbrana sredstva so se namenjala tekočemu vzdrževanju.

Skupna površina zgrajenega namakalnega razvoda je 980,7 ha kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo v petih lokalnih skupnostih:

· Nova Gorica,

· Ajdovščina,

· Miren – Kostanjevica,

· Šempeter – Vrtojba in

· Renče - Vogrsko.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in podzakonskega predpisa je bila z letom 2012 javna služba upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov podeljena Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta vsako leto pripravi program upravljanja vseh namakalnih sistemov, ki so v lasti Republike Slovenije, ter program vzdrževanja posameznega namakalnega sistema v lasti Republike Slovenije.

Lastnina namakalnih sistemov je bila urejena v prehodnem 118. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), ki določa:

»Objekti in naprave velikih namakalnih sistemov, ki niso lastnina Republike Slovenije po drugih predpisih, ter primarno in sekundarno omrežje velikih namakalnih sistemov, ki so bili v večinskem delu zgrajeni iz javnih sredstev, ki jih je zagotovila Republika Slovenija do uveljavitve tega zakona, postanejo last Republike Slovenije, če se drugače ne dogovori s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in upravljalcem sistema oziroma lastniki zemljišč z melioracijskega območja.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) je s 36. členom dodal nov 97.a člen zakona, ki določa, da se lastnina, upravljanje in vzdrževanje namakalnega sistema lahko prenese na lokalno skupnost:

»Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu, razen na namakalni opremi, in se s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, lastniki zemljišč, po katerih poteka državni namakalni sistem, in lokalno skupnostjo lastninska pravica prenese na lokalno skupnost, se hkrati s prenosom lastninske pravice preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen upravljanja in vzdrževanja namakalne opreme. S prenosom iz tega odstavka državni namakalni sistem postane lokalni namakalni sistem.«.

Na podlagi navedenega je namakalni razvod Vogršček v lasti Republike Slovenije, dokler se s pogodbo lastninska pravica, upravljanje in vzdrževanje namakalnega razvoda ne prenese na zainteresirane lokalne skupnosti, za kar morajo lokalne skupnosti izkazati interes. 

Pogodbo o prenosu lastnine namakalnega razvoda Vogršček na podlagi veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih podpišejo ministrstvo za kmetijstvo, lokalne skupnosti in vsi lastniki zemljišč, po katerih poteka namakalni razvod Vogršček.

V praksi se je izkazalo, da je podpisovanje pogodbe o prenosu lastnine s strani lastnikov zemljišč lahko problematično, saj je pri večjih namakalnih sistemih teh lastnikov lahko nekaj tisoč. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopilo k spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, na način, da pogodbo o prenosu lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema na lokalne skupnosti, podpišejo le ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in lokalne skupnosti. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije.
Z namakalnim sistemom v primeru morebitnega prenosa namakalnega sistema na lokalne skupnosti upravljala lokalna javna služba, ki jo bodo ustanovile lokalne skupnosti, v kateri leži namakalni razvod Vogršček. Lokalne skupnosti na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih tudi zaračunavajo vse stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo namakalnega sistema. Stroške krijejo tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki so podpisali pogodbo o namakanju.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pristopilo tudi k projektni nalogi, na podlagi katere bo ugotovljeno dejansko stanje črpališč, cevi in drugih elementov namakalnega razvoda Vogršček. Poleg tega mora izvajalec projektne naloge analizirati dosedanjo izkoriščenost namakalnega razvoda, okvare na namakalnem razvodu ter realno ugotoviti interes lastnikov zemljišč po podpisu pogodbe o uporabi namakalnega razvoda Vogršček. Poleg tega se od izvajalca projektne naloge zahteva tudi primerjava med tehnološko posodobitvijo namakalnega razvoda ter izgradnjo novega namakalnega razvoda.

V primeru prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti bodo te lahko kandidirale na javnih razpisih Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, ki so namenjeni izgradnji ali tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov.

3. Pismo o nameri glede predvidene ureditve zadrževalnika in namakalnega sistema Vogršček 

Vlada Republike Slovenije pooblasti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana za podpis pisma o nameri glede predvidene ureditve zadrževalnika in namakalnega razvoda Vogršček. V pismu o nameri se opredelijo zlasti: sanacija pregrade Vogršček, možnost prenosa lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti ali morebitna izgradnja novega namakalnega razvoda ter morebitne druge vsebine, povezane s pregrado in namakalnim razvodom Vogršček.

