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	Številka: 410-19/2021-59

	Ljubljana, dne 01. 04. 2021

	EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Predlog za spremembo veljavnega Načrta razvojnih programov 2021-2024 – novelacija veljavnega projekta: »1911-20-0005 – Pridobitev 41 službenih stanovanj« – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/220) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se skladno s priloženim obrazcem spremeni izhodiščna vrednost projekta 1911-20-0005 – Pridobitev 41 službenih stanovanj.


                                                                                                                                                                                                                     mag. Janja Garvas Hočevar                                                                               

                                                                                  Vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:

· 1911-20-0005 – obrazec 3 »Pridobitev 41 službenih stanovanj«


Prejmejo:

· Ministrstvo za obrambo,
· Ministrstvo za notranje zadeve,

· Ministrstvo za javno upravo,
· Ministrstvo za finance.


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	mag. Marko Doblekar, generalni sekretar

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	

	5. Kratek povzetek gradiva:

	

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Zaradi skromne gradnje v letih 2018-2019 ter rahlega porasta gradenj v letu 2020, od tega največ v Ljubljani in manj na ostalih želenih lokacijah ter dviga cen novogradenj, investitor zaradi spremembe ključnih predpostavk iz investicijskega programa, spreminja izhodiščno vrednost projekta. Z novelacijo se spreminja časovni načrt izvedbe projekta in vrednost investicije se poveča za 7,5% oz. 460.729,80 €. Od  skupnega zneska investicije v višini 6.096.870,00 € iz sklepa o potrditvi Investicijskega programa z dne 23.12.2019, se poveča skupni znesek investicije na 6.557.599,80€.
Dodatne pravice porabe bodo zagotovljene iz namenskih sredstev (najemnine, prodaja premoženja...).


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	MO
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo«
	7838

Oddaja službenih stanovanj – sredstva najemnine
	588.934,00

	0,00 

	MO
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo«
	8376
Nepremičnine – sredstva od prodaje državnega premoženja
	1.121.698,38
	728.000,00

	MNZ
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo«
	7805 

 Stroški službenih stanovanj in samskih sob –sredstva najemnin
	1.237.730,00
	0,00

	MNZ
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo«
	150001
Stvarno premoženje-sredstva od prodaje državnega premoženja
	257.441,66
	283.000,00

	MJU
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo«
	153418 

Najemnine – stanovanja -  sredstva od oddaje državnega premoženja
	1.114.980,70
	0,00

	MJU
	1911-20-0005

»Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo
	153419 
 Nepremičnine – stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja
	573.626,78
	0,00

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	4.894.411,52
	1.011.000,00

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.


	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

· Združenju občin Slovenije ZOS: NE

· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	NE

	                                    mag. Matej Tonin

                                                        MINISTER



Poslano:

· naslovniku

· SGS
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo izhodiščne vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 pri proračunskemu uporabniku 1911 – Ministrstvo za obrambo, ki ga v skladu s petim odstavkom 31. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 - 2022 (Uradni list RS št. 174/2020), potrjuje Vlada Republike Slovenije in sicer:

Na področju proračunske porabe: 

07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 

glavni program 0701 – Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 

podprogram 070103 – Oprema in infrastruktura
1911-20-0005 – Pridobitev 41 službenih stanovanj
Skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) se zaradi spremembe vrednosti investicije po tekočih cenah, ki znaša 6.557.599,80 € in zaradi spremembe časovnega načrta izvedbe  investicije  načrtuje novo dinamiko in sredstva za izvedbo:

	Investitor/leto
	Skupaj €
	2020
	2021
	2022

	MO
	2.563.632,38 
	140.000
	1.710.632,38
	728.000,00

	MJU
	1.688.607,48
	0
	1.688.607,48
	

	MNZ
	2.305.359,94 
	512.188,28
	1.495.171,66
	283.000,00


Vire za financiranje zagotavljajo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za javno upravo in    Ministrstvo za notranje zadeve na proračunskih postavkah:

	Ministrstvo 
	Proračunska postavka

	MORS
	8376- Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja

7838- Oddaja službenih stanovanj – sredstva najemnine

	MJU
	153418 – najemnine – stanovanja – sredstva od oddaje državnega premoženja

	
	153419 – Nepremičnine – stanovanja – sredstva od prodaje državnega premoženja

	MNZ
	7805 – Stroški službenih stanovanj in samskih sob – sredstva najemnin

	
	150001 – Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja


Cilj investicije je zagotovitev fonda službenih stanovanj v upravljanju MJU, MNZ in MO. Glede na razpoložljive vire se zagotovi stanovanjske enote na lokacijah, kjer so glede na rezultate analiz in javnih razpisov potrebe največje.

V postopku izvajanja projekta nakupa službenih stanovanj za potrebe ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo je bilo že s Poročilom o izvajanju investicije z dne 8.1.2020 ugotovljeno, da v letu 2018 ni  ustrezne ponudbe za vse iskane tipe  oziroma velikosti stanovanj na želenih lokacijah. V letu 2018 je le ponudnik Drava d.o.o. ponudil novogradnjo, ki naj bi bila zgrajena v 2019 v Ljubljani, medtem ko na območju Kranja, Celja in obale nakup novozgrajenih stanovanj  ni bil izvedljiv. Na podlagi ponudbe Drava d.o.o. in pogajanj so bile sklenjene predpogodbe za nakup stanovanj za vsa tri ministrstva, z rokom izgradnje 31.3.2021. Ker ni bilo mogoče uresničiti predvidenega časovnega načrta nakupa stanovanj, se je ta premaknil v leti 2020-2021, ob enaki pričakovani vrednosti investicije.

Zaradi zgoraj navedenega se je nadaljevalo z redno raziskavo trga z vpogledovanjem v ponudbo novogradenj stanovanj na internetu. V novembru 2019 je bilo ugotovljeno, da DUTB d.d. prodaja novozgrajena stanovanja, ki jih je prevzela od izvajalca v stečaju, v Kopru, po metodi javne ponudbe. Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve sta posredovala ponudbo za dve oziroma tri stanovanja. Ministrstvo za obrambo je bilo uspešno z eno ponudbo, Ministrstvo za notranje zadeve pa s tremi ponudbami. V letu 2020 so bile sklenjene prodajne pogodbe in jeseni 2020 prevzeta stanovanja od DUTB d.d.

Ministrstvo za obrambo je v avgustu 2020 z raziskavo trga identificiralo novogradnjo v Celju (Ostrožno). Po pridobitvi tlorisov stanovanj, cene in ogledu in pogajanjih, je bila dne 1.12.2020 sklenjena prodajna pogodba. Po pogodbi se stanovanja prevzamejo  do 31.12.2020.

V Kranju je bila novogradnja stanovanj skromna, identificiran je bil manjši večstanovanjski objekt na Ulici Rudija Papeža in Vile Brdo, kar je bilo prodano takoj po objavi začetka  prodaje. S sledenjem aktivnosti  investitorja, Domplan d.d. je bil v decembru 2020 identificiran začetek gradnje dveh dvonadstropnih večstanovanjskih objektov, kot nadaljevanje projekta izgradnje Vile Brdo. Preverila se  je ustreznost ponudbe na podlagi tlorisov, tehničnih lastnosti in cene.

Zaradi skromne gradnje v letih 2018-2019 ter rahlega porasta gradenj v letu 2020, od tega največ v Ljubljani in manj na ostalih želenih lokacijah ter dviga cen novogradenj, se je zaradi spremembe ključnih predpostavk iz investicijskega programa, izvedla novelacija investicijskega programa. Z novelacijo se spreminja časovni načrt izvedbe projekta in vrednost investicije se poveča za 7,5% oz. 460.729,80 €. Od  skupnega zneska investicije v višini 6.096.870,00 € iz sklepa o potrditvi Investicijskega programa z dne 23.12.2019, se poveča skupni znesek investicije na 6.557.599,80€.

                                                                                                      Ministrstvo za obrambo
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